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CRONOPROGRAMMA PROCEDIMENTO

ANNUALITA' 2021 2022
Fasi-Mesi 10 11 12 10 11 12
FASE PROGETTUALE

Redazione Prog. Esecutiva

Approvazione prog. Esec.

AFFIDAMENTO LAVORI

Lettera invito

Verifica Congruita
Det. di Affidamento

Stipula contratto

FASE ESECUTIVA

Esecuzione lavori
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CRONOPROGRAMMA LAVORI

Pattinodromo Marghera

FASI/TEMPISTICHE MESE 1 MESE 2 MESE 3

Immgvsdl\mmgvsdllmmgvsdl\mmgvsd\mmgvsdl\mmgvsdllmmgvsdl\mmgvsd\mmgvsdllmmgvsdllmmgvsdllmmgvsd

1) ALLESTIMENTO CANTIERE

1-1 formazione cantiere e recinzione | | | | | | | | |

|2) RECINZIONE INTERNA

2-1 demolizione recinzione interna
2-2 demolizione traliccio fotofinish

|3) RECINZIONE ESTERNA

3-1 rimozione policarbonato
3-2 rimozione battipiede legno
3-3 dipintura parapetto

[4)  SISTEMAZIONE PISTA

4-1 plinto in c.a per nuovo fotofinish

4-2 sistemazione giunti e dislivello

4-3 sigillatura cordolo e canalina di scolo

4-4 sistemazione canalette

4-5 abrasione — levigatura

4-6 ricostruzione

4-7 Primer supporto per resina

4-8 interno pista — resina epossidica — 1 passata

4-9 interno pista — finitura — 2 passate
4-10 pista —resina epossidica — 2 passate
4-11 pista — finitura — 3 passate

[3) RIPRISTINI

5-1 posa nuovo traliccio fotofinish e fari
5-2 posa nuove tamponature

5-3 posa nuovo battipiede

5-4 nuovi fari torri faro

[6) SMOBILITAZIONE CANTIERE |

6-1 verifica e finiture
6-2 lievo cantiere e pulizia area




