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Realizzazione di pista ciclo-pedonale su ex linea ferroviaria Venezia-Trento DIAGRAMMA DI GANTT

Mese 1 2

Giorno 0/0/0/0|0O|0O]O]O|O|O|O|OJO|O]|O|0O]|O]|O|O]|O|O|O|O]|O|O|O]|O]|O|O|O|O|OJO]O]|O|0O|O|O|O]|O|O]|O]O]|O|OJO]O]|O|0O]0O]O
Lav. contemporanee |12 |3[0[0 |1 |{1[1|1][1[0[O|1[1T[1][1]1][0|O|1][1|1[1][1]/0|0O[T|1|1[1]/0|O[O| T 1[1[1|1]|O[Of1|1[T[1]|1]O[O[1]|1][1]1
Numero addetti  |3|5]/9/0|/0|3|3|1|1|1]/0]|0|1|1]3]|3]3]|0/0]3[3]|3|3[3/0]/0[3]3]3[3]/0]/0]/0|3]3[3]|3]3[(0|/0]3[3|3]3[3|/0]0|3|3]3]3

FASE 1 - ALLESTIMENTO DI CANTIERE e PULIZI...
Realizzazione dell'allestimento del cantier...

Rimozione di rovi, cespugli ed alberi

FASE 2 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMIN...

Scavi a sezione obbligata per linee tecnol...

Posa di pozzetti per caditoie e di ispezion...

Posa di tubazioni per imp. illuminazione

FASE 3 - DEMOLIZIONI e SCAVI

Scavi di sbancamento

Demolizione di pavimentazione carrabile o...

Taglio di massicciata stradale

Scavi a sezione obbligata

Esecuzione di rinterro degli scavi

FASE 4 - REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONA...

Realizzazione di sottofondo stradale

Installazione ed uso di gruppo elettrogeno

Realizzazione dell'allestimento del cantier...

Realizzazione di manto di copertura strad...

Operazioni di disallestimento del cantiere

FASE 5 - REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONA...

Realizzazione di sottofondo stradale

Realizzazione dell'allestimento del cantier...

Installazione ed uso di gruppo elettrogeno

Realizzazione di manto di copertura strad...

Operazioni di disallestimento del cantiere

FASE 6 - REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONA...

Realizzazione dell'allestimento del cantier...

Realizzazione di sottofondo stradale

Installazione ed uso di gruppo elettrogeno

Operazioni di disallestimento del cantiere

Realizzazione di manto di copertura strad...

FASE 7 - REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONA...

Realizzazione dell'allestimento del cantier...

Realizzazione di sottofondo stradale

Installazione ed uso di gruppo elettrogeno

Operazioni di disallestimento del cantiere

Realizzazione di manto di copertura strad...
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Realizzazione di pista ciclo-pedonale su ex linea ferroviaria Venezia-Trento DIAGRAMMA DI GANTT

Mese 2 3
Giorno 0/|0/0]0|0OJO]|O]|O|O|O]O|0OJO|O]|O|0O]|O|O]|]0O]|O]|O]|0O]0O]O
Lav. contemporanee |1 |0 |0 |11 |1{1[1|/0|O[1T|1|1[1[1]0]|O[1]|1]|1[1]1]0]0
Numero addetti 3/0/0[3|3|3|3]3|0]0]2|2]3]3|3]0]0|3]3]3]3]|3]0]0

FASE 1 - ALLESTIMENTO DI CANTIERE e PULIZI...
Realizzazione dell'allestimento del cantier...
Rimozione di rovi, cespugli ed alberi

FASE 2 — REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMIN...
Scavi a sezione obbligata per linee tecnol...
Posa di pozzetti per caditoie e di ispezion...
Posa di tubazioni per imp. illuminazione

FASE 3 — DEMOLIZIONI e SCAVI
Scavi di sbancamento
Demolizione di pavimentazione carrabile o...
Taglio di massicciata stradale
Scavi a sezione obbligata
Esecuzione di rinterro degli scavi

FASE 4 - REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONA...
Realizzazione di sottofondo stradale
Installazione ed uso di gruppo elettrogeno
Realizzazione dell'allestimento del cantier...
Realizzazione di manto di copertura strad...
Operazioni di disallestimento del cantiere

FASE 5 — REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONA...
Realizzazione di sottofondo stradale
Realizzazione dell'allestimento del cantier...
Installazione ed uso di gruppo elettrogeno
Realizzazione di manto di copertura strad...
Operazioni di disallestimento del cantiere

FASE 6 — REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONA...
Realizzazione dell'allestimento del cantier...
Realizzazione di sottofondo stradale
Installazione ed uso di gruppo elettrogeno
Operazioni di disallestimento del cantiere
Realizzazione di manto di copertura strad...

FASE 7 — REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONA...
Realizzazione dell'allestimento del cantier...
Realizzazione di sottofondo stradale
Installazione ed uso di gruppo elettrogeno
Operazioni di disallestimento del cantiere
Realizzazione di manto di copertura strad...
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Realizzazione di pista ciclo-pedonale su ex linea ferroviaria Venezia-Trento

DIAGRAMMA DI GANTT

Mese 1 2

Giorno 0/0/0/0|0O|0O]O]O|O|O|O|OJO|O]|O|0O]|O]|O|O]|O|O|O|O]|O|O|O]|O]|O|O|O|O|OJO]O]|O|0O|O|O|O]|O|O]|O]O]|O|OJO]O]|O|0O]0O]O
Lav. contemporanee |12 |3[0[0 |1 |{1[1|1][1[0[O|1[1T[1][1]1][0|O|1][1|1[1][1]/0|0O[T|1|1[1]/0|O[O| T 1[1[1|1]|O[Of1|1[T[1]|1]O[O[1]|1][1]1
Numero addetti  |3|5]/9/0|/0|3|3|1|1|1]/0]|0|1|1]3]|3]3]|0/0]3[3]|3|3[3/0]/0[3]3]3[3]/0]/0]/0|3]3[3]|3]3[(0|/0]3[3|3]3[3|/0]0|3|3]3]3

FASE 8 - OPERE DI FINITURA E COMPLEMENTARI
Piantumazione di cespugli ed alberi
Posa di staccionate, archetti e similari
Realizzazione di segnaletica stradale orizz...
Operazioni di disallestimento del cantiere
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Realizzazione di pista ciclo-pedonale su ex linea ferroviaria Venezia-Trento DIAGRAMMA DI GANTT

Mese 2 3
Giorno

Lav. contemporanee

Numero addetti 3/0/0]3
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FASE 8 - OPERE DI FINITURA E COMPLEMENTARI
Piantumazione di cespugli ed alberi
Posa di staccionate, archetti e similari
Realizzazione di segnaletica stradale orizz...
Operazioni di disallestimento del cantiere
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