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Definizione tecnica ed economica dell’appalto

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell'intervento di cui al comma 2.

. L’intervento & cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: C.l. 11858 - Lavori di Realizzazione della Pista
Ciclabile su ex-ferrovia Venezia-Trento;

b) descrizione sommaria:

— pulizia delle aree di cantiere;

— sbancamenti per collegamenti a viabilita esistente;

— scavi per fossati, tombinamenti, predisposizione linee tecnologiche e piantumazione alberature;
— realizzazione di nuove linee di acque bianche (fossi e tombinamenti);
— pozzetti e cavidotti per impianto di illuminazione pubblica e fibra ottica;
— sottofondi in pietrisco per pista ciclabile;

— realizzazione di pavimentazione per pista ciclabile;

— messa in opera di segnaletica e arredo;

— impianto semaforico;

— opere a verde (messa di dimora nuove di alberature);

— opere varie e arredo (panchine, cestini, paletti, etc.).

c¢) ubicazione: Comune di Venezia in localitd Chirignago-Asseggiano.

. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare |l
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati,
con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza. Sono altresi compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i
miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata
dall’appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.

. L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nel’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione
I'articolo 1374 del codice civile.

. Ai sensi dell’articolo 3 comma 5 della legge n. 136/2010 e dell’art. 65 comma 4 del presente capitolato,
sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)
.............................................. F71B1700012000

. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti
della sua applicabilita ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e
in via transitoria fino al’emanazione delle linee guida dellANAC e dei decreti ministeriali previsti dal
Codice dei contratti;

c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile
2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora
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lappalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende
'’Amministrazione aggiudicatrice, 'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi
dell’articolo 37 del Codice dei contratti, che sottoscrivera il contratto;

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai
sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si € aggiudicato il contratto;

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei
contratti;

h) DL.: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il direttore
dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in
presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;

i) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei
contratti;

I) SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84,
comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

m)PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera
g), del Decreto n. 81 del 2008;

0) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del
lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della
contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese
generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice
dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

p) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere I'Appaltatore per 'adempimento
alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria
attivita lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché
per I'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS,
di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo
26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

g) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai
rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’'articolo 23, comma 15, del Codice dei
contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter € 5, del Decreto n. 81 del 2008 e
al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi
della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9
settembre 2014 (in G.U.R.l. n. 212 del 12 settembre 2014);

r) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89,
comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto
1. L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito dalla seguente tabella:

Importi in euro| acorpo (C) | a misura (M) in ec?g)omia TOTALE

1 |Lavori (L) 431.638,17 8.940,14 440.578,31

Prestazioni in economia o

contrattuali E.1 Materialf (MA) 0,00

di cui alla colonna (E), ai sensi E.1 |Spese generali (SG) 1.162,22

dell’articolo 179 del Regolamento | E.1 |Utile d’impresa (UT) 894,01

generale: E.2 |Noli e Trasporti (NT) 0,00

E.2 Manod’opera (CL) 6.883,91

2 [Oneri di sicurezza da PSC (OS) --- 12.738,69 --- 12.738,69
T IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) 453.317.00
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2. L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma
1

a) importi ai quali é applicato il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara:

a.1)importo dei lavori (L) a misura determinato al rigo 1 della colonna (M) e, contrattualmente, il
ribasso € applicato ai singoli prezzi unitari,;

a.2) limitatamente ai lavori in economia, gli importi della colonna (E) relativi alle seguenti componenti
contrassegnate con la sigla (E.1):

- importo dei Materiali (MA),

- importo delle Spese generali (SG);

- importo degli Utili di impresa (UT);
b) importi non soggetti ad alcun ribasso:

b.1) limitatamente ai lavori in economia, gli importi della colonna (E) relativi alle seguenti componenti
contrassegnate con la sigla (E.2):

- noli e trasporti (NT);
- costo del personale (CL);

b.2) importo degli Oneri di Sicurezza (OS), come predeterminato dalla Stazione appaltante al rigo 2
della colonna « TOTALE».

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

importin euro| $94et [ NON sogget
1 |Lavori (L) a misura (M) 431.638,17
E.1 [Materiali (MA) dei lavori in economia (E) 0,00
E.1 |Spese generali (SG) sui lavori in economia (E) 1.162,22
E.1 |Utile d'impresa (UT) sui lavori in economia (E) 894,01
E.2 [Noli e trasporti (NT) nei lavori in economia (E) 0,00
E.2 |Costo del lavoro (CL) dei lavori in economia (E) 6.883,91
2 |Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE) 12.738,69
IMPORTI SOGGETTI E IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO 433.694,40 19.622,60

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti
e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva
'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T —
IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell’'ultima colonna « TOTALE».

5. Alllinterno dell’importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate le seguenti
incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva
dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

a) Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali,
assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell’Utile e delle Spese generali):
incidenza del 25 %;

b) Costi di sicurezza aziendali propri dell’appaltatore (CS): incidenza del 0,52 %;
¢) incidenza delle spese generali (SG): 13 %;
d) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10 %.

6. Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell’articolo 26,
comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali
indicati rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma 5, sono ritenuti congrui.
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Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto € stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del
Codice dei contratti, e dell’articolo 43, comma 7, del Regolamento generale. L'importo del contratto pud
variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti
di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
Resta fermo quanto previsto all’articolo 2 e all’articolo 23 in relazione ai lavori in economia.

2. | prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali si applica il
ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2,
commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono I'«elenco dei prezzi unitari» da applicare
alle singole quantita eseguite.

3. | prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’'opera, se ammissibili ed ordinate
0 autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti.

4. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2
e 3. | vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono
insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche
dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante.

5. Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura
privata.

6. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella
contabilita secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto
riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento
dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali (13%) ed utili (10%) e con applicazione del ribasso d'asta
esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell’'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al predetto
Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «OG3 — Strade,
autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane...».

2. L'importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde all'importo totale dei lavori in appalto, per il quale
ai sensi dell'articolo 61, commi 2 e 4, del Regolamento generale, ¢ richiesta la classifica IV — bis.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 7 e 8 e 185, del Regolamento
generale e all’articolo 37 del presente Capitolato speciale, sono indicate nella seguente tabella:

Categorie omogenee Opere di
di lavorazioni Percentuale rilevante
comprese nella Importo al Importo rispetto complessita

categoria ex allegato | lordo degli | degli oneri Qualificazione | all'importo tecnica Suba Importo

A del D.P.R. n. 207 | oneri per la per la obbligatoria | complessivo (MIT DM Prevalente o | ppalt | subappalt

del 2010 sicurezza* | sicurezza* | Categoria | Classifica (si/no) dell'appalto 248/2016) scorporabile | abile abile

OG3 - Strade,
autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, max
metropolitane ... 402.508,12 10.878,95 0G3 1] Si 88,79 % No Prevalente 30% 122.665,29
0S89 - Impianti per la
segnaletica
luminosa e la
sicurezza del traffico 11.398,60 308,08 0S9 Sl 2,51 % No Prevalente Si 11.398,60

0S24 - Verde e
arredo urbano 34.966,16 945,66 OS24 Si 7,71 % No Prevalente Si 34.966,16

0810 - Segnaletica
stradale non
luminosa 3.944,12 106,60 0S10 Si 0,87 % No Prevalente Si 3.944,12

Totale | 452.817,00* | 12.238,69* 100,00 171.061,32

* al netto dei costi della sicurezza speciali, calcolati in Euro 500,00 per l'intero appalto
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. Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui allart. 2 comma 1, sono soggetti alla rendicontazione
contabile ai sensi dell'articolo 22. Gli importi in economia, indicati nella tabella di cui all’art. 2 comma 1
sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 23.

. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3,
comma 4, secondo periodo, non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie
di lavorazioni omogenee di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell’'individuazione del
“quinto d’obbligo” di cui agli articoli 106, comma 12, e 109, comma 2, del Codice dei contratti.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle
di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato
speciale, € fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice
civile.

. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese
aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e
'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di
gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.

. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro atto del
procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando di gara di cui
all’articolo 71 del Codice dei contratti e i relativi allegati.

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove
non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale (parte 1" e 2%), comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per
queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, ad
eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) l'elenco dei prezzi unitari di progetto;

e) il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100,
comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui all’art. 17 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo n. 81
del 2008;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
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-_

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 34 e 36;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in parti-
colare:

a) il Codice dei contratti;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;
)

d) il Decreto Ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145 (per gli articoli non abrogati dal D.P.R.
n. 207/2010);

e) il Regolamento di Esecuzione approvato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora vigente;

f) il protocollo di legalita sottoscritto in data 09/01/2012 tra Regione Veneto, ANCI Veneto, URPV e gli
Uffici Territoriali del Governo, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalita
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

g) le Norme Tecniche per la Costruzione approvate con D.M. 17/01/2018 del Ministero delle
infrastrutture e dei Trasporti.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione
per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti;

c) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al
comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti ’appalto

. La presentazione dell’'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore

adempimento, dichiarazione di responsabilita di  avere direttamente o con delega a personale
dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi
recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita
di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione previsti,
delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati
ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una
verifica della disponibilita della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della
disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

. Fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22 troveranno applicazione le linee guida emanate
dall’Autorita Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori.

. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza
e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9. Modifiche dell’operatore economico appaltatore

. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei
contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei
propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta
ferma, ove ammissibile, I'applicabilita della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3,
4, 5e6.

. Se I'esecutore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei
contratti.

. Se l'esecutore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei
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contratti, & sempre ammesso il recesso di una o piu imprese raggruppate esclusivamente per esigenze
organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di
un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

-_—

N

. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

w

. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui allarticolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del
cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza
in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte
del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

SN

. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore & in tutti i casi responsabile
dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode
nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

(&)}

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3
deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali € componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato
speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.

N

N

. Per quanto riguarda 'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente I'articolo 101 del
D.Lgs. n. 50/2016 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appailto.

w

. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

N

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 12. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante
da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’esecutore.
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. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL
fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni;
i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente
il termine anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione
definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una
nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che cid possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se €& indetta una nuova procedura per
I'affidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore € escluso dalla partecipazione in quanto
l'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi quarto e sesto, e
comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse
pubblico che I'opera appaltata € destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la
DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le
motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

. I RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 40 del presente CSA prima della
redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica I'esito alla DL. La redazione del
verbale di consegna & subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di
consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’'urgenza ai sensi del comma 3, si
applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed
immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e
lultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti
consegnate, se 'urgenza é limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 13. Termini per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 75 (settantacinque) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 € tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e
degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte
funzionale delle opere.

. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del

verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, € comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori,
il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo
scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla
stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo
impiegato.

Art. 14. Proroghe

. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non € in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all’articolo 13, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata
almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 13.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata oltre il termine di cui al
comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si
sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla
specifica circostanza della tardivita.

. La richiesta & presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio
parere; se la richiesta & presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere
della DL.

. La proroga € concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal
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ricevimento della richiesta. Il RUP pud prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10
(dieci) giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento & riportato il parere della DL se
questo e difforme dalle conclusioni del RUP.

. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi
casi se la proroga € concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 13, essa ha
effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della
richiesta.

Art. 15. Sospensioni ordinate dalla DL

. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze
speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la DL
d'ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale sentito 'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita
di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera o altre modificazioni contrattuali di cui
all'articolo 37, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e ¢), comma 2 e comma
4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente
articolo.

. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) 'adeguata motivazione a cura della DL;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo
delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e
accettato dalla Stazione appaltante. Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione
o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107,
comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si
sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non
hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute
adeguate da parte del RUP Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua
presentazione al RUP, se il predetto verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione
oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.

. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare
il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente
nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari allaccertata durata della
sospensione. |l verbale di ripresa dei lavori € controfirmato dall’'appaltatore e trasmesso al RUP; esso &
efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore.

. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu
di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista
dall'articolo 13, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, I'appaltatore puo richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento
dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo
secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 18.

pagina 12



Capitolato Speciale d’appalto Norme Amministrative — Contratto a misura

Art. 16. Sospensioni ordinate dal RUP

. I RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita;
l'ordine €& trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di
emissione.

. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si
applicano le disposizioni dell’articolo 15, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di
ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione
dell’Autorita Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di
cui all’articolo 37, comma 9.

Art. 17. Penali in caso di ritardo

. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni
mille) dell'importo contrattuale.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo
12;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 12, comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), &€ disapplicata se l'appaltatore, in seguito
allandamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma
esecutivo di cui all’articolo 18.

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), € applicata allimporto dei lavori ancora da eseguire;
la penale di cui al comma 2, lettera d) € applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della
DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale;
sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in
sede di redazione del certificato di cui all’articolo 55.

. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pu0 superare il 10% (dieci
per cento) dellimporto contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta percentuale trova applicazione I'articolo 20, in materia di risoluzione del contratto.

. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 18. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualita

. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del
contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso |l
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predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende
accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.

. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e
in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o
aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante
e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante
al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 19. Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;

c) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL
0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei
lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla
relativa revoca.

. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i
ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la
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Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione
appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui
all'articolo 14, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 15, per la disapplicazione delle penali di cui
all'articolo 17, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo
20.

Art. 20. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori superiore
a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei
contratti.

. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 17, comma 1, & computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e
il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a
credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 21. Lavori a misura

. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso
sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco,
senza che 'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino
le quantita realmente poste in opera.

. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. Nel
corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

. La contabilizzazione dei lavori a misura € effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti
desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 2. La contabilizzazione non tiene
conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo
3, comma 4, secondo periodo, pertanto:

a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono
contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti
dall’elenco prezzi di cui all’articolo 3, comma 2;

b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono
contabilizzate senza I’applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione
economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilita finale.

. L’elenco dei prezzi unitari, come ridotto in base all'offerta dell’appaltatore, ha validita esclusivamente per
la definizione delle unita di misura e dei prezzi unitari, mentre non assume alcun rilievo in relazione alle
quantita ivi indicate.

. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, sono valutati
sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai
sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri & subordinata al’assenso del coordinatore per la
sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
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Art. 22. Eventuali lavori a corpo

. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali
variazioni la DL, sentito il RUP e con l'assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo
complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.

. Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non € valutabile mediante I'utilizzo dei prezzi unitari
di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39. |l corrispettivo per
il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di
detti lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per
lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a
corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni
che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo € effettuata applicando all'importo del medesimo, al
netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro
indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro
eseguito.

. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo
contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.

. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in
base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella
Documentazione di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi
come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 23. Lavori in economia

. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto, di cui all’articolo 2, comma 1, colonna
(E), ¢ effettuata con le modalita previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:

a) per quanto riguarda i materiali di cui allarticolo 2, comma 1, rigo (MA), applicando il ribasso
contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;

b) per quanto riguarda il costo del lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, rigo (CL) e i trasporti € i noli di cui
al rigo (NT), secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, al netto delle percentuali per
spese generali e utili (se comprese nei prezzi vigenti), senza applicazione di alcun ribasso; non
costituiscono variante i maggiori costi dei lavori in economia causati dalla differenza tra i costi vigenti
al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto; in tal caso
resta ferma la necessita del preventivo accertamento della disponibilita delle risorse finanziarie
necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell’avvio dei predetti lavori in
economia;

c) per quanto riguarda le spese generali e gli utili, di cui all’articolo 2, comma 1, rispettivamente rigo
(SG) e rigo (UT) applicando agli stessi il ribasso contrattuale.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di cui al comma
1, senza applicazione di alcun ribasso.

. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono
determinate con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi ai sensi
dell’articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;

b) nella misura determinata all’interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara,
in presenza di tali analisi.

c¢) nella misura di cui all’articolo 2, comma 5, in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a)
eb).

Art. 24. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera
. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’'opera, ancorché accettati dalla DL.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 25. Anticipazione del prezzo

. In analogia con I'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, € dovuta all’appaltatore una somma, a
titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la
sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori
accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al
pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.

. L’anticipazione &€ compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un
importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima;
in ogni caso all’'ultimazione dei lavori I'importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

. L’anticipazione & revocata se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale
caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 28, I'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla
prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato
altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione
stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia pud essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di
anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino
all'integrale compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.
123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio
1989.

. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca
dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che I'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie
prima della predetta escussione.

Art. 26. Pagamenti in acconto

. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli
articoli 21, 22 e 23, raggiunge un importo non inferiore al 40 % (quaranta per cento) dellimporto
contrattuale, secondo quanto risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di
cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale.

. La somma ammessa al pagamento €& costituita dall'importo progressivo determinato nella
documentazione di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2,
comma 3;

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5,
colonna OS;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’'osservanza delle
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5,
secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del
Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ........................ » con
l'indicazione della data di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento
generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di
cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
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c) sul certificato di pagamento & operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi
dell’articolo 25, comma 2.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 28, la Stazione appaltante provvede a corrispondere
limporto del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione
dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al
90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un
importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta
percentuale. Non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo
contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale medesimo. L’'importo residuo dei lavori & contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi
dell’articolo 27. Per importo contrattuale si intende limporto del contratto originario eventualmente
adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 27. Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori € redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; & sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale & accertato e proposto
l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione
€ subordinata al’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine
perentorio di 15 (quindici) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo
firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da
lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 26, comma 2, al netto dei pagamenti gia
effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, &€ pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta
emissione del certificato di cui all’articolo 55 previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi
dell’'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dellopera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 28, il pagamento della rata di saldo & disposto solo a
condizione che 'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6,
del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato del tasso legale di
interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del
certificato di cui all’articolo 55;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato
0 con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4,
allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema
tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro)
mesi dall’'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

. L’appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili
nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 28. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

. Ogni pagamento & subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura
fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da
209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro del’economia e delle finanze
3 aprile 2013, n. 55.
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. Ogni pagamento ¢ altresi subordinato:

a) allacquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 52,
comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve
essere corredato dagli estremi del DURC;

b) agli adempimenti di cui all'articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati
stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 65 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003,
dell’attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario
incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi
'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all’'ultima mensilita utile.

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge
n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per
un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18
gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la circostanza &
segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per
iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso I'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni.
Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui
all’articolo 51, comma 2.

Art. 29. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 30 e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine
senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi
30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il
comma 2.

. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 26, comma
4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori,
nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n.
231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

. E’ facolta dell’'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui

I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione
appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in
alternativa, € facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere
il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della
predetta costituzione in mora.

. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 3,
per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella
misura di cui al comma 2.

Art. 30. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.

. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a
quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere
valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per I'eccedenza rispetto al 10%
(dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla meta; in ogni caso
alle seguenti condizioni:

pagina 19



Capitolato Speciale d’appalto Norme Amministrative — Contratto a misura

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti
della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;

a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non & stata prevista una diversa destinazione;

a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei
limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione € determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede |l
10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantitd contabilizzate e accertate
dalla DL nell’anno precedente;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della
parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni
volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta)
giorni, a cura della DL se non & ancora stato emesso il certificato di cui all’'articolo 55, a cura del RUP
in ogni altro caso;

. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al
comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto
alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione del’aumento sul prezzo chiuso di cui
al comma 3.

Art. 31. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
. Non & prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 32. Cessione del contratto e cessione dei crediti
. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del
Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il
contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla
Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di
pagamento sottoscritto dal RUP.
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CAPO 6. GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 33. Garanzia provvisoria

. Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una garanzia provvisoria con le
modalita, alle condizioni e nei termini di cui al Bando di Gara e/o Disciplinare di Gara /Lettera d’Invito.

Art. 34. Garanzia definitiva

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, & richiesta una garanzia definitiva sotto
forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso
offerto dall’aggiudicatario & superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia & aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto & superiore al 20%
(venti per cento), I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta
misura percentuale.

. La garanzia é prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o
da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei
contratti, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 103,
commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia & presentata alla Stazione appaltante prima della
formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell’esecuzione, nel limite
massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed &
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 55; lo svincolo e I'estinzione
avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto
ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della
Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore
di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

. La garanzia & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1
e 3 se, in corso d'opera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in
caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud
essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento
degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dallimpresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi del
combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui
al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui
all'articolo 33 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.

Art. 35. Riduzione delle garanzie

. Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del
Codice dei contratti, I''mporto della garanzia provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia
definitiva di cui all’articolo 34 sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualita conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3,
comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa
per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo
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accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento
dallo IAF (International Accreditation Forum);

b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso
di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai
sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi
della norma UNI ISO/TS 14067.

. Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera b)
che & cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.

. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti:

a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il
beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima
categoria.

. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per
beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del
contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito
richiesto allimpresa aggiudicataria.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA
ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del
requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se
l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere,
non & tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i
quali e sufficiente I'attestazione SOA in classifica .

Art. 36. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, 'appaltatore & obbligato, contestualmente
alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la
consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 12, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita
civile per danni causati a terzi nellesecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di
assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle
ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 55 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di
cui all’articolo 55 per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per
le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la
destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui
all'articolo 55. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le
garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute
a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in
conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata
nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo citato in precedenza, al netto degli importi di cui
alle partite 2) e 3),

partita 2) per le opere preesistenti:  euro 175.000,00,
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partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 175.000,00,

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati
a qualsiasi titolo all’appaltatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata
per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo o
un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma
5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa & prestata dall'impresa mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al comma
3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la
data dell’emissione del certificato di cui all’articolo 55; a tale scopo:

a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformita alla scheda tecnica 2.3 allegata al
d.m. n. 123 del 2004, e restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all’appaltatore e risalente al periodo di
esecuzione;

c) l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste
tra gli obblighi del contratto d’appalto.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 37. Variazione dei lavori

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la
facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio
ritenga opportune, senza che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi allinfuori del
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i
limiti stabiliti di un quinto in pit o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12,
del Codice dei contratti. Oltre tale limite I'appaltatore puo richiedere la risoluzione del contratto.

2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra
contrattuali di qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli
estremi dell’approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dellopera o della prestazione oggetto della
contestazione;

€) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di
tali richieste.

3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera €), non
sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano
contenuti entro un importo non superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto stipulato e
purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4.

4. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse,
nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autoritd o enti preposti
alla tutela di interessi rilevanti;

b) non é alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta
per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o
I'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori
partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 38.

5. Nel caso di cui al comma 4 & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che
deve indicare le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o
aggiuntive.

6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, 'adeguamento del PSC di cui all’articolo 42, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e
con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 43, nonché 'adeguamento dei POS di cui all’articolo 44.

7. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione I'articolo 53, comma
1.

8. L’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se
necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui all’articolo 13, nella misura
strettamente indispensabile.

9. Durante il corso dei lavori 'appaltatore pud proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell’ambito
del limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o
compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo
accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne pud negare
'approvazione senza necessita di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base
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di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per meta costituisce economia a favore della
Stazione appaltante e per meta & riconosciuto all’'appaltatore.

Art. 38. Varianti per errori od omissioni progettuali

. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze
del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in
parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il
15% (quindici per cento) dellimporto originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla
risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale & invitato I'appaltatore originario.

. Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione
sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di
progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.

. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 53, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

Art. 39. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori
e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la
Stazione appaltante e I'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti
e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c¢) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell offerta.

. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorita: Elenco prezzi del
capitolato speciale del Comune di Venezia ed il prezziario regionale, vigenti alla stipula del contratto.

. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono
approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita dei
lavori.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’'articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o,
in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione
del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more
della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita,
oppure, in alternativa, ai fini dellacquisizione d’ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione
sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA,;

d) il DURC, ai sensi dell’'articolo 52, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se 'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai
sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi &
effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione
il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio
Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008,
nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 42, con le eventuali richieste di
adeguamento di cui all’articolo 43;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai sensi
dell’articolo 44.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai
subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45,
comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente
con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile,
che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice
dei contratti, se il consorzio € privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state
individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da
tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una
di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale
individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dellimpresa mandataria, se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45,
comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; 'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1,
lettera i), del Decreto n. 81 & individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dellimpresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore &€ un consorzio
ordinario di cui all'articolo 45, commi 2, lettera €), del Codice dei contratti; 'impresa affidataria, ai fini
dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 € individuata con il predetto atto costitutivo o
statuto del consorzio;
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f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 45, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione
appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
qualvolta nel cantiere operi legitimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti
inizialmente.

Art. 41. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore &
obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008
e all'allegato XllI allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle
disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX,
XXII, XXV, XXV, XXVI, XXVII, XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo
stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».

. L’appaltatore non pu0 iniziare o continuare i lavori se & in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
all'articolo 40, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 42, 43, 44 0 45.

Art. 42. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

. L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in
conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei
costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera
b), del presente Capitolato speciale.

. L’obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla
precedente versione del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione ai sensi dell’articolo 43.

. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento
temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di
subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 27 o 18
del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;
b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 43. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
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sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per 'appaltatore.

. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile
una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimento
esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e
integrazioni comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la
Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 44. Piano operativo di sicurezza (POS)

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89,
comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto,
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del
2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione
appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso & redatto.

. L’appaltatore & tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 46,
comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 40,
comma 4.

. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non & necessario per gli
operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gl
obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

. I POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole
lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto interministeriale 9
settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano
complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 43.

Art. 45. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81
del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e
agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.

. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
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dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore
e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo
incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese
artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. Il PSC e il POS (o i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o
ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, 'appaltatore & solidalmente responsabile
con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46. Subappalto

1. 1l subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del
Codice dei contratti, € ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dellimporto
totale dei lavori.

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata all’acquisizione del DURC dell’'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi
dell’'articolo 52, comma 2, alle seguenti condizioni:

a) che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare
o concedere in cottimo, nellambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla
documentazione di gara; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al
cottimo & vietato e non puo essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti)
giorni prima della data di effettivo inizio del’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal
contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione
eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita
previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative
specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

- linserimento delle clausole di cui al successivo articolo 64, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di
subappalto;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine
della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione
lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;

- lindividuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto,
distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al
RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

- limporto del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi
dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento,
a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il subappalto o il
cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o
consorzio;

c) che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai
sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445
del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di
esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se limporto del contratto di subappalto € superiore ad euro 150.000, la condizione & accertata
mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 66,
comma 2;

2) il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per 'impresa subappaltatrice
€ accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
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appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni
di legge per I'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, 'appaltatore deve praticare, per i lavori
e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non
superiore al 20% (venti per cento), deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal
subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita
previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in
subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto,
senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei
medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, del’osservanza delle norme
anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante,
prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi
ed antinfortunistici;

2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 42 e 44 del presente Capitolato
speciale;

. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.

. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.

Art. 47. Responsabilita in materia di subappalto

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.

. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del
Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto
da sei mesi ad un anno).

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi
dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti & considerato subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
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dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della
manodopera e del personale € superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. | sub-
affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti
sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'articolo 51, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di
riconoscimento.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 46 del
presente Capitolato speciale non & considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a
lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art. 48. Pagamento dei subappaltatori

. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in
relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in
base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi dell’articolo 105,
comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante
provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista I'importo dei lavori da loro
esegquiti:

a) quando il subappaltatore o il subcontraente & una microimpresa o una piccola impresa, come definita
dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio
2003, ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

. L’appaltatore € obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20
(venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la
parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di
pagamento. | pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) allacquisizione del DURC dell’'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 52, comma 2;
b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 28, comma 3, relative al subappaltatore;

c) allottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 65 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) alle limitazioni di cui agli articoli 51, comma 2 e 52, comma 4.

. Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le
condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto o di
saldo fino a che I'appaltatore non adempie a quanto previsto.

. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 46,
comma 4, lettera b);

b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;

c¢) lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della
verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 46, comma 2, lettera b),
numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al
predetto Regolamento generale.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da
parte della Stazione appaltante esonera I'appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5,
della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di
cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione
appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, &€ automaticamente assunto e concordato |l
patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori & comunque e in ogni caso
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subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo
dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appailto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni
eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato di
avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non
ecceda I'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente
comunicata all'appaltatore.

. La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dal’assenza
di una o piu d’'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché I'esistenza di contenzioso formale dal
quale risulti che il credito del subappaltatore non & assistito da certezza ed esigibilita, anche con
riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 49. Accordo bonario e transazione

. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito delliscrizione di riserve sui
documenti contabili, 'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto allimporto contrattuale in
misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare
immediatamente 'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non
imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo
107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura
percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto
di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti.

. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1,
corredata dalla propria relazione riservata.

. I RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata
del direttore dei lavori e, ove costituito, dellorgano di collaudo, pud richiedere alla Camera arbitrale
l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del
contratto. Il RUP e I'appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, I'esperto incaricato della
formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici)
giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche |l
compenso. La proposta & formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP
non richieda la nomina dell’esperto, la proposta € formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla
comunicazione di cui al comma 2.

. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con I'appaltatore,

effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con
l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse
economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della
stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta & accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni
dal suo ricevimento, I'accordo bonario € concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.
L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli
interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo
bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore
oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi
dell’'articolo 50.

. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici
per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al
momento dell’'approvazione del certificato di cui all’articolo 55.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano
a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente
approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale
sono state risolte le controversie.

. Ai sensi dell’'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
allaccordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma
scritta, nel rispetto del codice civile; se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di
200.000 euro, & necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza,
del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il
RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero puo formulare una
proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non
diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 50. Definizione delle controversie

. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 e l'appaltatore confermi le riserve, &
esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del
contratto & devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione
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appaltante.

. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita
delle questioni.

Art. 51. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L’appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

C) €& responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dellosservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei
subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai
sensi degli articoli 26, comma 8 e 27, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori
copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi
richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello
stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti
lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dellappaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in
proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della
tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da euro
50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 52. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il
certificato di cui all’articolo 55, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

. I DURC é acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque
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ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per
qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC ¢é richiesto e presentato alla Stazione
appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore
a 120 (centoventi) giorni dal’'adempimento di cui al comma 1.

. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC &
richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale
termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita pud essere utilizzato
esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 55.

. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013,
in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o pit soggetti
impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione
appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dellammontare delle somme che
hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di
acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 26 e 27 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto
dovuto pergli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei
subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 26 e 27 del
presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 53, comma 1, lettera 0), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al
subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la
decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 53. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facolta di
risolvere il contratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106,
comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo
37;

b) all’accertamento della circostanza secondo la quale I'appaltatore, al momento dell’aggiudicazione,
ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de
Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere |l
contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 20, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

¢) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute
dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 44,
integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per
la sicurezza;

d) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o del’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi
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paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81
del 2008;

[) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del
contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) | a decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione
di una o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e
delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

c) la nullitd assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in
caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del
Codice dei contratti.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante € comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto
all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata
con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione
della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata
dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante
oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza
dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’'opera esistenti in cantiere, nonché,
nel caso di esecuzione d’ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento del-
I'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e
ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza
tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
'ammontare lordo dei lavori utiimente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, allimpresa che seguiva
in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione,
o in caso di indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) 'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta;

3) 'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

. Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o
un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma
4,0 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque
diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta
impresa €& estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
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7. 1l contratto & altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi
dell'articolo 38. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del

contratto originario.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 54. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla
richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori
la DL procede all’'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore € tenuto a eliminare a sue spese
nel termine fissato e con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla
Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo
17, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio
dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con 'approvazione finale del certificato di cui all’articolo 55 da parte della Stazione appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 55.

Art. 55. Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione &€ emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall’'ultimazione
dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dellemissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente
approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.

3. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo
parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in
corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o
nel contratto.

4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame
l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti
necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento,
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilita del certificato di cui
all'articolo 55, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di
riserve sul certificato di cui all'articolo 55 per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il
termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5,
periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo & notificato
all’appaltatore.

5. Finché all’'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di procedere
ad un nuovo procedimento per I'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo
certificato ai sensi del presente articolo.

Art. 56. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all'articolo 55, con apposito verbale
immediatamente dopo I'accertamento sommario di cui all’articolo 54, comma 1, oppure nel diverso
termine assegnato dalla DL.

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

3. L’appaltatore pud chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in
contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero
essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso
di sua assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 54, comma 3.
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CAPO 12. NORME FINALI

Art. 57. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a
carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’'articolo 1659 del codice
civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle  obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a
termini di contratto;

d) 'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le
tubazioni; in particolare ¢ fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno
di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 55, della continuita degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i
quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per
cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione
dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte
dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta,
tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con
le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi
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materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei
dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

[) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché lilluminazione notturna
del cantiere;

m)la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale di DL e assistenza;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

0) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) l'idonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente
norma;

q) 'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
lincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pit ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori,
compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso I'ufficio
comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell’'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in
materia di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

X) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
dell'appalto;

y) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a
norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita
cittadina connessa con I'esecuzione delle opere appaltate. L’'appaltatore dovra preventivamente
concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia
municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna
del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se
diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la
stabile disponibilita.

. L’appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
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permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono
eseqguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile
determinata con le modalita di cui all’articolo 23, comma 3.

. L'appaltatore ¢é altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL,
subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante
fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre
provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

. L’appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a
richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in
modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 58. Conformita agli standard sociali

. L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a
standard sociali minimi», in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro dell'lambiente 6 giugno 2012
(in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce
parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.

. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in
conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la
catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni
caso in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del
Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti
standard, gli standard, I'appaltatore & tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente
appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle
condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli
standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,
eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini
stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa
Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali
minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere all’appaltatore la
compilazione dei questionari in conformita al modello di cui allAllegato Ill al decreto del Ministro
dellambiente 6 giugno 2012.

. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
I'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 17, comma 1, con riferimento a ciascuna
singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

pagina 42



Capitolato Speciale d’appalto Norme Amministrative — Contratto a misura

Art. 59. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante,
ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili
alla Stazione appaltante.

. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni
devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui
all’articolo 60.

Art. 60. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale
riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera d), del decreto del ministero del’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 61. Terre e rocce da scavo

. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero
dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore & tenuto in ogni caso al rispetto del
decreto del ministero delllambiente 10 agosto 2012, n. 161.

. Fermo restando quanto previsto al comma 1, € altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento
delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da
scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma
3, lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello
stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del
medesimo articolo.

. Sono infine a carico e cura dell’'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 62. Custodia del cantiere

. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali
in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 63. Cartello di cantiere

. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo
12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni
ivi riportate; & fornito in conformita al modello di cui all’allegato «C».
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Art. 64. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Se il contratto € dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi
violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n.
104 del 2010.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli
articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 65. Tracciabilita dei pagamenti

. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dellappalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso
Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla
loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle
modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione
appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi di cui
agli articoli 28, commi 1 e 2, e 29, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 28, comma 4.

. Tutti i movimenti finanziari relativi all’'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dellintervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della
spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati
sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del
contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piu
di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b),
del presente Capitolato speciale.

. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono allimmediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento
ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita
di declaratoria.
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Art. 66. Disciplina antimafia

. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per 'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in
materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli
operatori economici raggruppati € consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o
di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87
del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli
96 e 97 del citato decreto legislativo.

. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni
dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla
competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa
documentazione ¢ sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.

Art. 67. Patto di integrita, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

. L’appaltatore, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, con la partecipazione alla
gara, si & impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione
appaltante ha formulato la propria adesione, che I'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:

a) protocollo di legalita sottoscritto in data 23.07.2014 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione
Veneto, 'ANCI Veneto e I'Upi Veneto;

b) Codice di Comportamento Interno dei dipendenti pubblici del Comune di Venezia, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 703 in data 20.12.2013 e modificato con deliberazione di Gunta
Comunale n. 21 in data 31.01.2014.

. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d’appalto

anche se non materialmente allegata.

. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi
di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e dall’'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi
di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato
don d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2,
comma 3 dello stesso d.P.R.

Art. 68. Spese contrattuali, imposte, tasse

. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a
carico dell’'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo,
del Codice dei contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

e) l'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai
sensi dell’articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a
carico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere
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determinato negli atti di gara per I'uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di
aggiudicazione.

. Il presente contratto non & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), ai sensi dell’articolo 1,
comma 992, della legge finanziaria 2007 (ai sensi dell’articolo 3, comma 13, del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90), essendo opere realizzate nelle preesistenti aree portuali e relative adiacenze.
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ALLEGATI alla Parte prima

tavola

denominazione

note

00_Elenco Elaborati

01 RO1_Relazione Generale

02 R02_Piano di Manutenzione

03 R0O3_Piano di Sicurezza e Coordinamento

04 R04_Computo metrico estimativo e Quadro economico

05 RO5_ cronoprogramma

06 R06_Elenco Prezzi

07 RO7_Schema contratto

08 RO8_CSA NA+NT

09 R09_Libretto Punti GPS Rilievo

10 FO1_Inquadramento Generale

11 FO2_Estratto mappa catastale

12 FO3_Rilievo plano-altimetrico - Planimetrie Tratto AB

13 F04_Rilievo plano-altimetrico - Planimetrie Tratto BC

14 FO5_Rilievo plano-altimetrico - Planimetrie Tratti CD e DE

15 FO6_Rilievo plano-altimetrico - Sezioni

16 FO7_Rilievo plano-altimetrico - Sezioni

17 PO1_Tracciamenti

18 FO8_Rilievo intersezioni stradali - Planimetrie di dettaglio

19 PO2_Progetto intersezioni stradali - Planimetrie di dettaglio

20 PO3_Comparative intersezioni stradali - Planimetrie di dettaglio

21 P04 _Allacciamenti idraulici Rio Cimetto

22 PO5_Sezioni tipologiche e colonnina E-Bike

23 P06 _Interventi di ripristino e miglioramento ambientale - Planimetria messa a dimora alberature

24 P07_Illuminazione pubblica e fibra ottica - Opere di predisposizione

25101 _Indirizzi per il miglioramento del regime idraulico - Planimetria generale

26102 _Invarianza idraulica - Schemi stato di fatto, comparativi e di progetto

27103 _Invarianza idraulica - Schemi stato di fatto, comparativi e di progetto

28 104 Invarianza idraulica - Schemi stato di fatto, comparativi e di progetto

29105 Invarianza idraulica - Sezioni stato comparativo

30106_Invarianza idraulica - Sezioni stato comparativo

31 S01_Progetto della Sicurezza - Interferenze Linee Tecnologiche - Planimetria generale

32 S02_Progetto della Sicurezza - Fasi di cantierizzazione - Planimetria generale
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Allegato «B» | DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di
cui all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012

(articolo 59, comma 1)

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

I SOHOSCIIIO ... e e,

in qualita di rappresentante legale dellimpPreSa .............ooueee ittt

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in

materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti

da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International
Labour Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il
10 dicembre 1948;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dallAssemblea Generale delle Nazioni
Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa
al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara

garantita la conformita allo standard piu elevato.

Convenzioni fondamentali dell’'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta

minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- | bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro
I'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione allimpiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la
salute, la sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il
loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO

sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla
persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti
di identita al datore di lavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di
lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla

discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione é consentita sulla base della
razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica,
dell'origine sociale, dell'eta, della disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e
dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la

protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di

negoziazione collettiva n. 98)

- | lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle
organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.
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Timbro
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Allegato «C»

FAC-SIMILE CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)

tipo carattere
Garamond

CITTA' DI /
VENEZIA

il

DIREZIONE

LAVORI PUBBLICI
AREA VIABILITA' TERRAFERMA

cantiere n°

lcolore fondo
PANTONE 201 C

tipo carattere
Futura Condensed Bold 78 mm.

Futura Condensed Bold 52 mm.
{ colore ) PANTONE 116C
i

LAVORI DI

FINANZIAMENTO :

tipo carattere

o—— [Futura Condensed Bold 78 mm.

EURO

OGGETTOQ DELL'INTERVENTO

tipo carattere

= Futura Condensed Light 52 mm.

TIPO DI FINANZIAMENTO

colore fondo

Direttore:
Responsabile del proc.:
Progettistl :

Coord. sicurezza fase progetiazione:
Direttore dei lavori:

Direttore ocperativo a/o
|spettore di cantiere :

Coord. sleur. dell'esacuzions:

Importo netto dei lavori:

Importo oneri sicurezza

data inizio lavori:

Direttore tecnico:

‘Subappaltatori:
1) XXXXX

2) XXXX

3) XXXXX

Direttore di cantiara:
Resp. della sicurezza:

ISCRIZIONE CCLAA Indeta._n* ..

Impresa esecutrice:

PANTONE 201 C

tipo carattere

XXXXX

XXXXX

Contratto N* X000X(X  del XX

XXXXX &

Futura Condensed Light 40 mm.

| tipo carattere
Futura Condensed Bold 40 mm.

]

tipo carattere

(opere )

Futura Condensed Light 32 mm.
Futura Condensed Light 256 mm.

(opere )

ISCRIZIONE C.CLAA. Indats .. n® ...

(opere )

IBCHZIONE C.CLAA ndte .. A" ...

tipo carattere

data ultimazione lavori:

Futura Condensed Light 32 mm.
Futura Condensed Bold 32 mm.

colore fondo

PANTONE 201 C
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Allegato «D» RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL
CONTRATTO
euro
1 Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (base d’asta + economie) 440.578,31
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 12.738,69
T  Importo della procedura d’affidamento (1 + 2) 453.317,00
R.a [Ribasso offerto in percentuale %
R.b  Offerta risultante in cifra assoluta
3  Importo del contratto (T — R.b)
Cauzione provvisoria (calcolata su T) 2 % 9.066,34
Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a)
Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 % 45.331,70
Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %

Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)

Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)

Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)

di cui: per le opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)

per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2)

per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3)

DO N0 O1OT A N
PooocdooTHTD

Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)

7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7 mes
[

8.a Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)

8.b  Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)

8.c  dicui: per le opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)

8.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)
8.e Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)

9 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1

10 | Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7

11 Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, articolo 14 | 75 giorni
12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 17 1 /o0 453,317
12.b  Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo /o0
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LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA
PISTA CICLABILE SU EX FERROVIA VENEZIA-TRENTO
(c.i. 11858)

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO NORME TECNICHE

NORME TECNICHE
CAPO 1 - QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 1 - Norme generali

Art. 2 - Opere in calcestruzzo armato

Art. 3 - Sabbia, Ghiaia, Pietrisco

Art. 4 - Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio
Art. 5 - Manufatti prefabbricati in cemento

Art. 6 - Materiali per opere in verde

Art. 7 - Geotessuti

Art. 8 - Materiali metallici

Art. 9 - Legnami

Art. 10 — Tubazioni, Pozzetti e Chiusini

Art. 11 - Materiali diversi

Art. 12 - Materiali ed apparecchiature per impianti elettrici e idraulici

CAPO 2 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

A) DEMOLIZIONI, MOVIMENTI DI MATERIE, OPERE D'ARTE E LAVORI DIVERSI
Art. 1 - Tracciamenti e rilievi

Atrt. 2 - Demolizioni e rimozioni

Art. 3 - Scarificazione e fresatura di pavimentazioni esistenti

Art. 4 - Scavi e rialzi in genere

Art. 5 - Scavi di sbancamento

Art. 6 - Scavi in sezione obbligata o ristretta

Art. 7 - Formazione dei piani di posa dei rilevati e delle fondazioni stradali in trincea
Art. 8 - Rilevati e rinterri

Art. 9 - Conglomerati cementizi semplici e armati, armature metalliche

Art. 10 - Impermeabilizzazione dei manufatti

Art. 11 — Tubazioni, pozzetti e chiusini

Art. 12 - Opere in ferro

Art. 13 - Barriere di sicurezza e parapetti metallici

Art. 14 - Vespai e drenaggi

Art. 15 - Lavori di sistemazione del terreno e opere a verde

B) SOVRASTRUTTURA STRADALE E PAVIMENTAZIONI
Art. 16 - Pavimentazioni diverse e marciapiedi
Art. 17 - Orlature e cordonature

C) SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

Art. 18 - Fornitura e posa in opera della segnaletica verticale

Art. 19 - Posa in opera e manutenzione della segnaletica orizzontale
Art. 20 - Garanzie per la segnaletica verticale
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NORME TECNICHE
CAPO 1 - QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 1 - Norme generali

| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di
sua convenienza, purché abbiano le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, rispondano
alla specifica normativa del presente C.S.A. e delle prescri- zioni degli art. 15, 16 e 17 del C.G.A. approvato con D.M.
n. 145/2010 che si intendono specificata- mente richiamati. Tutti i materiali devono essere riconosciuti, ad insindacabile
giudizio della Direzione Lavori, della migliore qualita e devono rispondere ai requisiti appresso indicati. Quando la
Direzione Lavori abbia denunziata una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'lmpresa dovra sostituirla subito
con altre che corrisponda alle qualita volute, i materiali rifiutati dovranno sgombrarsi immedia- tamente dal cantiere a
cura e spese dell'Appaltatore. Malgrado I'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, I'lmpresa resta
totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto cid dipenda dai materiali. L'impresa sara obbligata
a prestarsi in ogni tempo a tutte le prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, che saranno ordinate dalla Direzione
Lavori, sottostando a tut- te le spese di prelevamento, invio e prova dei campioni presso Laboratorio autorizzato,
indicato dall'Amministrazione Appaltante o dalla Direzione Lavori.

Art. 2 - Opere in calcestruzzo armato

A) CALCESTRUZZI
CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL CALCESTRUZZO LEGGERO INDURITO
D.M. 14 gennaio 2008
Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - §C.4.1.12

-|Classe di resistenza del calcestruzzo LC 40/44
-|Resistenza cilindrica a compressione caratteristica fiok= 40 (MPa
-|Resistenza cubica a compressione caratteristica Rik= 44 (MPa
-|Resistenza cilindrica a compressione media fiem= 48 (MPa
-|Resistenza a trazione semplice (assiale) media fietm= 4.6 |MPa
-|Resistenza a trazione semplice (assiale) caratteristica frew= 3.2|MPa
-|Modulo elastico medio E,=| 23577 |MPa
-| Coefficiente di Poisson adottato v= 0.1

-| Coefficiente di dilatazione termica assunto a=| 1.E-05|°C”’
-|Resistenza a compressione di calcolo fiea=| 22.67|MPa
-|Resistenza a trazione di calcolo frcta= 1.81 |MPa

B) ACCIAIO PER ARMATURE

ACCIAI IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA PER C.A.

'D.M. 14.01.2008": " Norme tecniche per le costruzioni " punto 11.3.2

-|Tipo di Acciaio B450C

-| Tensione caratteristica di snervamento f>| 450(MPa
-| Tensione caratteristica di rottura fe> 540 |MPa
-|Allungamento percentuale As> 7.5|%

-| Diametro minimo delle barre ( tondo equipesante) @ min = 6 mm
-|Diametro massimo delle barre ( tondo equipesante) @ max = 40 mm
-|Diametro minimo delle reti ed i tralicci @ min= 6 mm
-|Diametro massimo delle reti ed i tralicci @ max = 16 mm
-|Rapporto tra resistenza a rottura e resistenza a snervamento 1.35> (ftfly)k2 1.15
-|Modulo elastico s=| 210.0|GPa
-|Resistenza di calcolo a trazione fyy=| 391|MPa
-|Diametro minimo del mandrino per piegatura delle barre a 90° e raddrizzamento

-|per @< 12 mm = 4|@
-\per12< @ < 16 mm = 5|®
-|per 16 <@ < 25 mm - 8|®
-|per25 < @< 40 mm ¢= 10|®
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C) DURABILITA

Per garantire la durabilita delle strutture in calcestruzzo armato devono essere rispettati tutti i requisiti previsti nella
norma UNI EN 206-1:2006 ed UNI 11104:2004 per la classe di esposizione prevista.
In particolare, il calcestruzzo in oggetto deve essere caratterizzato dalle classi di esposizione riportate nel seguito.

DURABILITA' - CLASSI DI ESPOSIZIONE
" UNI EN 206/1 Ottobre 2001: Calcestruzzi, specificazione, produzione e conformita "

-|Carbonatazione

Ambiente Ciclicamente Asciutto e Bagnato | x [ ¢ | 4
-|Attacco di cloruri esclusi quelli acqua di mare

Ambiente Bagnato- Raramente Asciutto [ x | o[ 2

-|Attacco dei cloruri dell'acqua di mare

Nessun problema di attacco di cloruri di mare [ - T -1 -
-|Degrado per cicli di gelo-disgelo

Elevata saturazione di acqua con sali disgelanti | x T F ] 4
-|Attacco chimico

Nessun problema di attacco da componenti acidi nel terreno [ - ] - [ -

MATERIALI, ELEMENTI COSTRUTTIVI

I materiali che costituiscono la struttura in calcestruzzo armato dovranno rispettare le normative elen- cate nel seguito.

D) CALCESTRUZZO

DM Infrastrutture e Trasporti 14 gennaio 2008 - Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni

C.C.S.LL.PP. 02.02.2009 n.617: “Istruzione per I'applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al
D.M. 14 gennaio 2008”

Legge 5 novembre 1971, n° 1086 Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio normale e
precompresso ed a struttura metallica

UNI EN 1992-1-1 Eurocodice 2. Progettazione delle strutture di calcestruzzo. Parte 1-1: Regole generali e
regole per gli edifici

UNI EN 206-1 Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformita

UNI 11104 Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformita - Istruzioni complementari per
I'applicazione della EN 206-1

UNI EN 1992-1-2 Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 1-2: Regole generali -
Progettazione strutturale contro I'incendio

DM Interno 16 febbraio 2007 - Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere
da costruzione

UNI EN 1337 Appoggi strutturali

DPR n.1363 dell’1 novembre 1959 Progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe
e traverse)

Circ. MLLPP n. 352 del 4 dicembre 1987 Prescrizioni inerenti I' applicazione del regolamento sulle dighe di
ritenuta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363

DMLLPP. 24 marzo 1982 - Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento
DMLLPP 12 dicembre 1985 Norme tecniche per le tubazioni
Circ. MLLPP n. 27291 del 20 marzo 1986

DMLLPP del 12.12.1985 - Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni
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C.S.LL.PP — febbraio 2008 - Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione
delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive.

C.S.LL.PP — 1996 - Linee guida sul calcestruzzo strutturale.
C.S.LL.PP — 2001 - Linee guida sui calcestruzzi strutturali ad alta resistenza

C.S.LL.PP — 2003 - Linee guida per la produzione, il controllo ed il trasporto del calcestruzzo preconfezionato

E) LEGANTI

UNI EN 197-1 Cemento - Composizione, specificazioni e criteri di conformita per cementi comuni
UNI EN 197-2 Cemento - Valutazione della conformita

UNI EN 197-4 Cemento - Composizione, specificazione e criteri di conformita per cementi d’altoforno con
bassa resistenza iniziale

UNI 9156 Cementi resistenti ai solfati - Classificazione e composizione

UNI 9606 Cementi resistenti al dilavamento della calce - Classificazione e composizione

UNI EN 196-1 Metodi di prova dei cementi - Determinazione delle resistenze meccaniche

UNI EN 196-2 Metodi di prova dei cementi - Analisi chimica dei cementi

UNI EN 196-3 Metodi di prova dei cementi - Determinazione del tempo di presa e della stabilita
UNI EN 196-5 Metodi di prova dei cementi - Prova di pozzolanicita dei cementi pozzolanici

UNI EN 196-6 Metodi di prova dei cementi - Determinazione della finezza

UNI EN 196-7 Metodi di prova dei cementi - Metodi di prelievo e di campionamento del cemento

UNI EN 14216 Cemento - Composizione, specificazioni e criteri di conformita per cementi speciali a calore di
idratazione molto basso

DIN 51043 Cementi pozzolanici - Requisiti, verifica

F) AGGIUNTE

UNI EN 450-1 Ceneri volanti per calcestruzzo - Parte1: Definizione, specificazioni e criteri di conformita
UNI EN 450-2 Ceneri volanti per calcestruzzo - Parte2: Valutazione della conformita

UNI EN 13263-1 Fumi di silice per calcestruzzo - Parte1: Definizione, requisiti e criteri di conformita

G) ADDITIVI

UNI EN 480-1 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Metodi di prova — Calcestruzzo e malta di
riferimento per le prove

UNI EN 480-2 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Metodi di prova — Determinazione del
tempo di presa

UNI EN 480-4 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Metodi di prova — Determinazione della
quantita di acqua essudata dal calcestruzzo

UNI EN 480-5 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione — Determinazione dell'assorbimento
capillare

UNI EN 480-6 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Analisi all'infra- rosso

UNI EN 480-8 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Metodi di prova — Determinazione del
tenore di sostanza secca convenzionale
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UNI EN 480-10 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Metodi di prova — Determinazione del
tenore di cloruri solubili in acqua

UNI EN 480-11 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Metodi di prova — Determinazione delle
caratteristiche dei vuoti d'aria nel calcestruzzo indurito

UNI EN 480-12 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Metodi di prova — Determinazione del
contenuto di alcali negli additivi

UNI EN 480-13 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Metodi di prova Malta da muratura di
riferimento per le prove sugli additivi per malta

UNI EN 480-14 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Metodi di prova — Determinazione
dell’effetto sulla tendenza alla corrosione dell’acciaio di armatura mediante prova elettrochimica potenziostatica

UNI 10765 Additivi per impasti cementizi - Additivi multifunzionali per calcestruzzo - Definizioni, requisiti e
criteri di conformita

UNI EN 934-1 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Requisiti comuni

UNI EN 934-2 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Additivi per calcestruzzo - Definizioni,
requisiti, conformita, marcatura ed etichettatura

UNI EN 934-4 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Additivi per malta per cavi di
precompressione - Definizioni, requisiti, conformita, marcatura ed etichettatura

UNI EN 934-6 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Campionamento, controllo e valutazione
della conformita, marcatura ed etichettatura

H) ACQUA

UNI EN 1008 Acqua d’impasto per il calcestruzzo - Specifiche di campionamento di prova e di valutazione
dell'idoneita dell’'acqua, incluse le acque di recupero dei processi dell'industria del calcestruzzo, come acque di
impasto del calcestruzzo

1) PIGMENTI

UNI EN 12878 Pigmenti per la colorazione di materiali da costruzione a base di cemento e/o calce - Specifiche
e metodi di prova

J) AGGREGATI PER CALCESTRUZZO

UNI 8520-1 Aggregati per confezione di calcestruzzi - Definizione, classificazione e caratteristiche
UNI 8520-2 Aggregati per confezione di calcestruzzi — Requisiti

UNI 8520-8 Aggregati per confezione di calcestruzzi - Determinazione del contenuto in grumi di argilla e
particelle friabili

UNI 8520-21 Aggregati per confezione di calcestruzzi - Confronto in calcestruzzo con aggregati di
caratteristiche note

UNI 8520-22 Aggregati per confezione di calcestruzzi - Determinazione della potenziale reattivita degli
aggregati in presenza di alcali

UNI EN 932-1 Metodi di prova per determinare le proprieta generali degli aggregati. Metodi di campionamento

UNI EN 932-3 Metodi di prova per determinare le proprieta generali degli aggregati - Procedura e terminologia
per la descrizione petrografica semplificata

UNI EN 933-1 Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati — Determinazione della
distribuzione granulometrica - Analisi granulometrica per stacciatura
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UNI EN 933-2 Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati — Determinazione della
distribuzione granulometrica - Stacci di controllo, dimensioni nominali delle aperture

UNI EN 933-3 Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati — Determinazione della
forma dei granuli - Coefficiente di appiattimento

UNI EN 933-4 Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati — Determinazione della
forma dei granuli - Indice di forma

UNI EN 933-8 Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati — Valutazione dei fini -
Prova dell'equivalente in sabbia

UNI EN 933-9 Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati — Valutazione dei fini -
Prova del blu di metilene

UNI EN 1097-2 Prove per determinare le proprieta meccaniche e fisiche degli aggregati - Metodi per la
determinazione della resistenza alla frammentazione

UNI EN 1097-3 Prove per determinare le proprieta meccaniche e fisiche degli aggregati — Determinazione
della massa volumica in mucchio e dei vuoti intergranulari

UNI EN 1097-6 Prove per determinare le proprieta meccaniche e fisiche degli aggregati — Determinazione
della massa volumica dei granuli e dell'assorbimento d'acqua

UNI EN 1744-1 Prove per determinare le proprieta chimiche degli aggregati - Analisi chimica UNI EN 1367-1
Prove per determinare le proprieta termiche e la degradabilita degli aggregati — Determi- nazione della
resistenza al gelo e disgelo

UNI EN 1367-2 Prove per determinare le proprieta termiche e la degradabilita degli aggregati — Prova al solfato
di magnesio

Circ. Ass. LL.PP. G.P. Prot. n. 22.05.09/2039/dm del 29 agosto 2006 - Marcatura CE degli aggregati,
attestazione di conformita 2+ (in regime transitorio)

UNI EN 12620 Aggregati per calcestruzzo

UNI EN 13055-1 Aggregati leggeri - Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione

K) Acciaio per armature

DM Infrastrutture e Trasporti 14 gennaio 2008 - Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni
UNI EN 10080 Acciaio d’armatura per calcestruzzo - Acciaio d’armatura saldabile — Generalita

UNI 8926 Fili di acciaio destinati alla fabbricazione di reti e tralicci elettrosaldati per cemento armato strutturale
UNI 8927 Reti e tralicci elettrosaldati di acciaio per cemento armato strutturale

UNI 10622 Barre e verghelle (rotoli) di acciaio d’armatura per cemento armato, zincati a caldo

UNI EN ISO 17660-1 Saldatura - Saldatura degli acciai d’'armatura - Parte 1: giunti saldati destinati alla
trasmissione del carico

Art. 3 - Sabbia, Ghiaia, Pietrisco

La sabbia da impiegare per malte e calcestruzzi potra essere naturale od artificiale ma dovra essere, in ordine di
preferenza, silicea, quarzosa, granitica o calcarea ed in ogni caso dovra essere ricavata da rocce con alta resistenza
alla compressione; dovra essere scevra da materie terrose, argillose, limacciose e polverulente e comunque la prova
di decantazione in acqua non deve dare una perdita di peso superiore al 2%. La sabbia dovra essere costituita da
grani di dimensioni passanti al setaccio di 2 mm e trattenute al setaccio da 0,075 mm. L'accettabilita della sabbia da
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impiegare nei conglomerati cementizi verra definita con i criteri indicati nell'allegato 1 del D.M. 3 giugno 1968 e
nell'Allegato 1, punto 2 del D.M. 27 luglio 1985 e la distribuzione granulometrica dovra essere assortita e comunque
adeguata alle condizioni di posa in opera. Le ghiaie ed i pietrischi da impiegare nei conglomerati cementizi dovranno
avere i requisiti dal D.M. 27 luglio 1985. Gli inerti da impiegare per le sovrastrutture stradali dovranno avere i requisiti di
cui alle norme CNR B.U. n. 139/92. Gli elementi dovranno avere la granulometria indicata dalla Direzione Lavori in
base alla particolare destinazione dei getti ed alle modalita di posa in opera Le ghiaie dovranno essere costituite da
elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti
elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili faciimente o gelide o rivestite di incrostazioni. Il pietrisco, il
pietrischetto e la graniglia dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura
microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, alla abrasione, al gelo ed
avranno spigolo vivo: e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o co- munque materie eterogenee. Sono
escluse le rocce marnose. | materiali sopra indicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di
accettazione del fascicolo n. 4 ultima edizione del CNR. Rispetto ai crivelli U.N.I. 2334, i pietrischi saranno quelli
passanti dal crivello 71 U.N.I. e trattenuti dal cri- vello 25 U.N.I., i pietrischetti quelli passanti dal crivello 25 U.N.I. e
trattenuti dal crivello 10 U.N.I. , le graniglie quelle passanti dal crivello 10 U.N.I. e trattenute dallo staccio 2 U.N.I. 2332,
le sabbie quelle passanti al setaccio da 2 mm e trattenute al setaccio da 0,075 mm. Le pezzature e granulometria
saran- no adeguate all'impiego previsto e come ordinato dal Direttore Lavori. Nella fornitura di aggregato grosso per
ogni pezzatura sara ammessa una percentuale in peso non superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o
minori di quelle corrispondenti ai limiti della prescelta pezzatura, purché le dimensioni di tali elementi non superino il
limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite mi- nimo della pezzatura fissata. Gli aggregati grossi non
dovranno essere di forma allungata o appiattita.

Art. 4 - Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio

Quando per gli strati di rilevato o di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare inerti o tout-
venant di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua e del gelo, non plastico, ed
avere una capacita' portante C.B.R. di almeno 50 allo stato saturo. Il ma- teriale dovra essere scevro da materie
organiche e deteriorabili. La granulometria dovra essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei
vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 centimetri. Per I'ultimo strato superiore
del rilevato, sotto la sovrastruttura stradale, si fara uso di materiali lapidei piu duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di
almeno 80; la granulometria dovra essere tale da dare la minima percentuale di vuoti come approvato dal Direttore
Lavori. | materiali dovranno corrispondere ai tipi A1; A2-4; A2-5; A3 della tabella CNR-UN1 10006/1963.

Art. 5 - Manufatti prefabbricati in cemento

Dovranno essere fabbricati a regola d’arte con dimensioni uniformi, dosature e spessori corrispondenti alle prescrizioni
ed alle normative vigenti per i diversi tipi di manufatti. Saranno ben stagionati, di perfetto impasto e lavorazione, sonori
alla percussione senza screpolature e muniti delle eventuali opportune sagomature consentire una sicura connessione.
Tutti i manufatti di importanza saranno forniti con idonea documentazione del produttore attestante le caratteristiche, la
qualita ed i controlli eseguiti. | manufatti prefabbricati in c.a. e c.a.p. saranno forniti con certificato di origine ai sensi
della normativa vigente.

Art. 6 - Materiali per opere in verde

Terra: la materia da usarsi per il rivestimento dette scarpate di rilevato, per la formazione delle banchine laterali, dovra
essere terreno agrario, vegetale, proveniente da scortico d’aree a destinazione agraria da prelevarsi fino alla profondita
massima di m 1. Dovra essere a reazione neutra, sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, di
medio impasto e comunque adatto a ricevere una coltura erbacea o arbustiva permanente: esso dovra essere privo di
ciottoli, detriti, radici ed erbe infestanti.

Art. 7 - Geotessuti

Il telo geotessile avra le seguenti caratteristiche:
composizione: fibre di polipropilene o poliestere a filo continuo agglomerate senza I'impiego di collanti;
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coefficienti di permeabilita: per filtrazioni trasversale, compreso tra 10-3 e 10-1 cm/s (tali valori saranno misurati per
condizioni di sollecitazione analoghe a quelle in sito);

resistenza a trazione: misurata su striscia di 5 cm di larghezza non inferiore a 300 N/5cm, con allunga- mento a rottura
compreso fra il 25 e 85%.

Qualora nei tratti in trincea il telo debba assolvere anche funzione di supporto per i sovrastanti strati della
pavimentazione la D.L. potra richiedere che la resistenza a trazione del telo impiegato sia non inferiore a 500 N/5cm o
a 750 N/5cm fermi restando gli altri requisiti. Per la determinazione del peso e dello spessore del geotessile occorre
effettuare le prove di laboratorio secondo le Norme CNR pubblicate sul B.U. n. 110 del 23.12.1985 e sul B.U. n. 111 del
24.12.1985.

Art. 8 - Materiali metallici

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi
altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura, e simili. Essi dovranno essere conformi a
tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme UNI; dovranno, altresi, presentare, a
seconda della loro qualita, i seguenti requisiti:

A) PROFILATI, BARRE E LARGHI PIATTI DI USO GENERALE

Dovranno essere di prima qualita, privi di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuita,
perfettamente lavorabili a freddo e a caldo senza che ne derivino screpolature o alterazioni, dovranno, altresi, essere
saldabili e non suscettibili di perdere la tempera.

B) ACCIAI PER CEMENTO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO Vedi Art. 2.
C) ACCIAI PER STRUTTURE METALLICHE
C1) LAMIERE E PROFILATI

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

"D.M. 14.01.2008": " Norme tecniche per le costruzioni " punto 11.3.4

Tipo di Acciaio S 355
Qualita dell'acciaio relativa alla saldabilita e alla resilienza J2
Grado di disossidazione (se necessario) -
Idoneita per un particolare impiego (se necessario) inserire C -
Se necessaria laminazione controllata inserire il simbolo +N -

-| Spessore massimo delle membrature degli elementi strutturali I S max= | 40 | mm
-| Tensione caratteristica di rottura fo> 510|MPa
-| Tensione caratteristica di snervamento f vk 355 |MPa
-| Temperatura di servizio dell'acciaio = -20|°C
-|Modulo di elasticita normale Es=| 210.0|GPa
-|Modulo di elasticita tangenziale Gg= 80.8|GPa
-| Coefficiente di dilatazione termica a=|1.2E-05|°C"’
Coefficiente di sicurezza per la resistenza delle membrature e la stabilita
-|Resistenza delle sezioni di classe 1-2-3-4 YMo= 1.05
-|Resistenza all'instabilita delle membrature Ym = 1.05
Resistenza all'instabilita delle membrature di ponti stradali e ferroviari Y= 1.10
-| Resistenza nei riguardi della frattura di sezioni tese (indebolite dai fori) Yme = 1.25
Resistenze di calcolo
-| Resistenza delle sezioni di classe 1-2-3-4 fya= 338 (MPa
-|Resistenza all'instabilita delle membrature fyg= 338 |MPa
-|Resistenza all'instabilita delle membrature di ponti stradali e ferroviari Fyg= 323 |MPa
-| Resistenza nei riguardi della frattura di sezioni tese (indebolite dai fori) fyg= 284 |MPa

C2) BULLONI E BARRE FILETTATE
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GIUNZIONI BULLONATE NORMALI - BULLONI AD ALTA RESISTENZA

"D.M. 14.01.2008": " Norme tecniche per le costruzioni " punto 11.3.4.6

-| VITE - Classe di resistenza (UNI 3740) 8.8
-|DADO - Classe di resistenza (UNI 3740) 8
-| Tensione caratteristica di rottura fip= 800|MPa
-| Tensione caratteristica di snervamento fyp= 649 |MPa
-| Resistenza caratterisitca a trazione frn= 560|MPa
-|Modulo di elasticita normale Es= 210.0|GPa
-|Modulo di elasticita tangenziale Gg= 80.8|GPa
-| Coefficiente di dilatazione termica a=| 1.2E-05|°C”’
-| Resistenza di progetto a trazione fan= 576 |MPa
-| Resistenza di progetto a taglio fav= 384 |MPa
- g ¢ Aes T s (coppia serraggio) | N s (forza sul gambo)
3 gg o 12 mm 84 mm? 89 Nm 37 kN
§ ST 14 mm 115 mm? 143 Nm 51 kN
8395 16 mm 157 | mm? | 204 Nm 70 KN
g g3 S 18 mm 192 mm? 310 Nm 86 kN
7 S =~ ‘g 20 mm 245 mm? 436 Nm 109 kN
oS8 22 mm 303 | mm® | 594 Nm 135 kN
3 §§ g 24 mm 353 mm? 758 Nm 158 kN
<55 27 mm 459 mm? 1107 Nm 205 kN
° 3 30 mm 561 mm? | 1506 Nm 251 kN

Area resistente, coppia di serraggio e forza da generarsi sul gambo del bullone in funzione del diametro nominale

GIUNZIONI BULLONATE NORMALI - BULLONI AD ALTA RESISTENZA

"D.M. 14.01.2008": " Norme tecniche per le costruzioni " punto 11.3.4.6

-| VITE - Classe di resistenza (UNI 3740) 10.9
-|DADO - Classe di resistenza (UNI 3740) 10
-| Tensione caratteristica di rottura fip= 1000 |MPa
-| Tensione caratteristica di snervamento fyp= 900 |MPa
-|Resistenza caratterisitca a trazione fin= 700|MPa
-|Modulo di elasticita normale E;= 210.0|GPa
-|Modulo di elasticita tangenziale Gg= 80.8|GPa
-| Coefficiente di dilatazione termica a=| 1.2E-05|°C”’
-| Resistenza di progetto a trazione fan= 720 |MPa
-| Resistenza di progetto a taglio fav= 400 |MPa
v 1 ¢ Ais T s (coppia serraggio) | N s (forza sul gambo)
S §§ " 12 mm 84 mm? 113 Nm 47 kN
BB 14 mm 115 mm? 179 Nm 64 kN
Sges 16 mm 157 | mm® | 278 Nm 87 kN
£g8 g 18 mm 192 mm? 385 Nm 107 kN
2 S = g 20 mm 245 mm? 548 Nm 137 kN
8058 22 mm 303 mm? 744 Nm 169 kN
SSES 24 mm 353 mm? 946 Nm 197 kN
<55 27 mm 459 mm® | 1388 Nm 257 kN
® 3 30 mm 561 mm? | 1884 Nm 314 kN

C3) DURABILITA
La durabilita delle strutture in carpenteria metallica & garantita mediante zincatura e verniciatura delle superfici.
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C4) MATERIALI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI
Possono essere utilizzati solo materiali ed elementi costruttivi che corrispondono alle leggi e disposizioni nazionali
vigenti.

C5) PROVE SUI MATERIALI

L’appaltatore deve presentare al committente la documentazione di accompagnamento di cui al DM Infrastrutture e
Trasporti del 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”. Tutte le forniture di
acciaio, per le quali non sussista I'obbligo della marcatura CE, devono essere accompagnate dall’attestato di
qualificazione del Servizio tecnico centrale.

Gli attestati di controllo, gli attestati di controllo specifico e gli attestati di conformita all’ordinazione di regola devono
essere rilasciati dallo stabilimento di produzione; in casi motivati essi possono essere ri- lasciati dallo stabilimento di
lavorazione.

D) GHISA

La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile facilmente
lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia finemente granosa e perfetta- mente omogenea, esente da
screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovra' essere, inoltre,
perfettamente modellata. E’ assolutamente escluso I'impiego di ghisa fosforosa. | chiusini e le griglie dovranno essere
in ghisa lamellare o sferoidale rispon- dere alle norme UNI EN 124 nelle classi previste per gli usi previsti.

F) RETI METALLICHE

Saranno costituite da rete metallica zincata o plastificata, come prescritto, con maglie romboidali da mm 50x100; filo n°
14, tesa su 3 fili metallici tenditori e sostenuta da paletti in ferro profilato a T, a loro volta ancorati su fondazioni di
calcestruzzo di dimensioni minime 40x40x50 cm. L'altezza della rete non dovra essere inferiore am 1,20 — 1,50 — 1,80
m , a seconda dei tipi prescritti in Elenco, con paletti in ferro zincato o plasticato di 1,80 — 2,00 — 2,20 m
rispettivamente. Ove richiesto, per almeno 30 cm sopra la rete, dovranno essere stesi tre fili di ferro spinato zincato; in
questo caso i paletti in ferro profilato a T saranno appuntiti sull'estremita superiore e I'ultimo tratto di 30-50 cm piegati
verso l'esterno.

Area resistente, coppia di serraggio e forza da generarsi sul gambo del bullone in funzione del diametro nominale

G) RECINZIONI IN PANNELLI GRIGLIATI

Detta recinzione sara costituita da pannelli di grigliato zincato a caldo sostenuti da piantane in ferro profilato a | zincati
o tubolari zincati di adeguate dimensioni, ancorati su fondazioni di calcestruzzo formata da muretto 20-25x60 cm o
dado di fondazione interrato di 50x50x30 cm. L'interasse tra le piantane sara di circa 1800 mm; il fissaggio dei pannelli
alle piantane avverra a mezzo di apposita bulloneria; le dimensioni delle maglie dei pannelli eseguiti in piattina di circa
60x135 mm. | pannelli avranno un'altezza di circa 1,40 metro e saranno sormontati da lance di protezione sporgenti,
disposte in corrispondenza di ciascun piatto verticale. | pannelli potranno essere, previa autorizzazione della Direzione
Lavori, anche del tipo prefabbricato esistenti gia pronti sul mercato.

Art. 9 - Legnami

I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno essere conformi a
tutte le prescrizioni di cui al D.M.30 Ottobre 1912 ed alle norme UNI vigenti; saranno provveduti fra le piu scelte qualita
della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con I'uso a cui sono destinati. Il tavolame dovra
essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure. |
legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere sufficientemente diritti,
in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto dal palo, dovranno essere
scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza tra i diametri medi delle estre- mita
non dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza ne il quarto del maggiore dei 2 diametri. Nel legnami
grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza scarniture,
tollerandosene o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.

Art. 10 — Tubazioni, Pozzetti e Chiusini

A) TUBI DI CEMENTO
| tubi di cemento dovranno essere formati con un impasto di conglomerato cementizio vibrato o centrifugato a
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pressione costante, dosato a 350-400 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di idoneo miscuglio secco di materia
inerte. | tubi dovranno essere ben stagionati, rettilinei, a sezione interna perfettamente circolare, di spessore uniforme
e senza screpolature. Le superfici interne ed esterne dovranno essere perfettamente lisce. Tutta la superficie di
innesto dei tubi , sia nella parte a maschio che in quella a femmina, dovra risultare perfettamente integra; la lunghezza
dell'innesto dei tubi dovra essere almeno uguale allo spessore dei tubi. Saranno impiegati tubi circolari con o senza
piede, armati e non armati, e tubi a sezione ovoidale a base piana, secondo I'impiego previsto e le prescrizioni di
progetto e della Direzione Lavori:

A) tubi vibrocompressi circolari senza bicchiere L=1,0 mt
B) tubi centrifugati circolari con giunto a bicchiere L=2,0 mt
C) tubi armati centrifugati con giunto a bicchiere L=3,6 mt
D) tubi vibrocompressi ovoidali con giunto a biccchiere L=2,0 mt

| tubi con giunto a bicchiere saranno forniti con guarnizione elastomerica a tenuta e perfettamente sigillati
internamente/esternamente con malta di cemento dopo la posa. Le forniture saranno accompagnate da certificato di
origine e di prova del fabbricante. Spessore, massa, giunzioni, armatura etc. saranno adeguati all'impiego ed approvati
dalla Direzione Lavori che potra anche ordinare tutte le prove per verificare I'idoneita dei materiali impiegati e la posa in
opera.

B) TUBI E RACCORDI IN POLI - CLORURO DI VINILE

| tipi, le dimensioni, le caratteristiche e le modalita di prova dei tubi in cloruro di polivinile dovranno essere conformi a
quanto previsto nel presente articolo, alle norme UNI prescritte per i diversi tipi e impieghi. Sopra ogni singolo tubo
dovra essere impresso, in modo evidente, leggibile ed indelebile, il nominativo della ditta costruttrice, il diametro
esterno, l'indicazione del tipo e della pressione di esercizio; sui tubi destinati al convogliamento di acqua potabile dovra
anche essere impressa una sigla o dicitura per distinguerli da quelli riservati ad altri usi, cosi come disposto dalla
circolare n. 125 del 18 Luglio 1967 del Ministro della Sanita "Disciplina della utilizzazione per tubazioni di acqua
potabile del cloruro di polivinile". Secondo norme UNI 7441-7442 per condotte in pressione e UNI 7447 per tubazioni a
pelo libero, i tubi a seconda del loro impiego sono dei seguenti tipi:

Tipo 311: Tubi per convogliamento di fluidi non alimentari in pressione per temperature fino a 60°C.
Tipo 312: Tubi per convogliamento di liquidi alimentari e acqua potabile in press. temperature fino a 60°C
Tipo 313: Tubi per convogliamento di acqua potabile in pressione.

Ciascuno dei precedenti tipi si distingue nelle seguenti categorie: PVC60 con carico unitario di sicurezza esercizio fino
a 60 Kgf/lcmqg PVC 100 con carico unitario di sicurezza in esercizio fino a 100 Kgf/cmg.

Tipo 301: Tubi per condotte di scarico e ventilazione installate nei fabbricati temperatura massima di 50°C.
Tipo 302: Tubi per condotte di scarico temperatura massima permanente dei fluidi condottati di 70°C.
Tipo 303: Tubi per condotte di scarico con temperatura massima permanente di 40°C.

Le giunzioni potranno essere del tipo a incollaggio o guarnizione in gomma secondo le prescrizioni della Direzione
Lavori che in qualunque momento potra prelevare campioni dei tubi e farli inviare, a cura e spese dell'Appaltatore, ad
un laboratorio specializzato per essere sottoposti alle prove prescritte. Qualora i risultati non fossero rispondenti a
quelli richiesti, I'Appaltatore dovra sostituire tutte le tubazioni con altre aventi i requisiti prescritti, restando a suo carico
ogni spesa comunque occorrente nonché il risarcimento degli eventuali danni.

C) TUBI IN POLIETILENE.

| tubi in polietilene potranno essere del tipo a bassa densita (PE b. d.) o del tipo ad alta densita (PE a. d.). In entrambi i
casi saranno prodotti con polietilene puro stabilizzato con nero fumo in quantita pari al 2+3 per cento della massa. |
tubi dovranno essere perfettamente atossici ed infrangibili ed avranno spessori normalizzati in funzione delle pressioni
normali di esercizio prescritte in progetto odallaD.L. (PN 2,5-4 -6 - 10 - 16).

| tipi, le dimensioni, le caratteristiche e le modalita di prova dovranno essere conformi alle seguenti norme:

Tubi in polietilene a bassa densita (PEb.d.) norme UNI 7990 e 7991 tipo 312.
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Tubi in polietilene ad alta densita (PE a.d.) per acquedotti UNI 7611 tipo 312.
Tubi in polietilene ad alta densita (PE a.d.) per serie gas UNI-ISO 4437 tipo 316.
Tubi in polietilene ad alta densita (PE a.d.) per scarichi UNI 8451-7613-7611 tipo 312.

D) POZZETTI PER FOGNATURA

| pozzetti per fognatura quadri o circolari dovranno essere in calcestruzzo vibrato realizzato con I'impiego di cemento
ad alta resistenza ai solfati, il tutto conforme alle norme DIN 4034. |l pozzetto d'i- spezione dovra essere in
calcestruzzo vibrato realizzato con I'impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati, con camera di diametro interno di
800 — 1000 - 1200 mm come specificato negli elaborati di progetto o dalla D.L. con spessore minimo della parete di
150 mm per innesti fino a diametro 350 mm, spessore 230 mm per innesti fino a 600 mm e spessore 310 mm per
innesti fino a 800 mm. | pozzetti per altezze fino a circa tre metri, dovranno essere realizzati in due soli elementi: la
base completa con fori d’innesto, rivestimento interno in polycrete (malta polimerica spessore minimo 2 cm) con
sagomatura del fondo e I'elemento monolitico di rialzo ad altezza come da progetto completo di cono di riduzio- ne fino
al diametro di circa 600 mm necessario per la posa del chiusino. Il giunto tra la base e I'elemento monolitico di rialzo
dovra essere sagomato, sia nel maschio che nella femmina, in modo da garantire le tolleranze ottimali per la
compressione della gomma costituente la guarnizione. | poz- zetti, i collegamenti tra le basi e gli elementi monolitici di
rialzo e gli innesti con le condotte dovranno garantire I'assoluta impermeabilita alla penetrazione o alla fuoriuscita
d’acqua.

E) CHIUSINI E GRIGLIE

Tutti i prodotti siano essi per carreggiata o per marciapiede dovranno essere conformi alle norme UNI EN 124. Di
norma, per la chiusura delle camerette, verranno adottati chiusini in acciaio o in ghisa grigia o in ghisa sferoidale. La
ghisa grigia sara conforme alle norme G15 UNI 5007 ed ISO/R 185. L'acciaio sara conforme alle norme ISO 3755 e
UNI 7070. La ghisa sferoidale dovra essere conforme alle Norme UNI 4544 (2/79), ISO 1083 (1,76) e NF A 32-201
(9/76).

Tutti i chiusini e le griglie dovranno corrispondere ai disegni tipo e dovra essere solidamente appoggia- ti ed ancorati
alle strutture in calcestruzzo, progettato per un carico di prova rispondente alla distinta sotto riportata:

* - su strade ed aree speciali con carichi particolarmente elevati

su strade statali, provinciale e comunali con traffico di scorrimento

su strade private a circolazione di sole autovetture

su banchine di strade pubbliche e parcheggi

- su marciapiedi e zone con traffico pedonale

Per carico di prova s'intende quel carico che provoca la prima fessurazione del materiale del chiusino. Su ciascun
elemento dovra essere indicato, ricavato nella fusione, il carico che pud sopportare come sopra descritto. | chiusini
saranno conformi alle norme UNI EN 124 con luce di passaggio passo d’'uomo minimo di 600 mm, rivestito in vernice
bituminosa nei seguenti tipi e categorie come specificato negli elaborati di progetto: di prova dovranno essere conformi
alle seguenti

E600KN D400KN C250KN C250KN B125KN

¢ - Tipo con telaio a sagoma circolare o quadrato di diametro o lato 850 mm, altezza 100 mm munito di
guarnizione in polietilene tra la superficie di contatto coperchio/telaio, inoltre sara provvisto di sistema di
bloccaggio tra coperchio e telaio al fine di garantire al coperchio un’adeguata stabilita (peso 64/72 kg circa).

¢ - Tipo con telaio a sagoma circolare o quadrato di diametro o lato 850 mm, altezza 100 mm munito di
guarnizione in gomma tra la superficie di contatto coperchio/telaio, inoltre sara provvisto di sistema basculante
a cerniera tra coperchio e telaio al fine di garantire un piu pratico utilizzo (peso 90/98 kg circa).

¢ - Tipo con telaio a sagoma circolare o quadrato di diametro o lato 850 mm, altezza 76 mm munito di
guarnizione in gomma tra la superficie di contatto coperchio/telaio, il coperchio del tipo a riempimento
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presentera la possibilita di essere rifinito con calcestruzzo o materiali da pavimentazione comuni (peso 51/58
kg circa non riempito, 82/89 kg circa con cemento).

| chiusini verranno forniti con certificato di prova ed idoneita all'impiego previsto del Fabbricante. Per ogni tipo di
chiusino fornito, si effettueranno almeno due prove di carico in officina con rilievo delle deformazioni e del
funzionamento ai carichi richiesti; una prova di carico sara spinta a valori di carico aumentati del 50% rispetto ai
richiesti. Sui chiusini devono essere leggibili le sue caratteristiche e la classe di appartenenza, nonché I'indicazione
“Fognatura”.

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

Saranno impiegate tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibro-compresso a sezione circolare base piana d’appoggio
e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica con profilo tipo DENSO CRET-
BM, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica
perfetta ed una pressione interna di esercizio = 0,5 atmosfere. La posa sara preceduta dall’applicazione sull'imbocco
maschio del tubo di apposito lubrificante compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna
circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI
8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP.n°27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da
fori passanti, poste in opera su base d’appoggio continua in cls di classe 250 con rete elettrosaldata, resistenza
caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 45 Mpa (450 kg/cmq). L’assorbimento
d’acqua del calcestruzzo non dovra superare il 6% della massa. La giunzione fra le tubazioni dovra essere realizzata
esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle
tolleranze dimensionali che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN
1916. Le tubazioni andranno calcolate in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri
della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalita di rinterro dello stesso; le norme di riferimento
saranno le UNI 7517, le DIN 4033. Le tubazioni dovranno essere prodotte e controllate, nelle varie fasi della
produzione, da aziende in possesso di certificazione di Sistema Qualita Aziendale UNI EN ISO 9001:2000 certificato
ICMQ e certificazione di prodotto secondo le norme UNI EN ISO 9000, o marcatura CE cosi come previsto dalla norma
UNI EN 1916. Le aziende produttrici dovranno allegare, durante tutto il corso della fornitura, la documentazione di
fabbrica inerente i controlli dimensionali, le prove distruttive e le prove di tenuta idraulica eseguite sulla fornitura
stessa.

TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE

Saranno impiegati tubi in PVC rigido conformi alla norma UNI EN 1401-1, tipo SN4 per condotte di scarico interrate di
acque civili e industriali, con giunto a bicchiere ed anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.

Il collocamento in opera delle tubazioni si effettua su fondo di scavo stabile e accuratamente livellato in modo da
evitare gibbosita ed avvallamenti onde il tubo possa appoggiarvisi in tutta la sua lunghezza.

Le tubazioni dovranno essere ancorate con idonei collari di conglomerato cementizio magro posti a distanza non
superiore a tre metri I'uno dall'altro.

La larghezza dello scavo dovra essere sufficiente a permettere una sistemazione corretta del fondo ed il collegamento
della tubazione.

La larghezza dello scavo sara commisurata al diametro esterno del tubo o alla dimensione esterna dei canali in cls,
con aumento di 30 cm.

Prima della posa in opera del tubo, verra steso sul fondo dello scavo uno strato di sabbia, di spessore non inferiore a
10 cm, sul quale verra posato il tubo che dovra poi essere reinfiancato per almeno 15 cm per lato e ricoperto con lo
stesso materiale incoerente per uno spessore non inferiore a 20 cm commisurato sulla generatrice superiore.

Su detto ricoprimento dovra essere sistemato il materiale di risulta dello scavo per strati non superiori a 30 cm di
altezza, costipati e bagnati se necessario.

Le tubazioni, salvo dove espressamente specificato negli elaborati di progetto o indicato dalla D.LL., saranno poste in
opera con pendenza minima dell’ 1%.

GIUNZIONI
Le giunzioni dovranno essere eseguite secondo le modalita indicate dalla ditta fabbricante il prodotto impiegato.
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Le giunzioni fra tubi di P.V.C. dovranno essere del tipo a collegamento scorrevole e tali da consentire il movimento
assiale delle tubazioni.

Il tipo di giunto dovra essere approvato dal Direttore dei Lavori dopo I'esito favorevole delle prove di tenuta alla
pressione interna ed esterna.

L'interno del bicchiere e I'estremita del tubo da unire dovranno essere puliti, sgrassati ed asciutti.

Per le giunzioni fra tubi in cls & previsto I'impiego di anelli di tenuta in gomma con profilo tipo DENSO CRET-BM
incorporati nel bicchiere del tubo circolare vibro-compresso armato durante la fase di costruzione del tubo stesso e
saldamente ancorati ad esso.

Gli anelli in gomma del tipo indicato dovranno garantire la tenuta idraulica perfetta, e dovranno essere prodotti,
controllati e certificati a norma UNI EN 681.

POZZETTI DI RACCORDO, DI ISPEZIONE E CADITOIE PUNTUALI E CONTINUE

| pozzetti per I'intercettazione delle acque piovane saranno costituiti da pezzi speciali intercambiabili, prefabbricati in
conglomerato cementizio armato, con coperchi in ghisa sferoidale oppure in cls in base al progetto architettonico ed in
base alle indicazioni della D.LL.. A seconda delle indicazioni della D.LL., potranno essere prescritti pozzetti con o
senza sifone. La luce netta dei vari elementi sara di 40-60-80 cm, in relazione ai tubi asserventi.

| pezzi di copertura dei pozzetti saranno costituiti da un telaio in ghisa nel quale troveranno alloggiamento o le caditoie
o coperchi, in base al progetto. | chiusini e le caditoie saranno classe D400.

| pozzetti saranno posti in opera su sottofondo in calcestruzzo a 200 kg di cemento tipo 325 per m® d'impasto.

La superficie superiore del sottofondo dovra essere perfettamente orizzontale ed a quota idonea a garantire I'esatta
collocazione altimetrica del manufatto rispetto alla pavimentazione.

Prima della posa dell'elemento inferiore, si spalmera il sottofondo con cemento liquido e, qualora la posa avvenga a
sottofondo indurito, questo dovra essere convenientemente bagnato.

| giunti di collegamento dei singoli elementi prefabbricati dovranno essere perfettamente sigillati con malta cementizia.
Nella posa dell'elemento contenente la luce di scarico, si avra cura di angolare esattamente I'asse di questa rispetto
alla fognatura, in modo che il condotto di collegamento possa inserirsi in quest'ultima senza curve o deviazioni.

Per consentire la compensazione di eventuali differenze altimetriche, I'elemento di copertura dovra essere posato su
anelli di conguaglio dello spessore occorrente.

COLLAUDO DELLE TUBATURE E DELLE GIUNZIONI

Tutti i materiali e le apparecchiature forniti dovranno essere qualitativamente rispondenti a quanto prescritto dal
Capitolato Speciale di Appalto e descritto nel computo, e saranno munite di marchio di buona qualita, installati secondo
le buone regole dell'arte ed, ove richiesto, muniti di regolare certificato di omologazione da parte degli enti preposti.

La D.LL. dovra rifiutare materiali od apparecchiature ritenuti non idonei, anche se gia installati. In questo caso la Ditta
dovra sostituirli senza chiedere rimborso alcuno per le eventuali spese affrontate come particolarmente indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto.

Sara cura della Ditta esecutrice realizzare gli impianti in piena conformita al progetto, senza effettuare modifiche che
non abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione (compresi gli oneri conseguenti all'eventuale ripristino della
situazione di progetto).

Per tutte le apparecchiature soggette a controllo da parte di enti specifici o, comunque soggette a collaudo, la Ditta
dovra fornire tutte le certificazioni richieste dalle Leggi.

Per il collaudo delle tubature si procedera con prove su tratti di rete e sull'intero circuito, mediante immissione di acqua
per riscontrare difetti o perdite di qualunque tipo.

Dopo le prove di collaudo saranno effettuati i rinterri con materiali provenienti dallo scavo ed evitando danneggiamenti
delle tubazioni.

MATERIALI
Dovranno essere garantiti, sia per quanto concerne la fornitura dei materiali che la loro lavorazione e messa in
opera, la completa rispondenza alle Norme e Leggi vigenti in materia, e piu specificatamente alle norme (laddove
ricorrenti):

+ EN 1433, DIN 19580, EN 852-2, EN 1825 1-2, EN 12255-1-4-6-7, EN 1227;

 UNIEN 1401-1 (tubi PVC fognatura);

» prEN 13476-1 tipo B (tubi polietilene corrugati per fognatura);
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* UNI-EN 681-1:2006 (guarnizioni di tenuta);

* pr ENV 1401-3 (collaudo).
Tubazioni e raccordi dovranno avere i marchi dell'lstituto Italiano dei Plastici (I.I.P.) e sopra ogni singolo tubo dovra
essere impresso, in modo evidente, leggibile ed indelebile, il nominativo della ditta costruttrice, il diametro esterno,
l'indicazione del tipo e della pressione di esercizio.
Le tubazioni in cls dovranno essere prodotte e controllate, nelle varie fasi della produzione, da aziende in possesso di
certificazione di Sistema Qualita Aziendale UNI EN ISO 9001:2000 certificato ICMQ e certificazione di prodotto
secondo le norme UNI EN ISO 9000, o marcatura CE cosi come previsto dalla norma UNI EN 1916. Le aziende
produttrici dovranno allegare, durante tutto il corso della fornitura, la documentazione di fabbrica inerente i controlli
dimensionali, le prove distruttive e le prove di tenuta idraulica eseguite sulla fornitura stessa.

POSA DI TUBAZIONI INTERRATE
Per la posa interrata delle tubazioni si dovra procedere nel modo seguente:

— sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondita di posa, preventivamente concordata con la Direzione Lavori
e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovra stendere un strato di sabbia vagliata;

— sara effettuata la posa del tubo (o dei tubi) senza effettuare alcuna pressione;

— verra steso uno strato di sabbia vagliata per il iempimento degli spazzi lasciati vuoti dai tubi e per copertura
delle tubazioni;

— sara quindi effettuato il reinterro dello scavo effettuato in piu strati ed utilizzando il materiale ricavato dallo
scavo, ad ogni strato di reinterro si dovra eseguire lo stipamento del materiale avendo cura di non provocare
alcun danno alle tubazioni precedentemente posate;

— sidovra quindi procedere al carico ed al trasporto a pubblica discarica di tutto il materiale non utilizzato per il
reinterro.

La parte superiore del reinterro dovra essere effettuata in opportuni strati, integrati opportunamente e per fasi
successive. Per la profondita di posa, deve essere seguito il concetto di avere il cavidotto (o i cavidotti) posti
sufficientemente al sicuro da possibili scavi di superficie per riparazioni a manti stradali o cunette eventualmente
soprastanti, o per movimenti di terra nei tratti a prato o a giardino.

Di massima deve essere perd osservata la profondita di almeno 50 cm.

Le tubazioni dovranno essere con i singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flangie, per evitare discontinuita nella
loro superficie interna.

Il diametro interno della tubazione dovra essere in rapporto non inferiore a 1,3 mm rispetto al diametro del cavo o del
cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia. Si dovranno prevedere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate. Il
distanziamento fra tali pozzetti sara stabilito in rapporto alla natura e alla grandezza dei cavi da infilare. Il
distanziamento resta stabilito di massima: ogni 30 m circa se in rettilineo; ogni 15 m circa se con interposta una curva.

Art. 11 - Materiali diversi

A) ADDITIVI.

Gli additivi per malte e calcestruzzi sono classificati in fluidificanti, aereanti, ritardanti, antigelo, ecc., dovranno
migliorare a seconda del tipo le caratteristiche di lavorabilita, resistenza, impermeabilita, adesione, durabilita, ecc. e
dovranno essere conformi anche alle prescrizioni della normativa riporta- ta all’Art. 2 del presente capitolato; dovranno
essere approvvigionati in confezioni sigillate con I'indi- cazione della ditta produttrice, del tipo e del modo d'impiego.
L'impiego degli additivi negli impasti dovra essere sempre autorizzato dal Direttore Lavori, in conseguenza delle
effettive necessita relati- vamente alle esigenze della messa in opera, o della stagionatura, o della durabilita. Per
speciali esi- genze di impermeabilita del calcestruzzo, o per la messa in opera in ambienti particolarmente ag- gressivi,
potra essere ordinato dal Direttore Lavori I'impiego di additivi reoplastici.

Art. 12 - Materiali ed apparecchiature per impianti elettrici e idraulici

| materiali e le apparecchiature da impiegare per la realizzazione degli impianti elettrici ed idraulici in genere dovranno
essere tali da resistere alle azioni alle quali potranno essere esposti durante I'eserci- zio, quali azioni meccaniche,
corrosive, termiche o dovute all'umidita ed, in ogni caso, dovranno esse- re conformi alle norme CEIl ed alle Tabelle
CEI-UNEL. La conformita dei materiali e delle apparecchia- ture alle citate norme dovra essere certificata, ove previsto,
dalla presenza del contrassegno IMQ e dei certificati di origine e prova del fabbricante nei casi richiesti.

pagina 66



CAPO 2 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
A) DEMOLIZIONI, MOVIMENTI DI MATERIE, OPERE D'ARTE E LAVORI DIVERSI

Art. 1 - Tracciamenti e rilievi

Prima del inizio dei lavori, I'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire la picchettazione completa delle opere da eseguire in
maniera che possano essere determinati i limiti degli scavi e degli eventuali riporti e di tutte le altre opere in base ai
disegni di progetto allegati al contratto ed alle istruzioni che la Direzione Lavori potra dare sia in sede di consegna che
durante I'esecuzione dei lavori; ha, altresi, I'obbligo della conservazione dei picchetti e delle modine. L'appaltatore
provvedera inoltre al rilievo ed alle misurazioni delle quote di campagna e della posizione e dimensioni di tutte le opere
interessate, secondo le sezioni e le modalita che saranno indicate dalla Direzione Lavori, ed alla preparazione dei
relativi elaborati esecutivi/costruttivi, nonché di quelli necessari alla misurazione e razionamento di eventuali aree di
terzi, nella scala opportuna e come richiesto per la corretta esecuzione e contabilizzazione dei lavori.

Art. 2 - Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, etc. sia parziali che complete, dovranno essere eseguite con ordine e con le
necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti
al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. Nelle demolizioni o rimozioni I'Appaltatore deve, inoltre, provvedere alle
eventuali puntellature necessarie per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i
materiali risultanti, come approvato della Direzione Lavori. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle
dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre
parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e a spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e
messe in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione
Lavori, devono essere opportunamente trasportati custoditi nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione
stessa. Detti materiali, ove non diversamente specificato, restano tutti di proprieta delllAmministrazione appaltante, la
quale potra ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati, ai sensi dei vigenti articoli del
Capitolato Generale, con prezzi indicati nell'elenco. | materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni
devono sempre essere trasportati dall'Appaltatore fuori del cantiere, nei punti indicati od alle pubbliche disca- riche, a
cura e spese dell'Appaltatore stesso.

Art. 3 - Scarificazione e fresatura di pavimentazioni esistenti

Per i tratti di strada gia pavimentati sui quali dovra procedersi a ricarichi o risagomature, I''mpresa dovra dapprima
ripulire accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla scarificazione della massicciata esistente adoperando,
all'uopo, apposito scarificatore opportunamente trainato e guidato. La scarificazione sara spinta fino alla profondita
ritenuta necessaria della Direzione Lavori entro i limiti indicati nel relativo articolo di Elenco, provvedendo poi alla
successiva vagliatura e raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su aree di deposito procurate a cura e spese
dell'lmpresa o al trasporto a rifiuto o a rilevato come ordinato dalla Direzione Lavori.

La fresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume per l'intero spessore o parte di esso dovra essere
effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore per il
carico del materiale di risulta. Le attrezzature tutte dovranno essere perfetta- mente efficienti e funzionanti e di
caratteristiche meccaniche, dimensioni e produzioni approvate preventivamente dalla Direzione Lavori. La superficie
del cavo dovra risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non completamente fresati che
possono compromettere I'aderenza delle nuove stese da porre in opera. L'lmpresa si dovra scrupolosamente attenersi
agli spessori di demolizione stabiliti dalla Direzione Lavori. Qualora questi dovessero risultare inadeguati e comunque
diversi in difetto o in eccesso rispetto all'ordinativo di lavoro, I'lmpresa e tenuta a darne immediatamente
comunicazione al Direttore Lavori che porta autorizzare la modifica delle quote di scarifica. Lo spessore della fresatura
dovra essere mantenuto costante in tutti i punti e sara valutato mediando I'altezza delle due pareti laterali con quella
della parte centrale del cavo. La pulizia del piano di scari- fica, nel caso di fresature corticali o subcorticali dovra essere
eseguita con attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano
perfettamente pulito. Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento
longitudinale rettilineo e privo di sgretolature. Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei
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nuovi strati di riempimento, risultare perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in
legante bituminoso.

Art. 4 - Scavi e rialzi in genere

Gli scavi ed i rialzi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere ese- guiti secondo i
disegni di progetto e le particolari prescrizione che saranno date all'atto esecutivo dal- la Direzione Lavori. Le scarpate
di tagli e rilevati, fossi, cunette etc. saranno eseguite con inclinazioni appropriate in relazione alla natura ed alle
caratteristiche fisico - meccaniche del terreno e secondo le prescrizioni che saranno comunicate dalla Direzione Lavori.
Per gli accertamenti relativi ai materiali alla loro messa in opera, I'lmpresa dovra provvedere a tutte le prove e che
verranno ordinate della Direzione Lavori presso Laboratori ufficiali. Le terre verranno caratterizzate e classificate
secondo le norme C.N.R./U.N.I. tabella 10006/1963. Nell'esecuzione delle opere I'Appaltatore dovra procedere in
modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni
alle persone ed alle opere, obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimo- zione delle materie franate.
L'Appaltatore dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti sulla superficie del terreno siano deviate
in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili o
non ritenute adatte, a giudizio in- sindacabile della Direzione, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a
rifiuto fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche, ovvero su aree che I'Appaltatore dovra provvedere a sua
cura e spese. Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tomba- menti, rinterri o rilevati
esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione La- vori, per essere poi riprese a tempo
opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno riu- scire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o
private ed al libero deflusso delle acque scorrenti sulla superficie. La Direzione Lavori potra far asportare, a spese
dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Art. 5 - Scavi di sbancamento

Per scavi di sbancamento, scoticamento o splateamento si intendono quelli ricadenti al di sopra di un piano orizzontale
passante per il punto piu depresso del terreno naturale o per il punto pit depresso delle trincee o splateamenti
precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato ed occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno.
Rientrano nella categoria degli scavi di sbancamento cosi generalmente definiti non soltanto quelli in sezione ampia
necessari per la formazione del corpo stradale e quelli cosiddetti di splateamento, ma altresi quelli per allargamenti di
trincee, tagli di scar- pate e di rilievi per formazione di opere di sostegno, scavi per incassature di opere d'arte eseguiti
su- periormente al piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale an- che I'alveo dei
torrenti o fiumi ed, inoltre, gli scavi per la formazione del cassonetto stradale sia in ma- teriale naturale che sotto
pavimentazione esistente, lo scavo delle cunette e dei fossi di guardia, e in generale tutti quelli eseguiti a sezione
aperta su vaste superfici ove sia possibile I'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure
con la formazione di rampe provvisorie. Se lo scavo dovesse risultare aperto su di un lato e non ne venisse ordinato lo
scavo a tratti, il punto piu de- presso sara quello terminale. L'esecuzione di scavi sbancamento pud essere anche
richiesta per tratti o campioni di qualsiasi lunghezza senza che I'lmpresa possa richiedere maggiorazione dei prezzi.
Sa- ranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna o del
piano stradale di progetto ( se inferiore al primo) quando gli scavi rivestano i carat- teri sopra accennati, ed anche tutti i
tagli a sezione larga che pur non rientrando nelle precedenti ca- sistiche e definizioni possano, tuttavia, consentire
I'accesso con rampa ai mezzi di scavo, di carica- mento e di trasporto.

Art. 6 - Scavi in sezione obbligata o ristretta

Per scavi in sezione obbligata o ristretta si intendono quelli per opere di fondazione in genere o per la posa di pozzetti
o manufatti isolati incassati e ricadenti al di sotto del piano orizzontale di cui all'artico- lo precedente, chiusi tra pareti
verticali o meno, riproducenti il perimetro delle fondazioni o dei manu- fatti. In ogni caso saranno considerati come
scavi a sezione ristretta anche quelli necessari per la po- sa di conduttore e/o tubazioni e relativi manufatti ove non
diversamente specificato negli articoli di Capitolato o di Elenco prezzi. Quali che siano la natura e la qualita del terreno,
gli scavi dovranno es- sere spinti fino alla profondita che dalla Direzione Lavori verra ordinata all'atto della loro
esecuzione, tenendo nel debito conto le norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita’ dei
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, I'esecuzione ed il collaudo delle
opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione emanate con il D.M. 11 marzo 1988 e le istruzioni applicative
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alle norme tecniche per terreni, opere di sostegno e fondazioni emanate con circolare LL.PP. 30483 del 24/09/88. Le
profondita riportate nei disegni di progetto sono da considerarsi indicative e I'Amministrazione appaltante si riserva
piena facolta di variarle nella misu- ra che reputera piu conveniente, senza che cid possa dare all'Appaltatore motivo
alcuno di fare ec- cezioni e/o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro ese-
guito, con i prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere. E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di
demolire il gia fatto, di dare inizio alle strutture di fondazione prima che la Direzione La- vori abbia verificato ed
accettato i piani delle fondazioni. | piani di fondazione dovranno essere gene- ralmente orizzontali, ma per quelle opere
che cadono sopra falde inclinate dovranno, a richiesta del- la Direzione Lavori, essere disposti a gradini ed anche con
determinate contro pendenze. Eseguite le strutture di fondazione, lo scavo dovra essere diligentemente riempito e
costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con materiale adatto, sino al piano del terreno naturale primitivo. Gli scavi in
sezione ristretta dovranno, di norma, essere eseguiti a pareti verticali e dovranno, quando occorra, essere so-
lidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo
gli operai ed impedire ogni smottamento di materia durante I'esecuzione tanto degli scavi che delle strutture di
fondazione. Gli scavi possono anche essere eseguiti con pareti a scarpa ove occorra e dove I'Appaltatore lo ritenga di
sua convenienza; in questi casi non sara com- pensato il maggior scavo e rinterro oltre a quello necessario per
eseguire le opere da contabilizzare secondo le prescrizioni del presente Capitolato. L'Appaltatore e' responsabile dei
danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza
di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre
precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottem- perare alle prescrizione che al
riguardo gli venissero impartire dalla Direzione Lavori. Col procedere delle strutture di fondazione I'Appaltatore potra
recuperare i legnami costituenti le armature, sempre ché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera da
restare quindi in posto di proprie- ta del'’Amministrazione; i legnami, pero', che a giudizio della Direzione Lavori non
potessero essere tolti senza pericolo o danno al lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi. Gli scavi di
fondazione, a sezione ristretta/obbligata, possono essere richiesti anche per tratte o campioni di qualsiasi lunghezza
senza che I'lmpresa possa richiedere maggiorazione dei prezzi.

Art. 7 - Formazione dei piani di posa dei rilevati e delle fondazioni stradali in trincea

Tali piani avranno l'estensione dell'intera aerea di appoggio e potranno essere continui od oppor- tunamente gradonati
secondo i profili e le indicazioni che saranno dati dalla Direzione Lavori. | piani suddetti saranno stabiliti di norma alla
quota di scarifica indicata in progetto e/o ordinata dalla Direzione Lavori al di sotto del piano di campagna per i rilevati,
ed alla quota di impianto del cassonetto per le trincee. | piani saranno ottenuti praticando i necessari scavi di
sbancamento te- nuto conto della natura e consistenza delle formazioni costituenti i siti d'impianto preventivamente
accertate, anche con l'ausilio di prove di portanza. Quando alle suddette quote si rinvengono ter- reni appartenenti ai
gruppi A1, A2, Az, ( classifica CNR - U.N.I. 10006/1963) la preparazione dei piani di posa consistera nella
compattazione di uno strato sottostante il piano stesso per uno spes- sore non inferiore a cm 30, in modo da
raggiungere una densita secca pari almeno al 95% della densita massima AAS.H.O modificata determinata in
laboratorio. Quando invece i terreni rinvenuti alle quote dette appartengono ai gruppi A4, As, Ae, A7, la Direzione
Lavori potra ordinare, a suo insindacabile giudizio, I'approfondimento degli scavi per sostituire i materiali in loco con
materiale idoneo alla formazione dei rilevati. Tale materiale dovra essere compattato, al grado di umidita ot- tima, fino
a raggiungere una densita secca non inferiore al 90% della densita massima AASHO mo- dificata, se in rilevato, e del
95% se in trincea. La terra vegetale risultante dagli scavi potra essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate se e
ove ordinato dalla Direzione Lavori. In caso di ap- poggio di nuovi a vecchi rilevati per I'ampliamento degli stessi, la
preparazione del piano di posa in corrispondenza delle scarpate esistenti sara fatta procedendo alla gradonatura di
esse mediante la formazione di gradoni di altezza non inferiore a cm 50, previa rimozione della cotica erbosa che potra
essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate in quanto ordinato dalla Direzione Lavori. Si procedera quindi al
riempimento dei gradoni con il predetto materiale scavato ed accantonato, se idoneo, o con altro idoneo delle stesse
caratteristiche richieste per i materiali dei rilevati con le stesse modalita per la posa in opera, compresa la
compattazione. La Direzione Lavori si riserva di controllare il comportamento globale dei piani di posa di rilevati e
trincee mediante la misurazione del modulo di compressibilita Me determinato con piastra da 30 cm di diametro (CNR
bollettino N. 9/67 ). Il valore di Me misurato in condizioni di umidita prossima a quella di costipamento, al primo ciclo di
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scarico e nell'intervallo di carico compreso fra 0,05 e 0,15 N/mm:., non dovra essere inferiore a 15 N/mm.per i rilevati e
quello misurato nell'intervallo fra 0,15 e 0,25 N/mm:.non dovra essere infe- riorea50N/mm:.perletrincee.

Art. 8 - Rilevati e rinterri

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pa- reti dei cavi e le
strutture di fondazione, o da addossare alle strutture stesse, e fino alle quote pre- scritte dalla Direzione Lavori, si
impiegheranno tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere riconosciute idonee a giudizio della Direzione
Lavori e secondo le prescrizioni del presente Capitolato. Per i rilevati e rinterri da addossarsi alle strutture di
fondazione, si dovranno sempre im- piegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto I'impiego di
quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con I'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano gene-
rando spinte. Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni di- ligenza perché la
loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, mai superiore a cm. 30, usando ogni mezzo e cautela
per evitare danni alle opere. Nella formazione dei rilevati stradali saranno impiegate materie appartenenti ai gruppi A1,
A2, A3, della classifica CNR - U.N.l. 10006/1963, con prescrizione che I'ultimo strato del rilevato (fondazione)
sottostante la sovrastruttu- ra stradale, per uno spessore non inferiore a cm.30 costipato, dovra essere costituito da
terre del gruppo A1 secondo prescrizioni della Direzione Lavori. Le materie di scavo che risultassero esube- ranti o non
idonee per la formazione dei rilevati, rinterri o riempimento di cavi, dovranno essere tra- sportate a rifiuto restando a
carico dell'lmpresa ogni spesa, compresa ogni indennita per occupa- zione delle aree di deposito o discarica. Qualora,
una volta esauriti i materiali provenienti dagli scavi ritenuti idonei in base a quanto sopra detto, occorressero ulteriori
quantitativi di materie per la formazione dei rilevati, I''mpresa potra ricorrere al prelevamento di materie da cave di
prestito che riterra di sua convenienza, sempre che abbia preventivamente richiesto ed ottenuto I'autoriz- zazione da
parte della Direzione Lavori. E' fatto obbligo all'lmpresa di indicare le cave, dalle quali essa intende prelevare i materiali
costituenti i rilevati, alla Direzione Lavori che si riserva la facolta di fare analizzare tali materiali presso Laboratori
ufficiali, a spese dell'lmpresa, e di approvarne o me- no I'impiego. L'accettazione della cava da parte della Direzione
Lavori non esime I'lmpresa dall'as- soggettarsi in ogni periodo di tempo all'esame delle materie che dovranno
corrispondere sempre a quelle di prescrizione. Il materiale costituente il corpo del rilevato dovra essere messo in opera
a strati di uniforme spessore non eccedente cm 30. Il rilevato per tutta la sua altezza dovra presenta- re i requisiti di
densita riferita alla densita massima secca AASHO modificata non inferiore al 90% negli strati inferiori ed ai 95% in
quello superiore (ultimi 30 cm). Inoltre per tale ultimo strato, che co- stituira il piano di posa della fondazione stradale,
dovra ottenersi un modulo di compressibilita Me definito dalle Norme CNR Bollettino 9/67, il cui valore, misurato in
condizioni di umidita prossima a quella di costipamento, al primo ciclo di carico e nell'intervallo di carico compreso fra
0,15 e 0,25 N/mm:, non dovra essere inferiore a 50 N/mm.. L'Impresa non potra procedere alla stessa degli strati
successivi senza la preventiva approvazione della Direzione Lavori. Ogni strato dovra presen- tare una superficie
superiore conforme alla sagoma dell'opera finita cosi' da evitare ristagni di ac- qua e danneggiamenti. Non si potra
sospendere la costruzione del rilevato, qualunque sia la cau- sa, senza che ad esso sia stata data una configurazione
e senza che nell'ultimo strato sia stata raggiunta la densita prescritta. Il materiale dei rilevati non potra essere messo in
opera durante i periodi le cui condizioni meteorologiche siano tali, a giudizio della Direzione Lavori, da pregiudicare la
buona riuscita del lavoro. L'inclinazione da dare alle scarpate sara quella di cui alle sezioni di norma allegate al
progetto e/o ordinate dalle Direzione Lavori. Le scarpate saranno perfettamente configurate e regolarizzate
procedendo altresi alla perfetta profilatura dei cigli. Qualora nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti ad
inosservanza delle buone norme esecutive, I'Appaltatore sara obbligato ad eseguire a sue spese i lavori di ricarico,
rinnovando, ove occorre, anche la sovrastrut- tura stradale, come ordinato dalla Direzione Lavori.

Art. 9 - Conglomerati cementizi semplici e armati, armature metalliche

A) GENERALITA

L'Impresa dovra provvedere a sua cura e spese alle verifiche di stabilita di tutte le opere incluse nell'appalto,
elaborandone i particolari esecutivi ed i relativi calcoli e computi metrici nei termini di tempo indicati dalla Direzione
Lavori. Per la determinazione della portanza dei terreni e per le conse- guente verifica delle opere di fondazione, ove
richiesto, I'l'mpresa provvedera a sua cura e spese all'esecuzione di sondaggi e di appropriate indagini geognostiche.
Le verifiche di cui sopra saranno condotte osservando tutte disposizioni di legge e le norme emanate in materia ed in
particolare:
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- L’esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere strutturali in calcestruzzo armato dovra rispettare le
normative elencate nel seguito.

- DM Infrastrutture e Trasporti 14 gennaio 2008 - Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni

- C.C.S.LL.PP. 02.02.2009 n.617: “Istruzione per I'applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui
al D.M. 14 gennaio 2008”

- Legge n. 31 del 28 febbraio 2008 - Proroga termini disposizioni legislative - Art. 20
- DIN 4030-1+2 Valutazione di acque, terreni e gas aggressivi per il calcestruzzo

- UNI EN ISO 17660-1 Saldatura - Saldatura degli acciai d’armatura - Parte 1: giunti saldati destinati alla
trasmissione del carico

- UNI EN 206-1 Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformita

- UNI EN 445 Malta per cavi di precompressione - Metodi di prova

- UNI EN 446 Malta per cavi di precompressione - Procedimento di iniezione della malta

- UNI EN 447 Malta per cavi di precompressione - Requisiti di base

- UNI EN 1520 Componenti prefabbricati armati di calcestruzzo alleggerito con struttura aperta

- UNI EN 1536 Esecuzione di lavori geotecnici speciali - Pali trivellati

- UNI EN 12699 Esecuzione di lavori geotecnici speciali - Pali eseguiti con spostamento del terreno
- UNI EN 14199 Esecuzione di lavori geotecnici speciali — micropali

- UNI 6555 Calcestruzzo confezionato con inerti della dimensione massima fino a 30 mm. Determinazione del
ritiro idraulico

- UNI 7086 Calcestruzzo confezionato con inerti con dimensione massima oltre 30 mm. Determinazione del
ritiro idraulico

- UNI 7123 Calcestruzzo - Determinazione dei tempi di inizio e fine presa mediante la misura della resistenza
alla penetrazione

- UNI EN 12350-1 Prova sul calcestruzzo fresco — Campionamento

- UNI EN 12350-2 Prova sul calcestruzzo fresco - Prova di abbassamento al cono

- UNI EN 12350-3 Prova sul calcestruzzo fresco - Prova Vebé

- UNI EN 12350-4 Prova sul calcestruzzo fresco - Indice di compattabilita

- UNI EN 12350-5 Prova sul calcestruzzo fresco - Prova di spandimento alla tavola a scosse
- UNI EN 12350-6 Prova sul calcestruzzo fresco - Massa volumica

- UNI EN 12350-7 Prova sul calcestruzzo fresco - Contenuto d'aria - Metodo per pressione

- UNI 6131 Prelevamento campioni di calcestruzzo indurito

- UNI EN 12504-1 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Carote - Prelievo, esame e prova di compres- sione
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- UNI EN 12504-2 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Prove non distruttive - Determinazione dell'in- dice
sclerometrico

- UNI EN 12504-3 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 3: Determinazione della forza di estrazio- ne

- UNI EN 12504-4 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 4: Determinazione della velocita di pro-
pagazione degli impulsi ultrasonici

- UNI EN 12390-1 Prova sul calcestruzzo indurito - Forma, dimensioni ed altri requisiti per provini e cas-
seforme

- UNI EN 12390-2 Prova sul calcestruzzo indurito - Confezione e stagionatura dei provini per prove di
resistenza

- UNI EN 12390-3 Prova sul calcestruzzo indurito - Resistenza alla compressione dei provini

UNI EN 12390-5 Prova sul calcestruzzo indurito - Resistenza a flessione dei provini
- UNI EN 12390-6 Prova sul calcestruzzo indurito - Resistenza a trazione indiretta dei provini

- UNI EN 12390-7 Prova sul calcestruzzo indurito - Massa volumica del calcestruzzo indurito

UNI EN 12390-8 Prova sul calcestruzzo indurito - Profondita di penetrazione dell'acqua sotto pressio- ne

- UNI EN 1992-1-2 Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 1-2: Regole ge- nerali -
Progettazione strutturale contro I'incendio

- UNI 8981-1 Durabilita delle opere e manufatti di calcestruzzo - Definizioni ed elenco delle azioni ag- gressive

- UNI 8981-2 Durabilita delle opere e degli elementi prefabbricati di calcestruzzo - Istruzioni per otte- nere la
resistenza ai solfati

- UNI 8981-3 Durabilita delle opere e degli elementi prefabbricati di calcestruzzo - Istruzioni per otte- nere la
resistenza alle acque dilavanti

- UNI 8981-4 Durabilita delle opere e manufatti in calcestruzzo - Istruzioni per migliorare la resistenza al gelo e
disgelo

- UNI 8981-5 Durabilita delle opere e manufatti di calcestruzzo - Istruzioni per migliorare la resistenza alla
corrosione delle armature

UNI EN 12696 Protezione catodica dell'acciaio nel calcestruzzo

- UNI ENV 13670-1:2001 Esecuzione delle opere in calcestruzzo — Requisiti comuni

UNI 11040:2003 Calcestruzzo Autocompattante — Specifiche, caratteristiche e controlli.

UNI EN 13791:2008 — Valutazione della resistenza a compressione in sito nelle strutture e nei compo- nenti
prefabbricati in calcestruzzo.

- UNI 10766:1999 Calcestruzzo indurito — Prove di compressione su provini ricavati da microcarote per la
stima delle resistenze cubiche locali del calcestruzzo in situ

- UNI 10834:1999 Calcestruzzo indurito

- C.S.LL.PP — febbraio 2008 - Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturalee per la va-
lutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non distrutti- ve.
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* - C.S.LL.PP —1996 - Linee guida sul calcestruzzo strutturale.
¢ - C.S.LL.PP —2001 - Linee guida sui calcestruzzi strutturali ad alta resistenza

* - C.S.LL.PP - 2003 - Linee guida per la produzione, il controllo edi il trasporto del calcestruzzo precon-
fezionato

Gli elaborati di progetto, firmati dal Progettista incaricato e dall'lmpresa, dovranno indicare i tipi e le classi di
calcestruzzo ed i tipi di acciaio da impiegare e dovranno essere approvati dalla Direzione La- vori. In particolare, prima
dell'inizio dei getti di ciascuna opera d'arte, I'l'mpresa sara tenuta a presen- tare in tempo utile:

1. a) icalcoli statici delle strutture ed i disegni di progetto che dovranno essere formalmente appro- vati
dalla Direzione Lavori, per presentazione agli Enti di competenza e per allegarli alla contabi- lita finale;

2. b) irisultati delle studio preliminare di qualificazione accettazione per ogni tipo di conglomerato da
impiegarsi per le opere comprese nell'appalto nonché i certificati dei controlli relativi alle armature.

L'esame e la verifica, da parte della Direzione Lavori, dei progetti delle opere e dei certificati degli studi preliminari di
qualificazione non esonerano in alcun modo I'lmpresa dalle responsabilita ad essa derivanti per legge e per pattuizione
di contratto, restando stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione Lavori I'lmpresa rimane I'unica e diretta
responsabile delle opere a termine di legge. L'Impresa sara tenuta inoltre a presentare all'esame della Direzione Lavori
gli eventuali progetti delle opere provvisionali e il programma dei lavori.

B) CONTROLLI DI ACCETTAZIONE

| controlli di accettazione del materiale posto in opera deve essere eseguito secondo quanto previsto nelle “Nuove
norme tecniche per le costruzioni” D.M. 14.01.2008. al capitolo 11 “Materiali e prodotti per uso strutturale”. Per il
calcestruzzo in opera si rimanda al punto 11.2 . Nel caso alle prove dette la resistenza caratteristica non risulti
compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, I'lmpresa sara tenuta a sua cura e spese alla demolizione e
rifacimento dell'opera oppure all'adozione di quei provvedimenti che saranno ordinati o approvati dalla Direzione
Lavori. Nessun in- dennizzo o compenso sara dovuto all'lmpresa se la resistenza risultera maggiore a quella indicata
nei calcoli statici e nei disegni approvati dalla Direzione Lavori, resistenze inferiori a quelle prescelte ma accettabili in
base ai calcoli statici, a giudizio della Direzione Lavori, saranno contabilizzate in base ai prezzi relativi di riferimento.

C) MATERIALI E POSA IN OPERA

| materiali impiegati dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle normative vigenti ed alle prescrizioni del presente
Capitolato. La posa in opera sara eseguita con ogni cura e regola d'arte dopo aver preparato accuratamente e rettificati
i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire e dopo aver posizionato le armature metalliche. | getti dovranno
risultare perfettamente conformi ai particolari co- struttivi di progetto ed alle prescrizioni della Direzione Lavori. Si avra
cura che in nessun caso si verifi- chino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento. | getti potranno
essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature metalliche da parte della Direzio- ne
Lavori. Dal giornale lavori del cantiere dovra risultare la data d'inizio e di fine dei getti e del disar- mo. | getto effettuato
durante la stagione invernale potra essere eseguito usando le opportune cau- tele come approvato dalla Direzione
Lavori. Il calcestruzzo sara posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino
lisce e compatte, omogenee e perfettamente re- golari ed esenti anche da macchie o chiazze. Le eventuali irregolarita o
sbavature dovranno essere asportate e i punti incidentalmente difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con
malta fine di cemento immediatamente dopo il disarmo. Cid qualora difetti o irregolarita siano contenuti nei limiti che la
Direzione Lavori, a suo esclusivo giudizio, riterra tollerabile fermo restando in ogni caso che le suddette operazioni
ricadranno esclusivamente e totalmente a carico dell'lmpresa. Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che, con funzione di
legatura di collegamento casseri od altro, dovessero sporgere dai getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 0,5 cm
sotto la superficie finita, e gli incavi risultanti ver- ranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento; queste
prestazioni non saranno in nessun caso oggetto di compensi a parte. Lo scarico del conglomerato dal mezzo di
trasporto dovra avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare la segregazione. Gli apparecchi, i tempi e le modalita
per la vibrazione saranno quelli preventivamente approvati dalla Direzione Lavori. Tra le successive riprese di getto
non dovranno aversi distacchi o discontinuita o differenze d'aspetto e la ripresa potra effet- tuassi solo dopo che la
superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e spazzolata. La Direzione Lavori avra la facolta
di prescrivere, ove e quando ritenga necessario, che i getti vengano eseguiti senza soluzione di continuita, cosi da
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evitare ogni ripresa; per questo titolo I'lm- presa non potra avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi e cid
neppure nel caso che, in di- pendenza di questa prescrizione, il lavoro debba essere condotto a turni ed anche in
giornate festive. Quando il calcestruzzo fosse gettato in presenza d'acqua, si dovranno adottare accorgimenti neces-
sari per impedire che l'acqua lo dilavi e ne pregiudichi il normale consolidamento, rimanendo tutti gli oneri a carico
dell'lmpresa. Eventuali additivi che dovessero essere impiegati e/o ordinati dalla Dire- zione Lavori saranno soggetti a
preventiva approvazione. Nessun compenso spettera all'lmpresa per l'uso di additivi che si intendono compresi nei
prezzi in elenco.

D) STAGIONATURA E DISARMO

A posa ultimata sara curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido prosciugamento delle superfici dei
medesimi, usando tutte le cautele ed impegnando i mezzi piu idonei allo scopo. Il sistema proposto dall'lmpresa dovra
essere approvato dalla Direzione Lavori. Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da
possibilita di urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni ge- nere. Prima del disarmo, tutte le superfici non protette del getto
dovranno essere mantenute umide con continua bagnatura e con altri idonei accorgimenti per almeno 7 giorni. La
rimozione delle arma- ture di sostegno dei getti, potra essere effettuata quando siano state sicuramente raggiunte le
pre- scritte resistenze. Subito dopo il disarmo si dovranno mantenere umide le superfici in modo da impedi- re
I'evaporazione dell'acqua nel conglomerato fino a che non siano trascorsi 7 giorni dal getto. Il di- sarmante impiegato
non dovra sporcare o danneggiare la superficie del conglomerato, saranno usati prodotti idonei escludendo i lubrificanti
di varia natura.

E) GIUNTI, TRACCE E LAVORI ACCESSORI

Nelle strutture da eseguire a getto di conglomerato cementizio verranno realizzato giunti di disconti- nuita sia in
elevazione che in fondazione onde evitare irregolari ed imprevedibili fessurazioni delle strutture stesse per effetto di
escursioni termiche, di fenomeni di ritiro e di eventuali assestamenti. Tali giunti verranno praticati ad intervalli ed in
posizioni opportunamente scelte tenendo anche conto del- le particolarita della struttura. | giunti saranno ottenuti
ponendo in opera appositi setti di materiale idoneo, da lasciare in posto in modo da realizzare superfici di discontinuita
affioranti in faccia vista secondo linee rette continue o spezzate. La larghezza e la conformazione e i materiali da
impiegare per i giunti saranno approvati della Direzione Lavori. Solo nel caso in cui e' previsto in progetto che il giunto
sia munito di apposito manufatto di tenuta o di copertura, I'Elenco Prezzi allegato al contratto prevedera
espressamente le voci relative alla speciale conformazione del giunto unitamente alla for- nitura e posa in opera dei
manufatti predetti. Nell'esecuzione di manufatti contro terra si dovra pre- vedere in numero sufficiente ed in posizione
opportuna l'esecuzione di appositi fori per I'evacuazione delle acque di infiltrazione. | fori dovranno essere ottenuti
mediante preventiva posa in opera nella massa del conglomerato cementizio di tubi a sezione circolare o di profilati di
altre sezioni di PVC o simili. L'impresa avra a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto
€' previsto nei disegni costruttivi o sara prescritto dalla Direzione Lavori, circa fori, tracce, cavita, incassa- ture ecc., per
sedi di cavi, per attacchi di parapetti, mensole, segnalazioni, parti di impianti, ecc. Tutti gli oneri relativi a tracce, fori,
giunti ecc. come sopra descritto, dovranno essere realizzati a cura e spese dell'lmpresa essendosi tenuto debito conto
di tale onere nella formulazione dei prezzi di Elenco relativi alle singole classi di conglomerato e/o lavorazioni.

F) CASSEFORME E FINITURA DELLE SUPERFICI DEI GETTI

Le casseforme saranno del tipo approvato dalla D.L. ed atte ad ottenere la richiesta finitura ed aspet- to delle superfici
dei getti. Salvo diversa disposizione dei disegni di progetto e/o della Direzione Lavori, saranno impiegate casseforme
costituite da tavole o panelli in legno o metalliche per ottenere le classi di finitura cosi prescritte:

F1) Nessuna finitura particolare, strutture non armate che possono essere gettate direttamente contro terra.

F2) Strutture armate, non a vista, sia in fondazione che elevazione.

F3) Strutture armate, faccia a vista, in elevazione di buona finitura generalmente con casseratura in legno.

F4) Strutture armate di qualsiasi tipo, faccia a vista, per le quali €' richiesto un altro grado di finitura generalmente
ottenuta con cassforne metalliche.

Tutte le spese e gli oneri per I'ottenimento dei gradi di finitura sopra descritti, secondo disegni di pro- getto e/o
prescrizioni della Direzione Lavori, si intendono compresi e compensati nei prezzi in Elenco relativi alle singole classi di
conglomerato.

G) MANUFATTI PREFABBRICATI
La documentazione da depositarsi ai sensi di legge dovra dimostrare la completa rispondenza dei manufatti
prefabbricati alle prescrizioni di cui alle presenti norme. La relazione dovra essere firmata da un tecnico a cio abilitato,
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quale assume con cio le responsabilita stabilite dalla legge per il progetti- sta. Ogni fornitura di manufatti prefabbricati
dovra essere accompagnata, oltre a quanto previsto dal penultimo comma dell'Art. 9, anche da un certificato di origine
firmato dal produttore, il quale con cid assume per i manufatti stessi le responsabilita che la legge attribuisce al
costruttore e dal tecnico responsabile della produzione. Il certificato dovra garantire la rispondenza del manufatti alle
caratteri- stiche di cui alla documentazione depositata al Ministero dei LL.PP., portare la indicazione del tecnico che ne
risulta, come sopra detto, progettista. In presenza delle condizioni sopra elencate, i manufatti prefabbricati potranno
essere accettati senza ulteriori esami o controlli.

F) ACCIAIO PER C.A.E CAP.

Gli acciai per armature in c.a. e c. a. p. dovranno corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche stabiliti nelle “Nuove norme
tecniche per le costruzioni” D.M. 14.01.2008. al capitolo 11 “Materiali e prodotti per uso strutturale”. Per le barre per
c.a. si rimanda al punto 11.3 con particolare riferimento ai punti:

¢ - 11.3.1 Prescrizioni comuni a tutte le tipologie di acciaio

¢ - 11.3.2 Acciaio per cemento armato

Le modalita di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dallo stesso D.M. e dalle altre
disposizioni vigenti.

Art. 10 - Impermeabilizzazione dei manufatti

Ove i disegni di progetto lo prevedano o quando la Direzione Lavori lo ritenga opportuno si provvede- ra alla
impermeabilizzazione dell'estradosso dei manufatti interrati mediante guaine bituminose. | ma- teriali da usare e le
modalita di messa in opera saranno quelle prescritte dal fabbricante del prodotto specifico ed approvato dalla
Direzione Lavori. La guaina sara preformata, di spessore complessivo pari a 3 - 4 mm, di cui almeno 2 mm di massa
bituminosa. L'armatura dovra avere peso non inferiore a 250 g/m.. | giunti tra le guaine dovranno avere
sovrapposizioni di almeno 10 cm e dovranno essere accuratamente sigillati con fiamma e spatola metallica.

- Resistenza e punzonamento della guaina o dell'armatura (modalita A1 0 G3): non inferiore a 10 kg. - Resistenza a
trazione ( modalita GoL e G2T): 60 kg/8cm.

La massima cura dovra essere seguita nella sistemazione delle parti terminali della guaina in modo da impedire
infiltrazioni di acqua al di sotto del manto: la Direzione Lavori potra richiedere I'uso di mag- giori quantita di massa
bituminosa da spandere sul primer per una fascia di almeno 1 metro in corri- spondenza di questi punti, o altri
accorgimenti analoghi per assicurare la tenuta. La massima atten- zione dovra essere osservata nella fase di rinterro,
evitando di usare a diretto contratto della guaina rocce spigolose di grosse dimensioni. Fra guaina e riempimento
saranno frapposte lastre in polistirolo espanso A.D. spessore 2cm il cui onere si intende compreso e compensato o nel
prezzo in elenco per la guaina.

Art. 11 - Tubazioni

Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni prescritte, dovranno avere le caratteristiche di cui al presente Capitolato e
seguire il minimo percorso compatibile con il buon funzionamento. Quando le tubazioni siano soggette a pressione,
anche per breve tempo, dovranno essere sottoposte ad una pres- sione di prova eguale da 1,5 volte la pressione di
esercizio secondo le disposizioni della Direzione Lavori. Tanto le tubazioni a pressione che quelle a pelo libero
dovranno essere provate prima della loro messa in funzione, a cura e spese dell'Appaltatore e nel caso si
manifestassero delle perdite, anche di lieve entita, dovranno essere riparate e rese stagne a tutte spese di
quest'ultimo. Cosi' pure sara a ca- rico dell'Appaltatore la riparazione di qualsiasi perdita od altro difetto che si
manifestasse nelle varie tubazioni, anche dopo la loro entrata in esercizio e sino al momento del collaudo, compresa
ogni opera di ripristino. Tutte le condutture non interrate dovranno essere fissate e sostenute con conve- nienti staffe,
cravatte, mensole, grappe o simili in numero tale da garantire il loro perfetto ancoraggio alle strutture di sostegno. Lo
scavo per la posa delle condutture verra eseguito secondo le sezioni di progetto le quote e le disposizioni impartite
dalla Direzione Lavori. Qualsiasi sia la sezione e profondita di scavo/rinterro questi saranno compresi nei prezzi di
Elenco per le varie tubazioni, salvo diver- sa/specifica disposizione di Elenco Prezzi. Le condutture interrate
poggeranno su letto costituito da sabbia o sabbia - cemento o rivestite in calcestruzzo secondo le disposizioni di
progetto e della Dire- zione Lavori. Il letto di posa dovra avere forma tale da ricevere perfettamente la parte inferiore
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del tubo per almeno 120.nei casi previsti. Il rinterro verra eseguito e compattato per strati successivi se- condo le
modalita e fino alla quota prescritta in progetto o dalla Direzione Lavori. La posa in opera delle condotte deve essere
effettuata nei cavi predisposti, osservando 'andamento plano altimetrico indicato nei profili esecutivi approvati dalla
Direzione dei Lavori. Il fondo degli scavi deve essere piano non ondulato, libero da ciottoli, vecchie fondazioni e in
genere da corpi duri. | materiali di scavo per le condotte da costruire in campagna, verranno temporaneamente
depositati dall’appaltatore su aree da provvedersi a sua cura e spese. Tutti i materiali destinati alla formazione delle
condotte deb- bono essere trasportati sul luogo di impiego con le dovute cautele affinché non abbiano a subire
danneggiamenti. L'Appaltatore dovra sostituire, a suo carico, tutti quei materiali che risultassero dan- neggiati
nonostante le precauzioni adottate. | materiali dovranno essere accuratamente esaminati prima del loro collocamento
in opera, provvedendo a pulire diligentemente I'interno dei tubi. Il fondo dello scavo dovra essere asciutto e bel
livellato, tale cioé da non presentare sporgenze o affossature rispetto al’landamento delle prescritte livellette, esso
dovra inoltre essere ricoperto da uno strato di sabbia o pietrischetto di spessore mai inferiore a 10 centimetri la cui
superficie verra accuratamente regolarizzata affinché i tubi appoggino senza variazione di continuita per tutta la loro
lunghezza. Ap- posite nicchie dovranno essere eseguite nel sottofondo in corrispondenza dei giunti onde facilitare la
sistemazione degli stessi. Quando per la natura del terreno fossero necessari consolidamenti e siste- mazioni speciali,
I'appaltatore dovra richiedere l'intervento della Direzione dei lavori per le decisioni del caso, come ad esempio bonifica
del terreno, formazione di materassi d’appoggio in geotessuto ecc. Ad ogni sospensione di lavoro si dovranno chiudere
le estremita libere delle tubazioni con tappi debitamente fissati in sito. Non appena ultimata la sistemazione dei giunti si
procedera alla accurata rincalzatura della meta inferiore della tubazione con sabbia. Tale operazione dovra essere
eseguita con la massima cura fino a rinfiancare la meta piu bassa dei tubi, in modo da evitare cedimenti o spostamenti
laterali anche minimi delle condutture. |l rinterro delle tubazioni collocate su sedi stradali dovra essere eseguito con
sabbia o ghiaietto frantumato. Verra realizzato un primo strato di 30 cm al di sopra della generatrice superiore del tubo
sul quale verra steso un nastro segnalatore in materia plastica a colori della larghezza minima di cm 10. Si compattera
poi il materiale di rinterro in modo che la sabbia circondi bene il tubo e si accosti intorno ad esso in modo uniforme. Si
procedera suc- cessivamente al rinterro per strati costipati con cura, fino a ricostruire il preesistente profilo del terreno.
La richiusura degli scavi sara fatta in modo da evitare qualsiasi spostamento laterale delle tubazioni. Le testate delle
tubazioni con giunto a bicchiere dovranno essere accuratamente pulite, e i bicchieri saranno disposti in senso contrario
al flusso dell’acqua.

TUBAZIONI E RACCORDERIA PER L’ESECUZIONE DI COLLETTORI E ALLACCIAMENTI

Per ottenere il collegamento tra utenze private e fognature stradali e per la realizzazione di piccoli collettori fognanti
verranno impiegati tubi in PVC del diametro interno di mm 160 o mm 200 o in gres ceramico del diametro interno di
mm 150 o mm 200, ad estremita lisce collegate fra di loro con mani- cotti in polipropilene ed anelli elastomerici, o in
particolari casi tubazioni in ghisa sferoidale. | tubi ed i raccordi in gres dovranno essere di impasto omogeneo con
superfici interne ed esterne non vernicia- te, a matrice vetrificata in modo da conferire al tubo una elevata resistenza
allo schiacciamento la quale non dovra essere inferiore a 40 kN/ml. Le tubazioni dovranno assicurare la tenuta
idraulica sia da interno verso esterno che da esterno verso interno, pari ad almeno un bar e dovranno tollerare di-
sassamenti fino a tre gradi senza compromettere la tenuta idraulica. Sul lato verso le proprieta priva- te le tubazioni
predisposte per 'allacciamento dovranno essere sigillate mediante inserimento degli appositi tappi in polipropilene, per
evitare ingresso di terra e acqua meteorica o di falda, in attesa del collegamento fognario. Nel caso vengano utilizzate
tubazioni in PVC o ghisa sferoidale, verranno adottati tappi similari adeguati e comunque approvati dalla Direzione dei
Lavori. Salvo deroghe o in- dicazioni specifiche della Direzione dei Lavori, la profondita di posa delle tubazioni di
allacciamento delle utenze, in corrispondenza del tratto terminale in proprieta privata sara di almeno 1,00 metri (altezza
fra scorrimento liquami e piano di calpestio).

PROVE DI COLLAUDO DI CONDOTTE A PELO LIBERO

Le condotte a pelo libero dovranno essere collaudate a tenuta idraulica per tutta la loro estesa prima della esecuzione
degli allacciamenti alle utenze private, con il metodo “L” ad aria o il metodo “W” ad acqua in conformita alla norma UNI
EN 1610/99 ed EN 295. Tutte le prestazioni (materiali, attrezzature e manodopera) verranno fornite a cura e spese
dellimpresa. L’eventuale esito negativo delle prove comportera la ricerca delle cause di perdita al fine di rendere le
tubazioni efficienti, e la ripetizione della prova di collaudo. Completati gli allacciamenti e prima della loro messa in
esercizio si dovra ve- rificare che le condotte risultino perfettamente asciutte per un tempo di almeno due ore,
rimuovendo le cause di eventuali infiltrazioni, dopodiché I'impresa provvedera alla loro pulizia interna e rimozione di
eventuali corpi ostruenti o ingombranti. Al fine di accertare la regolarita delle livellette e che all'interno delle condotte
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non siano rimasti corpi estranei, 'impresa provvedera sollecitamente alla esecuzione dell’ispezione interna di tutte le
condotte con mini telecamera. In caso di inerzia dell'impresa, dette operazioni potranno essere eseguite direttamente
dallAmministrazione nel qual caso i relativi costi saranno posti in detrazione dai crediti dell'impresa nel primo stato di
avanzamento e certificato di pagamento.

Art. 12 - Opere in ferro

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e precisione di
dimensioni, secondo i disegni d'officina forniti dall'lmpresa e approvati dalla Direzione Lavori. Saranno rigorosamente
rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od indizio d'imper- fezione. Ogni pezzo od opera completa in ferro
dovra essere fornita a pie d'opera colorita a minio e successivamente finita in opera con due mani di smalto di tipo e
colore approvato o fornita con zin- catura a caldo secondo prescrizioni della Direzione Lavori. Per ogni opera in ferro, a
richiesta della Di- rezione Lavori, I'Appaltatore dovra presentare il relativo modello o disegno costruttivo per la preventi-
va approvazione. Tutte le opere in ferro saranno fornite in opera complete dalla relativa ferramenta ed accessori
compresi nei prezzi di Elenco per le voci previste. L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi
ed a rilevare sul posto le misure esatte delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che
potessero verificarsi per I'omissione di tale controllo.

Art. 13 - Barriere di sicurezza e parapetti metallici

Le barriere di sicurezza e di protezione in acciaio verranno installate lungo i tratti stradali, i parapetti metallici, le reti e
le barriere di protezione verranno installati in corrispondenza dei cigli dei manufatti secondo le disposizioni che
impartira la Direzione Lavori e secondo le vigenti normative del Ministero LL.PP. ed in particolare del D.M. 18.02.1992
n. 223 “Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, 'omologazione e I'impiego delle barriere stradali
di sicurezza”. Le barriere ed i para- petti metallici dovranno essere certificati ed avere caratteristiche tali da resistere ad
urti di veicoli e da presentare una deformabilita pressoché costante in qualsiasi punto. La barriera sara costituita da
una serie di sostegni in profilato metallico e da una fascia orizzontale metallica, con l'interposizione di opportuni
elementi distanziatori. Le fasce dovranno essere fissate ai sostegni in modo che il loro bordo superiore si trovi ad una
altezza non inferiore a cm 70 dalla pavimentazione finita e che il loro filo esterno abbia aggetto non inferiore a cm 15
dalla faccia del sostegno lato strada. Le fasce saranno costituite da nastri metallici aventi: spessore minimo di mm. 3,
profilo a doppia o tripla onda, altezza effettiva non inferiore a mm. 300, sviluppo non inferiore a mm. 475, modulo di
resistenza non inferiore a cm 25 e provvisti di distanziatori ed elementi accessori come approvato dalla Direzione
Lavori. | sostegni della barriera saranno costituiti da profilati metallici e dovranno essere infissi in terreni di normale
portanza per una profondita non minore di m. 1,00 per le barriere centrali e m. 1,70 per le barriere laterali e posti ad
intervallo non superiore a m. 3,00. La Direzione Lavori potra ordinare una maggiore profondita od altri accorgimenti
esecutivi per assicurare un adeguato ancoraggio del sostegno in ter- reni di scarsa consistenza, come pure potra
variare l'interesse dei sostegni. Ove richiesto, i sostegni potranno essere fissati alle opere d'arte mediante opportuni
tirafondi in acciaio ancorati al calcestruzzo o con basamento Rck = 25 N/mmgq secondo prescrizioni della Direzione
Lavori. Per barriere da ponte o sottovia, etc. e per spartitraffico centrale e/o in presenza di ostacoli fissi laterali, curve
pericolose, scarpate ripide, acque o altre sedi stradali e ferroviarie adiacenti, si dovranno adottare anche diverse e piu
adeguate soluzioni strutturali, come l'infittimento dei pali e I'utilizzo di pali di maggior resistenza secondo le prescrizioni
che saranno fornite della Direzione Lavori. | parapetti da installare in corrispondenza dei manufatti saranno costituiti in
maniera del tutto analoga alle barriere avanti descritte, e cioé da una serie di sostegni verticali in profilato metallico, da
una fascia orizzontale metallica, fissata ai sostegni a mezzo di distanziatori, e da un corrimano in tubolare metallico
posto ad altezza non inferiore a m 1 dal piano della pavimentazione finita. Nei tratti in superamento e di protezione a
ponti, viadotti, sottovia, cavalcavia etc, saranno, inoltre previsti panelli di protezione di altezza minima di m 2,20 formati
da rete e profilati metallici zincati secondo le prescrizioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori dovranno
rispondere alle vigenti normative del Ministero LL.PP. | sostegni saranno in profilato di acciaio in un solo pezzo
opportunamente sagomato ed avranno, per la parte inferiore, reg- gente la fascia, caratteristiche di resistenza pari a
quelle richieste per i sostegni delle barriere. | soste- gni saranno di norma alloggiati, per la occorrente profondita, in
appositi fori di ancoraggio predisposti, o da predisporre dalla stessa Impresa, sulle opere d'arte e fissati con adeguata
malta secondo le prescrizioni della Direzione Lavori. Tutte le parti metalliche dovranno essere in acciaio di qualita non
inferiore a Fe 360 ed assoggettate alla zincatura a caldo mediante il procedimento a bagno. | quantitativi minimi di
zinco saranno di grammi 300 per metro quadrato e per ciascuna faccia; i controlli dei quantitativi di zinco saranno
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effettuati secondo i procedimenti previsti dalle norme ASTM n. A 90/53 ed UNI 5744/66. Ad interasse non superiore a
quello corrispondente a tre elementi (in media ogni quattro sostegni) dovra essere eseguita la installazione di
dispositivi rifrangenti, i quali avranno area non inferiore a centimetri quadrati 50, in modo che le loro superfici risultino
pressoché normali all'asse stradale. L'Impresa presentera i disegni costruttivi delle barriere di sicurezza per
approvazione della Direzione Lavori.

Art. 14 - Vespai e drenaggi

| drenaggi dovranno tenere conto di quanto disposto nel D.M. 11.3.1988 (S.O. alla G.U. n. 127 dell'l.6.1988).

A) DRENAGGI O VESPAI TRADIZIONALI

| Drenaggi e vespai dovranno essere formati con pietrame o ciottolame o ghiaione di fiume posti in opera su platea in
calcestruzzo del tipo per fondazione. Il cunicolo drenante di fondo sara realizzato con tubi di cemento disposti a giunti
aperti o con tubi perforati in materiale plastico o acciaio zincato come disposto. Il pietrame ed i ciottoli saranno posti in
opera a mano o a macchina con i necessari accorgimenti in modo da evitare successivi assestamenti o danni
all’eventuale tubazione drenante. |l materiale di maggiore dimensione dovra essere sistemato negli strati inferiori
mentre il materiale fino dovra essere impiegato negli strati superiori. La Direzione Lavori dovra ordinare I'intasamento
con sabbia lavata del drenaggio o del vespaio gia costituito. L'eventuale copertura con terra dovra esse- re
convenientemente assestata. Il misto di flume, da impiegare nella formazione dei drenaggi, dovra essere pulito ed
esente da materiali eterogenei e terrosi, granulometricamente assortito con esclusio- ne dei materiali passanti al
setaccio 2 della serie UNI.

Art. 15 - Lavori di sistemazione del terreno e opere a verde
PREPARAZIONDE DEL TERRENO

Il terreno verra sistemato fino alla profondita prescritta e previa completa ripulitura da tutto il materiale non idoneo. Il
terreno vegetale di riempimento dovra avere caratteristiche fisiche e chimiche tali da garantire un sicuro attecchimento
e sviluppo delle alberature. In particolare il terreno dovra risultare di reazione neutra, sufficientemente dotato di
sostanza organica e di elementi nutritivi, di medio impasto, privo di ciottoli, detriti, radici, erbe infestanti, ecc. Il terreno
sara sagomato secondo i disegni e dovra essere mantenuto sgombero dalla vegetazione spontanea infestante, come
pure non dovra venire seminato con miscugli di erbe da prato. L'operazione di sgombero della vegetazione spontanea
potra essere effettuata anche mediante I'impiego di diserbanti chimici (se approvati dalla DLL e dal competente Settore
del Verde dell'Amministrazione), purché vengano evitati danni alle colture adiacenti o a materiali di pertinenza della
sede stradale. Il terreno dovra provenire da idonea cava di prestito. L'impresa dovra eseguire, con terreno agrario, le
eventuali riprese di erosioni che possano verificarsi prima delle ppiantumazioni; le riprese saranno profilate con
l'inclinazione fissata dalle modine delle scarpate. L'Impresa non potra modificare i piani inclinati degli scavi e dei rilevati
che, anche dopo il rivestimento del manto vegetale, dovranno risultare perfettamente regolari e privi di buche, pedate
od altro, compiendo a sua cura e spese, durante I'esecuzione dei lavori, e fino al collaudo, le riprese occorrenti per
ottenere una perfetta sistemazione di cigli e scarpate. Le piante (alberi e arbusti) dovranno essere di comprovata
provenienza ed essere etichettati dalla Ditta fornitrice con denominazione della specie e della varieta. | soggetti
dovranno presentare il portamento e le caratteristiche tipiche della specie ed essere integre nella conformazione della
chioma e con apparato radicale sviluppato fascicolato, zollate e trapiantate secondo le migliori regole vivaistiche. Tutte
le piante fornite dovranno rispondere alle misure ed alle caratteristiche di Capitolato e di Elenco Prezzi sia per l'altezza
che per la circonferenza che si intende misurata a 1 m dal colletto. Tutte le piante dovranno essere fornite con apparati
radicali preparati in juta e rete (o altro sistema approvato) o in contenitore e presentare condizioni fisiologiche normali
scevre da attacchi parassitari di qualunque tipo, urti, scotecciamenti o piegamenti.

ESCAVO DELLE BUCHE

Si procedera all'escavo delle buche in terreno di qualsiasi natura e consistenza separando la terra buona dai sassi,
dalle erbacce e dagli altri materiali inerti o dannosi. Le buche saranno di massima realizzate tra il ciglio del terrapieno e
la scapata dello stesso, e comunque a sufficiente distanza dalla pista ciclabile e dalle tubazioni in corrugato adiacenti a
quest'ultima, cercando di evitare il pit possibile le interferenze tra i sottoservizi, pozzetti, strutture della pista e gli
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apparati radicali. La terra piu fina sara posta da parte, a fianco della buca, per porla in seguito a contatto con le radici
dell'albero che si piantera. Vista la natura prevalentemente pietrosa dei luoghi, & prevista la stesa di terra vegetale per
il iempimento delle buche. L'escavo delle buche dovra essere fatto a mano con il vanghetto o con I'impiego di mezzo
meccanico, e dovranno avere mediamente le dimensioni di 80x80x80 cm. Durante la messa a dimora delle piante,
I'lmpresa provvedera a regolare I'apparato radicale, rinfrescando il taglio delle radici, eliminando quelle spezzate o
secche. Per le piante a radice nuda e per quelle in zolla, si elimineranno dalla chioma le ramificazioni eccessivamente
sviluppate o che si presentassero appassite o rovinate da azioni meccaniche.

Tali operazioni di svolgeranno secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

Il iempimento delle buche dovra essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante ed il loro apparato
radicale. Ad operazione ultimata, il terreno attorno alla pianta non dovra formare cumulo, anzi si effettuera uno svaso
allo scopo di favorire la raccolta di acque meteoriche o di innaffiamento.

PIANTUMAZIONE

Per la piantagione degli alberi I'lmpresa effettuera I'operazione nella stagione idonea, al fine di garantire
I'attecchimento delle piante, restando comunque a suo carico la sostituzione delle fallanze o delle piante che per
qualsiasi ragione non avessero attecchito.

Tuttavia, ove I'esecuzione dei lavori di pavimentazione della strada lo consigli, la Direzione dei Lavori potra ordinare
che l'impianto venga eseguito in tempi successivi, ritardando la messa a dimora delle piante. Per tale motivo I'lmpresa
non potra richiedere alcun compenso o nuovo prezzo. Le distanze per la messa a dimora a seconda della specie delle
piante, saranno conformi alle distanze del C.C. o degli accordi tra Amministrazione e privati, pertanto esse potranno
venire modificate in piu 0 in meno.

L'impresa avra cura di approntare a pié d'opera il materiale vivaistico perfettamente imballato, in maniera da evitare
fermentazioni e disseccamenti durante il trasporto. In ogni caso le piante dovranno presentarsi in stato di completa
freschezza e con vitalita necessaria al buon attecchimento, quindi dovranno risultare bene avvolte e protette da
muschio, o da altro materiale, che consenta la traspirazione e respirazione, e non eccessivamente stipate e
compresse.

ANCORAGGI

Le piante saranno ancorate mediante pali tutori in castagno scortecciati o in pino silvestre impregnato in autoclave di
opportuna misura, picchetti e legatura con fascia di gomma; ogni palo sara di lunghezza pari a 2,00+3,50 m circa.
La legatura delle piante al tutore, avverra con legacci in vimini o altro materiale idoneo, previa interposizione di
cuscinetti di paglia o gomma.

Le legature definitive dovranno essere eseguite dopo essersi accertati del perfetto assestamento del terreno della
buca, ad evitare che la pianta risulti sospesa al tutore, o che si formino spazi vuoti attorno alle radici.

Per tale scopo & fatto obbligo alla Ditta di provvedere all'innaffiamento delle piante appena poste a dimora e di
eseguire una legatura provvisoria con un solo legaccio.

| tutori dovranno essere di misura adeguata e non dovranno essere inferiori (come diametro) al diametro della pianta
misurata ad 1 m di altezza dal colletto.

Essi dovranno essere infissi nel fondo della buca per una profondita pari a quella della buca stessa ed uscire da
questa per un'altezza pari ai 2/3 dell'altezza totale della pianta.

In tutti i casi di lavori di piantagione I'apertura delle buche deve essere preceduta da accurate operazioni di
picchettamento per riportare nel terreno I'esatta ubicazione della piantagione stessa. La terra delle buche ove &
avvenuto l'impianto, dovra essere costipata evitando con cura il danneggiamento dell'apparato radicale o delle parti
aeree delle piante.

ANNAFFIAMENTI

Le operazioni di adacquamento avverranno con I'uso di autocisterne appositamente attrezzate e preferibilmente
durante le ore notturne, per non creare intralcio al traffico veicolare.

L'innaffiamento delle alberature avverra previa sconcatura attorno al pedale delle piante. Nell'eseguire la sconcatura
non si dovranno danneggiare né le radici né il fusto della pianta. La terra di escavo sara sistemata intorno alla
sconcatura formando un arginello per aumentare l'invaso d'acqua.

Nel caso si tratti di alberature stradali in formella, appena le sconcature saranno prosciugate, si dovranno ricoprire con
la terra precedentemente scavata.

La sconcatura dovra avere la capacita di circa 1 hl per gli arbusti e di 2 hl per le alberature. Nel caso non si potessero
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dare alle sconcature le dimensioni ottimali, si divideranno in piu riprese le innaffiature fino a giungere al volume
d'acqua richiesto. La frequenza degli interventi, oltre all'andamento stagionale, sara dettata dalla Direzione Lavori.
Durante i lavori andranno collocati sulla pista, i marciapiedi o sulle sedi stradali i prescritti segnali di pericolo, essendo
la stessa Ditta responsabile di qualsiasi danno od incidente dovesse avvenire a causa dell'esecuzione dei lavori.

SEMINE

Per particolari settori di scarpate stradali, determinati dalla Direzione dei Lavori a suo insindacabile giudizio, il
rivestimento con manto vegetale potra essere formato mediante semine di specie foragge- re, in modo da costituire
una copertura con le caratteristiche del prato polifita stabile. A parziale mo- difica di quanto prescritto al comma A/b)
per le concimazioni, all'atto della semina I'lmpresa dovra effettuare la somministrazione dei concimi fosfatici o
potassici, nei quantitativi previsti dal medesimo comma. | concimi azotati invece dovranno venire somministrati a
germinazione gia avvenuta. Prima della semina, e dopo lo spandimento dei concimi, il terreno dovra venir erpicato con
rastrello a mano per favorire l'interramento del concime. Il quantitativo di seme da impiegarsi per ettaro di superficie di
scarpate € prescritto in 120 Kg. Prima dell’esecuzione dei lavori di inerbimerito, da parte della Direzio- ne dei Lavori
sara consegnato all'lmpresa un ordine di servizio, nel quale sara indicato il tipo di miscu- glio da impiegarsi nei singoli
tratti da inerbire. Le miscele saranno quelle previste nel Capitolato tipo del’A.N.A.S. o dellAmministrazione appaltante.
Ogni variazione nella composizione dei miscugli do- vra essere ordinata per iscritto dalla Direzione dei Lavori. Prima
dello spandimento del seme, I'lmpresa € tenuta a darne tempestivo avviso alla Direzione dei Lavori, affinché questa
possa effettuare I'eventuale prelevamento di campioni e possa controllare la quantita e i metodi di lavoro. L'impresa e
libera di effettuare le operazioni di semina in qualsiasi stagione, restando a suo carico le eventuali operazioni di
risemina nel caso che la germinazione non avvenisse in modo regolare ed uniforme. La semina dovra venire effettuata
a spaglio a piu passate per gruppi di semi di volume e peso quasi uguale, mescolati fra loro, e ciascun miscuglio dovra
risultare il piu possibile omogeneo. Lo spandi- mento del seme dovra effettuarsi sempre in giornate senza vento. La
ricopertura del seme dovra esse- re fatta mediante rastrelli a mano e con erpice a sacco. Dopo la semina il terreno
dovra venire battu- to col rovescio della pala, in sostituzione della normale operazione di rullatura. Analoga operazione
sara effettuata a germinazione avvenuta.

CURE COLTURALI

Dal momento della consegna I'lmpresa dovra effettuare gli sfalci periodici dell'erba esistente sulle aree da impiantare e
sulle aree rivestite con zolle di prato. L'operazione dovra essere fatta ogni qualvolta I'erba stessa abbia raggiunto
un'altezza media di cm 35. La Direzione dei Lavori, a tal fine, potra prescrivere all'lmpresa di effettuare lo sfalcio in
dette aree anche a tratti discontinui e senza che questo possa costituire motivo di richiesta di indennizzi particolari da
parte dell’'lmpresa stessa. L'erba sfalciata dovra venire prontamente raccolta da parte dell'lmpresa e trasportata fuori
della sede stradale entro 24 ore dallo sfalcio, con divieto di formazione sulla sede stradale di cumuli da caricare. La
raccolta ed il trasporto dell’erba e del fieno dovranno essere eseguiti con la massima cura. evitando la dispersione di
essi sul piano viabile, anche se questo non risulta ancora pavimentato, e pertanto ogni automezzo dovra avere il carico
ben sistemato e dovra essere munito di reti di protezione del carico stesso. Dopo eseguito I'impianto, e fino ad
intervenuto favorevole collaudo definitivo delle opere, I'lmpresa e tenuta ad effettuare tutte le cure colturali che di volta
in volta si renderanno necessarie, come sostituzione di fallanze. Potature, diserbi, sarchiature, concimazioni in
copertura, sfalci, tratta- menti antiparassitari, ecc., nel numero e con le modalita richiesti per ottenere le scarpate
completa- mente rivestite da manto vegetale. E’ compreso nelle cure colturali anche I'eventuale innaffiamento di
soccorso delle piantine in fase di attecchimento, e pertanto nessun compenso speciale, anche per provvista e trasporto
di acqua, potra per tale operazione essere richiesto dall'lmpresa, oltre quanto previsto nei prezzi di Elenco.

PULIZIA DEL PIANO VIABILE

Il piano viabile dovra risultare al termine di ogni operazione di impianto, o manutentorio, assolutamente sgombro da
rifiuti; 'eventuale terra dovra essere asportata dal piano viabile facendo seguito con spazzolatura a fondo €, ove
occorra, con lavaggio a mezzo di abbondanti getti d’acqua. In particolare, la segnaletica orizzontale che sia stata
sporcata con terriccio dovra essere accuratamente pulita a mezzo di lavaggio.

GARANZIA DI ATTECCHIMENTO DELLE PIANTE DI NUOVO IMPIANTO
Ai fini della garanzia, per attecchimento di una pianta di nuovo impianto s’intende la capacita della pianta messa a

dimora di sviluppare un’adeguata crescita vegetativa della parte epigea (foglie, germogli e rami) e della parte ipogea
(radici) nel periodo vegetativo dell’anno successivo a quello di ultimazione delle opere di costruzione, lo stato di salute
e la crescita della pianta saranno giudicati non oltre il 30 di settembre. Dopo la messa a dimora inizia, infatti, un
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periodo transitorio particolarmente critico per le piante di nuovo impianto, nel quale presentano una ridotta capacita di
adattamento alle condizioni ambientali e climatiche. In questo periodo lo sviluppo dell’apparato radicale € insufficiente
e non equilibrato e non consente alle piante di attingere appieno alle risorse necessarie per un adeguato sviluppo
vegetativo. La durata di questo periodo transitorio critico & fortemente variabile (da qualche mese a qualche anno) e
dipende da molti fattori, quali la specie, lo stato della pianta messa a dimora (eta, dimensione, stato di coltivazione,
ecc.), le condizioni pedologiche ed ambientali dei luoghi. In questo periodo le piante richiedono interventi di
manutenzione straordinari senza i quali potrebbero andar incontro a danni transitori e permanenti compromettendo in
tutto o in parte il risultato dell’'opera a verde.

Il periodo di attecchimento corrispondente al ciclo vegetativo successivo all'ultimazione dei lavori, comprende in tutto o
in parte il periodo critico transitorio post-impianto come poc'anzi definito. Al termine del periodo di attecchimento, lo
sviluppo vegetativo sara considerato adeguato quando, considerate le caratteristiche della specie, le condizioni ottimali
di fornitura (piante adeguatamente ri-zollate, e potate, ecc.) e le condizioni ottimali di mantenimento (irrigazioni,
concimazioni, trattamenti fitosanitari, ecc.) la pianta presentera rami vivi ben distribuiti sulla chioma, I'allungamento dei
nuovi germogli risulta adeguato e non sono presenti ferite sul tronco e sui rami principali.

SOSTITUZIONE DELLE PIANTE

Durante tutto il periodo di garanzia dovranno sempre essere garantite condizione di decoro nelle aree verdi evitando la
permanenza di piante morte o fortemente deteriorate per le quali la Direzione Lavori puo richiederne la sostituzione
immediata. Nel caso I'’Appaltatore non esegua gli interventi secondo le modalita ed i tempi stabiliti nel crono
programma condiviso, la Direzione Lavori provvedera direttamente a spese dell’ Appaltatore.

Le eventuali sostituzioni del materiale vegetale dovranno essere effettuate con piante della stessa specie e varieta
delle piante da sostituire e nella stagione adatta all'impianto. La Direzione Lavori pud richiedere di sostituire le piante
con piante coltivate in vaso qualora sia necessario mettere a dimora le piante in periodi di piantagione non adatti alle
piante di zolla.

L’Appaltatore dovra individuare le eventuali cause del deperimento concordando con la Direzione Lavori, gli eventuali
interventi da eseguire, prima della successiva piantumazione. L’Appaltatore resta comunque obbligato alla sostituzione
di ogni singolo esemplare per un numero massimo di due volte nel periodo di garanzia (oltre a quello d’impianto),
fermo restando che la messa a dimora e la manutenzione siano state eseguite correttamente.

Sono a carico dell’Appaltatore, I'eliminazione e I'allontanamento dei vegetali morti (incluso 'apparato radicale), la
fornitura del nuovo materiale e la messa a dimora dello stesso. Sulle piante sostituite, la garanzia si rinnova nella
stagione vegetativa successiva.

VERBALE DI ATTECCHIMENTO DELLE PIANTE

Al termine del periodo di garanzia le piante dovranno presentarsi sane, in buono stato vegetativo, prive di ferite o
fessurazioni e dovranno garantire un valore ornamentale almeno corrispondente a quello d’impianto o di progetto. Le
piante che presentano lievi difetti o lievi difformita potranno essere accettate dalla Direzione Lavori salvo rivalutazione
dei prezzi.

Al termine del periodo di garanzia, I'Appaltatore richiedera alla Direzione Lavori il sopralluogo per la verifica conclusiva
(verbale di attecchimento) da eseguirsi in contradditorio tra le parti.

B) SOVRASTRUTTURA STRADALE E PAVIMENTAZIONI

Art. 16 - Pavimentazioni diverse e marciapiedi

La posa in opera delle pavimentazioni di marciapiedi ed aree pedonali/ciclabili in genere dovra essere eseguita in
modo che la superficie risulti perfettamente piana e con le prescritte pendenze ed osservando scrupolosamente le
disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla Direzione Lavori. | singoli elementi dovranno combaciare
esattamente tra loro, dovranno risultare perfettamente fissati al sottostrato e non dovra verificarsi nelle connessure la
benché minima ineguaglianza. | pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e senza macchie
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di sorta. Resta, comunque, contrattualmente stabilito che, per un periodo di almeno tre giorni dopo l'ultimazione di
ciascun pavimento, I'Appaltatore avra I'obbligo d'impedire I'accesso di qualunque persona sulle pavimentazioni
eseguite. Ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone o per altre
cause, |'Appaltatore dovra, a sua cura e spese, ricostruire le parti danneggiate. L'Appaltatore ha I'obbligo di presentare
alla Direzione Lavori campioni dei pavimenti che saranno prescritti. L'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire, nel prezzo
compreso in Elenco per le singole pavimentazioni, la preparazione e compattazione del sottofondo secondo le
disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

A) PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO

Il sottofondo delle pavimentazioni in asfalto sara formato con conglomerato cementizio dosato a 200 kg. ed avra lo
spessore minimo di cm. 10 armato con rete spessore 4 mm maglia 20 x 20cm. Su di esso sara colato uno strato
dell'altezza di cm. 2-3 di pasta d'asfalto, graniglia e sabbia silicea, opportunamente dosati, o di conglomerato del tipo
prescritto per manto di usura fine per marciapiedi.

B) PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Sul sottofondo opportunamente lisciato e rullato, verra steso uno strato di 5 cm minimo di conglome- rato bituminoso
tipo "Binder chiuso 0/15 mm" previa mano di attacco di emulsione come necessario. Per il conglomerato si
osserveremo le caratteristiche di qualita dei materiali e le modalita di posa descritte agli articoli precedenti.

C) PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Il conglomerato cementizio sara steso in due fasi successive, con l'ausilio di vibrofinitrice oppure a mano, sulla
massicciata ferroviaria esistente (massicciata di spessore variabile da 20 a 30 cm circa, con pietrisco di pezzatura 20-
80 mm circa e larghezza della massicciata pari a 4,50 m circa), rullato con mezzi meccanici o manuali (rullo di peso
non superiore a 120-150 Kg), per uno spessore totale pari ad almeno 4 cm per il primo strato ed almeno 4 cm per il
secondo strato, misurati sul punto piu sottile.

La stesa del conglomerato sara preceduta da un'adeguata preparazione del sottofondo esistente da realizzarsi con la
stesa di un pietrisco compatto di pezzatura 8-15 mm adeguatamente rullato, annaffiato e livellato fino a completa
saturazione dei vuoti presenti nel ballast ferroviario; completata la stesa del pietrisco per un tratto campione, dovra
essere effettuata una prima prova su piastra statica al fine di verificarne il modulo di deformazione che non dovra
essere inferiore a 50 Mpa. All'esito positivo della prova su piastra, si eseguira il completamento della
pavimentazione sullo stesso campione (aggiungendo quindi il doppio strato 4+4 cm) al fine di eseguire una
seconda prova su piastra sul pacchetto completo (massicciata+pietrisco+conglomerato 4+4 cm) il cui valore del
modulo elastico non dovra essere inferiore a 15.000 Mpa. | tratti campione dovranno essere di almeno 6 metri. Si
provvedera altresi a eseguire le prove di rottura a compressione del conglomerato per la verifica del rispetto dei
valori indicati (resistenza a compressione cubica 15 Mpa).

All'esito positivo delle prove, si procedera al completamento del sottofondo e successivamente alla stesa della
pavimentazione in conglomerato. | due strati di conglomerato saranno posati in momenti distinti, secondo un
intervallo di tempo concordato con la DLL e variabile a seconda delle condizioni ambientali; lo strato inferiore del
conglomerato sara realizzato con una prima stesa di materiale fino a formare uno spessore pari ad almeno 4 cm;
questo primo strato sara formato da pietrisco lavato con granulometria 6-15 mm (quantita variabile da 1260 a 1380
kg/mc); lo strato superiore (di finitura) sara invece formato da pietrisco lavato con granulometria 5-10 mm (quantita
variabile da 1260 a 1380 kg/mc) e verra stesso avendo cura di non danneggiare lo strato sottostante; dovra avere
anch'esso di spessore pari ad almeno 4 cm. Il getto e la stesa dei due strati dovra avvenire con l'ausilio di casseri o
sponde per il contenimento del materiale. Gli aggregati da comprende nella miscela del conglomerato saranno dunque:
sabbia lavata (granulometria 0-8 mm, quantita variabile da 250 a 400 kg/mc), pietrisco lavato (granulometria 8-15 mm,
6-12 mm, 5-10 mm, quantita variabile da 1380 a 1260 kg/mc); gli inerti saranno comunque vagliati secondo le
indicazioni della D.L.; il legante sara cemento 32,5 0 42,5 dosato a 250-300 Kg/mc (in alternativa, a scelta della DLL,
puo essere richiesto di utilizzare cemento bianco; & escluso I'uso di cemento pozzolanico o contente ceneri volanti); la
quantita d'acqua sara quella necessaria per rendere omogeneo I'impasto (80 It/mc circa), riferita ad aggregati in SSA.
E' previsto: I'uso di additivi ad azione specifica (disperdenti, plastificanti ed acceleranti) immessi nell'impasto
contestualmente col carico in betoniera della base cementizia, in misura complessiva di 22 Kg/mc circa; la
realizzazione di n. 2 pigmentazioni differenti per la colorazione dell’intero impasto (su tutto lo spessore della sezione),
con colori a scelta della DLL; la protezione della superficie della pavimentazione durante le fasi di realizzazione della
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stessa. E’ vietato eseguire il lavaggio e la pulizia di attrezzature e macchinari nelle aree di cantiere e nelle aree
limitrofe.

Art. 17 - Orlature e cordonature

Le orlature dei marciapiedi aiuole e banchine potranno essere realizzate con masselli di pietra o con elementi
prefabbricati in calcestruzzo. Tutte le curve e/o pezzi speciali delle orlature e cordonature, di qualsiasi tipo, forma e
dimensione, per formazione di curve, pendenze, passi carrabili etc. si intendono compensati nei prezzi unitari di Elenco
salvo nei casi espressamente/diversamente specificati nell’Elenco stesso.

A) ORLATURE IN MASSELLI DI PIETRA

Potranno essere realizzate con travertini, basalti, porfidi, graniti, dioriti, sieniti, pietra della Lessinia o con altre pietre di
caratteristiche meccaniche non inferiori. Le orlature saranno distinte, cosi' come previsto dalle vigenti norme UNI, nei
seguenti assortimenti:

Larghezza (cm) Altezza (cm) Lunghezza minima (cm)
12/15 20 50
12/15 25 60
15/18 25 80
20 25/30 100

In ogni pezzo di orlatura la faccia vista orizzontale e quella verticale dovranno essere lavorate a punta fine come,
altresi, dovra essere lavorata a punta fine anche la faccia verticale interna opposta all'al- zata per una profondita di
almeno 3 cm al fine di realizzare uno spigolo perfettamente rettilineo e pa- rallelo a quello esterno. Le orlature saranno
collocate su un massetto di conglomerato cementizio, perfettamente allineate e con altezza costante rispetto al piano
stradale con i giunti, tra gli elementi, lavorati a scalpello a perfetta squadra ed attestati e spaziati di 5 mm; il giunto sara
poi riempito con malta cementizia a kg. 400 di cemento per metro cubo di impasto successivamente stilata nella parte
a vista.

B) ORLATURE IN ELEMENTI PREFABBRICATI

Le orlature in elementi prefabbricati, realizzate in conglomerato cementizio vibrocompresso, avranno le dimensioni,
forma e finitura previste nell’'Elenco dei prezzi e/o nel progetto ed una lunghezza non in- feriore a cm. 100 eccetto che
nei tratti in curva, nei pezzi speciali e nei casi particolari. La collocazio- ne avverra come precedentemente descritto
per le orlature in masselli di pietra.

C) SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

Art. 18 - Fornitura e posa in opera della segnaletica verticale

| materiali adoperati per la fabbricazione dei segnali dovranno essere della migliore qualita in commercio e la D.L.
potra chiedere certificati di analisi o copie fotostatiche, rilasciati da riconosciuti istituti specializzati, competenti ed
autorizzati, per tutti o parte dei materiali usati. Le diverse prove ed analisi da eseguire sui campioni saranno prescritte
ad esclusivo giudizio della direzione lavori e I'onere relativo sara la ditta aggiudicataria. L'Amministrazione intende
disporre dei certificati di conformita relativi alle pellicole retroriflettenti che verranno impiegate nelle forniture, Pertanto
la ditta aggiudicataria dovra procurare che copia di tale documentazione recante gli estremi della fornitura cui si
riferisce venga inviata a questa Amministrazione dal produttore delle pellicole.

PARTI METALLICHE

| segnali saranno costruiti in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm. oppure in
lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% (Norme Uni 4507) dello spessore non inferiore a 25/10. Ogni segnale dovra
essere rinforzato lungo il suo perimetro con una bordatura di irrigidimento realizzata a scatola. | segnali di pericolo in
lamina di ferro ed alluminio con lato superiore ai cm. 60 dovranno essere rinforzati lungo il lato inferiore con una
traversa orizzontale in lamiera di ferro, o di alluminio piegata ad omega. Analogo procedimento di rinforzo dovra essere
impiegato per frecce di indicazione e per le appendici ai segnali mediante due rinforzi ad "omega" con cave aperte che
comprendano orizzontalmente tutto il segnale. | segnali di obbligo con diametro 90 dovranno essere realizzati con due
traverse di irrigidimento orizzontali. Qualora le dimensioni dei segnali superino la superficie di mqg. 1,25 i cartelli

pagina 83



dovranno essere ulteriormente rinforzati con traverse di irrigidimento. Qualora infine i segnali siano costituiti da due o
pit pannelli contigui questi dovranno essere perfettamente accostati mediante angolari, in metallo resistente alla
corrosione, opportunamente forati e muniti di un sufficiente numero di bulloncini zincati. La lamiera di ferro dovra
essere prima decapata e quindi fosfatizzata mediante procedimento di bonderizzazione per ottenere sulle superfici
della lamiera uno strato di cristalli salini protettivi e ancorati per la successiva verniciatura. Il materiale grezzo dopo
aver subito i suddetti processi di preparazione dovra essere verniciato a fuoco con opportuni prodotti, se- condo il tipo
di metallo, e la cottura a forno dovra raggiungere una temperatura di 140°. Il retro e la scatolatura dei cartelli verra
rifinito in colore grigio neutro opaco con speciale smalto sintetico. A ter- go di ogni segnale ed appendice dovra essere
indicato il marchio della ditta fabbricante, la sigla del- la Provincia di Verona, nonché I'anno di fabbricazione del cartello
che dovra corrispondere all'anno di installazione.

Per i segnali di obbligo sara riportata la dicitura "Ord. n. .......cccccceiiiiinnneen. deli " (art. 77 del
Regolamento N.C.S. D.P.R. n. 495 del 16.12.1992).

Per la segnaletica verticale costituita da:

* - segnali di pericolo;

* - segnali di precedenza;

* - segnali di divieto;

* - segnali d'obbligo;

* - pannelli integrativi e targhe di superficie inferiore a 0,60 mq;
si dovra usare un attacco tipo “fisso” (come specificato nell’allegato di progetto “particolare attac- chi”).
Per la segnaletica verticale costituita da:

* - segnali di preavviso, di preselezione, di direzione e di localizzazione;

* - pannelli integrativi e targhe di superficie superiore a 0,60 mq;

si dovra usare un attacco di tipo “universale o scorrevole” a canaletta con sezione a cave aperte. Ogni segnale fornito
o posato dovra essere completo di staffe, controstaffe in acciaio zincato o in le- ga di alluminio e bulloni pure zincati
interamente filettati da cm 7,50 con testa da mm.13.

FACCIATA ANTERIORE

Sulla facciata a vista dei supporti metallici, preparati e verniciati come al precedente punto 1, do- vranno essere
applicate pellicole retroriflettenti aventi caratteristiche di cui al punti 3 "Pellicole a nor- male intensita luminosa", 4
"Pellicole retroriflettenti ad alta intensita luminosa" e 5 "Pellicole di classe 2 “Speciali” ", secondo quanto prescritto per
ciascun segnale. Sui triangoli ed i dischi della segnaletica di pericolo, divieto, di obbligo, la pellicola retroriflettente
dovra costituire un rivestimento senza solu- zione di continuita di tutta la faccia del cartello, nome convenzionale "a
prezzo unico", intendendo definire con questa denominazione un prezzo intero di pellicola, sagomato secondo la forma
del segnale, stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le parti colorate e nere opache
per i simboli. La stampa dovra essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole
retroriflettenti e dovra mantenere inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito per
la durata della pellicola retroriflettente. | colori da impiegare sui segnali stradali, realizzati sia con pellicola
retroriflettente stampata, che colorata all'ori- gine, dovranno avere coordinata colorimetriche comprese entro quelle
fissate dalla tabella 1 che segue, mentre la riflettenza percentuale dovra essere al di sopra di quella minima prevista
dalla suddet- ta tabella. Potranno essere accettati simboli con pellicola plastica opaca di colore nero, purché que- sta
abbia le stesse caratteristiche di durata garantite dalla pellicola retroriflettente sulla quale viene applicata. | segnali di
forma triangolare, circolare ed i pannelli quadri e rettangolari dovranno essere conformi alle tipologie previste dall’art.
80 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e sucessive modifiche. Per quanto riguarda la segnaletica di indicazione (frecce,
preavvisi di bivio, ecc.) essa dovra essere inte- ramente riflettorizzata, sia per quanto concerne il fondo del cartello che
i bordi, i simboli e le iscrizioni, in modo che tutti i segnali appaiano di notte secondo lo schema di colori con il quale
appaiono di giorno, in ottemperanza al Regolamento del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e
successive modifiche. Per i segnali di indicazione il codice colori, la composizione grafica, la simbolo- gia, i caratteri
alfabetici componenti le iscrizioni devono rispondere a quanto stabilito dal Nuovo Co- dice della Strada e regolamento
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d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche. In ogni caso l'altezza dei caratteri alfabetici componenti
le iscrizioni (determinabili) come da tabella Il 16 de- ve essere tale da garantire una distanza di leggibilita non inferiore
a 100 m. per le strade extraurbane secondarie e 60 m. per le strade di tipo F. Quando i segnali di indicazione saranno
di tipo perfetta- mente identico ed in numero tale da giustificare in senso economico le spese per l'attrezzatura di
stampa essi saranno interamente realizzati con metodo serigrafico. Le pellicole rifrangenti dovranno essere applicate
ai supporti metallici mediante apposita apparecchiatura che sfrutti I'azione combi- nata della depressione e del calore.
Tutti i segnali saranno muniti di attacchi speciali che eliminino la foratura dei cartelli; i collari e la bulloneria necessaria
per l'installazione del segnale devono essere zincati ed il prezzo deve ritenersi compreso in quello dei singoli segnali.

TABELLA 1
Coordinate dei limiti cromatici dei colori nel segnalamento stradale per pellicole classe 1 e 2 (Decreto 31 marzo 1995 e
successive modifiche)

Coordinate tricromatiche e fattore di luminanza per le pellicole di classe 1 e classe 2

Coordinate dei 4 punti che delimitano le zone Fattore di
consentite nel diagramma colorime. C.LE. 1931 luminanza B
COLORE (iluminante normalizzato D65, geometria 45/0 Pellicole
1 2 3 4 Classe 1 | Classe 2
bianco X 0,35 0.3 0,285 0,335 >035 | >0,27
y 0,36 0,31 0,325 0,375
giallo X 0,545 0,487 0,427 0,465 >0,27 >0,16
y 0,454 0,423 0,483 0,534
rosso X 0,69 0,595 0,569 0,655 > 0,03
y 0,31 0,315 0,341 0,345
verde X 0,007 0,248 0,177 0,026 > 0,03
y 0,703 0,409 0,362 0,399
blu X 0,078 0,15 0,21 0,137 > 0,01
y 0,171 0,22 0,16 0,038
arancio X 0,61 0,535 0,506 0,57 >0,15
y 0,39 0,375 0,404 0,429
marrone X 0,455 0,523 0,479 0,558 0,03<B<0,09
y 0,397 0,429 0,373 0,394
grigio X 0,35 0.3 0,285 0,335 0,12<B<0,18
y 0,36 0,31 0,325 0,375
nero X \ \ \ \ <0,03
Y \ \ \ \

PELLICOLE CLASSE 1 (a normale risposta luminosa)

Le pellicole catarifrangenti a normale risposta luminosa consistono in elementi sferici di vetro incorpo- rati in un film di
materiale plastico flessibile, trasparente ed a superficie esterna perfettamente liscia. Esse dovranno essere conformi al
disciplinare tecnico sulle modalita di determinazione dei livelli di qualita delle pellicole retroriflettenti approvato con
Decreto del Ministro LL.PP. in data 31.03.95 e suc- cessive modifiche. Il coefficiente areico di intensita luminosa deve
rispondere ai valori minimi prescritti nella seguente tabella n. 2 e deve mantenere almeno il 50% dei suddetti valori per
il periodo minimo di 7 anni di normale esposizione all'esterno in condizioni medio ambientali; entro tale periodo la pelli-
cola non dovra presentare segni visibili di alterazione (bolle, screpolature, distacchi, cambiamenti di colore e
dimensione). Per i colori ottenuti con stampa serigrafica sul colore bianco di base, il coeffi- ciente areico di intensita
luminosa non deve essere inferiore al 70% dei valori minimi indicati per i colori di riferimento riportati nella tabella n. 2.

TABELLA 2
Valori minimi del coefficiente specifico di intensita luminosa espressi in mcd/lux per cmq (Decreto 31 marzo 1995 e
successive modifiche) Pellicole di classe 1 a normale risposta luminosa
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ANGOLI Valori minimi del coefficiente
angolo di angolo di Areico infensitd luminosa ( cd lux -1 m -2)
divergenza illuminazione
Alfa B1(B2=0) bianco | giallo rosso verde biv |marrone| arancio
5° 70 50 14,5 9 4 1 25
12° 30° 30 22 6 3.5 1.7 0.3 10
40° 10 7 2 1.5 0.5 0,1 2,2
5> 50 35 10 7 2 0,6 20
20° 307 24 16 4 3 1 0,2 8
40° b 6 1,8 1.2 0,1 0.1 2,2
57 5 3 1 0.5 0.1 0.1 1.2
29 30° 2,5 1.5 0.5 0.3 0.1 0.1 0.5
40° 1.5 1 0.5 0,2 0.1 0,1 0,1

PELLICOLE CLASSE 2 (ad alta risposta luminosa)

Le pellicole catarifrangenti ad alta risposta luminosa devono essere costituite da un film in materiale plastico acrilico
colorato in pasta, trasparente, tenace, resistente agli agenti atmosferici a superficie esterna perfettamente liscia.

Esse dovranno essere conformi al disciplinare tecnico sulle modalita di determinare dei livelli di qualita delle pellicole
retroriflettenti approvato con Decreto dei LL.PP. in data 31.03.95 e successive modifi- che. Le proprieta di
catarifrangenza devono derivare da un sistema ottico sottostante al film acrilico e costituito da uno strato uniforme di
microsfere di vetro perfettamente rotonde e ad elevatissimo indi- ce di rifrazione, tenute assieme per mezzo di
opportuna resina sintetica. Le pellicole devono essere fornite posteriormente di un adesivo sensibile alla pressione o di
adesivo a secco da attivare con il ca- lore steso uniformemente e protetto da un foglio sottile di polietilene, facilimente
asportabile con le so- le dita la momento dell'applicazione. Il coefficiente areico di intensita luminosa deve rispondere
ai valori minimi prescritti nella tabella 3 e deve mantenere almeno I'80% dei suddetti valori per il periodo minimo di 10
anni di normale esposizione all'esterno in condizioni medio ambientali. | segnali di cui all’art. 79 comma 12 del D.P.R.
n. 495 del 16.12.1992 dovranno essere realizzate interamente ed uni- camente in pellicola retroriflettente ad elevata
efficienza (classe 2). TABELLA 3 valori minimi del coef- ficiente specifico di intensita luminosa espresso in mcd/lux per
cmgq. (decreto 31.03.95 e successive modifiche).

Pellicole di classe 2 ad alta risposta luminosa

ANGOH Valer minimi del coefficiente
angolo di angolo di Areico intensitd luminosa ( cd lux -1 m -2)
divergenza iluminazione
Alfa 81 (B2 =0) bianco | giallo rosso verde blu  |marrone| arancio
5° 250 170 45 45 20 12 100
12° 30° 150 100 25 25 11 8.5 60
40° 110 70 15 12 8 5 29
5° 180 120 25 21 14 8 65
20° 30° 100 70 14 12 8 5 40
40° 95 60 13 1 7 3 20
5° 5 3 1 0.5 0.2 0.2 1.5
2° 30° 2,5 1.5 0.4 0.3 0.1 0.1 1
40° 1.5 1 0.3 0.2 0.1 0.1 1

PELLICOLE CLASSE 2 (“Speciali” ad altissima risposta luminosa)

Le pellicole catarifrangenti ad altissima risposta luminosa devono avere una durata di 10 anni, munite di certificazione
per la classe 2, ma aventi caratteristiche prestazionali superiori alle pellicole di classe 2 di cui al punto 4 del presente
articolo; le caratteristiche prestazionali devono essere conformi all’articolo 2.2 del Disciplinare Tecnico approvate dal

Min.LL.PP. con decreto del 31.03.1995, da utiliz- zarsi in specifiche situazioni stradali:

» - segnaletica che per essere efficiente richiede una maggiore visibilita alle brevi e medie distanze;

» - segnali posizionati in modo tale da renderne difficile la corretta visione ed interpretazione da parte
del conducente;

» - strade ad elevata percorrenza da parte di mezzi pesanti;

» - strade con forte illuminazione ambientale.
Al fine di realizzare segnali stradali efficaci per le suddette specifiche situazioni dette pellicole retrori- flettenti
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devono possedere caratteristiche di grande angolarita superiori cosi come definite dalla se- guente tabella
relativa alle caratteristiche fotometriche (coefficiente areico di intensita luminosa):

TABELLA 4
valori minimi del coefficiente specifico di intensita luminosa espresso in mcd/lux per cmgq. Pellicole di classe 2
“Speciali” ad altissima risposta luminosa

Valori minimi del coefficiente
ANGOU areico di intensita luminosa
angoli di angolo di "
divergenza illuminazione bianco giallo rosso verde blu
50 80 65 | 20 10 4
1# 30° 50 40 13 5 2.5
40° 15 13 | 5 2 1
52 20 16 5 2,5 1
1:5° 30° 10 8 2,5 1 0.5 Un rapporto di prova,
40° 5 45 | 15 0.5 025 | rilasciato da un Istituto

di misura previsto dal D.M. 31.3.95, attestante che le pellicole retroriflettenti soddisfano i sopraddetti requisiti, potra
essere richiesto, unitamente alla certifica- zione di classe 2 prevista dallo stesso D.M. 31.3.95, dalla Direzione Lavori in
occasione dell’eventuale utilizzo di tali materiali speciali. Potra essere richiesto che tale pellicola speciale sia inoltre
dotata di un sistema anticondensa che oltre alle caratteristiche fotometriche e prestazionali di cui sopra, sara composta
da materiali tali da evitare la formazione di condensa sul segnale stesso durante le ore not- turne in cui essa si viene a
formare. Detta caratteristica & definita da un angolo di contatto delle gocce d’acqua sul segnale stessa non superiore a
25° (venticinque gradi). Detta misurazione si inten- de effettuata con strumenti per misura delle tensioni superficiali
“Kruss” con acqua distillata ed alla temperatura di 22°.In tal caso tali caratteristiche dovranno essere attestate nel
rapporto di prova di cui sopra.

Art. 19 - Posa in opera e manutenzione della segnaletica orizzontale

L'esecuzione della segnaletica sul tratto di progetto dovra avvenire entro la conclusione dei lavori, nella fase “opere di
finitura” del cronogramma e comunque sempre dopo la bitumatura e prima del collaudo. La ditta dovra essere in
possesso di attrezzatura e di personale addetto al tracciamento. La Direzione Lavori con apposito ordine di servizio
indichera all'lmpresa le strisce gia esistenti e quelle di nuovo impianto. Le strisce eseguite dovranno apparire in
perfetta efficienza sia di giorno che di notte a giudizio insindacabile dell'’ Amministrazione Provinciale. L'Impresa
appaltatrice curera di fornire alla Direzione Lavori un foglio del giornale dei lavori in cui saranno segnalate le strade o i
tronchi di inter- vento, annotando anche eventuali particolari condizioni climatiche. Le segnalazioni orizzontali saran-
no eseguite da operai specializzati con macchine a spruzzo e dovranno essere conformi alle disposi- zioni del T.U.
delle norme sulla circolazione stradale e del Regolamento di Esecuzione e successive modifiche. Le vernici da
impiegare debbono rispondere alle norme del Capitolato Particolare del SE- GNALAMENTO STRADALE DEL
MINISTERO DEI LL.PP. - ISPETTORATO GENERALE CIRCOLAZIONE E TRAFFI- CO. Le vernici rifrangenti
debbono essere del tipo con perline di vetro premiscelate e debbono essere costituite da pigmenti di biossido di titanio
per la vernice bianca e giallo cromo per la gialla. Il liquido portante deve essere del tipo oleo-resinoso con parte
resinosa sintetica. Le sfere rifrangenti dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosita ed, almeno per il 90% del peso
totale, dovranno avere forma sferica con esclusione di elementi ovali o saldati insieme. | solventi e gli essiccanti
debbono essere de- rivati da prodotti rettificati dal distillazione del petrolio. Le perline di vetro contenute nella vernice
debbono essere incolori ed avere un diametro compreso tra mm. 0,006 e mm. 0,20 e la loro quantita in peso specifico
kg. 30-40%. Le sfere di vetro (premiscelate) dovranno soddisfare complessivamente alle seguenti caratteristiche in
granulometria.

Setaccio A.S.T.M. % in peso
perline passanti per il setaccio n. 70 100
perline passanti per il setaccio n. 140 15-55
perline passanti per il setaccio n. 230 0-10

La vernice dovra essere applicata sulla pavimentazione stradale previa accurata pulizia della stessa, con le normali
macchine operatrici e dovra presentare una linea consistente e piena, della larghezza richiesta senza sbavature. Potra
essere consentita I'aggiunta di piccole quantita di diluente fino ad un massimo del 6% in peso. Il tempo di essiccazione
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su strada dovra essere non superiore a 45 minuti. La vernice dovra avere una viscosita compresa tra 70 e 90
(A.S.T.M. - D-562) unita KREBS misurata allo Storner Viscosimeter a 25°. La vernice dovra resistere all'azione di
lubrificanti e carburanti di ogni tipo e risultare insolubile ed inattaccabile alla loro azione. Il contenuto in biossido di
titanio (pittura bianca) non dovra essere inferiore al 12% in peso e quello cromato di piombo (vernice gialla) non
inferiore al 10% in peso. Potranno essere richiesti, o prelevati in fase di impiego, campioni rappresentativi della
fornitura, e a garanzia della conformita dei campioni stessi e della successiva fornitura alle norme pre- scritte, una
dichiarazione impegnativa dell'lmpresa relativa ai prodotti impiegati, accompagnata da certificati ufficiali di analisi, o
copie autentiche per tutti o parte dei materiali usati, rilasciati da ricono- sciuti istituti specializzati, autorizzati e
competenti. L'invio dei campioni con la relativa documentazione come sopra specificato, dovra' avvenire entro 30 giorni
dalla loro richiesta da parte della Direzione Lavori. La presentazione da parte della ditta aggiudicataria dei campioni
non rispondenti alle trascri- zioni, o di documenti incompleti, o insufficienti comportera I'immediato annullamento della
aggiudi- cazione. La Direzione dei Lavori si riserva la facolta di far eseguire a spese della Ditta prove tecnologi- che
per I'accertamento delle prescrizioni su campioni in fase di applicazione. | materiali dovranno es- sere applicati a
strisce, forma e disegni conformemente alle prescrizioni di cui al Regolamento al vigente T.U. delle disposizioni sulla
disciplina della circolazione stradale. Durante I'esecuzione dei lavori il traffico non dovra subire alcuna sospensione e
I'appaltatore dovra provvedere a sue spese e cure al- le opportune segnalazioni ai fini di evitare qualsiasi incidente
stradale di cui rimarra unico responsabile a qualsiasi effetto. Dopo il periodo di garanzia che viene fissato in 12 mesi
dall'ultimazione, la vernice deve ricoprire ancora interamente tutta la pavimentazione senza soluzioni di continuita e
senza rottu- ra del velo coprente. L'Impresa dovra percid provvedere ai necessari rifacimenti, riprese, ritocchi, tutte le
volte che cid si renda necessario perché la compattezza, il disegno, la visibilita, la rifrangenza e tutti i requisiti delle
dipinture in generale e della segnaletica orizzontale in particolare siano mantenute in perfetta efficienza. Le strisce,
disegni e diciture dovranno essere tracciate e delimitate senza sbavatu- ra od imperfezioni di sorta con lunghezza di
intervalli costanti secondo le prescrizioni della D.L. |l lavoro dovra essere eseguito, con tempo asciutto su
pavimentazione pulita a cura dell'appaltatore, anche questo onere deve intendersi compensato con i relativi prezzi di
elenco. La quantita della vernice deve essere compresa tra I'1,2 e I'1,5 kg./mq., comunque la D.L. si riserva la facolta
di scelta della ver- nice. Inoltre la D.L. si riserva ancora la facolta di prescrivere e di controllare in qualsiasi forma la
quan- tita di vernice impiegata per ml., sia per i rifacimenti che per i nuovi impianti, in ogni caso, non dovra essere mai
inferiore al potere coprente della vernice sopra precisato. Le segnalazioni orizzontali saranno misurate a metro lineare
per il loro effettivo sviluppo sulla pavimentazione.

La larghezza delle strisce sara conforme a quanto previsto dal Regolamento N.C.S. D.P.R. n : 495/92. L'esecuzione di
disegni vari, iscrizioni e diciture di qualsiasi genere con l'impiego di vernice rifrangente bianca o gialla, compreso tutti
gli oneri di tracciamento eseguiti a perfetta regola d'arte, saranno mi- surati secondo il minimo rettangolo circoscritto e
trasformato in mq.

Le zebrature per isole spartitraffico saranno conteggiate per ogni mq. effettivamente verniciato. Inoltre potra essere
richiesta una pellicola plastica a superficie ruvida rifrangente da applicare sulla pa- vimentazione dello spessore non
superiore a mm. 3.

LAMINATO ELASTOPLASTICO:

Il materiale dovra essere costituito da un laminato elastoplastico autoadesivo con polimeri di alta qualita, contente una
dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsfere in ceramica con buone
caratteristiche di rifrazione che conferiscano al laminato stesso un buon potere retroriflettente. Il suddetto materiale
dovra essere prodotto da Ditte in possesso del si- stema di qualita secondo le norme UNI-EN 29000. Per garantire una
buona stabilita del colore ed un ancoraggio ottimale delle particelle antisdrucciolo e delle microsfere, il prodotto dovra
essere trattato in superficie con speciali resine. Il laminato elastoplastico potra essere posto in opere ad incasso su
pavimentazioni nuove, nel corso della stesura del manto bituminoso, o su pavimentazione gia esistente mediante uno
speciale “primer”, da applicare solamente sul manto d’asfalto. Il materiale dovra ri- spondere inoltre ai seguenti
requisiti:

Antisdrucciolo: valore iniziale, con materiale bagnato, di almeno 50 SRT. (British Portable Skid Resistence Tester);
Rifrangenza: il laminato per segnaletica orizzontale dovra avere i seguenti valori iniziali di retroriflettenza, nei quali la
luminanza specifica (SL) & espressa in millicandele per metro quadrato per lux incidente (mcd/lux*mq).

L’angolo di incidenza sara di 3,5° e I'angolo di osservazione sara 4,5°.
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COLORE: BIANCO;
Angolodidivergenza:  1°;
SL (mcd/lux*mq): 300;

Spessore: il prodotto dovra avere uno spessore minimo di 1 mm. Il prodotto una volta applicato, non potra
sporgere piu di 3 mm. dal piano della pavimentazione (art. 137 del Regolamento del N.C.S.);

Microsfere: le microsfere ancorate allo strato di resina, dovranno avere un indice di rifrazione superiore
ad 1,7;
Garanzia: la ditta aggiudicataria dovra impegnarsi a garantire la durata, in normali condizioni di traffico,

non inferiore a tre anni su pavimentazioni nuove o gia esistenti, ad esclusione del porfido,
purché si presentino in buono stato di conservazione. Qualora il materiale applicato dovesse
deteriorarsi prima del termine suddetto, la Ditta aggiudicataria & tenuta al ripristino nelle
condizione prescritte dal presente Capitolato.

Ai sensi del D.LGS. n. 358/92 , del D.P.R. n. 573/94 e della circolare MIN: LL.PP. 16/05/97 n. 2357, per garantire le
caratteristiche richieste dal presente capitolato, dovra essere presentato, su richiesta della D.L.:
certificato di antiscivolosita;

certificato di rifrangenza;
certificato comprovante la presenza di microsfere in ceramica;
certificato attestante che il laminato elastoplastico & prodotto da aziende in possesso del sistema di qualita

secondo le norme UNI- EN 29000.

| certificati di cui al presente articolo, qualora presentati in copia, dovranno essere identificati da par- te della Ditta
produttrice dei laminati elastoplastici con una vidimazione rilasciata in originale alla Dit- ta concorrente sulla quale
dovranno essere riportati gli estremi della Ditta stessa. La fornitura da parte della Ditta aggiudicataria di materiali
diversi da quelli dichiarati, costituira motivo di immediato annul- lamento del contratto con riserva di adottare ogni altro
provvedimento piu opportuno a tutela dell'interesse di questa amministrazione.

Art. 20 - Garanzie per la segnaletica verticale

La Ditta aggiudicataria dovra garantire la perfetta conservazione della segnaletica verticale, sia con riferimento alla sua
costruzione, sia in relazione ai materiali utilizzati, per tutto il periodo di vita utile, se- condo quanto di seguito
specificato:

1. 1) Segnali in alluminio con pellicola retroriflettente:

a) a normale efficienza - Classe 1
Mantenimento dei valori fotometrici entro il 50% dei valori minimi prescritti dopo un periodo di 7 anni in
condizioni di normale esposizione all'esterno.

b) ad elevata efficienza - Classe 2
Mantenimento dei valori fotometrici entro il 50% dei valori minimi prescritti dopo un periodo di 10 anni in
condizioni di normale esposizione all'esterno.

c) ad elevatissima efficienza - Classe 2 “speciali”
Mantenimento dei valori fotometrici entro il 50% dei valori minimi prescritti dopo un periodo di 10 anni in
condizioni di normale esposizione all'esterno.

2. 2) Le coordinate colorimetriche dovranno essere comprese nelle zone specifiche di ciascun colore per tutto il
periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente.
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3. 3) Entro il periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente non si dovranno avere sulla
faccia utile rotture, distacchi od altri inconvenienti della pellicola che possano pregiu- dicare la funzione del

segnale.

4. 4) Le saldature ed ogni altro mezzo di giunzione fra il segnale ed i suoi elementi strutturali, attacchi e sostegni
dovranno mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile ga- rantita per tipo di
materiale retroriflettente.

Saranno pertanto effettuate, a totale cura e spesa della Ditta Aggiudicataria, la sostituzione ed il ripri- stino integrale di
tutte le forniture che abbiano a deteriorarsi, o deformarsi per difetto dei materiali, di lavorazione e di costruzione, entro
un periodo di cinque anni dalla data di consegna del materiale per i segnali in pellicola a normale efficienza - Classe 1
e di sette anni per i segnali in pellicola ad ele- vata efficienza - Classe 2. Negli anni successivi rimarra a carico
dellAmministrazione acquirente una quota parte del costo del segnale come sotto specificato:

Segnali realizzatiin Segnali realizzati in
pellicola a normale pellicola a elevata
efficienza - Classe 1 efficienza - Classe 2
Anni di Quota a carico Anni di Quota a carico
Garanzia dellEnte garanzia dell'Ente

6 50% 8 50%

7 60% 9 0%

10 70%
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