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Cronoprogramma Progetto Esecutivo Progressivo versione PDF: 11258
generato in data: 23/05/2018

Cod.Proc: 14086 Oggetio: CENTRO SPORTIVO ISOLA DI S. ERASMO, PAVIMENTAZIONE PISTA POLIVALENTE, CAMPQ BOCCE,
IMPIANTI DEGLI SPOGLIATOL E ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO

Attivita Data inizio Data fine Durata

1) Avwio Intervenio/Progetto Preliminare  © -

2) Incarichi progettaz, definitiva estema

4 Incarichi progettaz. esccutiva estorna, -

5) Progetto Esecutivo/Determina a contrarre 08/05/2018 31/08/2018 116
6) Aggiudicazione 01/09/2018 29/11/2018 90
7) Bsecuzione lavori 30/11/2018 28/05/2019 180
8) Collaudo e chiusura dell'opera 28/05/2019 26/08/2019 90
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