ACCORDO DI PROGRAMMA CENELA
tra Ministero dello Sviluppo Economico - Regione del Veneto -
Comune di Venezia - Autorita Portuale di Venezia
per la riconversione e riqualificazione industriale
dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera
progetto infrastrutturale n. 09

Comune di Venezia

Viabilita di accesso alla Macroisola Lavor Pubtic
Prima Zona Industriale di Porto Marghera (C.l. 13755)

N° TAV PROGETTO ESECUTIVO
A 01 PARTE GENERALE Scala
. Elenco eleborati -
REVISIONE DATA RE VE AP NOTE o
B 23/03/2018 SR TT SA REVISIONE PER VALIDAZIONE Uireist lodleo Fril V ho & .
C 10/04/2018 SR TT SA REVISIONE PER VALIDAZIONE
D 18/04/2018 SR TT SA REVISIONE PER VALIDAZIONE
Responsabile Unico del Procedimento ing. Simone Agrondi
Progettisti
Via Belvedere 8/10

30035 - Mirano (VE)

tel. +39 041 5785711
fax. +39 041 5785711
www.fm-ingegneria.com

ingeg nel‘ia stradavega@fm-ingegneria.com |ng . TommaSO TaSSl

Via Squero, 12

35043 Monselice (PD)
tel. +39 042 9787111

NETEN(;INEERING fax. +39 042 9787105

Italia www.net-italia.com

info@netspa.com |ng . Stefano Susar“

Galleria Spagna 35 - Torre B

35127 Padova (PD)

tel. +39 049 8646799

fax. +39 049 605473

www.sogen.it . .

info@sogen it ing. Simone Carraro

Via Galileo Ferraris, 14A
30175 Marghera (VE)
tel. +39 041 5060842
G&v |NGEVG!"{EI3I :O\SSOC[ATI fax. +39 041 506 9373
& www.gvassociati.com

info@gvassociati.com |ng A|bert0 Glovanr"nl

®

Via Tiepolo, 8
31027 Spresiano (TV)

’ tel. +39 042 2887031
& . fax. +39 042 2889589
ambiente www.gtgeo.it

geotecaica info@lgeot dott. Claudio Galli




VIABILITA' DI ACCESSO ALLA MACROISOLA PRIMA ZONA INDUSTRIALE DI PORTO MARGHERA
PROGETTO ESECUTIVO
< o w
3 E E E é % NOME FILE DESCRIZIONE DATA SCALA
“f| 2 |&
A - PARTE GENERALE
0|1 D 13755-A.01.D  |Elenco elaborati 18/04/2018 -
02| B 13755-A.02.B  |Relazione generale 23/03/2018 -
03| A 13755-A.03.A  |Corografia generale 16/01/2018 1:10000
04| B 13755-A.04.B  |Ortofotopiano 23/03/2018 1:2000
05| A 13755-A.05.A  |Documentazione fotografica 16/01/2018 -
06| B 13755-A.06.B  |Planimetria di inquadramento urbanistico 23/03/2018 Varie
0|7 | B 13755-A.07.B  [Rilievo statto di fatto 23/03/2018 1:500
08| B 13755-A.08.B  |Planimetria nuovo limite aree ferroviarie 23/03/2018 1:500
09| B 13755-A.09.B  |Piano particellare delle aree 23/03/2018 -
C - GEOLOGIA-GEOTECNICA
0(1|8B 13755-C.01.B  |Relazione geologica 23/03/2018 -
02| A 13755-C.02.A  |Relazione sismica 16/01/2018 -
0|3 |B 13755-C.03.B  |Relazione geotecnica 23/03/2018 -
04| A 13755-C.04.A  |Planimetria ubicazione indagini in sito 16/01/2018 1:1000
0| 5| A 13755-C.05.A [Risultati indagini in sito 16/01/2018 -
D - DEMOLIZIONI
0(1|8B 13755-D.01.B  |Viadotti esistenti da demolire: Pianta fondazioni 23/03/2018 Varie
02| A 13755-D.02.A  |Viadotti esistenti da demolire: Pianta e profilo rampa lato Mestre 16/01/2018 Varie
0|3 |B 13755-D.03.B  |Viadotti esistenti da demolire: Prospetto e sezioni rampa lato Mestre 23/03/2018 Varie
04| A 13755-D.04.A  |Viadotti esistenti da demolire: Pianta, profilo e prospetto tratto centrale 16/01/2018 Varie
05| A 13755-D.05.A  |Viadotti esistenti da demolire: Pianta e profilo rampa lato Venezia 16/01/2018 Varie
06| A 13755-D.06.A  |Viadotti esistenti da demolire: Prospetto e sezioni rampa lato Venezia 16/01/2018 Varie
07| A 13755-D.07.A  |Viadotti esistenti da demolire: Dettaglio impalcato in c.a.p. 16/01/2018 Varie
08| A 13755-D.08.A | Viadotti esistenti da demolire: Dettaglio appoggi e giunti 16/01/2018 Varie
09| B 13755-D.09.B  |Viadotti esistenti da demolire: Dettaglio pile rampa lato Mestre 23/03/2018 Varie
1 0| B 13755-D.10.B  |Viadotti esistenti da demolire: Dettaglio muri rampa lato Mestre 23/03/2018 Varie
1 1| A 13755-D.11.A  |Viadotti esistenti da demolire: Dettaglio pile rampa tratto centrale 16/01/2018 Varie
11 2| A 13755-D.12.A  |Viadotti esistenti da demolire: Dettaglio pile rampa lato Venezia 16/01/2018 Varie
1 3| B 13755-D.13.B  |Viadotti esistenti da demolire: Dettaglio muri rampa lato Venezia 23/03/2018 Varie
1|1 4| A 13755-D.14.A  |Viadotti esistenti da demolire: Dettaglio accesso alla piattaforma ferroviaria 16/01/2018 Varie
1 5| A 13755-D.15.A  |Viadotti esistenti da demolire: Fasi di demolizione viadotti e rampe 16/01/2018 Varie
1 6| A 13755-D.16.A  |Viadotti esistenti da demolire: Percorsi mezzi da e per l'area di stoccaggio 16/01/2018 Varie
1 7| A 13755-D.17.A  |Pianta e sezioni demolizioni 16/01/2018 Varie
1 8 | B 13755-D.18.B  |Sovrapposizione tra demolizioni e nuove strutture: elevazioni 23/03/2018 Varie
119 A 13755-D.19.A  |Sovrapposizione tra demolizioni e nuove strutture: fondazioni 23/03/2018 Varie
E - VIABILITA'

01| A 13755-E.01.A  |Relazione tecnica stradale 16/01/2018 -
02| A 13755-E.02.A  |Relazione tecnica barriere di sicurezza 16/01/2018 -
0|3 |B 13755-E.03.B  |Planimetria generale di progetto su base rilievo 23/03/2018 1:1000
04| B 13755-E.04.B  |Planimetria generale di progetto su base ortofoto 23/03/2018 1:1000
05| B 13755-E.05.B  |Planimetria tecnica - Tavola 1/2 23/03/2018 1:500
06| B 13755-E.06.B  |Planimetria tecnica - Tavola 2/2 23/03/2018 1:500
0|7 |B 13755-E.07.B  |Planimetria di dettaglio rotatorie 23/03/2018 1:200
0| 8| A 13755-E.08.A  |Planimetria di tracciamento asse principale 16/01/2018 1:1000
09| A 13755-E.09.A  |Planimetria di tracciamento assi secondari 16/01/2018 1:1000
110 (B 13755-E.10.B  |Planimetria di tracciamento rotatorie 23/03/2018 1:200
1 1| A 13755-E.11.A  |Profilo longitudinale asse principale 16/01/2018 1:100/ 1:1000
112 A 13755-E.12.A  |Profili longitudinale assi secondari 16/01/2018 1:100/ 1:1000
1|1 3| A 13755-E.13.A | Diagrammi di velocita e visibilita asse principale 16/01/2018 1:2000
1|1 4| A 13755-E.14.A | Diagrammi di velocita e visibilita assi secondari 16/01/2018 1:2000
1 5| A 13755-E.15.A  |Sezioni tipologiche 16/01/2018 1:50
1|6 | B 13755-E.16.B  |Sezioni di progetto 23/03/2018 1:100
1|17 A 13755-E.17.A  |Sezioni trasversali asse principale 16/01/2018 1:100
1| 8| A 13755-E.18.A  |Sezioni trasversali assi secondari 16/01/2018 1:100
119 (B 13755-E.19.B  |Planimetria pavimentazioni e particolari costruttivi 23/03/2018 1:1000
20| B 13755-E.20.B  |Planimetria segnaletica - Tavola 1/2 23/03/2018 1:500
2(1|8B 13755-E.21.B  |Planimetria segnaletica - Tavola 2/2 23/03/2018 1:500
22| A 13755-E.22.A  |Particolari segnaletica e portali a bandiera 16/01/2018 Varie
2|(3|8B 13755-E.23.B  |Planimetria di progetto barriere di sicurezza - Tavola 1/2 23/03/2018 1:500
24| B 13755-E.24.B  |Planimetria di progetto barriere di sicurezza - Tavola 2/2 23/03/2018 1:500
25| A 13755-E.25.A  |Particolari barriere di sicurezza - Tavola 1/2 16/01/2018 varie
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2| 6| A 13755-E.26.A  |Particolari barriere di sicurezza - Tavola 2/2 16/01/2018 varie
2| 7|A 13755-E.27.A  |Planimetria di dettaglio nuovo cancello aree ferroviarie 16/01/2018 varie
2| 8| A 13755-E.28.A  |Planimetria fermate autobus ACTV 16/01/2018 varie
2|9 |8B 13756-E.29.B  |Planimetria percorsi trasporti eccezionali 23/03/2018 varie

G - OPERE D'ARTE

0|1|8B 13755-G.01.B  |Relazione di calcolo sovrastrutture viadotto 23/03/2018 -
0|2 |B 13755-G.02.B  |Relazione di calcolo rampe 23/03/2018 -
0| 3| A 13755-G.03.A  [Relazione di calcolo cassoni in cemento armato 16/01/2018 -
0| 4| B 13755-G.04.B  |Relazione di calcolo fondazioni viadotti e rampe 23/03/2018 -
05| B 13755-G.05.B  |Relazione di calcolo galleria 23/03/2018 -
0| 6| A 13755-G.06.A  [Relazione di calcolo muri e cordoli 16/01/2018 -
0|7 |B 13755-G.07.B  |Relazione di calcolo scatolare rampa est 23/03/2018 -
0| 8| A 13755-G.08.A  |Relazione di calcolo pozzetti e opere minori 16/01/2018 -
09| B 13755-G.09.B  |Planimetria generale strutture 23/03/2018 1:500
1 0| B 13755-G.10.B  |Viadotto asse principale: inquadramento 23/03/2018 1:100 - 1:50
1 1| B 13755-G.11.B  |Viadotto asse principale: Carpenteria campata 1 23/03/2018 1:50
1(/2| B 13755-G.12.B  |Viadotto asse principale: Carpenteria campata 2 23/03/2018 1:50
1 3| B 13755-G.13.B  |Viadotto asse principale: Carpenteria campata 3 23/03/2018 1:50
1(4| B 13755-G.14.B  |Viadotto asse principale: Carpenteria campata 4 23/03/2018 1:50
1 5| B 13755-G.15.B  |Viadotto asse principale: Soletta - Armature e dettagli 23/03/2018 Varie
1 6| B 13755-G.16.B  |Viadotto asse principale: Carpenteria pile 23/03/2018 1:20
1 7| B 13755-G.17.B  |Viadotto asse principale: Dettagli impalcato 23/03/2018 1:20
1 8| B 13755-G.18.B  |Viadotto asse principale: Dettagli specifici traversi 1/2 23/03/2018 Varie
119 (B 13755-G.19.B  |Viadotto asse principale: Dettagli specifici traversi 2/2 23/03/2018 Varie
2(0|B 13755-G.20.B  |Viadotto asse principale: Dettagli flangia di base 23/03/2018 Varie
2|1 | B 13755-G.21.B  |Viadotto asse principale: Fondazioni pile — Piante e sezioni 23/03/2018 Varie
2| 2| B 13755-G.22.B  |Viadotto asse principale: Fasi costruttive 1/2 23/03/2018 Varie
2(3|8B 13755-G.23.B  |Viadotto asse principale: Fasi costruttive 2/2 23/03/2018 Varie
2| 4| B 13755-G.24.B  |Viadotto asse principale: Cassone Est Concio 1 - Carpenteria 23/03/2018 1:100/1:20
2| 5|8B 13755-G.25.B  |Viadotto asse principale: Cassone Est Concio 2 - Carpenteria 23/03/2018 1:100/1:20
2(6|B 13755-G.26.B  |Viadotto asse principale: Cassone Ovest - Carpenteria 23/03/2018 1:100/1:20
2| 7| B 13755-G.27.B  |Viadotto asse principale: Cassone Est Concio 1 - Armatura 1/2 23/03/2018 1:100
28| 8B 13755-G.28.B  |Viadotto asse principale: Cassone Est Concio 1 - Armatura 2/2 23/03/2018 1:100
2(9|B 13755-G.29.B  |Viadotto asse principale: Cassone Est Concio 2 - Armatura 1/2 23/03/2018 1:100
3(0|8B 13755-G.30.B  |Viadotto asse principale: Cassone Est Concio 2 - Armatura 2/2 23/03/2018 1:100
3(1|8B 13755-G.31.B  |Viadotto asse principale: Cassone Ovest - Armatura 1/2 23/03/2018 1:100
3(2|8B 13755-G.32.B  |Viadotto asse principale: Cassone Ovest - Armatura 2/2 23/03/2018 1:100
3|3 |8B 13755-G.33.B  |Viadotto asse principale: PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO FONDAZIONI 23/03/2018 1:100
3| 4|A 13755-G.34.A  |Viadotto asse principale: PILE - FONDAZIONI - CARPENTERIA 16/01/2018 1:50
3|5|A 13755-G.35.A  |Viadotto asse principale: PILE - PLINTI DI FONDAZIONE - ARMATURA - TAV. 1 16/01/2018 1:50/1:20
3|6|A 13755-G.36.A  |Viadotto asse principale: PILE - PLINTI DI FONDAZIONE - ARMATURA - TAV. 2 16/01/2018 1:50/1:20
3| 7| A 13755-G.37.A  |Viadotto asse principale: PILE - PALI DI FONDAZIONE - CARPENTERIA E ARMATURA 16/01/2018 1:50
3|8 |8B 13755-G.38.B  |Viadotto asse principale: CASSONE EST -FONDAZIONI - CARPENTERIA 23/03/2018 1:50
3|19 | 8B 13755-G.39.B  |Viadotto asse principale: CASSONE EST - CORDOLI E PALI DI FONDAZIONE - ARMATURA 23/03/2018 1:50/1:20
40 B 13755-G.40.B  |Viadotto asse principale: CASSONE OVEST -FONDAZIONI - CARPENTERIA 23/03/2018 1:50
411 A 13755-G.41.A  |Viadotto asse principale: CASSONE OVEST - CORDOLI E PALI DI FONDAZIONE - ARMATURA 16/01/2018 1:50/1:20
4| 2| 8B 13755-G.42.B  |Viadotto asse principale: OPERE PROVVISIONALI DI SOSTEGNO DELLO SCAVO - CARPENTERIA E ARMATURA TAV. 1 23/03/2018 1:50
43| B 13755-G.43.B  |Viadotto asse principale: OPERE PROVVISIONALI DI SOSTEGNO DELLO SCAVO - CARPENTERIA E ARMATURA TAV. 2 23/03/2018 1:50/1:20
8| 8| A 13755-G.88.A  |Viadotto asse principale: OPERE PROVVISIONALI DI SOSTEGNO DELLO SCAVO - CARPENTERIA E ARMATURA TAV. 3 23/03/2018 1:50
8| 9| A 13755-G.89.A  |Viadotto asse principale: OPERE PROVVISIONALI DI SOSTEGNO DELLO SCAVO - CARPENTERIA E ARMATURA TAV. 4 23/03/2018 1:50/1:20
4| 4| A 13755-G.44.A  |Viadotto asse principale: PROFILO GEOTECNICO 16/01/2018 1:200
45| A 13755-G.45.A  |Viadotto asse principale: FASI DI ESECUZIONE DELLE FONDAZIONI 16/01/2018 Varie
4|16 |B 13755-G.46.B | Viadotti assi secondari: Carpenteria rampa e tracciamento lato Venezia 23/03/2018 1:100 - 1:50
4 (7| A 13755-G.47.A  |Viadotti assi secondari: Carpenteria rampa e sezioni lato Venezia 16/01/2018 1:100 - 1:50
4|8 (B 13755-G.48.B | Viadotti assi secondari: Carpenteria rampa e tracciamento lato Mestre 23/03/2018 1:100 - 1:50
4| 9| A 13755-G.49.A |Viadotti assi secondari: Carpenteria rampa e sezioni lato Mestre 16/01/2018 1:100 - 1:50
50| B 13755-G.50.B  |Viadotti assi secondari: Carpenteria dell'impalcato 23/03/2018 Varie
51| A 13755-G.51.A |Viadotti assi secondari: Armatura pilastri e trave, rampa lato Mestre 16/01/2018 1:50 - 1:20
52| A 13755-G.52.A |Viadotti assi secondari: Armatura pilastri e trave, rampa lato Venezia 16/01/2018 1:50 - 1:20
5(3|A 13755-G.53.A  |Viadotti assi secondari: Dettagli strutturali 16/01/2018 1:250 - 1:10
54| B 13755-G.54.B  |Viadotti assi secondari: Dettagli collegamenti travi-pulvino inferiore 23/03/2018 Varie
5|5|8B 13755-G.55.B  |Viadotti assi secondari: RAMPA LATO EST - FONDAZIONI - CARPENTERIA 23/03/2018 1:50
5|6 | A 13755-G.56.A  |Viadotti assi secondari: RAMPA LATO EST - PLATEA E PALI DI FONDAZIONE - ARMATURA 16/01/2018 1:50/1:20
5|17|8B 13755-G.57.B  |Viadotti assi secondari: RAMPA LATO EST - RAMPA A CASSONE - CARPENTERIA 23/03/2018 1:50
5|18 | 8B 13755-G.58.B  |Viadotti assi secondari: RAMPA LATO EST - RAMPA A CASSONE - ARMATURA TAV. 1 23/03/2018 1:50/1:20
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5|19 | A 13755-G.59.A  |Viadotti assi secondari: RAMPA LATO EST - RAMPA A CASSONE - ARMATURA TAV. 2 16/01/2018 1:50/1:20
6|0|8B 13755-G.60.B  |Viadotti assi secondari: RAMPA LATO OVEST - FONDAZIONI - CARPENTERIA 23/03/2018 1:50
6|1|8B 13755-G.61.B  |Viadotti assi secondari: RAMPA LATO OVEST - PLATEA E PALI DI FONDAZIONE - ARMATURA 23/03/2018 1:50/1:20
6| 2| A 13755-G.62.A  |Viadottl assi secondari: PROFILO GEOTECNICO 16/01/2018 1:200
6| 3| A 13755-G.63.A  |Viadottl assi secondari: FASI DI ESECUZIONE DELLE FONDAZIONI 16/01/2018 Varie
6| 4| A 13755-G.64.A  |Galleria asse principale: SOLETTA SUPERIORE - CARPENTERIA 16/01/2018 1:50
6| 5| A 13755-G.65.A  |Galleria asse principale: PILASTRI - CARPENTERIA 16/01/2018 1:50
6| 6| 8B 13755-G.66.B  |Galleria asse principale: FONDAZIONI - CARPENTERIA 23/03/2018 1:50
6| 7| A 13755-G.67.A |Galleria asse principale: SEZIONI LONGITUDINALI - CARPENTERIA 16/01/2018 1:50
6| 8| A 13755-G.68.A  |Galleria asse principale: SEZIONI TRASVERSALI - CARPENTERIA - TAV. 1 16/01/2018 1:50
6| 9| A 13755-G.69.A |Galleria asse principale: SEZIONI TRASVERSALI - CARPENTERIA - TAV. 2 16/01/2018 1:50
7|10 A 13755-G.70.A  |Galleria asse principale: SEZIONI TRASVERSALI - CARPENTERIA - TAV. 3 16/01/2018 1:50
71| A 13755-G.71.A  |Galleria asse principale: SEZIONI TRASVERSALI - CARPENTERIA - TAV. 4 16/01/2018 1:50
72| A 13755-G.72.A  |Galleria asse principale: SOLETTA SUPERIORE - TRAVI - ARMATURA TAV.1 16/01/2018 1:50/1:20
7|13|A 13755-G.73.A  |Galleria asse principale: SOLETTA SUPERIORE - TRAVI - ARMATURA TAV.2 16/01/2018 1:50/1:20
7| 4|A 13755-G.74.A  |Galleria asse principale: SOLETTA SUPERIORE - SOLETTA - ARMATURA 16/01/2018 1:50/1:20
7|15|8B 13755-G.75.B  |Galleria asse principale: PILASTRI - ARMATURA TAV.1 23/03/2018 1:50/1:20
7|16]|A 13755-G.76.A  |Galleria asse principale: CORDOLI SUPERIORI: ARMATURA 16/01/2018 1:50/1:20
7| 7|A 13755-G.77.A  |Galleria asse principale: MURI DI CONTENIMENTO: ARMATURA 16/01/2018 1:50/1:20
7|18|8B 13755-G.78.B  |Galleria asse principale: FONDAZIONI - PLATEA - ARMATURA 23/03/2018 1:50/1:20
719 A 13755-G.79.A  |Galleria asse principale: FONDAZIONI - PALI - ARMATURA 16/01/2018 1:50/1:20
80| A 13755-G.80.A |Galleria asse principale: PARTICOLARI 16/01/2018 1:50/1:20
8| 1| A 13755-G.81.A  |Galleria: PROFILO GEOTECNICO 16/01/2018 1:200
82| A 13755-G.82.A |Galleria asse principale: FASI DI ESECUZIONE 16/01/2018 Varie
8|3 | 8B 13755-G.83.B  [Muri di sostegno: PLANIMETRIA E SEZIONI TIPOLOGICHE - CARPENTERIA 23/03/2018 1:50
84| A 13755-G.84.A  [Muri di sostegno: Sezioni tipologiche - ARMATURA TAV.1 16/01/2018 1:50/1:20
85| A 13755-G.85.A  |Muri di sostegno: Sezioni tipologiche - ARMATURA TAV.2 16/01/2018 1:50/1:20
86| A 13755-G.86.A  |Cordoli portabarriere: Sezioni tipologiche CARPENTERIA E ARMATURA 16/01/2018 1:50/1:20
8| 7| A 13755-G.87.A  |Opere di protezione Canale CUAI - CARPENTERIA E ARMATURA 16/01/2018 1:50/1:20

L - IMPIANTI

0|1|8B 13755-L.01.B  |Relazione tecnica impianti elettrici e calcoli illuminotecnici impianti elettrici 23/03/2018 -
0|2 |8B 13755-L.02.B  |Schema a blocchi impianti elettrici 23/03/2018 -

0| 3|B 13755-L.03.B  [Schema unifilare generale (da quadri esistenti - se disponibili) 23/03/2018 -
04| B 13755-L.04.B  [Planimetria disposizione apparecchiature elettriche 23/03/2018 1:500/1:250
05| B 13755-L.05.B  [Sezioni di progetto e particolari costruttivi impianti 23/03/2018 varie
0| 6| B 13755-L.06.B  [Planimetria disposizione semafori e PMV 23/03/2018 varie
07| A 13755-L.07.A  |CANTIERIZZAZIONE IMPIANTI Planimetria fasi realizzative impianti - Tavola 1/4 23/03/2018 1:500
0|8 | B 13755-L.08.B  |CANTIERIZZAZIONE IMPIANTI Planimetria fasi realizzative impianti - Tavola 2/4 10/04/2018 1:500
0|9 | 8B 13755-L.09.B  |CANTIERIZZAZIONE IMPIANTI Planimetria fasi realizzative impianti - Tavola 3/4 10/04/2018 1:500
1/0| B 13755-L.10.B  |CANTIERIZZAZIONE IMPIANTI Planimetria fasi realizzative impianti - Tavola 4/4 10/04/2018 1:500

M - SISTEMAZIONE IDRAULICA
01| A 13755-M.01.A  |Relazione idrologica e idraulica 16/01/2018 -
0|2 |B 13755-M.02.B | Corografia dei bacini 23/03/2018 -
0|3 |B 13755-M.03.B  |Planimetria rete di raccolta acque di piattaforma - Tavola 1/2 23/03/2018 1:500
04| B 13755-M.04.B  |Planimetria rete di raccolta acque di piattaforma - Tavola 2/2 23/03/2018 1:500
05| A 13755-M.05.A | Profili longitudinali condotte in progetto 16/01/2018 varie
06| A 13755-M.06.A | Sezioni di progetto rete di raccolta 16/01/2018 1:100
0| 7| A 13755-M.07.A  |Particolari costruttivi rete di raccolta 16/01/2018 varie
0| 8| A 13755-M.08.A  |Impianto di trattamento - Macrobacino n.1 - Carpenterie 16/01/2018 varie
09| A 13755-M.09.A  |Impianto di trattamento - Macrobacino n.1 - Armature 16/01/2018 varie
10| A 13755-M.10.A | Microtunneling - Manufatto di spinta e di arrivo - Carpenterie 16/01/2018 varie
1 1| A 13755-M.11.A  |Microtunneling - Manufatto di spinta e di arrivo - Armature 16/01/2018 varie
P - STUDI AMBIENTALI E INTERVENTI DI MITIGAZIONE

0| 1| A 13755-P.01.A | Studio di fattibilita ambientale 16/01/2018 -
02| A 13755-P.02.A  |Relazione Paesaggistica 16/01/2018 -
03| A 13755-P.03.A  |Planimetria e dettagli delle sistemazioni aree esterne 16/01/2018 Varie
04| A 13755-P.04.A  |Planimetria, sezioni e particolari costruttivi degli interventi di inserimento architettonico 16/01/2018 Varie
05| A 13755-P.05.A  |Studio di inserimento paesaggistico 16/01/2018 Varie
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T - INTERFERENZE
0| 1| A 13755-T.01.A  |Relazione interferenze sottoservizi 16/01/2018 -
0| 2| A 13755-T.02.A  |Reti elettriche - Planimetria stato di fatto 16/01/2018 1:1000
0| 3| A 13755-T.03.A  |Reti idrauliche - Planimetria stato di fatto 16/01/2018 1:1000
04| A 13755-T.04.A  |Reti gas - Planimetria stato di fatto 16/01/2018 1:1000
0| 5| A 13755-T.05.A  |Reti telecomunicazioni - Planimetria stato di fatto 16/01/2018 1:1000
06| A 13755-T.06.A  |Reti illuminazione pubblica - Planimetria stato di fatto 16/01/2018 1:1000
0|7 |B 13755-T.07.B  |Reti elettriche - Planimetria risoluzione interferenze e particolari costruttivi -Tavola 1/2 23/03/2018 1:500
08| B 13755-T.08.B  |Reti elettriche - Planimetria risoluzione interferenze e particolari costruttivi -Tavola 2/2 23/03/2018 1:500
09| B 13755-T.09.B  |Reti idrauliche - Planimetria risoluzione interferenze e particolari costruttivi -Tavola 1/2 23/03/2018 1:500
110 (B 13755-T.10.B  |Reti idrauliche - Planimetria risoluzione interferenze e particolari costruttivi -Tavola 2/2 23/03/2018 1:500
1 1| A 13755-T.11.A  |Reti idrauliche - Particolare manufatto di riconnessione acquedotto industriale - Carpenterie e fasi 16/01/2018 varie
12| A 13755-T.12.A  |Reti idrauliche - Particolare manufatto di riconnessione acquedotto industriale - Armature 16/01/2018 varie
1 3| B 13755-T.13.B  |Reti gas - Planimetria risoluzione interferenze e particolari costruttivi -Tavola 1/2 23/03/2018 1:500
14| B 13755-T.14.B  |Reti gas - Planimetria risoluzione interferenze e particolari costruttivi -Tavola 2/2 23/03/2018 1:500
1 5| B 13755-T.15.B  |Reti telecomunicazioni - Planimetria risoluzione interferenze e particolari costruttivi -Tavola 1/2 23/03/2018 1:500
1|16 (B 13755-T.16.B  |Reti telecomunicazioni - Planimetria risoluzione interferenze e particolari costruttivi -Tavola 2/2 23/03/2018 1:500
17| B 13755-T.17.B  |Sottoservizi: sezioni di progetto 23/03/2018 1:200
V - SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE
0|1]|C 13755-V.01.C  |Piano di Sicurezza e Coordinamento 10/04/2018 -
0| 2| B 13755-V.02.B  |Allegato n. 1 al Piano di Sicurezza e Coordinamento 23/03/2018 -
0|3 |8B 13755-V.03.B  |Fascicolo di manutenzione dell'opera 23/03/2018 -
0| 4| A 13755-V.04.A  |Planimetria di ubicazione delle cave e delle discariche 16/01/2018 -
0| 5| A 13755-V.05.A  |Relazione sulla gestione dei materiali 16/01/2018 -
0|6 |8B 13755-V.06.B  |Planimetria aree di cantiere 23/03/2018 1:1000
0| 7| A 13755-V.07.A  |Planimetria e sezioni fasi realizzative - Tavola 1/18 16/01/2018 1:1000
0| 8| A 13755-V.08.A  |Planimetria e sezioni fasi realizzative - Tavola 2/18 16/01/2018 1:1000
0|9 ]| A 13755-V.09.A  |Planimetria e sezioni fasi realizzative - Tavola 3/18 16/01/2018 1:1000
10| A 13755-V.10.A  |Planimetria e sezioni fasi realizzative - Tavola 4/18 16/01/2018 1:1000
1 1| C 13755-V.11.C  |Planimetria e sezioni fasi realizzative - Tavola 5/18 10/04/2018 1:1000
1/ 2| B 13755-V.12.B  |Planimetria e sezioni fasi realizzative - Tavola 6/18 23/03/2018 1:1000
1|3 | B 13755-V.13.B  |Planimetria e sezioni fasi realizzative - Tavola 7/18 23/03/2018 1:1000
1/ 4| B 13755-V.14.B  |Planimetria e sezioni fasi realizzative - Tavola 8/18 23/03/2018 1:1000
1 5| B 13755-V.15.B  |Planimetria e sezioni fasi realizzative - Tavola 9/18 23/03/2018 1:1000
1|6 | B 13755-V.16.B  |Planimetria e sezioni fasi realizzative - Tavola 10/18 23/03/2018 1:1000
1|7|B 13755-V.17.B  |Planimetria e sezioni fasi realizzative - Tavola 11/18 23/03/2018 1:1000
1|8 | B 13755-V.18.B  |Planimetria e sezioni fasi realizzative - Tavola 12/18 23/03/2018 1:1000
119 A 13755-V.19.A  |Planimetria e sezioni fasi realizzative - Tavola 13/18 16/01/2018 1:1000
2|10 |8B 13755-V.20.B  |Planimetria e sezioni fasi realizzative - Tavola 14/18 23/03/2018 1:1000
2| 1| A 13755-V.21.A  |Planimetria e sezioni fasi realizzative - Tavola 15/18 16/01/2018 1:1000
2|2 |8B 13755-V.22.B  |Planimetria e sezioni fasi realizzative - Tavola 16/18 23/03/2018 1:1000
2|3 |8B 13755-V.23.B  |Planimetria e sezioni fasi realizzative - Tavola 17/18 23/03/2018 1:1000
2| 4| A 13755-V.24. A |Planimetria e sezioni fasi realizzative - Tavola 18/18 16/01/2018 1:1000
2| 5| 8B 13755-V.25.B  |Planimetria pavimentazioni provvisorie 23/03/2018 1:1000
2|6 | A 13755-V.26.A  |Opere di protezione linee ferroviarie 16/01/2018 1:1000
2 7|A 13755-V.27.A  |Planimetria Bonifica Bellica 16/01/2018 1:1000
W - CAPITOLATI E PREZZI

0(1|8B 13755-W.01.B  [Cronoprogramma dei lavori 23/03/2018 -
02| B 13755-W.02.B  [Computo metrico estimativo 23/03/2018 -
0| 3|8B 13755-W.03.B  |Elenco prezzi unitari 23/03/2018 -
04| B 13755-W.04.B  |Analisi nuovi prezzi 23/03/2018 -
05| C 13755-W.05.C  |Quadro di incidenza della manodopera 13/04/2018 -
06| D 13755-W.06.D |Capitolato speciale d'appalto - Norme generali 18/04/2018 -
07| B 13755-W.07.B  |Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche 23/03/2018 -
0| 8| B 13755-W.08.B  |Schema di contratto 23/03/2018 -
0| 9| A 13755-W.09.A  |Quadro economico 16/01/2018 -
1 0| B 13755-W.10.B  [Lista delle categorie 23/03/2018 -
1 1| B 13755-W.11.B  |Piano di manutenzione dell'opera 23/03/2018 -
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