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PREMESSA

La presente relazione € stata elaborata in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 24, comma 2,
del DPR 207/10, nellambito della redazione del progetto esecutivo relativo alla Sistemazione della
pavimentazione dei sottoportici a Rialto a Venezia.

Nel rispetto dell'art. 100 del DLgs 81/2008 e s.m.i., si ritiene che i lavori di cui sopra rientrino negli
obblighi riepilogati nello schema che segue e che si propone venga applicato nelliiter di
progettazione e di esecuzione dellopera nel quale sia prevista la presenza, anche non
contemporanea, di piu imprese.

1. PRESENTAZIONE DEL CANTIERE

1.1 Caratteristiche dell'opera
1.1.1 Dati Generali

Cantiere

Nome Sistemazione della pavimentazione dei sottoportici a Rialto
Indirizzo San Polo

Comune VENEZIA | Provincia | VENEZIA

Concessione edilizia |

Dati presunti
Inizio lavori novembre 2017

Fine lavori maggio 2018

Durata in giorni calendario [120

Numero massimo lavoratori in cantiere 4

Ammontare complessivo dei lavori 266.185,90 o.f.e.

1.1.2 Natura dell'opera

Trattasi di un intervento di manutenzione dell’area dei sottoportici a Rialto, in particolare per
quanto riguarda la pavimentazione esistente che richiede un intervento di riqualificazione. Il portico
si compone da una serie di 39 arcate sostenute da pilastri; sotto le arcate, con affaccio sulla Ruga
degli Oresi sono collocate 28 attivita commerciali che occupano 29 arcate, sei arcate del portico
consentono il transito pedonale trasversale al portico e lo mettono in comunicazione con la Ruga e
attraverso la Calle del Parangon con il retrostante Campo Rialto Nuovo.

La pavimentazione del Sottoportico di Rialto, realizzata in asfalto verra sostituita con una
pavimentazione in masegni di trachite, preliminarmente alla posa della pavimentazione verra
realizzato il sistema di raccolta delle acque meteoriche e dei sottoservizi.

1.1.3 Descrizione dettagliata dei lavori

Dalla relazione tecnica si evince che sara effettuata la demolizione della pavimentazione esistente
in asfalto/cemento, compresa la demolizione del sottofondo, con successivo sgombero e trasporto a
discarica del materiale di risulta. Per la quota parte del portico, gia pavimentata in trachite si ese-
guira la rimozione accurata della pavimentazione in masegni, comprensiva di numerazione, mappa-
tura fotografica, pulitura degli elementi in trachite e accatastamento ordinato in bancali sigillati a
pié d’opera di tutti gli elementi smontati.

La nuova pavimentazione sara realizzata mediante fornitura e posa in opera di macigni di trachite
grigia rifilati sulle quattro facce, lunghezza a correre, piano bocciardato. La pavimentazione sara
posata a giunto unito sul letto di posa, e sara completa di caditoie con feritoia in trachite.
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La pavimentazione precedentemente rimossa verra ricollocata in opera a giunto unito, previo costi-
pamento del terreno e la formazione del letto di posa la posa dei masegni secondo la disposizione ri-
levata in precedenza.

1.1.4 Vincoli connessi al sito

Trattandosi di un intervento da eseguire su aree pubbliche, sara cura dellimpresa
aggiudicataria dei lavori prevedere misure di sicurezza durante la durata dei lavori volte a
tutelare lincolumita delle maestranze e di chi transita nel Sottoportico di Rialto,
delimitando e proteggendo adeguatamente 'ambiente circostante e l'area di lavoro.
| lavori si dovranno svolgere arrecando il minor disturbo all'ambiente circostante. Per il
trasporto dei materiali, i percorsi a terra saranno delimitati con elementi metallici su idonei
basamenti ben visibili e muniti di apposita segnaletica; il selciato sara opportunamente
protetto e, ultimati i trasporti, pulito da qualsiasi detrito.
Non saranno eseguite lavorazioni particolarmente rumorose, e comunque se ve ne fosse la
necessita, 'mpresa dovra adottare tutte le necessarie precauzioni.
Il lavoro si svolgera prevalentemente nelle ore diurne ma si valutera per gli ambiti limitati
agli accessi degli esercizi commerciali se intervenire in orario notturno.
In generale, il PSC dovra contenere, di massima, indicazioni inerenti:

e documenti da tenere in cantiere

e organizzazione del cantiere

e programma formativo per il personale

e obblighi e doveri dei preposti e dei collaboratori

e segnaletica di sicurezza

e apparecchiature e macchine di cantiere

e dispositivi di protezione individuale

e installazioni assistenziali

e impianto elettrico e di terra

e principali fasi lavorative

e piani operativi di sicurezza per fasi di lavoro

¢ valutazione dei rischi

e costi per la sicurezza.
In particolare dovra prevedere misure di sicurezza atte a ridurre/eliminare i seguenti rischi:

Maestranze:
= infortuni derivanti dall’utilizzo di utensili elettrici e manuali di uso comune;
= esposizione a polveri potenzialmente pericolose.

Trasmissione dei rischi all’ambiente circostante al cantiere:
= dispersioni di polveri potenzialmente pericolose;
= pericoli durante le operazioni di trasporto in cantiere di materiali e di asporto dei
detriti.

Si dovranno pertanto prevedere i necessari accorgimenti volti a contenere/eliminare i rischi
sopra descritti, come ad esempio:

= utilizzare esclusivamente attrezzi omologati;

= utilizzo dei D.P.1.;

= installazione di cartellonistica atta a segnalare ’area interessata ai lavori ed i
relativi pericoli;

= predisporre idonee segnalazioni di mezzi/carichi in manovra durante le operazioni di
approvvigionamento/allontanamento dei materiali;

Durante i rilievi necessari alla redazione del progetto, si dovra provvedere all’esame visivo,
seguito eventualmente da analisi specifiche, volto ad accertare la presenza di materiali
contenenti amianto.
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2.1.1

SOGGETTI COINVOLTI

Stazione appaltante (Committente)

Ditta/ Persona fisica Indirizzo

COMUNE DI VENEZIA S. Marco, 4136 - VENEZIA
Direzione Lavori Pubblici
Settore Musei Viabilita E.B.A.

Responsabile dei lavori

Ditta/ Persona fisica Indirizzo
S. Marco, 4136 - VENEZIA

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

Ditta/ Persona fisica Indirizzo
S. Marco, 4136 - VENEZIA

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Ditta/ Persona fisica Indirizzo
S. Marco, 4136 - VENEZIA

Redattore del presente documento

Ditta/ Persona fisica Indirizzo
S. Marco, 4136 - VENEZIA

Direttore dei lavori

Ditta/ Persona fisica Indirizzo
S. Marco, 4136 - VENEZIA

Progettisti

Strade

Ditta/ Persona fisica Indirizzo

Arch. Andreina Visconti S. Marco, 4136 - VENEZIA

Oneri del progettista e dell'appaltatore

Ai sensi dell’art. 22 del TUSL (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.) i progettisti dei luoghi
e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia
di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono
attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative
e regolamentari in materia.

Ai sensi dell’art. 91 del TUSL (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.) il progettista per la
sicurezza o Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP) dovra redigere e
consegnare al Committente, in questo caso il Comune di Venezia, prima della fase di scelta
dell'esecutore dei lavori il PSC e le prescrizioni operative finalizzate alla sicurezza delle
maestranze e dell’utenza, che dovra essere consegnato alle ditte invitate a presentare le
offerte o esser messo a disposizione delle ditte intenzionate a partecipare alla gara
d'appalto.

Limpresa appaltatrice o capo gruppo dovra consegnare copia del PSC alle altre imprese
esecutrici, prima della consegna dei lavori.

Entro dieci giorni dell'inizio dei lavori deve essere presa visione da parte dei Rappresentanti
dei lavoratori delle imprese esecutrici.

Nel nostro caso trattandosi di lavoro pubblico, UAppaltatore entro trenta giorni
dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna il POS
(complessivo) alla Stazione appaltante.

Inoltre i lavori non potranno darsi inizio se non € avvenuta la formale approvazione del POS
da parte del Coordinatore per l'esecuzione.
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Sono ammesse integrazioni al presente PSC da parte dei Datori di lavoro delle imprese
esecutrici, da formulare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, laccettazione delle
quali non puo in alcun modo comportare modifiche economiche ai patti contrattuali.

Si rammenta che la violazione da parte delle Imprese e dei Lavoratori autonomi alle
prescrizioni contenute nel PSC e nei singoli POS, costituisce giusta causa di sospensione dei
lavori, allontanamento dei soggetti dal cantiere o di risoluzione del contratto, cosi come
recepito, modificato ed integrato dal vigente D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 cosiddetto “TESTO
UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO” (Attuazione dellarticolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e
sancito dall’art. 5 della medesima Legge n°123/2007.

Si riportano di seguito le responsabilita, in termini di sicurezza, delle imprese esecutrici dei
lavori e dei relativi referenti:

2.1.2 Direttore tecnico di cantiere
Il Direttore tecnico di cantiere € il dirigente apicale, designato dall'appaltatore, con compiti
di organizzare ed eseguire i lavori nel rispetto delle norme contrattuali.

Il Direttore tecnico di cantiere provvede a:

o adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008
come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);

. attuare quanto previsto nei piani di sicurezza;

o esercitare la sorveglianza sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei

piani di sicurezza affidati alla sovrintendenza dei suoi preposti nonché dei
responsabili delle imprese co-esecutrici o dei fornitori o sub-appaltatori;

o mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di
sicurezza 10 giorni prima dellinizio dei lavori (Art. 101, comma 1-2-3, D.Lgs. n.
81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);

o prima delliinizio dei lavori, trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle
imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi (Art. 101, comma 1-2-3, D.Lgs. n.
81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);

o prima delliinizio dei rispettivi lavori, trasmettere il proprio Piano operativo di
sicurezza al Coordinatore per l'esecuzione (Art. 101, comma 1-2-3, D.Lgs. n. 81/2008
come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009),

o il tutto, cosi come recepito, modificato ed integrato dal vigente D.lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 cosiddetto “TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

2.1.3 Le imprese esecutrici
Il Datore di lavoro e il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e lorganizzazione dellimpresa stessa ovvero
dell'unita produttiva - intendendosi per tale lo stabilimento o struttura finalizzata alla
produzione di beni o servizi dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale - abbia la
responsabilita dellimpresa o dello stabilimento, in quanto titolare dei poteri decisionali e di
spesa (art.95-96-97 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009).

Il Datore di lavoro delle imprese esecutrici provvede a:
o prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmettere il Piano di sicurezza e

coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi (Art. 101, comma 1-
2-3, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);

o redigere il Piano operativo di sicurezza (Art. 101, comma 1-2-3, D.Lgs. n. 81/2008
come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
o nel caso di lavori pubblici, in assenza di piano di sicurezza e coordinamento,

redigere anche il piano sostitutivo di sicurezza (Art. 131, D.Lgvo n. 163/2006 e
successive modifiche);
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2.1.4

prima dell'inizio dei rispettivi lavori trasmettere il proprio Piano operativo di
sicurezza al Coordinatore per lesecuzione ( (Art. 131, D.Lgvo n. 163/2006 e
successive modifiche; Art. 101, comma 1-2-3, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal
D.Lgs. n. 106/2009);

mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di
sicurezza 10 giorni prima delliinizio dei lavori (Art. 101, comma 1-2-3, D.Lgs. n.
81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);

prima dellaccettazione del Piano di sicurezza e coordinamento consultare il
rappresentante per la sicurezza (Art. 102 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal
D.Lgs. n. 106/2009);

prima dell'accettazione delle modifiche significative al Piano di sicurezza e
coordinamento consultare il rappresentante per la sicurezza (Art. 102 del D.Lgs. n.
81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);

designare gli addetti alla gestione dellemergenza; (Artt. 31e 43 del D.Lgs. n.
81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);

inserire nel cartello di cantiere i nominativi dei coordinatori per la sicurezza;
affiggere copia della notifica in cantiere (Art. 67 del D.Lgs. n. 81/2008 come
modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);

partecipare direttamente o tramite delegato alle riunioni convocate dal
coordinatore;

prendere atto dei rilievi del coordinatore per l'esecuzione;

osservare le misure generali di tutela previste nei piani di sicurezza;

attuare quanto previsto nei piani di sicurezza;

adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV del D.Lgs. n.
81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009;

curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi (Titolo IX -X - XI del D.Lgs.
n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);

curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga
correttamente;

sottoporre il cantiere a visita semestrale del Medico competente e del Responsabile
del Servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'allegato IV del D.Lgs. n.
81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009;

tenere la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi; (Art. 35 del
vigente D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 cosiddetto “TESTO UNICO SULLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO” (Attuazione dellarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

| lavoratori subordinati

Per lavoratore subordinato s'intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio
lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, anche al solo scopo di apprendere un
mestiere, un‘arte o una professione.

| lavoratori dipendenti provvedono a:

osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e
dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale (D.Lgs. n. 81/2008
come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);

utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i
dispositivi di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione
(D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);

segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le
deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché le altre eventuali
condizioni di pericolo di cui si venga a conoscenza (D.Lgs. n. 81/2008 come
modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);

non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo;
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2.1.5

2.1.6

non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori (D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);

sottoporre ai controlli sanitari previsti nei loro confronti (D.Lgs. n. 81/2008 come
modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);

contribuire alladempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorita competente o
comunque necessari a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro
(D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);

non rifiutare la designazione ad addetto alla gestione dellemergenza, se non per
giustificato motivo (D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
sottoporre ai programmi di formazione e addestramento (D.Lgs. n. 81/2008 come
modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);

utilizzare le attrezzature di lavoro e i DPI conformemente allinformazione, alla
formazione ed all'addestramento ricevuti( D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal
D.Lgs. n. 106/2009);

curare le attrezzature e i DPI messi a disposizione;

non apportare modifiche alle attrezzature di lavoro e ai DPI di propria iniziativa;
segnalare immediatamente qualsiasi difetto od inconveniente rilevato nelle
attrezzature di lavoro o nei DPI messi a disposizione;

segnalare qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici;
abbandonare immediatamente l'area interessata da eventi imprevedibili o incidenti

il tutto, cosi come recepito, modificato ed integrato dal vigente D.lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 cosiddetto “TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successivo Decreto integrativo e
correttivo n® 106/2009.

| lavoratori autonomi

Il lavoratore autonomo € la persona fisica la cui attivita professionale concorre alla
realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

| lavoratori autonomi provvedono a:

attenersi a quanto previsto nei piani di sicurezza (art. 94 del D.Lgs. n. 81/2008 come
modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);

attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per lesecuzione ( art. 94 del
D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);

utilizzare le attrezzature di lavoro in conformita alle disposizioni previste dalle
norme ( art. 94 D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
utilizzare i dispositivi di protezione individuale in conformita alle norme (art. 94 del
D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009).

| preposti

Il preposto € colui che sovrintende il lavoro degli altri. Egli € generalmente un operaio
specializzato con funzioni di guida diretta e controllo immediato sull'esecuzione del lavoro
(es. caposquadra o capo reparto).

| preposti provvedono a:

adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato Xl del T.U.S.S.L.
(Art.96, del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);

attuare quanto previsto nei piani di sicurezza (Art.96, del D.Lgs. n. 81/2008 come
modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);

sorvegliare sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di
sicurezza ed affidati alla propria squadra (Art.96, del D.Lgs. n. 81/2008 come
modificato dal D.Lgs. n. 106/2009).

LA STIMA DEI COSTI
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Come definito e meglio specificato nell’allegato computo metrico estimativo, i costi per
’attuazione delle misure di sicurezza (oneri della sicurezza) sono stati desunti riferendosi
all’elenco Prezzi Unitari, ed al vigente Capitolato OO.MM. del Comune di Venezia. Della
relativa quantificazione, i costi per la sicurezza sono valutati complessivamente in euro
19.400,30(0.f.e.) non sono soggetti a ribasso d’asta.

Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione

ILR.U.P.

Committente
COMUNE DI VENEZIA
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