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1

PREMESSA

La presente relazione tecnica si riferisce ad uno dei gruppi di opere progettate per
consentire il completamento dei lavori non conclusi del lotto D3 del SFMR a
Gazzera; la Regione Veneto ha infatti risolto per grave inadempimento
dell’appaltatore il contratto di affidamento dei lavori del suddetto lotto.

Vista la necessita imprescindibile di portare a compimento le opere pubbliche non
finite e renderle utilizzabili, si procedera al riappalto di tali opere sulla base di piu
progetti esecutivi, cosi come indicato dalle specifica relazione propedeutica
(elaborato 0681Y05-01010000-KRP001-E00).

L’insieme delle decisioni inerenti il numero di soggetti attuatori indipendenti, e
dei condizionamenti di natura tecnico operativa sulla sequenza dei lavori da
svolgere hanno portato al seguente elenco di separati affidamenti di esecuzione, ai
quali corrisponde identica articolazione in progetti esecutivi idonei per le

procedure di gara (le aree di interesse sono riportate nella seguente figura 1.1):
e Affidamento per Risoluzione interferenze ENEL — Comune di Venezia.
e Appalto Lotto 1 — Comune di Venezia (aree colore blu).

e Appalto Lotto 2 — Comune di Venezia (aree colore azzurro).
e Appalto 3 — Veneto Strade (aree colore giallo).
e Appalto 4 — RFI (aree colore arancio).

La documentazione del progetto esecutivo in oggetto si riferisce esclusivamente al
Lotto 1 del Comune di Venezia relativo alle principali opere di completamento
del Raccordo viario via Brendole — Via Castellana - Int. 1.09 e al
completamento dell’ambito urbano della fermata ferroviaria Gazzera - Int.
1.08.
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Gli elaborati che compongono il presente progetto esecutivo sono stati suddivisi

nei seguenti capitoli, cosi come desumibile dall’elenco elaborati:

v' ELABORATI GENERALI

ELABORATI GENERALI

RILIEVI

GEOLOGIA E GEOTECNICA

CAVE E DISCARICHE
CANTIERIZZAZIONE

ESPROPRI

SICUREZZA

PIANO DI MANUTANZIONE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ELABORATI TECNICI ECONOMICI

v"INT. 1.09 - RACCORDO VIARIO BRENDOLE/CASTELLANA

VIABILITA’
STRUTTURE
IDRAULICA

RETI TECNOLOGICHE
IMPIANTI CIVILI

v AMBITO URBANO INT. 1.08 - FERMATA GAZZERA

ARCHITETTONICO
VIABILITA’
STRUTTURE
IDRAULICA

RETI TECNOLOGICHE
IMPIANTI CIVILI
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Il singolo elaborato € identificato mediante un codice costituito da 4 campi di 2
cifre; quindi il formato é del tipo AA.BB.CC.DD, dove AA, individua il capitolo
di riferimento (secondo quanto definito nel precedente elenco), mentre gli altri
(BB, CC, DD) corrispondono a dei sottocapitoli, che nel caso non fossero
necessari assumono il valore “00”. | capitoli successivi della presente relazione,
intendendo dare una visione generale e sintetica dell’intervento, forniscono alcuni
cenni degli aspetti principali dei vari argomenti sviluppati nel progetto; si rinvia

per tutti i dettagli agli elaborati specialistici di argomento.

L’AMBITO DI INTERVENTO

Le opere di progetto ricadono nell’area urbana di Mestre in adiacenza al sedime
della tangenziale di Mestre, nel tratto che si sviluppa a nord dalla rotatoria
Miranese. Si tratta in particolare del completamento delle opere non ancora

eseguite riferite ai due seguenti interventi:

e un tratto del Raccordo viario via Brendole — Castellana denominato
Intervento 1.09; esso € costituito da un sottopasso ferroviario della linea
Mestre—Treviso con I’asse principale che si sviluppa in affiancamento allo
scolo Roviego sul lato nord. Il sottopasso risulta quasi completato, la rampa
ovest sara collegata a via Brendole e via Ca’ Boreeta mediante una rotatoria
gia parzialmente costruita e collocata sopra un tratto scatolare tombinato del
collettore Roviego. La rampa del sottopasso ovest & affiancata e raccordata da
due ulteriori assi stradali monodirezionali; questi, unendosi tramite un
impalcato stradale affiancato al monolite ferroviario alla viabilita a doppio
senso dell’asse D, costituiscono la viabilita a due corsie da raccordare con via
Gazzera Alta, in prossimita del passaggio a livello della linea Mestre—Treviso.
Anche i suddetti assi stradali sono pressoché terminati, ma non in esercizio.
Per questo intervento oltre al completamento e le finiture delle opere stradali e
impiantistiche, restano da completare alcune opere strutturali quali il rinforzo
di un tratto di collettore interrato e le barriere acustiche ricadenti nell’attuale

sedime di via Brendole.
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e il completamento dell’ambito urbano della fermata ferroviaria Gazzera -
denominata Intervento 1.08; esso é costituito da una nuova viabilita che si
sviluppa ad ovest della linea ferroviaria Mestre-Treviso e delle costruende
banchine della nuova fermata ferroviaria di Gazzera, oggetto di altro appalto.
Il tratto viario a doppio senso, completo di pista ciclopedonale e dei
marciapiedi adiacenti alla banchina, & raccordato a nord con una ampia
rotatoria posta al di sotto della tangenziale di Mestre; essa sara collegata
anche con via Portorose, viabilita laterale di via Via Gazzera Alta. A sud, la
nuova viabilita si collega con via Della Montagnola mediante una rotatoria
che consente anche I’ingresso al parcheggio omonimo. Il completamento del
sottopasso ciclopedonale con le sistemazioni delle aree attigue non
ferroviarie, costituisce un ulteriore elemento sviluppato nel presente progetto.
Tutte le opere strutturali dell’intervento sono gia realizzate, il progetto, nella
sostanza, prevede il completamento e le finiture delle opere stradali e

impiantistiche;

e il collegamento provvisorio tra la rampa est del sottopasso della linea
ferroviaria Mestre — Treviso agli argini consortili dello scolo Roviego e del
collettore Allacciante di Ponente. Si tratta di una sistemazione viaria che sara
in futuro sostituita dalla rotatoria di Via Gazzera Bassa da realizzare

nell’ambito di un successivo appalto.

e il collegamento provvisorio di Via Gazzera Alta e via Porterose; si tratta di
una sistemazione viaria che riconnette I’asse D dell’intervento 1.09 con la
rotatoria dell’intervento 1.08 posta sotto la tangenziale. La configurazione
dell’intersezione salvaguarda I’attuale sottopasso ciclopedonale (bici a mano)
di via Gazzera Alta le cui rampe saranno demolite e ricostruite, con
caratteristiche adeguate alle norme vigenti, nell’ambito del successivo Lotto 2
di completamento degli interventi.
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Figura 1.2 —Area di intervento

0681E01-01010200-ARG001_E00.doc Pagina 9 di 86



LOTTO 1 - Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana
Ambito urbano Int. 1.08 - Fermata Gazzera NETE

ELABORATI GENERALI — Relazione generale

2

LA CONFIGURAZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO

Come gia indicato, le opere progettate corrispondono a parti mancanti degli
interventi 1.09 e 1.08 escluso I’ambito strettamente ferroviario; non si tratta quindi
di interventi completi su terreno vergine, ma di varie lavorazioni di
completamento di opere parzialmente realizzate, distribuite negli ambiti di
intervento del cantiere ex D3, insieme a qualche lavorazione non ancora iniziata

dall’appaltatore precedente.

A queste tipologie di lavori, si aggiungono anche interventi di ripristino di opere
parzialmente realizzate che nel frattempo sono state soggette ad ammaloramento o

danneggiamento.

Si tratta dunque di lavorazioni che hanno avuto come base di partenza una
minuziosa ricostruzione dello stato di fatto del realizzato, desumibile dal rilievo

celerimetrico inserito negli elaborati generali di progetto.

Di seguito si fornisce una descrizione sommaria delle opere necessarie per
completare e rendere funzionali gli interventi 1.09 e 1.08 ambito urbano, anche se
alcuni interventi complementari minori, sempre riferiti ai suddetti interventi,
saranno realizzati nell’ambito di un secondo appalto del Comune di Venezia
(Lotto 2), insieme alle opere dell’intervento 1.09ter, che consentira I’eliminazione
del PL di progr. 1+445 della linea Mestre — Treviso, necessaria per la funzionalita

complessiva del nodo di Gazzera.

Obiettivo prioritario del Comune di Venezia risulta, infatti, quello di mettere in
esercizio la viabilita dell’intervento 1.09 collegandola, ad ovest della ferrovia, alle
opere viarie dell’intervento 1.08 e a via Della Montagnola; ad est, la rampa del
sottopasso 1.09 sara provvisoriamente collegata agli argini dei collettori consortili

esistenti.

Il raccordo viario tra i due interventi, corrispondente a Via Portorose e

all’intersezione con Via Gazzera Alta, sara risolto in questa fase con modeste
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2.1

opere di raccordo tra le pavimentazioni esistenti e con la riorganizzazione della
segnaletica orizzontale e verticale, compatibile con [I’attuale sottopasso

ciclopedonale (bici a mano) da mantenere in esercizio.

Si precisa inoltre, che i lavori del presente progetto potranno essere attivati solo
dopo la risoluzione delle interferenze Enel per le quali € previsto uno specifico
affidamento, sempre a cura del Comune di Venezia. In particolare, per gli
interventi in oggetto, si tratta dei seguenti lavori.

Intervento 1.09

e Completamento delle opere per la messa in servizio della una nuova Cabina
ENEL di trasformazione (250 kVA), necessaria a seguito dell’eliminazione
del PTP “Brendole”.

Intervento 1.08

e Rimozione della linea MT lungo via Gazzera Alta, dismessa a seguito della

messa in esercizio della nuova linea elettrica di progetto.

INTERVENTO 1.09 “RACCORDO BRENDOLE - CASTELLANA"

L’intervento di soppressione del passaggio a livello alla progressiva km 1+445
della tratta 2 della linea ferroviaria Venezia — Mestre — Treviso ricade nelle opere

di sistemazione del nodo di Gazzera.

Nel suo complesso, esso consiste nella realizzazione di un insieme di opere
finalizzate al miglioramento e alla messa in sicurezza della rete viaria urbana
locale, intersecata dal quadrivio ferroviario omonimo; a lavori ultimati, il raccordo
stradale alternativo a via Gazzera Alta, colleghera Via Brendole con la nuova
fermata ferroviaria di Via Olimpia e con Via Castellana.

Come gia precedentemente indicato, nel presente progetto esecutivo si trattano le

opere ancora mancanti di seguito descritte.
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211

Opere strutturali, stradali e impiantistiche

completamento delle opere in c.a. di rinforzo del collettore scatolare dello

scolo Roviego (solettone di copertura mancante);

posa barriere di sicurezza ed acustiche in corrispondenza della rotatoria

Brendole completamento barriere fonoassorbenti su Asse A,

completamento opere stradali per la realizzazione della rotatoria di via
Brendole e collegamento con nuova viabilita gia realizzata di progetto, Asse
A dalla fine della rampa del sottopasso lato est al limite di intervento: rilevato,
sottofondo stabilizzato, cordonate, conglomerati bituminosi, rete fognaria,
impianti elettrici, completamento marciapiede (posa masselli di cls) e pista
ciclabile (manto d’usura, carter), realizzazione segnaletica orizzontale e

verticale;

completamento nuovo accesso Veritas con posa sottofondo stabilizzato e
conglomerati bituminosi, impianto elettrico ed elettrificazione cancello

carrabile;

completamento opere stradali sezioni terminali Asse D fino a fine intervento
verso I’innesto con rotatoria via Gazzera Alta, segnaletica orizzontale e

verticale;

completamento impianto illuminazione pubblica;

rimozione e smaltimento di tutti i materiali residui dalle aree di cantiere;
segnaletica orizzontale e verticale;

realizzazione opere a verde.
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2.2

221

INTERVENTO 1.08- AMBITO URBANO DELLA FERMATA Dl
GAZZERA

La nuova Fermata di Gazzera, situata sulla linea Mestre-Treviso, poco a nord del
tratto in cui avviene la biforcazione del binario dalla stazione di Mestre centrale,
ricade nel tessuto urbano di Mestre perimetrato a ovest dalla Tangenziale
autostradale A 57, a nord da via Gazzera Alta, ad est e a sud rispettivamente da

via Trento e via Miranese.

Il progetto, nel suo complesso, riguarda la realizzazione di una nuova banchina
ferroviaria sulla linea per Treviso, un sottopassaggio pedonale per i viaggiatori, un
sottopassaggio ciclopedonale (con tre rampe di collegamento) a servizio
dell’utenza ferroviaria e del quartiere Gazzera, il ripristino del parcheggio e lo
sviluppo dell’annessa viabilita fino a via Portorose a ovest della fermata e la
riqualificazione della zona d’accesso orientale, estesa ad un tratto dell’adiacente

via Trento.

Come gia precedentemente indicato, nel presente progetto esecutivo si trattano le
opere di completamento di una parte del solo ambito urbano della fermata; si
descrivono di seguito le principali opere dell’intervento.

Opere stradali e impiantistiche

e Completamento dei marciapiedi di accesso alla fermata Gazzera dal
parcheggio della Montagnola lato ovest e da via Gazzera Alta (realizzazione

pavimentazione in masselli di cls);

e intonacature, rasature e dipinture delle strutture in c.a. (sottopasso e rampe
ciclopedonali), rivestimenti in gres delle pareti del sottopasso ciclopedonale,
pavimentazioni in conglomerato bituminoso delle rampe del sottopasso
ciclopedonale, installazione di elementi separatori della pista ciclabile dal

percorso pedonale del sottopasso e relative e rampe;
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e completamento della viabilita di collegamento di Via della Montagnola con
Via Portorose (sovrastruttura stradale in stabilizzato, conglomerati bituminosi,
chiusini, caditoie, segnaletica verticale ed orizzontale), completamento della

pista ciclopedonale di collegamento con Via Portorose;

e realizzazione degli impianti di illuminazione del sottopasso ciclopedonale,
delle rampe, delle aree esterne alla fermata, della viabilita stradale,
dell’accesso all’area interclusa tra le due linee ferroviarie, delle piste
ciclopedonali, realizzazione dell’impianto di sollevamento del sottopasso
ciclopedonale.

e rimozione e smaltimento di tutti i materiali residui dalle aree di cantiere;

e realizzazione opere a verde.
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Figura 2.2 — Planimetria generale intervento 1.08
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NET:

2.3 COLLEGAMENTO PROVWVISORIO INT. 1.09 - RAMPA EST
SOTTOPASSO CON GLI ARGINI CONSORTILI

Si tratta di una sistemazione viaria che sara in futuro sostituita dalla rotatoria di

Via Gazzera Bassa da realizzare nell’ambito di un successivo appalto. La nuova

sede viaria sara formata da sottofondo di misto stabilizzato e pavimentazione con

solo binder previa adeguata bonifica del terreno.
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Figura 2.3 — Planimetria collegamento provvisorio
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2.4 COLLEGAMENTO PROVVISORIO  VIA PORTOROSE ED
INTERSEZIONE VIA GAZZERA ALTA

Si tratta della sistemazione viaria che riconnette 1’asse D dell’intervento 1.09 con
la rotatoria dell’intervento 1.08, posta sotto la tangenziale. La configurazione
dell’intersezione salvaguarda I’attuale sottopasso ciclopedonale (bici a mano) di
via Gazzera Alta, le cui rampe saranno demolite e ricostruite, con nuove
caratteristiche, nell’ambito del successivo Lotto 2 di completamento degli
interventi. Sono previsti alcuni tratti di raccordo delle pavimentazioni e la
riorganizzazione dell’intersezione con segnaletica verticale e orizzontale e

I’inserimento di alcune barriere di sicurezza.

[ : Zi "

i >
\IA BREDA

oLvvds YA

COLLEGAMENTO “PROWISORIO
. TRA_INT. 1.08-1.09

SOTTOPASSO_CICLOPEDONALE ESISTENTE

TANGENZIALE

NS

Figura 2.4 — Planimetria collegamento provvisorio
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3

3.1

GEOLOGIA, IDROGEOLOGIA E SISMICA

INQUADRAMENTO GEOLOGICO DELL’AREA DI PROGETTO

L’area oggetto di studio € situata nella bassa pianura ed e caratterizzata da una
morfologia pianeggiante e degradante a est verso la laguna di Venezia, in

provincia di Venezia. La zona € pianeggiante e le alluvioni sono prevalentemente

limose e argillose, come visibile nello stralcio della Carta Geologica del Veneto

riportata nella figura sottostante.

-

LEGENDA

Sabbie e limi (Alluvioni prevalentemente sabbiose Quaternario)
Ghiaie e sabbie (Alluvioni prevalentemente ghiaiose Quaternario)

Limi e argille (Alluvioni prevalentemente limose e argillose Quatemario) *

Il sottosuolo e formato da un potente materasso alluvionale della potenza stimata
superiore ai 1.000 m costituito principalmente dalle alluvioni del fiume Brenta
(Megafan del Brenta). | terreni presenti sono di origine alluvionale, depositati
principalmente dal sistema del Fiume Brenta: il sottosuolo, nei primi metri di
profondita, € costituito da una successione di sedimenti limoso-argillosi, alternati

e affiancati da livelli sabbioso-limosi relativi ai dossi fluviali dei canali attivi in
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alcuni rami del megafan. In generale, i litotipi prevalenti sono rappresentati da
depositi limoso-argillosi cui sono affiancati e alternati depositi sabbiosi e limoso-
sabbiosi.

| caratteri geologici della fascia di pianura veneta interessata dal progetto sono
ampiamente conosciuti in letteratura e possono essere in generale cosi sintetizzati:
la zona in oggetto presenta terreni costituiti prevalentemente da depositi
alluvionali fini della bassa pianura, caratterizzati livello centimetrici e metrici di
limo sabbioso argilloso, argilla limosa e limo debolmente sabbioso nei primi metri
e nei metri terminali investigati dai sondaggi e dalle prove penetrometriche.

Friuli-Venezia Giulia
Trentino-Alto Adige '

Lombardia

N-SvTOoOOwm>

Emilia-Romagna

Sistemi deposizianali della pianura veneta. Legenda: A — pianura alluvionale delliAdige; B — pianura alluvionale del Brenta; C — pianura alluvionale dei corsi d'acqua
prealpini; D — pianura costiera e lagunare; P — pianura alluvionale del Piave; T — pianura alluvionale del Tagliamento; Z — Alpi, Prealpi, colline e sistemi morenici.
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3.2

3.3

3.4

IDROGEOLOGIA DELL’AREA DI PROGETTO

Il territorio comunale si pone in zona di bassa pianura al di sotto del limite
inferiore della linea delle risorgive. Il reticolo idrografico dell’area in studio fa

parte del bacino scolante nella laguna di Venezia.

La struttura stratigrafica dei materiali sciolti ed eterogenei determinano la
presenza di livelli con permeabilita variabile: gli spessori dei materiali argilloso-
limosi riducono drasticamente la permeabilita verticale (acquicludi); le
intercalazioni sabbioso-limose sono sede di una circolazione d’acqua modesta

(acquitardi) mentre i livelli sabbiosi ospitano falde idriche in pressione.

Si prevedono delle oscillazioni del livello piezometrico tra stagione secca e
piovosa dell’ordine di 0,50 m, rilevata tra gli anni 2000 e 2008 da un piezometro
censito dall’ARPA Veneto sito a sud dell’intervento in oggetto nel comune di

Marghera (Venezia).

Il fiume Brenta con le sue alluvioni rappresenta il fattore geodinamico piu
importante del territorio e ha caratterizzato la litogenesi dei terreni dell’area

interessata dal progetto.

INDAGINI GEOGNOSTICHE

Le indagini geognostiche afferenti al presente progetto, e di seguito riassunte,
fanno parte di diverse campagne condotte nell’ambito delle progettazioni del

Nodo di Gazzera.

CAMPAGNA 1998

e n.2sondaggi (S1-1.09; S2-1.09) spinti fino alla profondita di -20 m dal piano
campagna. Installazione di un piezometro, costituito da un tubo
microfessurato (tra —9.00 e —12.00 m dal piano campagna) e dotato di prefiltro
di sabbia;
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e n. 2 prove penetrometriche statiche (P1-1.09; P2-1.09) spinte fino alla
profondita di —20 m dal piano campagna. Installazione un piezometro,
costituito da un tubo microfessurato (tra —9.00 e -12.00 m dal piano

campagna) e dotato di prefiltro di sabbia.

3.5 CAMPAGNA 2006

e n. 1 perforazione di sondaggio a distruzione, contrassegnata con
I’identificativo S3-1.09, spinta alla profondita di 20 m dal piano campagna. Al
termine dell’esecuzione del sondaggio S3 a distruzione é stato installato un
piezometro per la misura della falda freatica;

e n. 4 prove BAT per la misura della permeabilita in sito in corrispondenza del
sondaggio S3-1.09;

e n.1 prova dilatometrica (DMT1-1.09) spinta alla profondita di 10 m dal piano

campagna;

Le misure piezometriche, eseguite in periodo secco, hanno evidenziato che la

falda e posta a circa — 2,25 (sondaggio S2 intervento 1.08) dal p.c..

e
®::

Figura 3.1 - Ubicézione indagini campéghe 1998-2006
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3.6 CAMPAGNA 2017

n. 1 perforazione di sondaggio carotaggio continuo, contrassegnata con
I’identificativo S_1, spinta alla profondita di 15 m dal piano campagna ed

installazione di un piezometro a tubo aperto;

e n. 1 prova penetrometrica statica con piezocono (CPTU_1) spinta alla

profondita di 30 m dal piano campagna;

e n. 1 prova penetrometrica statica con piezocono (CPTU_3) spinta alla

profondita di 20 m dal piano campagna;

e n. 1 prova penetrometrica statica con piezocono e modulo sismico
(SCPTU_1) spinta alla profondita di 30 m dal piano campagna. Identificando
una Vsso pari a 206m/s

Figura 3.2 - Ubicazione indagini 2017

In data 23/01/2018, sono state effettuate due misure della quota di falda nel
piezometro del sondaggio S_1 posizionato in prossimita della tangenziale lato

nord. Le misure rilevate sono le seguenti:

S 1=-2,24 m dal piano campagna (quota sommita +2,60 m s.l.m.), quota assoluta
di falda +0,36 m s.I.m.
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3.7

3.8

Tra il Marzenego e il sondaggio S_1 sono presenti canali artificiali che
sicuramente influenzano la falda in corrispondenza di quest’ultimo. Tenendo
conto di quanto appena detto per la scelta della quota di falda di progetto per il

calcolo delle opere si rimanda alla relazione geotecnica.

CAMPAGNA 2010 — INDAGINI AMBIENTALI

Nell’aprile del 2010 sono state svolte indagini di caratterizzazione ambientale
consistenti complessivamente nell’esecuzione di n. 6 sondaggi a carotaggio
continuo, spinti ad una profondita di circa 6 m da piano campagna. Le carote di
terreno, realizzate come specificato, sono state campionate secondo le specifiche
previste dalla DGRV 2922/03 e confrontate con i limiti di legge del D.Lgs.
152/2006.

| risultati delle indagini hanno riscontrato il superamento dei limiti di
Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) della colonna A riferiti al D.Lgs.
152/2006 (Tab.2 dell’all. 5, titolo V della parte 1V), di alcuni metalli e idrocarburi
pesanti. Risulta rispettata la colonna B del medesimo decreto relativa a siti ad uso
commerciale/industriale corrispondente alla destinazione d’uso del presente

intervento.

CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI PRESENTI IN CANTIERE

Nel corso delle attivita edificatorie gia eseguite nell’ambito degli interventi del
Nodo di Gazzera sono stati accumulati dalle Imprese esecutrici, che si sono
succedute, quantita di terreni, misti a materiali antropici, accatastati all'interno
delle aree di competenza del cantiere, materiali che I’ Appaltatore avrebbe dovuto

contrattualmente smaltire conferendoli ad impianti autorizzati.

A fronte della sospensione delle attivita e dell’abbandono del cantiere da parte
dell’Impresa esecutrice, e I’avvenuta risoluzione del contratto d’appalto, si € reso
necessario, per la valutazione dello stato di consistenza delle opere, procedere alla

caratterizzazione esaustiva dei materiali al fine di stabilirne in maniera certa e
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definitiva la possibilita di riutilizzo o la necessita di smaltimento, definendone nel

contempo l'eventuale classificazione e smaltibilita.

Nel marzo 2018 é stato redatto I'elaborato tecnico volto a definire gli aspetti
specialistici necessari alle attivita di caratterizzazione dei materiali, in accordo con
i criteri e le indicazioni previste nell’allegato 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. per

la stesura dei Piani di caratterizzazione per i siti potenzialmente contaminati.

Nel mese di aprile 2018, in accordo con quanto era stato dettagliato nel Piano
della Caratterizzazione, si € dato corso alla sua attuazione. Per quanto attiene al
presente appalto, all’interno delle aree di cantiere esiste un solo cumolo di terreno,

denominato “CUMULO 3” che é stato oggetto di caratterizzazione.

Rimandando per gli approfondimenti, alla specifica relazione tecnica, si precisa
che si tratta di una volumetria stimata pari a circa 210 m* distribuita su una
superficie di circa 150 mq e collocata in prossimita del sedime della rotatoria
Brendole.

Ly BRENDOLE

=1 == =1 CUMULO 3

Q
=Y
%

“INT. 1.09

 (RACCORDO VIA BRENDOLE-CASTELLANA)

0681E01-01010200-ARG001_E00.doc Pagina 25 di 86



LOTTO 1 - Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana

Ambito urbano Int. 1.08 - Fermata Gazzera NETE
ELABORATI GENERALI — Relazione generale

3.9

Per questi materiali le indagini analitiche hanno evidenziato il superamento dei
limiti imposti per il riutilizzo e quindi si rende necessario provvedere ad un loro
smaltimento che potra concretizzarsi sia presso un impianto di trattamento o

presso una discarica per rifiuti inerti.

RISCHIO SISMICO DELL’AREA DI PROGETTO

Dal punto di vista neotettonico l'area e soggetta a deformazione articolata con un
prevalente abbassamento a valle della linea delle risorgive e un sostanziale

innalzamento a monte della stessa.

Questa differenziazione avviene per un’evoluzione differenziale delle strutture
profonde (non ancora ben identificate) che comprendono, oltre alla linea Schio —
Vicenza, una faglia attiva che dal Montello passa ad Ovest di Treviso e raggiunge

la laguna di Venezia.

Secondo la nuova normativa (D.G.R.1572/2013) I’area interessata dal progetto €
compresa per la sua totalita nella zona 3% della classificazione sismica del
territorio. L’area, come zonazione sismo tettonica, € compresa nell’area Veneto

Friulana, e, nel suo complesso, si puo definire a basso rischio sismico.
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TREVISO

PADOVA
o

O
iV
\}i ENEZIA

OROVIGO \ i

Modello sismotettonico. 1 = area alpina settentrionale; 2 = area benacense; 3 = area lessinen; 4 = area della pianura mantovano-
veronese; 5 = aren di svincolo scledense; 6 = area feltrina; 7 = area bellunese; 8 = area camnico-friulana; 9 = areadinarica; 10 =area
veneto-friulana e istriana. ’

In giallo ’area lessinea; in arancio I’area della pianura mantovano-veronese; in rosa I’area di svincolo
[scledense e in viola I’area veneto-friulana e istriana.

ZONAZIONE SISMOTETTONICA

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) mette a disposizione una
mappa interattiva della pericolosita sismica italiana definendo i valori di
accelerazione al suolo (ag) su tutto il territorio nazionale. 1l comune di Venezia,
come evidenzia I’immagine sottostante, possiede una accelerazione massima al

suolo compresa tra 0,075 e 0,100g.
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MAPPA DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA ESPRESSA IN TERMINI
DI ACCELERAZIONE MASSIMA DEL SUOLO
(Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia — 2004/2006)

Secondo la nuova normativa sismica presente nel D.M. 14.01.2008 si deve far
riferimento alle locazioni delle opere come schematizzato nella figura seguente.
L’area interessata dal progetto, evidenziata dal quadrato che congiungono vertici
sismici contigui, comprende la localita Gazzera, e per un inquadramento di
massima, che dovra essere in seguito affinato considerando le distanze effettive di
ogni opera dai vertici interessati, sono state create le seguenti tabelle, comune per

comune, che rappresentano i vari parametri con differenti tempi di ritorno:
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FASE 1. INDIVIDUAZIONE DELLA PERICOLOSITA DEL SITO

12.22572 EETR

enetu u Venezia n . Venezia

superfice rigata | v |
1230 12504
! Ls "Ricerca per_
R R
a5 6 i b ol = T ke I i i
' g-j'.f it « &
a5 S -

Come si puo vedere, nella figura sottostante che mostra i valori dei parametri ag,
Fo, Tc* per i periodi di ritorno TR di riferimento, il rischio sismico, considerando
un tempo di ritorno di 475 anni, possiede una accelerazione orizzontale dei suoli
pari ai 0,086g.

Considerando i valori delle accelerazioni orizzontali per un tempo di ritorno di
475 anni tutta I’area del comune va considera in zona sismica 32, come si puo

dedurre dalla tabella seguente ricavata dalla vecchia normativa ed inserendo
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I’accelerazione orizzontale con un tempo di ritorno di 475 anni:

CLASSIFICAZIONE SISMICA |

zona 12 |ricadono in questa zona i comuni o ag,47s2 0’259

porzioni di essi per i quali

zona 22 |ricadono in questa zona i comuni o 0,25g> ag,47520, 1 5g

porzioni di essi per i quali

zona 32 |ricadono in questa zona i comuni o 0,15g> ag’47520,05g

porzioni di essi per i quali

zona 42 |ricadono in questa zona i comuni o ag,475< 0,059

porzioni di essi per i quali

3.10 MICROZONIZZAZIONE SISMICA

3.10.1 Effetti di sito — amplificazione stratigrafica- categoria dei suoli di

fondazione

Per inquadrare la zona dal punto di vista della microzonazione sismica, a riguardo
dell’amplificazione stratigrafica, si sono presi in esame, in prima istanza, i valori
ottenuti dalla prova SCPTU portata a termine in questa fase progettuale. 1l valore
medio della VS30 ottenuto dalla prova penetrometrica SCPTU1 é di 206 m/s.
Considerando la classificazione dei terreni secondo la VSzo, rappresentata nella

seguente tabella si puo concludere che i terreni interessati dalle opere in progetto,

appartengono alla categoria “C”

Categoria

Descrizione

A

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di V, 3, superiori a 800 m/s,
eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m.

Racce tenere e nft"‘.’_m.k‘fff di terveni a grana grossa maolto addensati o terreni a grana fina maolto consistenti
con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta meccaniche con
la profondita ¢ da valori di V.4, compresi tra 360 m/s ¢ 800 m’s (ovvero Nepysp > 30 nei terreni a grana
grossa e ¢, > 250 kPa nei terreni a grana fina).

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti
con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta meccaniche con
la profondita € da valori di V5, compresi tra 180 m/s ¢ 360 m/s (ovvero 15 < Ny oy < 50 net terreni a
arana grossa e 70 < ¢, 50 < 250 kPa nel terreni a grana fina).

Depositi di terveni a grana grossa scarsamente addensati o di terveni a grana fina scarsamente
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta
meccaniche con la profondita e da valori di V., inferiori a 180 mvs (ovvero Nyppay < 15 nei terreni a
grana grossa € ¢, ~ 70 kPa nei terreni a grana fina).

Terreni dei sottosucdi di tipo C o D) per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento
(con V, = 800 m's),

CATEGORIA DEI SUOLI DI FONDAZIONE
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4 GEOTECNICA

NET:

Ai fini della caratterizzazione geotecnica dei terreni interessati dai manufatti di

progetto, si € presa visione della campagna di indagini geotecniche, di sito e

laboratorio predisposte per la presente fase progettuale, illustrate nelle apposite

relazioni e allegate al presente progetto, cui si rimanda per i relativi dettagli.

Una volta definiti, in relazione alle successioni litostratigrafiche del sottosuolo, ai

risultati delle indagini ed alle problematiche connesse con le opere in progetto il

modello di sottosuolo, si € proceduto alla verifica geotecnica delle strutture, con

riferimento sia alle condizioni ultime che di esercizio.

E’ stato pertanto predisposto il seguente modello geotecnico, tarato sulle prove

insito e sulle risultanze delle prove di laboratorio.

Spess.

. AN o Zfin. | Z med. T s Taat Tipodi |, .| Cu | Evc | Eur |Permeabilita
Numerv | DESCRIZIONE BANCO 1(:1‘:1;. (m) b:::t)o m) (kN/ar) vd (KN/m’) (kNfm?) | terreno & () (kPa)| (kPa) | (kPa) (my/s) OCR

RIFORTO COSTITUITO DA

1 LIMO DEEOMENTE 0.00 1.00 1.00 050 9.00 18.00 19.00 GG 28 7500 | 12000 1.00E0T 4
SABEIOSO E ARGILLOSO
ARGILLA LIMOSA E LIMO

2 ARGILLOSO E 100] 550 | 450 | 325 | om0 18.00 19.00 GF | 22| 30 | 3600 |10800| 1.00E-08 15

ALTERNANZE
3 SABBIA ?_'TJ&NS‘E{\A MEDIA 5.30 18.50 1300 1200 9.00 18.00 19.00 GG kla} 30000 | 48000 5.00E-05 1
1 ARG"‘:‘; c:L;mOoSquE LIMO | 1650 2500 | 650 | 2175 | 9.00 18.00 19.00 GF | 22| 35 | 4000 |12000| 1.00E-08 1

Nel modello viene riportato il quadro schematico delle caratteristiche fisico-

meccaniche assegnate ad ognuno dei banchi identificati. La quota testa stratigrafia

e +2.50 ms.l.m.

Per le verifiche geotecniche svolte si rimanda alla specifica relazione.
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5

5.1

OPERE STRADALI

Il progetto di completamento degli interventi, in considerazione della necessita di
risolvere e definire, nel dettaglio, tutte le opere che li costituiscono, e stato
sviluppato sulla base di uno specifico rilievo celerimetrico planoaltimetrico dello
stato di fatto; le modalita di rilievo e la sua estensione sono desumibili dagli

elaborati che sono parte integrante del presente progetto.

La progettazione esecutiva ha sviluppato le opere che completano la parte viaria
degli interventi SFMR denominati 1.09 e 1.08 integrandole con quelle gia
costruite e con le viabilita esistenti; rimandando alla specifica relazione tecnica
riferita alla viabilita per gli approfondimenti di dettaglio, si descrivono di seguito i

principali elementi da realizzare divisi per intervento.

Si precisa che tutti i lavori in oggetto saranno anticipati dalla risoluzione delle
interferenze ENEL presenti nelle aree di cantiere, da eseguire nell’ambito di un
diverso affidamento del Comune di Venezia. Le altre interferenze con servizi a
rete presenti dovranno, invece, essere risolte secondo quanto indicato negli

specifici elaborati del presente progetto esecutivo.

INTERVENTO 1.09 “RACCORDO BRENDOLE - CASTELLANA"

Rimandando alla specifica relazione tecnica riferita alle opere viarie
dell’intervento, si descrivono di seguito i principali elementi di completamento; le
opere viarie dell’intervento 1.09, infatti, sono per gran parte, gia realizzate e

complete di pavimentazione stradale.

| principali interventi si concentrano su tre aree individuate negli elaborati di
progetto, mentre alcune lavorazioni, riferite principalmente alle finiture, sono

estese a tutto I’intervento. Essi consistono nei seguenti elementi:
e larotatoria di via Brendole

e il completamento della rampa est del sottopasso
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e il completamento opere stradali Asse D

e opere di finitura estese a tutto I’intervento.

5.1.1 Rotatoria di via Brendole

Attualmente la rotatoria € parzialmente realizzata e le recinzioni di cantiere
confinano gli attuali sedimi di via Brendole e Boreeta; risulta parzialmente
incompleto anche il raccordo con I’asse principale che non interessa le viabilita

esistenti.

I principali lavori previsti in questo sito e indicati negli elaborati di progetto, sono

| sequenti:

e demolizioni e scarifiche delle pavimentazioni delle viabilita esistenti
interessate dai rami di raccordo;

e completamento dei rilevati, dei sottofondi stradali e dei conglomerati
bituminosi;

e completamento delle cordonate e delle pavimentazioni dei marciapiedi;

e completamento nuovo accesso in proprieta Veritas mediante la sistemazione

del sottofondo stabilizzato esistente per I’agguagliamento delle quote e posa

del conglomerato bituminoso.
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Figura 5.1 - Rotatoria di via Brendole
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5.1.2 Completamento dellarampa est del sottopasso

Le opere di finitura da realizzare nella configurazione definitiva, si estendono fino

al limite di progetto dell’intervento e sono le seguenti:

e completamento del sottofondo stabilizzato, dei marciapiedi, della pista
ciclabile e dei conglomerati bituminosi dell’asse principale fino al limite di
progetto;

e il raccordo con la strada arginale dello scolo Roviego

Figura 5.2 - Completamento rampa est
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5.1.3 Completamento opere stradali Asse D

Anche la parte dell’asse “D” parallelo alla ferrovia, posta in prossimita
dell’innesto con via Gazzera Alta, risulta parzialmente realizzato. | lavori di

complemento Sono.

e il raccordo con via Gazzera Alta che prevede la demolizione dell’isola

spartitraffico presente;

e la stesa dei conglomerati bituminosi mancanti fino al limite di progetto

dell’intervento 1.09.

Figura 5.3 - Completamento Asse D
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5.1.4 Opere di finitura estese a tutto I'intervento

Le opere di finitura da realizzare riguardano tutta I’estensione dell’intervento; esse

pOSSONO essere cosI riassunte:

e completamento delle barriere di sicurezza; risultano necessarie alcune
modifiche sulle barriere gia installate e le integrazioni corrispondenti alle

zone viarie da completare.

e realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale su tutto I’intervento;
per i cartelli di segnaletica con maggiori dimensioni e necessario predisporre
anche alcuni portali a bandiera e un portale a cavalletto su apposite

fondazioni.

e realizzazione opere a verde con semina di Dichondra repens..

Per il dettaglio degli interventi si rimanda alle tavole di progetto.
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5.2

5.2.1

INTERVENTO 1.08 - AMBITO URBANO FERMATA DI GAZZERA

Si descrivono di seguito i principali elementi di completamento previsti in
progetto per I’intervento 1.08. Le opere viarie sono trattate in dettaglio nella

specifica relazione tecnica alla quale si rimanda per gli approfondimenti.

I principali interventi viari sono costituiti dalla realizzazione dei pacchetti di
pavimentazione della viabilita presente sul lato ovest della linea ferroviaria

Mestre—Treviso, essa € costituita dai seguenti elementi:

e la rotatoria del parcheggio della Montagnola, la rotatoria posta sotto la
tangenziale e la viabilita di collegamento tra le stesse;

o il sottopasso ciclopedonale e le aree attigue;

e i marciapiedi di accesso alla fermata lato ovest

Rotatorie e viabilita

La configurazione della rotatoria del parcheggio considera I’utilizzo a senso unico
in uscita sull’attuale via Della Montagnola. Il ramo in ingresso da sud sara
affidato ad un ramo collegato alla rotatoria Miranese; questo collegamento viario

non & compreso nel presente progetto.

Planimetricamente le rotatorie e la viabilita dell’intervento 1.08 sono gia tracciate
e delimitate dalle cordonate che in qualche punto vanno completate; nella sostanza
e necessario eseguire la messa in quota dell’attuale sottofondo mediante misto
granulare stabilizzato e provvedere alla stesa dei conglomerati bituminosi, previa

sistemazione dei chiusini delle caditoie, e delle reti tecnologiche presenti.

E’ inoltre necessario completare il tratto di pista ciclopedonale collegata con Via
Portorose; anche in questo caso mancano tutte le pavimentazioni in asfalto e in

masselli di cls per i marciapiedi.

L’anello centrale della rotatoria del parcheggio della Montagnola deve essere
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ridefinito per la formazione di due zone sormontabili, all’interno & prevista la
sistemazione a verde. Per la rotatoria sotto la tangenziale € necessario, invece,
rimuovere parte del terreno presente all’interno dell’anello e predisporre un

riempimento con ghiaione di fiume lavato.

5.2.2 |l sottopasso ciclopedonale e le aree attigue

Tutte le strutture del sottopasso sono gia realizzate; nel tratto profondo interessato
dai monoliti ferroviari, € necessario sostituire la parte inferiore delle controparte

in laterizio ammalorata, prima di eseguire I’intonacatura ed il rivestimento in gres.

Per tutto lo sviluppo delle 3 rampe e necessario provvedere alle rasature e le
dipinture delle strutture in c.a., e alla stesa delle pavimentazioni in conglomerato
bituminoso, dovranno inoltre essere installati gli elementi separatori tra la pista

ciclabile ed il percorso pedonale.

5.2.3 Marciapiedi di accesso alla fermata lato ovest

I lavori sul lato ovest della linea ferroviaria Mestre—Treviso comprendono anche il
completamento dei marciapiedi di accesso alla banchina ferroviari fino al limite
della stessa individuato negli elaborati di progetto. Per gran parte del marciapiede
sono gia stati realizzati i massetti in calcestruzzo di sottofondo dei masselli in cls

da posare su letto di ghiaia.
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5.3

COLLEGAMENTO PROVVISORIO INT. 1.09 - RAMPA EST
SOTTOPASSO CON GLI ARGINI CONSORTILI

La rampa est del sottopasso termina attualmente in prossimita della fine delle
strutture del sottopasso; € necessario nell’ambito del presente progetto realizzare
un collegamento con caratteristiche provvisionali che colleghi la rampa agli argini

consortili.

Il raccordo viario presenta caratteristiche di provvisorieta perché la continuita
viaria definitiva dell’asse principale sara ottenuta con la realizzazione della
rotatoria di via Gazzera Bassa progettata nell’ambito dell’intervento 1.09bis, che
sara oggetto di altro appalto da effettuare successivamente alla realizzazione del

presente intervento.

Dal limite della rampa del sottopasso, realizzata con il pacchetto di
pavimentazione definitivo previsto per I’asse principale, sara costruito un tratto
viario largo 8 m raccordato all’argine consortile in prossimita della biforcazione
tra lo scolo Roviego e I’allacciante di Ponente. Sopra il materiale di rilevato,
predisposto per la bonifica del terreno, & previsto uno strato di misto
granulometrico stabilizzato opportunamente costipato e una pavimentazione
bituminosa con binder. Completa il collegamento I’installazione di un new-jersey

di sicurezza lato canale e la segnaletica orizzontale e verticale.
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5.4

Roccordo R1
Vert Est Nord

SR1 1751962.70 | 5042946.35
CR1 | 1751887.88 |S5042969.20
TR1 | 1751978.05 | 5042036.66

Roccords RJ
Est Nard

SR2 (175198892 |5042833.37
CRZ [1751986.61 |5042925.71
TRZ | 1751564.30 | 504202756

Figura 5.6 — Collegamento provvisorio con gli argini consortili.

COLLEGAMENTO PROVVISORIO DI VIA GAZZERA ALTA E VIA
PORTOROSE

Il collegamento provvisorio di Via Gazzera Alta e Via Portorose sara attuato
mediante la sistemazione viaria che consente di riconnettere I’asse D
dell’intervento 1.09 con la rotatoria dell’intervento 1.08 posta sotto la tangenziale.
La sistemazione definitiva dell’area & prevista in un successivo appalto del
comune di Venezia (Lotto2) che prevede la chiusura del PL di Via Gazzera Alta e
la realizzazione delle nuove rampe del sottopasso ciclopedonale esistente
(intervento 1.09ter).

I lavori previsti, sono costituiti dal raccordo della pavimentazione esistente di via
Gazzera Alta con il limite dell’asse D e un modesto allargamento di Via
Portorose. Sara inoltre realizzata la necessaria segnaletica orizzontale e verticale

per assicurare all’intersezione, in prossimita del PL, una adeguata sicurezza
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stradale. La configurazione del collegamento provvisorio salvaguarda I’attuale
sottopasso ciclopedonale (bici a mano) le cui rampe saranno in futuro demolite e
ricostruite nel rispetto delle norme vigenti. Nel presente appalto, sui muri della
rampa del sottopasso saranno installati dei pannelli in grigliato di sicurezza e i

percorsi pedonali protetti mediante I’installazione di una barriera di sicurezza.
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Figura 5.7 - Collegamento provvisorio di via Gazzera Alta e via Portorose
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6

6.1

OPERE D’ARTE E STRUTTURE

Le principali opere strutturali da realizzare per il completamento dei lavori in
oggetto, ricadono sull’intervento 1.09 denominato “Raccordo Via Brendole —
Castellana”, e sono collocate in corrispondenza della rotatoria Brendole; si tratta
in particolare delle seguenti strutture:

e completamento delle opere in c.a. di rinforzo dello scatolare idraulico dello
scolo Roviego;

e fondazioni e posa di barriere fonoassorbenti.

Nell’ambito dell’intervento 1.08, invece, le opere strutturali sono gia state
completate, non sono quindi necessari lavori salvo qualche demolizione o0 modeste

sistemazioni.

COPERTURA DI RINFORZO SCOLO ROVIEGO

Il progetto prevede la realizzazione di una struttura di rinforzo di una tratta del
collettore idraulico dello scolo Roviego, in corrispondenza dell’attuale

intersezione tra via Brendole e via Ca’ Boreeta.

Il collettore idraulico esistente, costituito da un manufatto con doppia canna
scatolare, e gia stato in parte rinforzato mediante travi prefabbricate con soletta

collaborante.

Nel tratto da completare & previsto un attraversamento stradale costituito da un
ramo della costruenda rotatoria; gli spessori di ricoprimento non consentono
I’estensione della struttura prefabbricata, risulta quindi necessario costruire una
soletta di rinforzo con spessore pari a 40 cm, cosi come indicato nelle seguenti

figure.
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Figura 6.1 - Pianta soletta di rinforzo collettore scolo Roviego
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Figura 6.2 - Sezione trasversale soletta di rinforzo collettore
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6.2

L’opera & completata da un lato con una soletta di transizione: tra le due strutture
sono predisposti adeguati giunti di dilatazione. Superiormente sara predisposta
una membrana bituminosa di impermeabilizzazione, protetta da adeguata cappa

armata con rete elettrosaldata.

Strutturalmente la nuova soletta appoggia solo in sommita delle pareti verticali del
collettore, mediante appoggi in neoprene di sp 2 cm, in modo da trasmettere a
questi esclusivamente azioni verticali di compressione; sulla restante superficie il
getto sara eseguito su pannelli di polistirolo ad alta densita sempre di sp. 2 cm in
modo tale da garantire la separazione statica delle strutture. Non sono previsti

collegamenti di connessione fra la nuova soletta e le pareti esistenti.

Essa verra completata in parte con un ricoprimento in materiale stabilizzato di
minima compressibilita e di massima capacita di diffusione dei carichi, e in parte
dove gli spessori sono minori, dalla sola pavimentazione stradale. Nella zona di
intervento ricadono, inoltre, alcune reti tecnologiche; per le stesse sara necessario

predisporre tubi e cavidotti inglobati nel getto.

BARRIERE FONOASSORBENTI

Le barriere di protezione acustica, previste nell’ambito dell’intervento 1.09
risultano, in gran parte, gia realizzate nell’ambito del precedente appalto; si tratta
infatti, di eseguire le opere collocate sull’attuale sedime di via Brendole non
ancora costruite.

Le strutture in esame sono costituite da montanti in acciaio con fondazione diretta
in c.a.; i montanti sono collegati alla fondazione per mezzo di piastre di base

ancorate a tirafondi annegati nel getto.
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Figura 6.3 - Pianta, prospetto e sezione barriera

I montanti sostengono pannelli fonoisolanti in alluminio da 115 mm di spessore,
per un interasse richiesto di 3,00 m; un telaio in acciaio completo di guarnizioni
ne consente I’istallazione tra i montanti. L’altezza massima prevista per le barriere
antirumore in oggetto & di 3 m, la minima 2,0 m. La barriera e fondata su pali ad
elica CFA aventi diametro @ 600 mm e lunghezza 4 m.

La scelta di fondazioni profonde e determinata dalla necessita di evitare
I’interferenza con i molteplici sottoservizi esistenti su via Brendole ed in
particolare con una conduttura dell’acquedotto @ 300 prossima al tracciato delle
stesse.

In corso d’opera si dovranno eseguire adeguati saggi di verifica del tracciamento

dei pali di fondazione in modo tale da evitare di intercettare i sottoservizi presenti.
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Figura 6.4 - Planimetria barriere ed interferenze sottoservizi
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7 INTERVENTI DI RIASSETTO IDRAULICO

7.1 RISCHIO IDRAULICO

Per la valutazione del rischio idraulico del territorio, assunta a base delle opere
idrauliche da dimensionare nel presente progetto esecutivo, € stato possibile
consultare le indicazioni di pericolosita e rischio idraulico riportate nei seguenti

dettati normativi:

e Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), redatto dal Comune di Venezia: in
particolare, é stato esaminato I’elaborato “Carta delle fragilita”, che riporta le
aree esondabili o a ristagno idrico per insufficienza della rete strutturale

fognaria e di bonifica. Dal documento esaminato, emerge che I’intervento

risulta compreso in tali aree.

T pog: 510 S Lara L& opE o8

/. Aree a dissesto idrogeologico

:

g: N Aree esondabili o a ristagno idrico 5
c (per insufficienza della rete strutturale fognaria e di bonifica) |

1 !
’EJDT‘ i e s e LR RS S R e |

e Carta degli allagamenti redatta dal Commissario Delegato per I’Emergenza
concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 Settembre 2007 che
hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto, da cui emerge che
I’intervento é ubicato in un’area allagatasi nel 2007.
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7.2

e Carta delle aree storicamente allagate del Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive, da cui non emergono problematiche di carattere idraulico per
I’intervento in oggetto.

Dall’analisi della documentazione disponibile emerge che le opere previste in
progetto, nel loro complesso, sono ubicate in aree soggette a problematiche di
carattere idraulico.

OPERE IDRAULICHE DELL’INTERVENTO 1.09

II' reticolo idrografico dell’area di interesse e stato sottoposto a numerosi
interventi di sistemazione idraulica resi necessari dalla non favorevole
composizione (bassa permeabilita) e giacitura naturale dei terreni (che obbliga il
Consorzio Acque Risorgive all’uso di scoli meccanici in Laguna) e dallo sviluppo
dell’urbanizzazione che spesso, specie in passato, s’é dimostrata poco attenta agli

aspetti idraulici della trasformazione territoriale.

Il confinamento delle canalizzazioni principali mediante tombinamenti e murature

arginali ha reso obbligatorio rispettarne i tracciati e, in un contesto di annessione
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urbana, conservare gli accessi necessari all’ispezione e alla manutenzione delle

opere idrauliche.

Nel caso specifico, sia i muri spondali, sia i tombinamenti dei corsi d’acqua
intersecati non sono adatti a sopportare I’incremento delle sollecitazioni dovute al
transito veicolare, percio sono stati progettati appositi manufatti per realizzare lo
scavalcamento senza interferire staticamente con le strutture esistenti oppure in

alcuni casi caricando solo i piedritti dei collettori scatolari.

Nei limiti del possibile nel progetto stradale & stato rispettato tanto I’attuale
assetto idraulico delle canalizzazioni aperte, quanto il sistema fognario a tipologia
mista con recapito al depuratore comunale; in previsione degli sviluppi urbanistici
gia pianificati in prossimita delle aree d’intervento i nuovi collegamenti idraulici

ai collettori principali tengono conto delle future necessita di scarico.

L’ impostazione progettuale del reticolo fognario, dimensionata e approvata in
termini di compatibilita idraulica nel precedente iter realizzativo, € stata concepita
sia per assicurare la capacita di ricevere e allontanare i massimi afflussi previsti,
quanto per evitare o contrastare i fenomeni che ne compromettono I’efficienza
(sedimentazioni, occlusioni, filtrazioni, ecc..).

Quasi tutte le opere idrauliche dell’intervento 1.09 sono state costruite, quelle non

ancora realizzate possono essere cosi riassunte:

o realizzazione delle caditoie e della relativa tubazione di collegamento alla rete
principali ancora mancanti, collocate in particolare nella zona della rotatoria

Brendole;

e messa in quota di alcune caditoie esistenti e dei pozzetti di ispezione, con

predisposizione dei relativi chiusini mancanti;

e sistemazione degli embrici posti lungo lo scolo Roviego per renderli

transitabili ai mezzi di manutenzione consortili;

e scavo di un tratto di fosso per il collegamento del fosso di guardia della rampa

est allo scolo Roviego;
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e rifacimento di un tombino di scarico sullo scolo Roviego ed installazione

delle valvole unidirezionali sui tombini di scarico gia realizzati.

7.2.1 Drenaggio delle acque meteoriche dalle rampe stradali

Il sottopasso ferroviario dedicato al traffico veicolare e ciclopedonale presenta un
sistema di drenaggio costituito essenzialmente da canaline longitudinali grigliate
disposte lungo i cigli della carreggiata e recapitanti al vano di pompaggio,

ricavato nella parte piu depressa del profilo stradale.

In generale il sistema di trasporto e accumulo dell’acqua €& concepito per
ottimizzarne I’efficienza idraulica, e consentire adeguata manutenzione di tutte le
sue componenti; nelle canalizzazioni longitudinali lungo i cigli stradali € infatti,

possibile asportare le griglie a raso con la pavimentazione.

L accesso al vano pompe e ai serbatoi d’accumulo e di pompaggio € stato
realizzato da una porta posta a livello del marciapiede presente a lato della

carreggiata.

7.2.2 Impianto di sollevamento del sottopasso ferroviario

Per evidenti motivi, I’evacuazione delle acque meteoriche dalla trincea del
sottopasso ferroviario € stata realizzata con sollevamento meccanico. Le reti di
raccolta di entrambe le rampe recapitano al serbatoio di pompaggio, ricavato

lungo il ciglio sud della rampa ovest.

Nel vano pompe sono installate tre elettropompe sommergibili indipendenti (due
ordinarie e una supplementare o d’emergenza); esse sono comandate da un
rilevatore di livello a ultrasuoni e programmate per la distribuzione temporale del
lavoro. E’ stato installato anche un gruppo elettrogeno in grado di sopperire alla
mancanza di alimentazione delle pompe: deve essere infatti realizzata

I’alimentazione definitiva come indicato negli elaborati degli impianti civili.
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7.2.3 Sistema di drenaggio

7.3

| dispositivi di prima raccolta sono costituiti da caditoie puntuali o in alcuni casi
da canaline dotate di griglia superficiale in ghisa sferoidale; il recapito al recettore
designato avviene mediante condutture in calcestruzzo a sezione circolare e base
piana raccordate da pozzetti in c.a., con 0 senza accesso ispezionabile, ai quali
convergono le caditoie mediante tubazioni in PVC; in generale il sistema di
trasporto e accumulo dell’acqua risponde a criteri di efficienza idraulica ed ¢
concepito in modo che tutte le sue parti siano ispezionabili o quantomeno

accessibili per agevolare le manutenzioni ordinarie e straordinarie.

OPERE IDRAULICHE DELL’INTERVENTO 1.08

L’area di occupazione, in parte urbanizzata a parcheggio per autoveicoli, con
accesso da via della Montagnola, e in parte lasciata a verde incolto o a superficie
residuale interclusa fra le infrastrutture ferroviarie, e attraversata dal Rio Cimetto,
un importante scolo consortile di fatto ormai utilizzato come collettore fognario
cittadino che, dopo un tratto a cielo aperto pressoché parallelo alla ferrovia
(sezione rettangolare rivestita in calcestruzzo), piega verso est intersecando i
binari e prosegue oltre con sezione chiusa (tombinamento con soletta carrabile)

modellata planimetricamente sulla sinuosita dell’alveo originario.

Dal punto di vista idraulico si deve considerare anche la presenza di un collettore
fognario di acque miste, del diametro di 1000 mm, che attraversa il parcheggio
della Montagnola.

L’ impostazione progettuale del reticolo fognario, dimensionata e approvata in
termini di compatibilita idraulica nel precedente iter realizzativo, € stata concepita
sia per assicurare la capacita di ricevere e allontanare i massimi afflussi previsti,
guanto per evitare o contrastare i fenomeni che ne compromettono I’efficienza

(sedimentazioni, occlusioni, filtrazioni, ecc..).
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Gran parte delle opere idrauliche dell’intervento sono gia state costruite; le opere
idrauliche riguardanti I’intervento 1.08 non ancora realizzate e previste nel

presente Lotto 1 possono essere cosi riassunte:

realizzazione di alcune caditoie mancanti sulla viabilita; messa in quota di
tutte quelle esistenti e dei pozzetti di ispezione, con predisposizione dei

relativi chiusini;

e predisposizione di alcuni pozzetti per lo scarico delle coperture scale e delle
pensiline di fermata in corrispondenza del marciapiede di accesso ovest alla

fermata;

e completamento di 3 chiusini pozzetti di ispezione sulla tubazione @1000 in
PRFV,

e installazione dei dispositivi di regolazione interni alla vasca di modulazione e

dei chiusini di ispezione;

e [’impianto di sollevamento del sottopasso ciclopedonale.

7.3.1 Sistemadi drenaggio

| dispositivi di prima raccolta sono costituiti da caditoie puntuali e da canaline
dotate di griglia superficiale in ghisa sferoidale classe C250; anche in questo caso,
il recapito al recettore designato avviene mediante condutture in calcestruzzo a
sezione circolare e base piana raccordate da pozzetti in c.a., con 0 Senza accesso

ispezionabile, ai quali convergono le caditoie mediante tubazioni in PVC.

Tutte le canalizzazioni superficiali lungo i bordi delle superfici ciclopedonali sono
realizzate mediante elementi componibili prefabbricati, accuratamente giuntati,

dotati di coperture modulari rimovibili.

La parte centrale della fermata converge al Rio Cimetto mediante la linea fognaria
che segue la banchina ferroviaria, riceve le acque sollevate dal sottopasso
ciclopedonale e immette al serbatoio di modulazione collegato al recettore finale.
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7.3.2 Impianto di sollevamento del sottopasso ciclopedonale

L’evacuazione delle acque meteoriche drenate lungo le tre rampe d’accesso al

sottopasso ciclopedonale sara affidata ad apposito impianto di pompaggio.

Le linee di gronda delle piste, costituite da canaline grigliate longitudinali disposte
su entrambi i bordi laterali, e gia esistenti, recapiteranno ad un serbatoio, ricavato
sopra la platea di varo di un monolite ferroviario, collegato al vano in cui saranno

installati il gruppo di pompaggio e i dispositivi accessori.

Come illustrato negli elaborati di progetto le dimensioni planimetriche e I’altezza
utile del serbatoio sono praticamente obbligate poiché dipendono dalla geometria
degli elementi strutturali e della pista ciclopedonale. Ne consegue che,
riducendosi i gradi di liberta nella scelta del volume d’invaso, si € optato per la
ricerca del piu adatto impianto di sollevamento in funzione dello schema

d’esercizio assunto.

Il sistema consente il regolare esercizio del pompaggio, ma nel caso in cui
I’evento pluviometrico critico coincida con la sospensione dell’energia elettrica,
esso non puo disporre di un volume d’accumulo particolarmente ampio; il gruppo
di continuita in dotazione e in grado di fornire per almeno 30 minuti I’energia
elettrica necessaria ad azionare le apparecchiature di misura e di allarme. E’
prevista il frazionamento della capacita di portata in tre pompe da 10 I/s per
contenere I’onere d’esercizio durante gli afflussi meteorici di minore entita e
distribuire I’usura delle macchine garantendo almeno una pompa di riserva per la

maggior parte degli eventi meteorici da fronteggiare.
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8

8.1

INTERFERENZE CON RETI TECNOLOGICHE

Sin dalle precedenti fasi di progettazione si € provveduto all’individuazione della
corretta definizione dei tracciati delle reti tecnologiche, al fine di valutarne le

interferenze con le opere di progetto e gli eventuali interventi di adeguamento.

Nella presente fase esecutiva, va considerato che gran parte delle opere di
adeguamento o spostamento dei servizi a rete interferenti sono gia stati risolti nel
precedente appalto riferito al Nodo di Gazzera. Per le zone interessate dalle
lavorazioni necessarie al completamento degli interventi 1.09 e 1.08, il tema é
stato ulteriormente approfondito; si € proceduto interpellando nuovamente Enti
Gestori e/o Proprietari, Amministrazioni Locali e Consorzi, allo scopo di
riverificare la mappatura di tutte le reti di sottoservizi e aggiornarla individuando
le interferenze ancora presenti: le risultanze sono riportate e nella specifica

planimetria dello stato di fatto.

Si precisa, inoltre, che gli interventi di risoluzione delle interferenze con le reti
ENEL, comunque riportate negli elaborati di progetto, sono stati sviluppati in uno
specifico progetto che sara oggetto di un diverso affidamento. Tali lavori saranno

eseguiti prima dei lavori di completamento degli interventi 1.09 e 1.08.

INTERVENTO 1.09

Per I’intervento 1.09, le interferenze con le opere di progetto sono concentrate
nella zona della Rotatoria Brendole e, in particolare, sull’attuale sedime di via
Brendole e via Ca’ Boreeta, dove sono collocate le principali reti tecnologiche.

Le interferenze con le opere di rinforzo dello scatolare idraulico esistente
dovranno essere risolte mediante spostamento o sostituzione delle reti durante lo
scavo da eseguire sopra il collettore dello scolo Roviego. Le predisposizioni e gli
interventi previsti sono indicati anche nelle tavole strutturali del solettone in
quanto alcuni sottoservizi dovranno essere inseriti nel getto della struttura con

adeguata protezione.

0681E01-01010200-ARG001_E00.doc Pagina 57 di 86



LOTTO 1 - Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana
Ambito urbano Int. 1.08 - Fermata Gazzera NETE

ELABORATI GENERALI — Relazione generale

Particolare attenzione dovra essere posta nell’esecuzione dei pali ad elica di
fondazione delle barriere antirumore previste e collocate sempre sull’attuale sede
stradale di via Brendole. La realizzazione delle fondazioni profonde dovra
necessariamente essere preceduta da scavi di assaggio per riscontrare I’esatta
posizione delle reti; ance in questo caso si vedano i disegni esecutivi delle

strutture.

8.1.1 Reti telefoniche

ENTE GESTORE INDIRIZZO

TIM TELECOM ITALIA
S.P.A. - ASSISTENZA SCAVI
PROV. PD-VE-RO-VI

Enti Gestori delle reti di telefonia e telecomunicazioni

Via Carducci, 24
30173 VENEZIA

Per quanto riguarda la rete telefonica, viene segnalata la presenza di una linea
telefonica interrata che dovra essere deviata all’esterno dell’ingombro del

solettone di rinforzo del collettore Roviego.

8.1.2 Reti acquedotto e fognature

ENTE GESTORE INDIRIZZO

Via Santa Croce, 489
30135 Venezia VE

Enti Gestori delle reti di acquedotti e fognature nere

VERITAS S.p.A.

Il solettone di rinforzo intercetta una condotta idrica @75 mm; il tratto di condotta
interferente dovra essere sostituito e inglobato nel getto del solettone di rinforzo
dello scatolare idraulico mediante la predisposizione di controtubo in pvc @100

mm.
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8.1.3 Reti gas e metanodotti

ENTE GESTORE INDIRIZZO

Via Forte Marghera, 141
30173 - Venezia Mestre (VE)

Enti Gestori delle reti di gas

ITALGAS RETI

Anche una condotta della rete gas @80 mm passa attualmente sopra I’attuale
scatolare dello scolo Roviego e di conseguenza deve essere intercettata e inserita
in un controtubo in acciaio @120 mm da conglobare nel getto del solettone di

protezione.

8.1.4 Reti elettriche

8.2

ENTE GESTORE INDIRIZZO

Casella postale 5555
85100 - POTENZA

Enti Gestori delle reti elettriche

E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

Come anticipato, per quanto riguarda le linee elettriche, la risoluzione delle
interferenze riguarda un diverso appalto. Nelle somme in diretta amministrazione
del quadro economico sono previsti i costi per le forniture di energia in BT a
servizio della pubblica illuminazione e dell’impianto di sollevamento del
sottopasso carrabile. Per I’intervento in oggetto sara perd necessario provvedere
all’allacciamento per una nuova fornitura di illuminazione pubblica in bassa
tensione prevista in via Brendole. Una ulteriore e diversa fornitura necessita per
I’allacciamento, sempre in bassa tensione, a servizio dell’impianto di

sollevamento del sottopasso carrabile.

INTERVENTO 1.08

Come desumibile dalla planimetria dello stato di fatto, si precisa che tutte le

interferenze con le reti tecnologiche presenti nella zona di interesse, sono gia state
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8.2.1

8.3

risolte nel precedente appalto. Tuttavia si segnala la presenza dei cavidotti relativi
alla fornitura Enel della pubblica illuminazione del parcheggio, collocati su via
della Montagnola, che sono intercettati planimetricamente da una condotta
fognaria da realizzare. Sara necessario procedere allo scavo della nuova condotta

con adeguata cautela.

Reti elettriche

ENTE GESTORE INDIRIZZO

Casella postale 5555
85100 - POTENZA

Enti Gestori delle reti elettriche

E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

Anche per I’intervento 1.08 i costi per la risoluzione delle interferenze delle reti
Enel riguardano un diverso appalto; per I’intervento sono previsti i costi per la
nuova fornitura di energia pubblica a servizio dell’impianto di sollevamento del
sottopasso ciclopedonale e quelli per un aumento della potenza per I’ampliamento

dell’illuminazione pubblica.

COLLEGAMENTI PROVVISORI

Nelle aree interessate dal collegamento provvisorio con Via Gazzera Alta, in
questa fase, non sono previsti interventi di spostamento/adeguamento dei
sottoservizi; le reti tecnologiche presenti su via Portorose e Gazzera Alta sono
compatibili con gli interventi di progetto. L’unico intervento richiesto da Veritas,
e relativo al rifacimento di un tratto di condotta di distribuzione dell’acquedotto
che sara effettuato nell’ambito del Lotto 2 del Comune di Venezia con la
realizzazione dell’intervento 1.09ter. Si evidenzia, in tutti i casi, la necessita di
riscontrare in corso d’opere I’esatta posizione dei sottoservizi prima
dell’installazione della barriera sicurvia di protezione della rampa ovest del
sottopasso ciclopedonale.

Nella zona interessata dal collegamento della rampa est del sottopasso con gli

argini consortili non sono presenti sottoservizi.
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8.4

STIMA DEI COSTI DI RISOLUZIONE INTERFERENZE E
ALLACCIAMENTI

Gli oneri per le interferenze relative alle reti telefoniche TIM e alle reti acquedotto
VERITAS, sono stati stimati sulla base di lavori similari, non essendo ancora
pervenuti, alla data di chiusura del progetto, il relativo preventivo da parte
dell’Ente gestore interessato. L’ importo accantonato € pari a circa € 9000,00.

Per la risoluzione dell’interferenza relativa alla rete ITALGAS, invece, é
pervenuto specifico preventivo che fissa per I’intervento un costo di € 6061,78

(vedi allegato in calce al presente capitolo).

Per le forniture relative ai diversi allacciamenti I’importo accantonato €& pari a
circa € 7000,00

Rimandando agli specifici elaborati tecnici per gli approfondimenti di dettaglio, si
precisa che, come riportato nel quadro economico, il costo per la risoluzione delle

interferenze riportato tra le somme in diretta amministrazione, ammonta a:

v" IMPORTO PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE € 22.000,00
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Spettabile:

NET ENGINEERING S.p.A.
Centro Direzionale "Le Torri"
Via Squero 12 - 35043 Monselice
(PD)

Mail: loris.loregiola@netspa.it
Venezia - Mestre, 21-05-2018 pierluigi.calore@netspa.it
UTMESTRE - FR.

Protocollo: 18141DEFOI19

Oggetto: Preventivo di spesa per la sostituzione di un tratto di rete gas in Via Ca'Boreeta
- Mestre Venezia a seguito interferenza con manufatio FSMR

In riferimento ai lavori in oggetto, di cui alla Vostra richiesta del 03/05/2018 prot.
n. 18123HDA008S, Vi comunichiamo che il contributo per I'esecuzione degli stessi ammonta
a €6.061,78 + IVA di legge.

1l preventivo prevede:

- intercettazione tubazione esistente in Acciaio saldato DN80 con creazione di by-pass
provvisorio in acciaio

- Costruzione nuova linea con tubazione in acciaio rivestito DN100 con camicia di protezione
max DN200

- Rimozione by-pass provvisorio, rimozione linea esistente fuori servizio ¢ messa in gas della
nuova tubazione

- Sorveglianza, Responsabile Lavori e adempimenti 81/08
- Progettazione Definitiva e Esecutiva dell'opera

Dal seguente preventivo & escluso lo scavo e la messa in luce dell'intero tratto da sostituire che
sard a cura del cliente.

Al fine di procedere con la progettazione esecutiva delle opere da realizzare, Vi invitiamo a
formalizzare tramite lettera all’unita scrivente |'accettazione del presente preventivo, che ha
una validita di tre mesi, e gli estremi per la fatturazione (ragione sociale, indirizzo, P.IVA,
ecc.).

Ad accettazione avvenuta Vi sard trasmessa la fattura il cui pagamento potra essere effettuato

mediante bonifico bancario sul conto corrente ivi riportato.

Polo Venezia Friuli - Via Forle Marghera, 141 — 30173 Venezia Mestre (VE)
PEC pol iafrivli@pec.i i.it

Italgas Reti S.p.A.

Sede Sociale in Torino. Capitale sociale Euro 252.263.314,00 iv.

Registro Imprese di Torino - Codice Fiscale e Partita IVA 00489490011 — R.E.A. Torino n, 1082

Societa soggetla all'attivitd di direzione e coordinamento di ltalgas S.p.A. Societa con unico socio, pag1/2
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Per dar corso ai lavori, la copia del bonifico dovra essere trasmessa all’ulTicio scrivente (fax n.
041 3945010). e-mail: riccardo.favaro(@italgas.it

L'inizio dei lavori & inoltre subordinato all’ottenimento delle seguenti autorizzazioni:

- AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI
- COMUNICAZIONE FINE LAVORI A CURA CLIENTE (MESSA IN LUCE

TUBAZIONE ESISTENTE)

A carico di Italgas Reti SpA:

-EVENTUALE RICHIESTA E OTTENIMENTO PERMESSO MANOMISSIONE

SUOLO PUBBLICO
- EVENTUALE RICHIESTA E OTTENIMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE PER

LA MOBILITA'

Provvederemo a contattarVi per definire i tempi e le modalita di esecuzione dei lavori.
Eventuali variazioni al progetto iniziale, nonché I'esecuzione di opere provvisorie efo
supplementari, necessarie per garantire la continuita dell’erogazione del gas, saranno valutate a
consuntivo.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, Vi porgiamo distinti saluti

ITALGAS RETI S.p.A.
POLO VENEZIA FRIULI
Unita Tecnica Mestre
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9

9.1

9.11

IMPIANTI

IMPIANTI CIVILI

Il presente capitolo fornisce una breve descrizione delle opere da eseguire per
I’illuminazione pubblica degli interventi 1.09 e 1.08 di progetto e gli impianti

civili da realizzare.

Gli impianti di illuminazione sono previsti con il fine di garantire il transito in
condizioni di sicurezza del traffico veicolare motorizzato, dei pedoni e dei ciclisti.
Tutti gli apparecchi e sistemi di illuminazione esterni utilizzati sono tali da
garantire che il flusso emesso nell’emisfero superiore sia contenuto entro i limiti
in ottemperanza alla L.R.V. n.17 del 7/08/20009.

Gli impianti elettrici previsti sono del tipo in derivazione, alimentati da un proprio
quadro elettrico alla tensione di 400V in corrente alternata trifase oppure 230V in
corrente alternata monofase, le loro posizioni sono rintracciabili nella specifica

planimetria di progetto.

I valori di luminanza e di illuminamento richiesti per le strade con traffico

motorizzato sono ricavati nel rispetto della Norma UNI 11248.

Rimandando alle specifiche relazioni tecniche per le descrizioni di dettaglio e i
calcoli illuminotecnici, si indicano di seguito le principali lavorazioni riferite agli

interventi in oggetto.

Intervento 1.09

Gran parte degli impianti dell’intervento sono gia stati realizzati nel precedente
appalto, la seguente tabella indica le principali opere di completamento sviluppate
nel presente progetto; esse sono identificate con una lettera per la loro

localizzazione desumibile dalla planimetria dell’intervento (vedi figura 9.1):
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Completamento impianto di illuminazione rotatoria

B Installazione nuove armature su palo gia predisposto
Installazione nuova armatura su palo gia predisposto e formazione di
¢ nuovo punto luce completo
Installazione nuova armatura su palo gia predisposto
E Installazione lanterna semaforica
. Installazione nuovo quadro QILL e nuove cassette protezione

contatori

Figura 9.1 - Localizzazione interventi impianti civili Int. 1.09

(A). Nel dettaglio sara necessario completare I’impianto esistente con
predisponendo I’illuminazione della rotatoria Brendole posta in prossimita
dell’attuale tra via Brendole e via Ca Boreeta; la rotatoria oltre che con la viabilita
esistente e raccordata con I’asse principale dell’intervento. L’impianto sara
realizzato mantenendo I’impostazione del progetto originario considerato che gran

parte delle opere sono realizzate: alcuni plinti e/o pali di illuminazione sono infatti
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gid posizionati. L’impianto sara da integrare con nuove tubazioni e cavi

dall’ultimo punto luce gia installato.

(B-C-D). In questi punti I’impianto di illuminazione sara completato con

I’installazione delle armature o dei punti luce completi mancanti.

(E). Per I'impianto di sollevamento del sottopasso carrabile, gia realizzato, é
necessario predisporre una lanterna semaforica su palina per completare

I’impianto di segnalazione nel caso di sottopasso allagato.

(F). Un nuovo quadro di illuminazione QILL e previsto nel punto, ove sono gia
stati predisposti i cavidotti ed il basamento. A lato del suddetto quadro sara
posizionato anche un armadio stradale per la protezione del contatore a servizio

dell’impianto di sollevamento.

Per completare gli impianti civili, nel presente progetto sono previsti ulteriori

interventi minori:

e nell’area del nuovo accesso di Veritas (zona A), una automazione per il
cancello con motore elettrico e alimentazione derivata da pozzetto esistente e
una telecamera Day & Night completa di custodia posata su palina. Sara,
inoltre, da prevedere I’impianto di illuminazione per il viale di accesso
costituito da n°4 armature a led montate su palina collegate all’impianto

esistente.

e alcune rimozioni di punti luce esistenti ed obsoleti, compresa la quota parte di

plinti, tubazioni e cavi e il successivo trasporto e smaltimento in discarica.

Gli apparecchi da utilizzare per I’impianto di illuminazione relativi alla rotatoria
Brendole e parte della viabilita sono del tipo a led con emissione elevata e lunga
durata di vita, mentre le lampade gia installate nell’asse principale, nei rami
complementari e nel sottopasso sono del tipo al sodio SAP che eventualmente

potranno essere sostituite nell’ambito del Lotto 2 oggetto di un futuro appalto.
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9.1.2 Intervento 1.08

Anche per I’intervento 1.08 si tratta di provvedere al completamento degli
impianti parzialmente gia costruiti o integrativi di esistenti. La seguente tabella
indica le principali opere di completamento sviluppate nel presente progetto; esse
sono identificate con una lettera per la loro localizzazione desumibile dalla

planimetria dell’intervento (vedi figura 9.2):

A Sostituzione corpi illuminanti esistenti al sodio SAP con corpi a led

Completamento impianto illuminazione stradale

Completamento impianto illuminazione percorso ciclopedonale

Completamento impianto illuminazione sottopasso ciclopedonale

Nuovo impianto illuminazione rotatoria sotto tangenziale

M m| O O W

Nuovo impianto di sollevamento acque sottopasso ciclopedonale

Figura 9.2 — Localizzazione interventi impianti civili Int. 1.08
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(A). In accordo con il Comune di Venezia, é prevista la sostituzione di tutti i corpi
illuminanti esistenti dell’illuminazione della rotatoria del parcheggio della
Montagnola e il riallacciamento della linea di alimentazione al nuovo quadro
QILL.

(B). Nel tratto stradale che collega le due rotatorie, sara completato I’impianto di
illuminazione con I’installazione di punti luce completi di armature a led con
ottica stradale su pali gia posizionati e, ove mancanti, I’installazione di punti luce

completi di pali e plinti di fondazione.

(C). Nel percorso ciclo-pedonale che collega il sottopasso, sara completato
I’impianto di illuminazione con I’installazione di punti luce completi di armature a
led con ottica per percorsi di tipo ciclo-pedonali e pali e, in parte, su plinti di
fondazione gia predisposti.

(D). Nel sottopasso, sara realizzato I’impianto di illuminazione con I’installazione
di punti luce tipo ledstrip incassati direttamente sull’angolare predisposto ai lati
del sottopasso. Alcuni corpi illuminanti saranno dotati di gruppo autonomo di
energia che, in caso di mancanza della fornitura di energia elettrica, possano

garantire un livello minimo di illuminazione.

(E). Nell’area della rotatoria sotto la tangenziale, & previsto I’impianto di
illuminazione con I’installazione di proiettori a led con ottica asimmetrica fissati

direttamente alla struttura e montati in fila ad ambo i lati della carreggiata.
(F). In corrispondenza del sottopasso ciclopedonale, sara predisposto un impianto
di sollevamento completo di quadro elettrico e pompe centrifughe.

9.1.3 Collegamento provvisoro di via Gazzera Alta e via Portorose

Per questo tratto viario, in questa fase provvisionale transitoria, sara mantenuta
I’attuale illuminazione che sara in tutti i casi migliorata grazie all’istallazione dei

nuovi punti luce dell’asse D prossimi a via Gazzera Alta.
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10

CANTIERIZZAZIONE

Nel presente capitolo si delineano sommariamente le fasi di cantierizzazione e le
problematiche principali legate alla realizzazione delle opere degli interventi 1.09
e 1.08 di progetto. Rimandando per gli approfondimenti agli elaborati di
cantierizzazione e del Piano di Sicurezza e Coordinamento si indicano le

principali lavorazioni che saranno organizzate nelle seguenti fasi:

Fase 1. Accantieramento. Si prevede in questa fase la composizione del cantiere

base e dei quattro cantieri operativi con installazione delle recinzioni, ove
necessario, sistemazione e ripristino di quelle esistenti in condizioni di degrado; la
posa delle baracche, e degli apprestamenti per la sicurezza, cancelli di ingresso e
sistemazione viabilita interne. In questa fase é previsto anche la rimozione e lo
smaltimento di tutti i materiali residui, prodotti dal cantiere nell’appalto

precedente, e depositati all’interno delle aree di cantiere.

Fase 2: Completamento rotatoria di via Brendole. Tale attivita sara collocata

temporalmente come prima fase operativa. | lavori si svolgeranno in quattro
diverse sottofasi che prevedono una regolamentazione della circolazione del
traffico in esercizio su via Brendole e Ca’ Boreeta in funzione delle lavorazioni da
svolgersi. In questa fase, infatti, € necessario realizzare il solettone di rinforzo del
collettore Roviego e le fondazioni delle barriere acustiche collocate sul sedime

della viabilita esistente.

Gli approntamenti saranno eseguiti in accordo alle autorita locali,
minimizzandone i tempi per ridurre il disagio all’utenza. In tutte le fasi saranno
garantiti gli accessi alle proprieta, quali I’accesso all’impianto Veritas su via Ca

Boreeta, I’accesso ai frontisti e ai fondi presenti a ridosso delle aree di cantiere.
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Figura 10.1 — Sottofase 2B - Rotatoria Brendole
La circolazione su via Brendole si manterra quando possibile a doppio senso, in
seguito con restringimento di carreggiata: la circolazione sara regolamentata in
senso unico alternato a mezzo semaforo, con il mantenimento dell’obbligo dei

pedoni e ciclisti di transito sul lato ovest della carreggiata.

Fase 3: Completamento intervento 1.09. Questa fase prevede il completamento

dell’asse principale alla fine della rampa est del sottopasso; con accesso dalla
rampa sara realizzato anche il raccordo con la strada arginale dello scolo Roviego
e dell’Allacciante di Ponente. Saranno altresi completate tutte le opere stradali

dell’intervento ed in particolare le sezioni terminali dell’asse D raccordate con via
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Gazzera Alta. Tutte le lavorazioni previste, compreso finiture e segnaletica, sono

da realizzarsi all’interno delle aree recintate dell’intervento 1.09.

Fase 4. Completamento intervento 1.08. In questa fase sono previsti tutte le opere

dell’intervento non ancora realizzate. In particolare, vanno completate le rotatorie
e la viabilita posta sul lato ovest della ferrovia, i marciapiedi di accesso alla
fermata da via della Montagnola e la pista ciclabile fino al limite di progetto di via
Portorose. Devono essere realizzate anche le finiture del sottopasso ciclopedonale
e delle aree pedonali e ciclabili attigue oltre agli impianti civili previsti. Tutte le
lavorazioni previste sono da realizzarsi all’interno delle aree recintate

dell’intervento 1.08.

Fase 5: Realizzazione del collegamento provvisorio di via Gazzera Alta con via

Portorose e I’Asse D. Anche per questo intervento, da realizzare in soggezione al

traffico presente su via Gazzera Alta e via Portorose, sono previste tre sottofasi di
cantierizzazione che prevedono una regolamentazione della circolazione
differente in funzione delle attivita lavorative da svolgersi; in tutte le fasi saranno
garantiti gli accessi alle proprieta. Trattandosi di lavorazioni provvisorie, tutta la
pavimentazione stradale sara rifatta nell’ambito di un altro appalto che prevede
anche il rifacimento delle rampe del sottopasso ciclopedonale, per I’area di
interesse e prevista la sola posa del tappeto di usura e della segnaletica

orizzontale/verticale.

Le lavorazioni termineranno con la fase di smobilizzo del cantiere, eliminando i
baraccamenti e tutti gli apprestamenti di cantiere ed infrastrutture installate al

servizio dello stesso.

Il cronoprogramma dei lavori € stato sviluppato e valutato nei tempi considerando

i vincoli e le limitazioni esplicitate nello specifico paragrafo.

La durata dei lavori é pari a 210 giorni naturali consecutivi.
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10.1

10.2

LOCALIZZAZIONE DEI CANTIERI

Per I’insieme delle attivita previste in appalto si individua sia I’allestimento del
cantiere base che di quattro cantieri operativi tra loro autonomi, la cui

localizzazione e desumibile dalle planimetrie di cantierizzazione.

Il Cantiere Base é ubicato ad ovest della linea ferroviaria Mestre-Udine, nei
pressi dell’ingresso di via della Montagnola. Tale cantiere risulta a servizio, oltre
che delle attivita di gestione e controllo dell’appalto, dei lavori inerenti il
completamento delle opere stradali, opere di finitura ed impiantistiche

dell’intervento 1.08 lato ovest,

Per le attivita previste di completamento delle opere di realizzazione del
sottopasso ciclopedonale rampa centrale e delle aree in ambito urbano tra le due
linee ferroviarie Mestre-Treviso e Venezia-Trieste, si procedera all’allestimento
del Cantiere Operativo 4.

Per i lavori di completamento della rete viaria del raccordo via
Brendole/Castellana e la realizzazione del collegamento provvisorio int. 1.09 —
rampa est sottopasso con gli argini consortili, sono previsti I’installazione dei

Cantieri Operativi 1 e 2

Per la realizzazione della viabilita provvisoria di collegamento dell’Asse D con
via Gazzera Alta e via Portorose, e previsto I’allestimento del Cantiere

Operativo 3.

VIABILITA DI ACCESSO Al CANTIERI

Il cantiere base & direttamente raggiungibile da via della Montagnola, da via
Portorose e dalla viabilita di cantiere sotto la tangenziale di Mestre, realizzata
nell’appalto precedente, il cui ingresso si trova sulla rotatoria “Miranese”. Il
cantiere operativo 4 € accessibile da via Gazzera Alta e dall’interno del parco
ferroviario, per concessione di RFI. | cantieri operativi 1, 2 e 3 sono invece

raggiungibili da via Brendole e saranno a servizio di tutto I’intervento 1.09 e
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10.3

dell’incrocio di via Gazzera Alta con I’Asse D. Un ulteriore accesso di cantiere €
stato predisposto dalla strada della nuova cabina Enel.

Tutte le arterie risultano idonee al transito dei mezzi pesanti.

OPERE INTERFERENTI CON LA VIABILITA ESISTENTE

Le strade sono inserite nel tessuto urbano di Mestre e pertanto sono caratterizzate
da volumi di traffico anche intensi. Il traffico su via della Montagnola, via
Portorose e la strada di accesso alla cabina “Brendole” & limitato ai soli residenti,
agli operatori di cantiere e al personale Enel. In tutte le fasi di cantierizzazione
saranno garantiti gli accessi alle proprieta, I’accesso ai frontisti e ai fondi presenti

a ridosso delle aree di cantiere.

Si dovra intervenire con movieri addestrati durante I’entrata e I’uscita dei mezzi e
provvedere ad una sistematica pulizia della sede stradale a seguito del transito dei

mezzi.
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11

CAVE E DISCARICHE

E’ stato svolto un censimento della disponibilita attuale di siti di cava, di discarica
e di riciclaggio di materiali derivanti da demolizioni nell’ambito territoriale
interessato dalle opere. Le opere ricadono nella Provincia di Venezia, ma il
censimento ha interessato anche la Provincia di Treviso dove la ricerca ha
evidenziato una netta prevalenza dei siti sia di cava che di discarica dislocati nel

territorio.

I punti principali sui quali & sviluppato il piano cave e discariche possono essere

cosi riassunti:

1. calcolo e suddivisione dei volumi di inerti da reperire (di cava) o da smaltire

(da conferire a discarica);

2. censimento della disponibilita attuale di siti di cava e di discarica nell’ambito

territoriale interessato dalle opere;
3. verifica della compatibilita e individuazione dei siti preferenziali di utilizzo.

Nella specifica relazione vengono prese in esame le quantita di inerti di
approvvigionamento da cava ed i volumi di materiale da smaltire a discarica sulla

base delle necessita individuate per la realizzazione dell’intervento di progetto.

Per le opere in progetto le lavorazioni che prevedono le principali movimentazioni
di materiale si riferiscono nella sostanza alla demolizione delle pavimentazioni
stradali esistenti, allo scavo necessario per la realizzazione delle opere strutturali
previste, alle sistemazioni a verde da effettuare. Inoltre, risulta necessario
rimuovere e portare a discarica un cumulo di materiale presente all’interno
dell’area di cantiere, derivato dagli scavi effettuati nell’ambito del precedente
appalto; le caratteristiche del materiale sono indicate negli specifici elaborati di

caratterizzazione ambientale.

Le quantita in apporto sono di modesta entita, inoltre, esse provengo da
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lavorazioni di completamento di opere per gran parte gia realizzate, le principali
movimentazioni di terreno sono infatti, gia state svolte nell’ambito del precedente
appalto. Inoltre, gli scavi sono suddivisi temporalmente durante tutto I’arco dei
lavori e localizzati in diverse aree all’interno dei limiti di intervento e non adatti al
riutilizzo rispetto alle tipologie di materiale da approvvigionare; I’eventuale

recupero sarebbe in tutti casi parziale.

Si tratta nella sostanza di circa 2050 mc di terreno proveniente da diversi scavi, di
conseguenza, visto il modesto volume da smaltire, non se ne prevede il recupero;
il materiale scavato e gli altri rifiuti costituiti da circa 535 mc di inerti derivanti da
demolizioni e 265 mc di materiale derivanti da demolizioni e scarifiche di
pavimentazioni esistenti, sara smaltito in discarica autorizzata e gestito come
rifiuto con specifico riferimento alle norme della Parte quarta del D.Lgs.
152/2006.
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12

DISPONIBILITA DELLE AREE

Si premette che per gli interventi di progetto e gia stato apposto il vincolo
preordinato all’esproprio, che ha consentito alla Regione di entrare in possesso di
tutte le aree necessarie per gli interventi del nodo di Gazzera che sono stati
oggetto di un precedente appalto (ex lotto D3); altresi sono gia stati eseguiti i

frazionamenti delle particelle interessate.

Con riferimento al DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8
GIUGNO 2001 N. 327 (G.U. 16-8-2001, n. 189 - suppl.) “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilitd.”, e ss. mm. ii. aggiornato al 2016, con riferimento al Regolamento generale
del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), € stata eseguita,
in questa fase, un’analisi per verificare I’ingombro delle opere, per gran parte gia
eseguite, ma da completare nell’ambito del presente progetto, rispetto ai limiti di
esproprio delle aree private o assimilate precedentemente individuate; sono state,
inoltre, individuate le aree da occupare temporaneamente per i lavori ancora da
eseguire e i relativi costi. La documentazione del piano particellare di esproprio,
finalizzato al completamento dell’opera di progetto, evidenzia anche le
occupazioni di aree ferroviarie, consortili o pubbliche eventualmente da

convenzionare oppure oggetto di concessione.

La distinzione entro il limite dell’area di intervento lungo il tracciato tra aree
pubbliche e private ¢ stata fatta confrontando il massimo ingombro dell’opera con
il rilievo celerimetrico e gli estratti di mappa catastali, distinguendo, attraverso le
visure, le aree gia di proprieta pubblica da quelle ricadenti su terreni coltivati e/o

adiacenti ad abitazioni e assumendo, quindi, queste ultime come aree da occupare.

Il rilievo, i sopralluoghi e la verifica catastale svolta, hanno evidenziato che la
zona interessata dai lavori e dalle necessarie occupazioni temporanee si sviluppa
all’interno dei limiti delle aree gia precedentemente espropriate o in aree intestate

ad enti pubblici, anche se alcune pratiche di voltura sono ancora in corso. Una
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sola porzione di un’area agricola privata oggi incolta, sara soggetta ad
occupazione temporanea durante la fase dei lavori. L’importo per I’indennita di

occupazione é inserito nelle somme a disposizione del quadro economico.

v" INDENNITA’ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA € 1063,00
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13 CRONOPROGRAMMA

Il programma temporale delle fasi attuative di seguito inserito indica la presunta

durata complessiva dell’intervento stimata in 300 giorni. Esso comprende:

e i tempi necessari per I’espletamento degli adempimenti per la gara di appalto

fino all’affidamento dei lavori;

e I’esecuzione dei lavori.
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NET:

0B31E01
1D__[Name atlivita | Durata Mese-4 |  Mese-3 | Mese-2 | Mese-1 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese B Mese 7 MeseB | Mesed | Mesell
1 |LOTTO 1.COMPLETAMENTO INT. 1.09 E INT. 1.08 300 g v . . : :
Iz GARA D'APPALTO E AFFIDAMENTO LAVORI By ; |
| 3 0681E01 - APPALTO 1 210 g
|4 FASE 1 - ACCANTIERAMENTO 21g
5 Qpere complementari dell'intero intervento 219
8 FASE 2 - Com pletamento rotatoria di via Brendole S0 g
B FASE 2A - Circolazione in doppio senso su via Brendole
el FASE 2B - Circolazione a senso unico alternato a mezzo semafore su via Brendole 76 g
2 FASE 2C - Circelazione in doppio sense. Rami di innesto in senso unico altematoe a mezzo movieri 219
35 FASE 2D - Circolazione a senso unico antiorario in rotatoria 3g
38 FASE3 - Completamento intervento 1.09 80 g
Ez] Qpere civili e finiture 80g
1 FASE4 - Com pletamente intervento 1,08 120 q
52 QOpere civili e finiture 120 g
BN FASE S - Colleg. Gazzera Alta-via Portorose-asse D 409
G FASE 5A - Circelaziene in doppio sense su via Gazzera Alta 2149
B8 | FASE 5B-Doppic senso e restring. carreggiata. Sottop. Ciclep. chiuso 4q
| 74 FASE5C - Senso unico altemato a mezzo m ovieri, Sottop.cicloped. aperto 17 g

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

0681E01-01010200-ARG001_E00.doc

Pagina 79 di 86




LOTTO 1 - Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana
Ambito urbano Int. 1.08 - Fermata Gazzera NETE

ELABORATI GENERALI — Relazione generale

Il cronoprogramma dei lavori, indicativo delle opere oggetto d’appalto e redatto ai
sensi dell'art. 40 del D.P.R. n° 207 del 05.10.2010, é allegato al presente progetto
per dar modo all’ Appaltatore, di redigere il “Programma di esecuzione dei lavori”
come indicato nello specifico articolo del presente capitolato, avendo licenza di
svolgerli nella piena liberta di organizzazione, in congruenza all’offerta espressa,

ma nel rispetto dei tempi fissati.

Nella redazione del cronoprogramma sono stati presi in considerazione gli aspetti

significativi per lo svolgimento dei lavori.

In particolare nella programmazione dei lavori é stato tenuto conto:

o della necessita di garantire, per tutta la durata dei lavori, gli accessi ai fondi e

alle abitazioni attraverso anche la predisposizione di percorsi alternativi

e delle operazioni di allontanamento e smaltimento dei materiali depositati in

cantiere e non necessari per i lavori;

e della necessita di ottenimento delle autorizzazioni ed ordinanze necessarie per

eseguire i lavori;

e della contemporaneita dei lavori d’appalto con quelli di spostamento o
deviazione dei sotto servizi esistenti interferenti con le opere di progetto per i
quali e previsto che lo spostamento sia eseguito o direttamente dall’impresa
appaltatrice o dagli Enti proprietari con I’eventuale onere per I’lmpresa
Appaltatrice di prestare la necessaria assistenza alle ditte direttamente
incaricate dagli Enti gestori per i relativi lavori.

Sara onere dell’ Appaltatore programmare i lavori di appalto affinché siano
realizzate le opere propedeutiche agli spostamenti nei tempi compatibili con le
esigenze degli enti gestori incaricati degli spostamenti e coordinarsi con i vari Enti
per organizzare le operazioni di cantiere che garantiscano la compatibilita tecnica
e la sicurezza dei lavori: se per qualsiasi motivo si verificassero, a causa di ritardi
e/o modifiche del programma dei lavori, eventuali interferenze di lavorazioni nelle

aree di lavoro e onere dell’Impresa gestire e coordinare i lavori in maniera che sia
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garantito il rispetto dei tempi previsti per I’esecuzione delle opere di progetto.

Per questo motivo e dato mandato all’ Appaltatore di gestire il rapporto con gli
Enti gestori dei sottoservizi affinché i lavori facenti loro capo non interferiscano
con i lavori di progetto e non provochino ritardi sulla tempistica di realizzazione
dei lavori d’appalto essendo egli stesso responsabile di tutte le iniziative

finalizzate a detto coordinamento.

Il “Programma di esecuzione dei lavori” da redigere da parte dell’ Appaltatore, con
le modalita indicate nello specifico articolo del presente capitolato e nel rispetto
dei “punti fissi” riportati nel cronoprogramma dei lavori, dovra tenere conto della
natura urbana del cantiere che richiedera lavorazioni in determinati orari, delle
lavorazioni interferenti con le viabilitd aperte al traffico, dei lavori di
allontanamento e smaltimento dei materiali depositati in cantiere e non necessari
per i lavori, della necessita di garantire sempre gli accessi ai fondi e alle

abitazioni.

A soddisfacimento delle richieste del Committente, il cronoprogramma € stato
sviluppato prevedendo una scadenza contrattuale dopo 210 giorni naturali e

consecutivi dal verbale di consegna dei lavori.

Entro tale termine e previsto il completamento di tutte le opere previste in
progetto per gli interventi 1.08 e 1.09, dei collegamenti provvisori che rendono

funzionale la viabilita.

Nella programmazione dei lavori si é prevista, per il rispetto del tempo utile

I’organizzazione del lavoro in doppio turno giornaliero.

Ai sensi dell’articolo 40 comma 3 del DPR 207/2010, nell’elaborazione del
cronoprogramma si € tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di

andamento stagionale sfavorevole.

Il cronoprogramma e stato corredato da un “Istogramma dei costi” e da una
“Curva ad S” che rappresentano I’andamento dei costi delle lavorazioni in

funzione della tempistica di esecuzione dei lavori.
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14

SINTESI DI STIMA E QUADRO ECONOMICO

Per la determinazione del valore delle opere si € provveduto alla computazione
analitica della totalita delle forniture e lavorazioni necessarie alla realizzazione
degli interventi di progetto, questo anche in considerazione della loro particolarita
strutturale e realizzativa, e nell’intento di ottenere il corretto valore economico

dell’intervento.

Secondo quanto concordato con il Committente, per la quantificazione dei costi
del Progetto Esecutivo si e preso a riferimento il listino della Regione Veneto -
Anno 2014.

Per le lavorazioni non coperte dai prezzi del sopraccitato listino, si sono utilizzati
dei nuovi prezzi identificati dal codice PA (prezzi aggiunti), che derivano
principalmente dall’utilizzo del listino di riferimento ANAS 2017 ( identificati dal
codice AL altri listini), ed alcune nuove specifiche analisi, redatte sulla base di
prezzi elementari provenienti dai listini sopracitati e/o da indagini di mercato,
identificati dal codice OF (offerta).

Il computo analitico delle opere, cosi come indicato nella seguente sintesi di
stima, determina I’importo complessivo dei lavori da appaltare; a questo si somma
I’importo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribassi d’asta, ricavati da

specifico computo analitico rintracciabile nelle “appendici” al piano di sicurezza.

Completa il qguadro economico I’importo delle somme in diretta Amministrazione,

cosi come di seguito esplicitato.
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14.1  SINTESI DI STIMA

NET:

A) LAVORI
Corpo
Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09)
Nuova viabilita di via Brendole
Maovimenti materie e pavimentazioni

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione
Fognature

Completamento opere stradali asse "D"
Movimenti materie e pavimentazioni

intero Intervento
Segnaletica verticale , orizzontale e sicurvia

Opere a verde

Impianti
Impianti elettrici

Pannelli fonoassorbenti
Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Organismi costruttivi in metallo

Muova fermata di Gazzera (int. 1.08)
Sottopasso ciclabile e viabilita di accesso da via Gazzera Alta
Movimenti materie e pavimentazioni

Opere civili
Fognature
Opere a verde

Opere in c.a. e c.a.p. in fond. ed elevazione

Nuova viabilita lato Ovest collegamento tra Via Montagnola e Via Portorose

1.220.251,32
542.960,97
306.729,48
214.469,10

57.010,14
35.250,24

9.046,83
9.046,83

63.763,37
43.705,96

20.057,41

50.997,81
50.997,81

112.423,48
26.232,85

86.190,63

677.290,35
270.554,31
79.508,97

122.455,48
46.830,12
15.087,01

6.672,73

240.675,18
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INDI%[QNE DEL LJW'QRI E DELLE PRQWIﬁTE IMPQRTI PARZIALI IMERTI EQTALI
A) LAVORI

Raccordo via Brendole - Castellana (int. 1.09) 136.928,55
Nuovo accesso impianto Veritas 4.693,77
Movimenti materie e pavimentazioni 4.693,77

Opere di finitura 40.913,78
Movimenti materie e pavimentazioni 34.288,05

Fognature 6.625,73

Collegamento provvisorio con Via Gazzera Bassa 25.000,55
Movimenti materie e pavimentazioni 25.000,55

Collegamento provvisorio con Via Gazzera Alta 30.551,87
Movimenti materie e pavimentazioni 29.730,55

Fognature 821,32

Intero intervento 35.768,58
Movimenti materie e pavimentazioni 9.434,06
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LOTTO 1 - Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana
Ambito urbano Int. 1.08 - Fermata Gazzera

ELABORATI GENERALI — Relazione generale

14.2

QUADRO ECONOMICO

NET:

OPERE STRADALI E IMPIANTISTICHE A FINIRE INT. 1.09 -1.08

NODO DI GAZZERA

Comune di VENEZIA

Quadro economico 2018

A - LAVORI IN APPALTO

Al

LAVORI (a misura, a corpo, in economia)

€ 1.430.000,00

A2

ONERI PER L'ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA)

€ 64.316,72

Al1+A2 - TOTALE LAVORI

€ 1.494.316,72

B - SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE
Bl LAVORI PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO € 40.000,00
B2 RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI, MISURE, PROVE IN SITU, ECC. €-00
B3 ESPROPRI, ASSERVIMENTI, OCCUPAZIONI TEMPORANEE, INDENNIZZ], ... € 1.063,00
B4  |SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI ED ALLACCIAMENTI € 22.000,00
B5  [SPESE PER ASSICURAZIONI E SPESE DI CARATTERE STRUMENTALE DELLA P.A. € -00
B6 SPESE TECNICHE (Progetiazione, CSP, DL, CSE, AIM/C, INARCASSA) €-00
SPESE PER ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE (connesse alla progettazione, di supporto
B7 al RUP, di verifica e validazione) €-00
B8 [SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI € 6.000,00
B9 SPESE PER PUBBLICITA' € 8.000,00
B10 |[ONERIPER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CANTIERE €-00
SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE PREVISTE DAL CSA,
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO E ALTRI COLLAUDI
B11 |[SPECIALISTICI € 30.000,00
B12 |[SPESE PER CONTROLLI E MONITORAGGI AMBIENTALI €-00
B13 |Il.V.A 10% SU (A1+A2+B1) € 153.431,67
B14 [IL.V.A 22% SU (B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12) € 14.753,86
Accantonamento art 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016: funzioni svolte dai dipendent PA per
programmazione della spesa, verifica preventva progett, procedure di gara ed esecuzione
B15 |contrati, RUP, direzione esecuzione, collaudo tecnico amministrativo, ... (2% di A1+A2) € 29.886,33
B16 |IMPREVISTI (3% di A1+A2+B1+B4) € 47.230,41
B17 |ARROTONDAMENTO €-00
|TOTALE SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE € 352.365,28 |

|A + B - IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€ 1.846.682,00 |
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