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PREMESSA
Il presente documento costituisce il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) relativo all’opera di seguito
descritta, secondo quanto previsto dal decreto D.Lgs. n°81 del 9 aprile 2008 e aggiornamenti.
Per le informazioni dettagliate sui lavori da seguire si rimanda ali altri elaborati del progetto esecutivo.
Nel presente documento alcune informazioni sono comunque riportate in forma sintetica per agevolare la lettura
del PSC ai soggetti coinvolti.
Il PSC contiene l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione e/o
protezione per eliminare o ridurre i rischi durante I'esecuzione dei lavori.
Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza in
capo ai soggetti esecutori. Rimane, infatti, piena responsabilita delle imprese rispettare, oltre alle prescrizioni del
presente piano, anche tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza. A tale scopo, tra l'altro, le
imprese integreranno il PSC, come previsto dalle norme, con il proprio piano operativo di sicurezza (POS). |
contenuti minimi del POS sono richiamati nelle sezioni dedicate.
Il presente documento & cosi articolato:
- Relazione tecnica e prescrizioni:
In questa sezione sono esplicitati i soggetti interessati all’opera, le caratteristiche del sito, i potenziali
rischi connessi con le attivita e gli insediamenti limitrofi, 'organizzazione del cantiere, le prescrizioni
inerenti alla salute e l'igiene nei luoghi di lavoro, la documentazione necessaria al cantiere ai fini
della sicurezza, la stima dei costi della sicurezza e le prescrizioni per i soggetti coinvolti.
- Appendice:
- Schemi grafici

Definizioni ed abbreviazioni
Ai fini del presente piano, valgono le seguenti abbreviazioni:

Decreto = D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008

RUP / RDL = Responsabile Unico del Procedimento / Responsabile dei lavori
CSP = Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

CSE = Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Referente: E’ la persona fisica che rappresenta I'impresa esecutrice nei rapporti con il committente e con il CSE.
Solitamente ¢ il direttore tecnico di cantiere e/o il capocantiere.

Il Referente & persona competente e capace e dotata di adeguati titoli di esperienza e/o di studio e dirige le
attivita di cantiere della propria impresa e. tra I'altro:

1. verifica e controlla I'applicazione del POS e del PSC;

2. agisce in nome e per conto delllmpresa per tutte le questioni inerenti la sicurezza e costituisce l'interlocutore
del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al Referente si intendono fatte validamente all'Impresa;

3. riceve e trasmette all'lmpresa i verbali redatti dal CSE, sottoscrivendoli in nome e per conto dell'Impresa
stessa;

4. e sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell’'lmpresa;

5. riceve copia delle modifiche fatte al PSC e ne informa le proprie maestranze e i propri subappaltatori;

6. informa preventivamente il CSE dell'arrivo in cantiere di nuove maestranze o subappaltatori.

RLS = Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

LOP = Lotto operativo

PSC = Piano di sicurezza e di coordinamento

POS = Piano operativo di sicurezza

DPI = Dispositivi di protezione individuali

Metodologia per la valutazione dei rischi

La metodologia seguita per I'individuazione dei rischi ¢ stata:
1. individuare eventuali lotti operativi;

2. all'interno di ciascuno dei lotti operativi, individuare le lavorazioni;
3. per ogni lavorazione, individuare i rischi.



| rischi sono stati quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza contemporanea e/o
successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni (si veda il cronoprogramma dei lavori allegato) ad eventuali
pericoli correlati.
Per ogni fase di lavorazione & stata elaborata la relativa scheda di analisi riportata nella sezione C.
Questa contiene:

* la descrizione della lavorazione;

» gli aspetti significativi del contesto ambientale;

» l'analisi dei rischi;

* le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza;

* i contenuti specifici del POS;

» la stima del rischio riferita alla lavorazione.
Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto sia della gravita del
danno,sia della probabilita che tale danno si verifichi.
Tale indice cresce all’aumentare del rischio ed & associato alle seguenti valutazioni:

stima i valutazioni

1 il rischio é basso:
si tratta di una situazione nella quale un’eventuale incidente provoca raramente danni
significativi.

2 il rischio & medio:

si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto degli
obblighi legislativi e delle prescrizioni del presente piano.

3 il rischio é alto:

si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o della lavorazione.
richiede il massimo impegno e attenzione.

Misure generali di tutela

Come indicato nell'articolo 95 del D.Lgs. 81/08, durante I'esecuzione dell'opera, i datori di lavoro delle Imprese
esecutrici dovranno osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 dello stesso D.Lgs. 81/08 e
dovranno curare, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o
zone di spostamento o di circolazione;

- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al
fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si
tratta di materie e di sostanze pericolose;

- 'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o
fasi di lavoro;

- la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

- le interazioni con le attivitd che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.



A. ANAGRAFICA DELL’OPERA
A.1 INDIRIZZO DEL CANTIERE

Gli interventi prevedono attivita di ripristino della segnaletica relativa alla rete stradale della terraferma del
Comune di Venezia.

A.2 DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE

A.2.1 CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE

Il territorio della terraferma del Comune di Venezia si estende per una superficie di circa 130 km? e 'andamento
altimetrico & pressoché costante.

| cantieri riguardano il ripristino e adeguamento degli impianti di segnaletica orizzontale e degli impianti di
segnaletica stradale verticale in base a quanto previsto nel DPR n. 495 del 16/12/1992 “Regolamento di
esecuzione del vigente Codice della Strada”;

| vari interventi sono puntuali e diffusi nel territorio e sono costituiti da piu cantieri presumibilmente anche
contemporanei.

A.3 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA
Le opere di manutenzione si possono distinguere:

+ interventi programmati di ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale che possono essere costituiti
da linee di margine, di mezzeria, passaggi pedonali, zebrature a delimitazione di aiuole spartitraffico,
canalizzazioni veicolari in aree di incrocio, zebrature, fasce d’arresto e iscrizioni varie, mentre per quanto
concerne gli impianti di segnaletica stradale verticale, & previsto il ripristino degli stessi a causa di sinistri
e 'adeguamento dei segnali per codice dei colori, dimensioni e caratteristiche di rifrangenza a quanto
previsto nel DPR n. 495 del 16/12/1992 “Regolamento di esecuzione del vigente Codice della Strada”;

* interventi di ripasso della segnaletica orizzontale che avviene secondo una zonizzazione predisposta
(vedi planimetrie ed elenco zonizzazioni allegato). Le varie zone, opportunamente codificate, vengono
ripassate sequenzialmente e ciclicamente in modo da garantire che il ripasso avvenga uniformemente in
tutte la aree del territorio;

+ interventi localizzati di ripasso della segnaletica sulla base di richieste o segnalazioni puntuali comunque
pervenute e valutate dalla D.L. (Polizia Municipale, da singoli cittadini, da Societa quali Actv — Avm - Pmv
o Veritas S.p.A.).

Data inizio lavori: da definire

Durata presunta dei lavori (in giorni naturali consecutivi): 365 Giorni

Ammontare complessivo dei lavori: € 575.800,00

di cui, Oneri per la Sicurezza: € 20.800,00

Numero presunto di imprese e di lavoratori autonomi contemporaneamente presenti: 1

Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: 3 uomini suddivisi in 2 squadre, una per ciascun cantiere
Entita presunta del cantiere (in Uomini/ Giorno):

Si traccia lindividuazione uomini-giorno attraverso parametri di natura economica, pertanto vengono
considerati i seguenti elementi:

1. costo complessivo dell’'opera (presunto), stima dei lavori, (o stima del costo complessivo)

2. Incidenza presunta in % dei costi della manodopera sul costo complessivo dell’opera.

3. Costo medio di un uomo-giorno (media di costo, tra 'operaio specializzato, I'operaio qualificato e 'operaio
comune validi per la Provincia di Venezia, aggiornati ad aprile 2014.

Operaio Costo unitario
Operaio 1V livello € 29,47
Operaio specializzato € 28,11
Operaio qualificato € 26,31
Manovale specializzato / Operaio comune € 23,96

Valore medio : € 26,96

Calcolo del costo medio di un Uomo-Giorno Calcolo
Ore di lavoro medie previste dal CCNL n. 8
Paga oraria media € 26,96




¢ Costo medio di un Uomo-Giorno (paga oraria per 8 ore)

. €215,68

In via convenzionale possiamo stabilire che il rapporto U-G & dato dalla seguente formula:

Rapporto U-G= (A-B)/C.

Importo lavori presunto

€ 575.800,00 Valore (A)

Stima dell’incidenza della manodopera in % (D.M. 11.12.78)

24% Valore (B)

Costo medio di un Uomo-Giorno

€ 215,68 Valore (C)

R. U-G.= _ AxB =640,72 u/g
C

B. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Committente:

Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori:

Progettista:

Direttore dei lavori:

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP):

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione lavori (CSE):

Impresa Appaltatrice:

Altre Imprese:

COMUNE DI VENEZIA - Direzione Lavori
Pubbilici

Polo tecnico “ex Carbonifera”

Viale Ancona 63

30172 Venezia-Mestre (VE)

Geom Fabio Pascon
Comune di Venezia

Polo tecnico “ex Carbonifera”
Viale Ancona 63

30172 Venezia-Mestre (VE)
tel. 041.2749702

Arch. Diego Costantini
Comune di Venezia

Polo tecnico “ex Carbonifera”
Viale Ancona 63

30172 Venezia-Mestre (VE)
tel. 041.2749768

Arch. Diego Costantini

Arch. Diego Costantini



B.1 FIGURE E OBBLIGHI

Committente o responsabile dei lavori

(Art. 90 D.Lgs. 81/08)

Nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del
progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, dovra attenersi ai principi e alle misure generali di
tutela di cui all'articolo 15 D.Lgs. 81/08.

Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che
si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori
prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

Nella fase della progettazione dell'opera, dovra valutare i documenti redatti dal Coordinatore per la progettazione
(indicati all’articolo 91 del D.Lgs. 81/08).

Nei cantieri in cui & prevista la presenza di piu imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei
casi di coincidenza con limpresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento
dell'incarico di progettazione, dovra designare il coordinatore per la progettazione e, prima dell’affidamento dei
lavori, dovra designare il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del
D.Lgs. 81/08.

Gli stessi obblighi riportati nel punto precedente applicano anche nel caso in cui, dopo I'affidamento dei lavori a
un'unica impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu imprese.

Il committente o il responsabile dei lavori dovra comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il
nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali
nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: dovra
verificare |' idoneita tecnico-professionale dellimpresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all’Allegato XVII. (Per i lavori
privati & sufficiente la presentazione da parte dell’impresa del certificato di iscrizione alla Camera di commercio,
industria e artigianato e del DURC, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti
previsti dall’ Allegato XVII) dovra chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo,
distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili,
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Coordinatore per I’esecuzione dei lavori

(Art. 92 D.Lgs. 81/08)

Durante la realizzazione dell’opera oggetto del presente PSC, come indicato all’ art. 92 del D.Lgs. 81/08, il
coordinatore per I'esecuzione dei lavori dovra:

-verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC di cui all'articolo 100 e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro.

-verificare I'idoneita del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la
coerenza con quest'ultimo, adeguando il PSC e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) in relazione
all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici
dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,

-verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

-organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attivita nonché la loro reciproca informazione;

-verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

-segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del PSC, e
propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la
risoluzione del contratto. (Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per I'esecuzione da
comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti;

-sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.



Lavoratori autonomi

(Art. 94 D.Lgs. 81/08)

| lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita nei cantieri, fermo restando gli obblighi previsto dal D.Lgs.
81/08, dovranno adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della
sicurezza.

Datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese esecutrici

(Art. 96 D.Lgs. 81/08)

| datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’
unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti dovranno:

-adottare le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere e per i servizi
igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori, come indicate nell' Allegato XIlII del D.Lgs. 81/08;

-predisporre I'accesso € la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili;

-curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;

-curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza
e la loro salute;

-curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o
il responsabile dei lavori;

-curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

-redigere il POS.

-L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC di cui all'articolo 100 e la
redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di
cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.

Datore di lavoro dell’ impresa affidataria

(Art. 97 D.Lgs. 81/08)

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria, oltre agli obblighi previsti dall’art. 96 e sopra riportati, dovra :

-vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC.
-coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

-verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei
suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per I'esecuzione.

Lavoratori

(Art. 20 D.Lgs. 81/08)

Ogni lavoratore, come indicato nell’art. 20 del D.Lgs. 81/08, deve prendersi cura della propria salute e sicurezza
e di quella delle altre persone presenti sul cantiere, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

| lavoratori devono in particolare:

-contribuire al’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
-osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, e dal
responsabile per I'esecuzione dei lavori ai fini della protezione collettiva ed individuale;

-utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e,
nonché i dispositivi di sicurezza;

-utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

-segnalare immediatamente al capocantiere o al responsabile per I'esecuzione dei lavori le deficienze dei mezzi
e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilita e fatto salvo I'obbligo di cui al
punto successivo per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

-non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

-non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

-partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

-Esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro.

Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

(Art. 102, D.Lgs. 81/08)

Come previsto dallart. 102 del D.Lgs. 81/08, prima dell'accettazione del presente piano di sicurezza e di
coordinamento delle eventuali modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa
esecutrice dovra consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dovra fornirgli eventuali chiarimenti
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sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolta di formulare proposte al
riguardo.

B.2 PROGRAMMA FORMATIVO - INFORMATIVO DI SICUREZZA

Secondo quanto disposto dall'art.4, lettera b), del Decreto Presidente della Repubblica 547/1955, dal D.Lgs.
81/2008, i lavoratori saranno edotti dei rischi specifici cui sono esposti durante il lavoro e tale obbligo sussiste a
prescindere dall'esperienza specifica dei lavoratori.
L'obbligo di informazione ha lo scopo di rendere improduttivi gli effetti lesivi derivanti da condotte dei lavoratori,
caratterizzate da imperizia e ignoranza, e deve essere soddisfatto con le modalita e metodologia adeguata e
proporzionata all'importanza e alla gravita dei rischi.
Le informazioni relative ai rischi per la sicurezza e la salute devono essere fornite anche ai datori di lavoro ed ai
lavoratori di imprese esterne che vengono chiamate ad operare nell'ambito del cantiere.
L'avvenuta attuazione delle prescritte misure di sicurezza e I'esposizione sul luogo di lavoro della segnaletica di
sicurezza non escludono I'obbligo dell'informazione, che deve essere comunque, specifica e mirata.
L'informazione deve riguardare:

- i rischi ambientali collegati al luogo di lavoro;

- i rischi particolari connessi a determinate lavorazioni e/o processi produttivi;

- le norme di prevenzione ed i metodi di prevenire i danni.
Il preposto incaricato dell'adempimento dell'obbligo & tenuto ad accertarsi:

- che i lavoratori si siano resi perfettamente conto di quanto & stato loro comunicato;

- che conoscano le precauzioni da adottarsi;

- che sino informati sui mezzi di tutela a loro disposizione per prevenire i pericoli;

- che siano in grado di utilizzare le protezioni collettive ed individuali.
Qualora per particolari lavorazioni non si dovessero conoscere le disposizioni tecniche da applicarsi o i rimedi
suggeriti dalla tecnica e dall'esperienza, € necessario procedere all'acquisizione delle relative conoscenze
facendo ricorso all'ausilio di figure professionali competenti in materia.
L'obbligo di informazione riguarda anche il costruttore e il venditore delle macchine, delle attrezzature, degli
utensili e dei materiali impiegati durante le varie fasi delle lavorazioni.
Questi devono predisporre le opportune istruzioni circa le direttive da osservarsi per un uso corretto dei prodotti, i
rischi connessi all'utilizzazione degli stessi e le precauzioni da adottare per prevenire ogni possibilita di pericolo.

L'attivita di informazione deve essere attuata seguendo alcuni schemi fondamentali:

- conoscenza dei rischi presenti in cantiere;

- insegnamento dei comportamenti e i gesti piu sicuri per I'esecuzione del lavoro;

- istruzione dei lavoratori alle modalita di intervento in caso di infortunio, intossicazione ed incendio.
Tutto il personale che operera sull'lmpianto dovra partecipare ad uno specifico corso di sicurezza prima di
accedere alle aree di lavoro.

La formazione alla sicurezza deve:
1. essere erogata:
- in occasione dell'assunzione;
- trasferimento o cambiamento di funzione;
- cambiamento dell’attrezzatura di lavoro;
2. essere incentrata in particolare sul posto di lavoro o sulle funzioni ed essere aggiornata secondo
I'evoluzione dei rischi;
3. essere finalizzata ad indurre comportamenti lavorativi sicuri ed abituare i lavoratori stessi ad indossare e
gestire in maniera corretta le attrezzature di protezione individuali;
4. essere periodicamente aggiornata durante il periodo di permanenza in azienda.
In caso di infortunio, ai fini formativi ed informativi, € necessario attuare un colloquio con i lavoratori coinvolti per
esaminare le cause e le circostanze che hanno determinato I'evento allo scopo sia di stabilire se occorra adottare
ulteriori misure preventive che per migliorare I'opera di sensibilizzazione.
Periodicamente € necessario procedere all'esame della situazione infortunistica, all'illustrazione della normativa
vigente e delle disposizioni amministrative di nuova emanazione in materia di igiene e sicurezza, nonché al
commento della relativa giurisprudenza.
Onde poter migliorare le condizioni di sicurezza ed effettuare raffronti con i dati elaborati dall'INAIL e da altri
organismi preposti, & opportuno elaborare gli indici di frequenza e di gravita degli infortuni che si dovessero
verificare; a tale scopo saranno indicati sull’apposito Registro anche gli infortuni con prognosi inferiore ai tre
giorni.



C. INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
C1. DESCRIZIONE DEI LAVORI

Gli interventi comprendenti la manutenzione della segnaletica stradale potra prevedere le fasi di lavoro di seguito
riportate:

- Operazioni di allestimento del cantiere

- Eventuale demolizione di pavimentazione carrabile o pedonale di qualsiasi tipo per posa segnaletica verticale
- Movimentazione e stoccaggio di materiali

- Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale e verticale

- Smobilizzo del cantiere

Le imprese nel piano operativo dovranno indicare il responsabile per ciascuna FASE di
lavoro/lavorazione, le procedure operative che intendono seguire, e dovranno allegare le relative schede
della sicurezza indicanti le principali misure di prevenzione che intendono adottare.

C.2 INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI E RELATIVE MISURE DI TUTELA

C.2.1 Rischio di investimento da parte di mezzi in movimento all’interno del cantiere.
L’investimento pud avvenire sia da parte di mezzi esterni che da parte dei mezzi semoventi di cantiere.
Il danno conseguente all’investimento di mezzi semoventi pud essere estremamente grave e anche mortale.

Misure di tutela:

E’ fatto obbligo allimpresa di realizzare la disposizione segnaletica come da schemi allegati.
Prima dei lavori € necessario verificare:

- la possibilita di chiudere la strada, fermo restando la necessita di garantire il passaggio ai residenti e ai
mezzi di emergenza,;

- la possibilita di chiudere la carreggiata;

- la presenza e la dislocazione di ostacoli fissi o di altri elementi in grado di condizionare il movimento

- dei mezzi, tipo lampioni, muri ecc.;

- la morfologia e l'inclinazione dei piani di lavoro e di passaggio;

- la possibilita di utilizzare il maggior spazio possibile.

E’ inoltre necessario prevedere:

- un corretto programma dei lavori, con particolare attenzione alle sovrapposizioni di piu lavorazioni nei
medesimi spazi;

- inrelazione allo spazio a disposizione, la corretta organizzazione delle aree di lavoro, di passaggio e di
stazionamento dei mezzi all'interno del cantiere;

- Ilimpiego di mezzi di dimensioni consone rispetto agli spazi di cantiere, dotati di segnalatori visivi e
acustici, e in numero strettamente necessario I'impiego di un numero di lavoratori non superiore a quello
necessario;

- la necessita di impiegare illuminazione artificiale;

- la necessita di posare delle compartimentazioni interne alle aree di lavoro, allo scopo di separare le aree
di transito o di lavoro;

- latipologia e la dislocazione della segnaletica interna al cantiere;

- l'uso dei mezzi d'opera da parte di personale competente.

Durante i lavori I'impresa dovra osservare quanto stabilito in sede preliminare, ed indicato nel POS relativamente
a:
- organizzazione delle aree di cantiere
- segnaletica, illuminazione e compartimentazione delle aree
Inoltre si dovranno:
- rispettare i limiti di velocita previsti per i mezzi
- indossare abbigliamento ad alta visibilita
- fornire assistenza alle manovre dei mezzi da distanza di sicurezza
- usare segnaletica gestuale convenzionale
- mantenere sgombere le vie di transito e le aree di manovra dei mezzi ed interrompere i lavori in caso di
scarsa visibilitad, come ad esempio in presenza di nebbia, piogge significative e comunque in condizioni
meteorologiche negative, come ad esempio in presenza di ghiaccio o neve.
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L’lmpresa esecutrice indichera nel proprio POS le particolari ulteriori misure di sicurezza durante I'utilizzo delle
macchine.

C.2.2 Rischio di investimento da parte di mezzi in movimento all’esterno, in zone limitrofe al cantiere.
L’investimento pud avvenire sia da parte di mezzi esterni che da parte dei mezzi di cantiere.
I danno conseguente all'investimento di mezzi pud essere estremamente grave e anche mortale.

Misure di tutela:

E’ fatto obbligo allimpresa di realizzare la disposizione segnaletica come da schemi allegati.
Prima dei lavori & necessario verificare:
- la possibilita di chiudere la strada, fermo restando la necessita di garantire il passaggio ai residenti
e ai mezzi di emergenza;
- la possibilita di chiudere la carreggiata;
- la possibilita di eseguire i lavori in orari con presenza di traffico esterno limitato;
- la presenza e la dislocazione di ostacoli fissi o di altri elementi in grado di condizionare il traffico
esterno, tipo lampioni, muri ecc;
- la morfologia e I'inclinazione delle aree di passaggio limitrofe al cantiere;
- la possibilita di utilizzare il maggior spazio possibile
E’ inoltre necessario prevedere:
- la posa di segnaletica stradale, cosi come previsto dal codice della strada, in relazione allo specifico
cantiere;
- la posa di sistemi di protezione antintrusione;
- la possibilita di utilizzo del Segnale Mobile di Protezione; tale veicolo, definito “mezzo scudo”, opera a
protezione del cantiere nella corsia interessata dalla lavorazione in atto;
- la posa di sistemi di illuminazione notturna esterna e perimetrale del cantiere;
- le procedure di sicurezza per I'allestimento e la dismissione degli apprestamenti e della segnaletica
esterna e perimetrale del cantiere, in presenza di traffico veicolare esterno;
- le procedure di sicurezza per 'uso temporaneo di aree esterne al cantiere, in presenza di traffico veicolare
esterno.
Durante i lavori osservare quanto stabilito in sede preliminare, ed indicato nel POS relativamente a:
- posa della segnaletica
- posa della segnaletica e illuminazione esterna o perimetrale del cantiere
- procedure di sicurezza stabilite
Inoltre si dovranno:
- segnalare situazioni di rischio non previste o sottovalutate in sede preliminare
- indossare abbigliamento ad alta visibilita
- mantenere sgombere le vie di accesso al cantiere
- prevedere la presenza di “movieri” per la regolamentazione del traffico veicolare in caso di lavori
eseguiti su strade aperte al traffico e soprattutto nelle manovre eseguite da mezzi d’opera in retromarcia.
| lavori dovranno essere interrotti in caso di scarsa visibilita, come ad esempio in presenza di nebbia, piogge
significative ecc. e comunque in tutti i casi di condizioni meteorologhe negative, come ad esempio in presenza di
ghiaccio o neve.
Al termine dei lavori si dovranno osservare le procedure di sicurezza previste per la dismissione degli
apprestamenti e della segnaletica esterna e perimetrale al cantiere ed indossare abbigliamento ad alta visibilita.
L'Impresa esecutrice indichera nel proprio POS le particolari ulteriori misure di sicurezza durante I'utilizzo delle
macchine.

C.2.3 Rischio derivante dalla presenza e utilizzo di macchine ed attrezzature.
Nel cantiere stradale sono utilizzate differenti tipologie di macchine, delle quali le principali sono:
- macchine traccialinee;
- macchine per fresatura segnaletica;
- demolitori elettrici o pneumatici;
| pericoli sono rappresentati da:
- mobilita delle macchine;
- agenti pericolosi originati dalle macchine;
- rischio di folgorazione prodotto da alcune macchine o attrezzature.

Misure di tutela:

Prima dei lavori & necessario prevedere I'impiego di macchine certificate CE e comunque dotate delle protezioni
e dei dispositivi di sicurezza previsti.
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E’ inoltre necessario verificare:
- 'adeguatezza delle macchine rispetto alle necessita e alle condizioni dell’ambiente di lavoro;
- la rispondenza della singola macchina alle norme di sicurezza previste, con particolare riferimento alle
protezioni e ai dispositivi di sicurezza;
- il loro corretto stato di pulizia e di manutenzione;
- la presenza delle procedure di sicurezza relative all'impiego, compreso lo scarico dagli automezzi che le
trasportano;
- l'avvenuta esecuzione delle verifiche periodiche, dove previste.
E stabilire:
- chi e autorizzato a utilizzare la singola macchina, in relazione al mansionario aziendale e alla formazione
del personale;
- le procedure per la messa in sicurezza delle macchine quando non utilizzate e chi le deve osservare;
- le pulizie e le manutenzioni durante il loro impiego.

Durante i lavori osservare quanto stabilito in sede preliminare, ed indicato nel POS, relativamente all’eventuale
utilizzo di macchine da parte di pit imprese, e le modalita d’'uso e manutenzione indicate nei manuali.

Non si dovranno usare le macchine senza autorizzazione e manomettere o togliere i sistemi di sicurezza.

| lavoratori dovranno indossare i DPI (dispositivi di protezione individuali) previsti e, in caso di eventuali
malfunzionamenti, dovranno subito segnalarli.

| lavori dovranno essere interrotti in caso di guasti o rotture delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza o in caso
di malfunzionamenti, e in caso di rinvenimento inaspettato di materiali di cui si sospetta la presenza di amianto,
durante gli scavi e/o demolizioni (vedi cap. rischi chimici).

Nelle interruzioni di lavori si dovranno osservare le procedure per la messa in sicurezza delle macchine quando
non utilizzate e togliere tensione alle macchine elettriche.

C.2.4 Rischio di caduta dall’alto.
La caduta dall’alto pud avvenire:
- dalle macchine e dai camion;
- da scarpate o da ponti.
Il danno conseguente pud essere molto grave, anche mortale.

Misure di tutela:
Prima dei lavori € necessario verificare le caratteriste del luogo di lavoro, con riferimento alla presenza di punti
con dislivelli di piani significativi.
E’ inoltre necessario prevedere:
- la segregazione delle aree dove vi & la presenza del pericolo;
Il lavoro andra pianificato in modo da:
- evitare l'inutile presenza di lavoratori nelle aree con scavo aperto o con presenza di dislivelli di piani.

Durante i lavori dovra essere prestata particolare attenzione nella:
- segnalare situazioni di rischio non valutate o sottovalutate in sede preventiva.

C.2.5 Rischio di caduta in piano.

La caduta in piano pud avvenire per presenza di ostacoli vari a pavimento, piccoli dislivelli o disomogeneita del
terreno e condizioni del terreno che puo essere particolarmente scivoloso, soprattutto se bagnato.

Il danno subito dall'infortunato pu® essere anche grave, come fratture ossee, ed aggravato nel caso la caduta
avvenga sopra elementi contundenti, perforanti o taglienti.

Misure di tutela:

Prima dei lavori € necessario prevedere:
- 'eventuale sistemazione superficiale preliminare del terreno,
- la rimozione delle asperita e degli ostacoli,
- la posa di sistemi di illuminazione artificiale,
- una corretta organizzazione delle aree di cantiere.

Durante i lavori & necessario prevedere:

- mantenere il piu possibile ordinato e sgombero da ostacoli i posti di lavoro e di passaggio;

- quando possibile allontanare tutti i materiali non necessari;

- posare idonee segregazioni e predisporre, dove non possibile, protezioni sugli elementi pericolosi
non eliminabili;

- allontanare le porzioni di terreno particolarmente scivoloso, o segregare le aree dove sono presenti.
Al termine dei lavori gli spazi di lavoro andranno lasciati ordinati e puliti.
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C.2.6 Rischio di folgorazione.
Tutte le operazioni d’installazione, di modifica e di manutenzione dell'impianto elettrico di cantiere dovranno
essere effettuate da un’impresa abilitata ai sensi della legge 46/1990.
Linee elettriche in tensione possono trovarsi:
- nel sottosuolo;
- a pavimento, in corrispondenza di lampioni, cordoli stradali, pozzetti ecc.;
- in altezza;
- in prossimita dei passaggi ferroviari.
L’energia elettrica &€ presente anche in alcune macchine o attrezzi di cantiere.
Il danno conseguente pud essere molto grave, anche mortale.

Misure di tutela:

L’'impresa esecutrice dovra operare nel rispetto dei piani d’intervento e dei criteri operativi che le saranno
trasmessi dalla societa responsabile del servizio.

Prima dei lavori € necessario verificare dove possibile, la loro disattivazione documentata dall'ente che le
gestisce.

Durante i lavori osservare quanto stabilito in sede preliminare, ed indicato nel POS, relativamente a:

- presenza delle linee elettriche

- giornate e orari di lavoro

- verifiche della reale disattivazione delle linee elettriche

Andra verificato sul posto, per quanto possibile personalmente, la correttezza delle informazioni avute, che
Spesso possono essere imprecise, soprattutto per quanto riguarda la reale posizione delle linee interrate

E’ inoltre necessario non svolgere lavorazioni ad una distanza inferiore di 5 m dalle linee elettriche nude in
tensione, tenendo conto anche del massimo ingombro dei materiali sollevati e, se previsto dalla tipologia
dell’'attrezzatura, collegare a terra il generatore di corrente elettrica.

C.2.7 Rischio proiezione di sassi

Si tratta di un rischio indotto dal traffico veicolare esterno; in particolare il passaggio di un mezzo a media-elevata
velocita puo provocare lo schiacciamento con i pneumatici e la conseguente proiezione di sassi. Sassi e anche
altri materiali possono cadere anche dai mezzi in transito.

| danni conseguenti possono essere gravi se viene colpito il viso o il capo degli addetti, con ferite e contusioni
anche profonde ed estese.

Misure di tutela:

Prima dei lavori & necessario:
verificare:
- la possibilita di chiudere la strada, fermo restando la necessita di garantire il passaggio ai residenti e ai
mezzi di emergenza,;
- la possibilita di chiudere la carreggiata;
- la possibilita di utilizzare il maggior spazio possibile
prevedere:
- in relazione allo spazio a disposizione, la corretta organizzazione delle aree di passaggio dei mezzi
all’interno del cantiere;
- la posa di reti-recinzioni di protezione, perimetrali al cantiere
- la posa della segnaletica esterna al cantiere indicante i limiti di velocita
- la frequente pulizia delle aree perimetrali del cantiere

Durante i lavori:
- rispettare I'organizzazione delle aree di cantiere
- posare delle reti di protezione
- posare segnaletica
- tenere pulite le aree perimetrali del cantiere
- rispettare i limiti di velocita previsti per i mezzi
- indossare il caschetto e gli occhiali di protezione

C.2.8 Rischio di movimentazione manuale dei carichi.

Il rischio & originato dalla necessita di movimentare manualmente materiali di vario tipo, di forma e di peso
variabile, in condizioni ambientali e strutturali del luogo di lavoro aventi anche loro caratteristiche differenti, e non
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sempre ideali; quasi mai vi € la possibilita di organizzare correttamente le postazioni di lavoro, in relazione al
rischio considerato.

| danni potenziali al sistema osteoarticolare e muscolare possono essere sia di tipo acuto, quali stiramenti,
distorsioni e anche strappi muscolari, che di tipo cronico, con varie patologie interessanti in particolare la
schiena, le spalle e le braccia.

Prima dei lavori & necessario:
prevedere:
- il piu possibile, 'impiego di macchine, attrezzi e ausili per la movimentazione dei materiali;
- per quanto possibile, I'uso di sistemi o di attrezzi in grado di migliorare le postazioni di lavoro, come ad
esempio piani mobili sollevabili;
- la fornitura di materiali aventi il minor peso possibile e in confezioni dotate di sistemi di facile presa;
- 'uso di attrezzi di lavoro aventi caratteristiche ergonomiche corrette;
- corretti tempi di lavoro;
- alternanza dei lavoratori alle lavorazioni faticose;
- la sorveglianza sanitaria specifica.
eseguire:
- la valutazione dell’entita del rischio da movimentazione manuale dei carichi

Durante i lavori osservare:
quanto stabilito in sede preliminare ed indicato nel POS, relativamente a:
- uso delle macchine e delle attrezzature
- organizzazione delle postazioni di lavoro
- ritmo di lavoro e di pausa
- alternanza dei lavoratori
- uso delle attrezzature

C.2.9 Rischio di ustione - irritazioni oculari

Le lavorazioni possono prevedere l'impiego di mezzi d’'opera a motore a scoppio nonché I'esecuzione di
saldature e tagli a fiamma libera. L’'ustione pu0 avvenire per contatto diretto con elementi metallici delle macchine
e delle attrezzature ad elevata temperatura, oppure a causa delle radiazioni prodotte dalle saldature.

Salvo casi specifici, i danni conseguenti in genere non sono particolarmente gravi, in quanto si tratta di ustioni
superficiali.

Misure di tutela:

Prima dei lavori € necessario prevedere:
- 'uso di macchine e di attrezzature idonee e regolarmente manutenute
- la fornitura dei DPI, in particolare per le saldature, quindi abbigliamento protettivo per il capo, le braccia e il
corpo, guanti e visiera

Organizzare incontri di formazione con i lavoratori, specifici per la situazione.

Durante i lavori:
Osservare quanto stabilito in sede preliminare, e indicato nel POS, relativamente a:

- presenza degli impianti

- verifiche della reale bonifica degli impianti

- verifiche preliminari sulla presenza di sostanze

- uso di sistemi di bonifica continua in corso d’opera

- uso di segnalatori di gas

- uso di attrezzature idonee

- uso di attrezzature e procedure di emergenza

- formazione specifica degli addetti

- uso delle protezioni personali

- azioni con possibile innesco di incendio o di scoppio

- posa della segnaletica
Verificare sul posto, per quanto possibile personalmente, la correttezza delle informazioni avute, che spesso
possono essere imprecise, soprattutto per quanto riguarda la reale posizione delle linee interrate.
Nelle interruzioni di lavori:

- se possibile, ultimare la frazione di lavoro, mettendo in sicurezza la zona

- non disattivare i sistemi di segnalazione e di bonifica

- se necessario, mantenere comunque sorvegliata I'area di lavoro.

Al termine dei lavori eseguire le eventuali verifiche necessarie e mettere in sicurezza la zona di lavoro.
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C.2.10 Rischio rumore

Le lavorazioni possono prevedere I'impiego di macchine ed attrezzature manuali particolarmente rumorose,
anche per tempi prolungati, come ad esempio nel caso di demolizioni, tagli di pavimentazioni

e scavi.

Da non sottovalutare € anche il rumore indotto ai lavoratori da fattori esterni al cantiere, come ad esempio dal
traffico veicolare.

L’esposizione a dosi elevate di rumore provoca principalmente l'ipoacusia, cioé la perdita parziale delle capacita
uditive.

Misure di tutela:

Prima dei lavori & necessario:
verificare:
- la possibilita di chiudere la strada, fermo restando la necessita di garantire il passaggio ai residenti e ai
mezzi di emergenza
- la possibilita di chiudere la carreggiata
- la necessita di usare macchine o attrezzi rumorosi e i tempi nei quali ci0 si rende necessario
- 'eventuale presenza di attivita rumorose limitrofe al cantiere.
prevedere:
- 'uso di attrezzature insonorizzate, preferibilmente certificate e regolarmente manutenute, alternando
il piu possibile il personale al loro impiego
- la corretta dislocazione delle macchine rumorose
- la fornitura dei DPI, in particolare filtri auricolari o cuffie, nonché idonei mezzi per il mantenimento dei DPI
da parte dei lavoratori
- la posa della segnaletica nelle zone con rumorosita superiore a 85 dB(A)
- la sorveglianza sanitaria
Eseguire la valutazione dell’entita di esposizione residua al rumore, relativamente ai singoli addetti o a gruppi
omogenei ed organizzare incontri di formazione dei lavoratori, specifici per la tipologia di rischio.

Durante i lavori osservare:
quanto stabilito in sede preliminare ed indicato nel POS, relativamente a:
- uso di attrezzature idonee
- dislocazione delle macchine rumorose
- tempi di lavoro per singolo addetto
- uso delle protezioni personali
- posa della segnaletica
Nelle interruzioni di lavori & necessario spegnere tutte le macchine rumorose.
| nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla USL e all'lSPEL competente per territorio.

C.2.11 Rischio vibrazioni

Le lavorazioni possono prevedere I'impiego di macchine ed attrezzature manuali vibranti, anche per tempi
prolungati, come ad esempio nel caso della scarifica della segnaletica orizzontale.

L’esposizione a dosi elevate di vibrazioni provoca differenti patologie come, ad esempio, formicolii e alterazioni
della sensibilita delle dita, impallidimento e senso di “dito morto”, dolori, artrosi precoce al gomito, polso e spalla,
retrazione dell’aponeurosi palmare.

Per la guida di macchine operatrici: artrosi precoce della colonna vertebrale e disturbi generali quali cefalea,
nausea, facile stancabilita, sindrome da stress. Nel periodo invernale le condizioni climatiche rappresentano
aggravio del rischio.

Misure di tutela:

Prima dei lavori & necessario verificare la necessita di usare macchine o attrezzi vibranti e i tempi nei quali cio si
rende necessario.
E’ inoltre necessario prevedere:
- 'uso di macchine e di attrezzature per quanto possibile nuove e regolarmente mantenute
- la limitazione di tempi di utilizzo delle attrezzature vibranti, alternando il personale al loro impiego
- la fornitura dei DPI, in particolare guanti da lavoro, nonché idonei mezzi per il mantenimento dei DPI da
parte dei lavoratori
- la sorveglianza sanitaria
ed eseguire la valutazione dell’'entita di esposizione residua a vibrazioni, relativamente ai singoli addetti o a
gruppi omogenei ed organizzare incontri di formazione dei lavoratori, specifica per la tipologia di rischio.
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Durante i lavori osservare quanto stabilito in sede preliminare ed indicato nel POS, relativamente a:
- uso di attrezzature idonee
- tempi e modalita di lavoro
- uso delle protezioni personali

C.2.12 Rischio sostanze pericolose

Le lavorazioni possono prevedere I'impiego di sostanze pericolose come, ad esempio, vernici resine o altro,
nonché I'esposizione a sostanze originate dai lavori, come fumi di saldatura e gas di scarico, prodotti sia dai
mezzi di cantiere che dal traffico veicolare esterno.

La tipologia delle situazioni di lavoro e delle sostanze presenti &€ estremamente varia, cosi come i potenziali danni
conseguenti la loro esposizione, nonché gli organi “bersaglio” colpiti.

Misure di tutela:

Prima dei lavori & necessario:
verificare:
- la possibilita di chiudere la strada, fermo restando la necessita di garantire il passaggio ai residenti e ai
mezzi di emergenza
- la possibilita di chiudere la carreggiata
- la necessita di usare prodotti pericolosi e i tempi nei quali cid si rende necessario
- la necessita di eseguire lavorazioni che originano sostanze pericolose
- la potenziale presenza di inquinanti indotti dal’ambiente esterno
- il contenuto delle schede tecniche-tossicologiche dei prodotti usati
- la possibilita di eseguire i lavori in presenza del minor traffico veicolare esterno

prevedere:
- se possibile, di non usare prodotti pericolosi e, in alternativa, I'uso di prodotti il meno pericolosi possibile
- la limitazione di tempi di utilizzo da parte dei singoli addetti, praticando 'alternanza
- la fornitura in cantiere delle minor quantita possibile di sostanze pericolose
- impianti di aspirazione o di aerazione nel caso di lavori in luoghi chiusi, tipo scavi o cunicoli
- la cronologia e la dislocazione delle lavorazioni pericolose, in modo da evitare esposizioni ai lavoratori
che non eseguono direttamente la lavorazione
- la fornitura dei DPI, in particolare idoneo abbigliamento e mascherine con filtri, nonché idonei mezzi per |l
mantenimento dei DPI da parte dei lavoratori
- la sorveglianza sanitaria

eseguire:

- la valutazione dell’'entita di esposizione residua a sostanze pericolose, relativamente ai singoli addetti o gruppi
omogenei

E’ inoltre necessario organizzare incontri di formazione dei lavoratori, specifici per la tipologia di rischio.

Durante i lavori osservare quanto stabilito in sede preliminare, ed indicato nel POS, relativamente a:
- cronologia e dislocazione delle lavorazioni pericolose
- uso impianti di aspirazione o di aerazione
- uso attrezzature idonee
- tempi e modalita di lavoro
- uso delle protezioni personali
¢ inoltre necessario:
- cambiare con frequenza gli indumenti di lavoro;
- utilizzare indumenti di lavoro in grado di evitare I'imbrattamento della superficie cutanea
- lavare la parte di cute esposta con idonei detergenti (non utilizzare solventi)
- non fumare durante I'attivita lavorativa
- non consumare alimenti durante I'attivita lavorativa
- assumere bevande rispettando le norme igieniche
Ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata deve essere segnalata.

C.2.13 Rischio polveri a cui sono esposti gli addetti al cantiere

Nel caso di demolizione della pavimentazione o della fresatura della segnaletica orizzontale, le lavorazioni
originano polveri di tipo inerte.

Gli addetti possono essere inoltre esposti alle polveri prodotte dal traffico veicolare esterno.

In casi poco frequenti, vi pud essere presenza di materiali contenenti amianto, come in tubazioni, cisterne o altro,
le cui fibre possono essere liberate nell’aria nel caso di loro rottura e taglio o se deteriorati.
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La tipologia delle situazioni di lavoro e delle polveri presenti o originate & estremamente varia, cosi come i
potenziali danni conseguenti alla loro esposizione, con interessamento dell’apparato respiratorio.

Misure di tutela:

Prima dei lavori & necessario:
verificare:
- la possibilita di chiudere la strada, fermo restando la necessita di garantire il passaggio ai residenti e ai
mezzi di emergenza
- la possibilita di chiudere la carreggiata
- ’'eventuale presenza di materiali contenenti amianto
- la necessita di eseguire lavorazioni con origine di polveri e i tempi nei quali cid si rende necessario
- la potenziale presenza significativa di polveri indotte dal’ambiente esterno
- la possibilita di eseguire i lavori in presenza del minor traffico veicolare esterno
prevedere:
- la bagnatura delle zone di lavoro e perimetrali al cantiere
- l'alternanza dei lavoratori nei luoghi polverosi
- 'uso di attrezzi dotati di sistemi di aspirazione delle polveri (tipo flessibili aspirati)
- 'aerazione nel caso di lavori in luoghi chiusi, tipo scavi o cunicoli
- la cronologia e la dislocazione delle lavorazioni pericolose, in modo da evitare esposizioni ai lavoratori che
non eseguono direttamente la lavorazione
- la fornitura dei DPI, in particolare idoneo abbigliamento e mascherine con filtri, nonché idonei mezzi per |l
mantenimento dei DPI da parte dei lavoratori
- la sorveglianza sanitaria
- eventuale presenza di materiali contenenti amianto e, nel caso la si riscontrasse, il ricorso ad aziende
specializzate, oppure I'applicazione di tutte le misure di tutela specifi che previste per il caso (vedi scheda
sostanze pericolose)

eseguire:
- la valutazione dell’entita di esposizione residua a polveri pericolose, relativamente ai singoli addetti o a
gruppi omogenei
organizzare:
- incontri di formazione dei i lavoratori, specifici per la tipologia di rischio.

Durante i lavori osservare quanto stabilito in sede preliminare, ed indicato nel POS, relativamente a:
- cronologia e dislocazione delle lavorazioni pericolose
- uso impianti di aspirazione o di aerazione
- uso attrezzature idonee
- tempi e modalita di lavoro
- uso delle protezioni personali

C.2.14 Condizioni climatiche - radiazioni solari

| lavori sono eseguiti all’'aperto, e quindi in condizioni climatiche stagionali.

L’esposizione al freddo e all’'umidita pud provocare danni di varia entita all’apparato respiratorio e osteoarticolare,
mentre I'esposizione a calore eccessivo genera affaticamento, disidratazione e colpi di sole.

L’esposizione diretta alle radiazioni solari pud provocare malattie cutanee, anche molto gravi.

Misure di tutela:

Prima dei lavori € necessario prevedere:
- 'allestimento di locali riscaldati o raffrescati o comunque la possibilita dei lavoratori di averli a disposizione
- la fornitura di bevande idonee in relazione alla stagione
- i tempi di pausa nei periodi particolarmente negativi
- la fornitura dei DPI, in particolare idoneo abbigliamento invernale ed estivo con l'obbligo di utilizzare
sempre magliette o adeguate protezioni solari
- la sorveglianza sanitaria

Durante i lavori osservare quanto stabilito in sede preliminare, ed indicato nel POS, relativamente a:
- turni di lavoro che tengano conto delle ore del giorno piu favorevoli a seconda delle stagioni ed eventuale
sospensione dei lavori
- locali acclimatati
- uso di idoneo abbigliamento, in particolare in estate
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D. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
D1. AREA DEL CANTIERE
D1.1 CARATTERISTICHE IDRO-GEOLOGICHE DEL TERRENO

Non sono disponibili indagini geognostiche che indichino il livello reale della falda freatica. Verosimilmente si
prevede che questa sia posizionata tra -0.90 e -1.50 metri dal piano campagna in funzione dellandamento
stagionale. Si ritiene che non possa interferire con i lavori previsti.

D1.2 PRESENZA DI LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

Sull’area di cantiere e nelle immediate aree limitrofe, possono essere ubicate linee elettriche aeree nonché linee
interrate di qualsiasi natura (reti fognarie, aquedotto, gas e telefoniche)

Prima dell'intervento occorrera procedere con un attento sopralluogo, eventualmente anche invitando gli enti
preposti.

D1.3 EMISSIONE DI AGENTI INQUINANTI

Durante I'esecuzione dei lavori esiste il rischio di emissione dei seguenti agenti inquinanti:
- emissione di vibrazioni e rumore;

- emissione di polveri;

- emissione di sostanze chimiche.

Durante i lavori di asfaltatura a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili, possono diffondersi vapori pericolosi o
nocivi; pertanto nell’area di lavoro devono rimanere solo gli addetti strettamente necessari alla lavorazione. Nelle
stesse zone & fatto assoluto divieto di fumare, mangiare e bere.

D1.4 RISCHI E MISURE CONNESSI CON ATTIVITA O INSEDIAMENTI LIMITROFI

Sirileva la possibile e frequente presenza di cantieri, scuole, civili abitazioni, attivita commerciali e servizi pubblici
in prossimita degli interventi.

D1.4.1 Lavori in sede stradale

| lavori saranno realizzati su strade comunali per cui I'lmpresa appaltatrice dovra garantire I'esecuzione ed il
mantenimento, per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni che ne richiedono I'utilizzo (per questo
si rimanda alle fasi delle lavorazioni), di barriere rigide e resistenti, che separeranno in modo sicuro I'area di
cantiere dalle carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli e intercluderanno gli accessi agli estranei su tutti i
lati.

Per talune lavorazioni potra rendersi necessario chiudere temporaneamente una carreggiata stradale e il traffico
sara regolato a senso unico alternato mediante I'impiego di un impianto semaforico, da idonea segnaletica
stradale.

Nelle vie di maggior traffico, dovra essere valutata la possibilita di intervenire nelle ore notturne.

Durante I'esecuzione dei lavori, nelle ore di buio, deve essere garantita 'illuminazione di tutto il perimetro dell’aria
accanteriata.

L’'impresa dovra provvedere a chiudere a chiave tutti i mezzi ogni qualvolta lascera incustodita I'area di cantiere.
In caso di scarsa visibilita dovranno essere attuate opportune e specifiche precauzioni affinché le lavorazioni
siano eseguite in sicurezza.

Tutto il personale impiegato nelle lavorazioni dovra essere dotato oltre ai D.P.l. specifici per le attivita anche di
indumenti ad alta visibilita.

D1.4.2 Presenza di infrastrutture stradali/ferroviarie limitrofe
Per taluni interventi & possibile la presenza di infrastrutture stradali e/o ferroviarie.

D1.4.3 Lavori in prossimita di corsi e specchi d’acqua
E’ possibile la presenza di canali e fossati di guardia.

D1.4.4 Interferenze con le aree e le attivita circostanti e/o presenza di cantieri limitrofi
E’ possibile la presenza di cantieri nelle immediate vicinanze.

D1.4.5 Edifici circostanti con particolari esigenze di tutela
Nelle immediate vicinanze, seppur non frequente, & possibile la presenza di edifici con particolari esigenze di
tutela.
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D1.4.6 Caduta/proiezione di oggetti all’esterno del cantiere
Non sono prevedibili significativi rischi di caduta o proiezione di oggetti.

D1.4.7 Valutazione preventiva del rumore verso I’esterno
I limiti assoluti di immissione di rumore per I'ambiente esterno fissati dal DPCM 14/11/1997 sono i seguenti,
distinti per le varie classi di delimitazione:

¢ Periodi di riferimento

Classi di destinazione Diurno ¢ Notturno
: d’uso del territorio Limiti max [Leq in dB A)] . Limiti max [Leq in dB (A)]
. | - Aree particolarmente protette 50 i 40

Il - Aree prevalentemente residenziali 55 i 45

Il - Aree di tipo misto . 60 - 50

IV - Aree d’'intensa attivita umana . 65 : 55

V - Aree prevalentemente industriali 70 60

VI - Aree esclusivamente industriali 70 70

L’area d’intervento, a causa della sua estensione, presenta caratteristiche diversificate e pertanto & suddivisa, ai
sensi della Legge 447/95, in piu zone che verranno valutate progressivamente in corso d'esecuzione lavori sulla
base del piano di classificazione acustica definita dal Comune.

Si prevede la trasmissione di rumore verso I'esterno del cantiere specialmente durante le operazioni di scavo e
demolizione con l'uso di demolitori idraulici e di martelli demolitori per la posa della segnaletica verticale.

Da una stima preventiva il livello sonoro potra, per alcune zone, superare i limiti ammessi.

D2. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

D2.1 RECINZIONI / DELIMITAZIONI, ACCESSI E SEGNALAZIONI

Trattandosi di cantieri stradali, questi cambieranno di posizione con il procedere dei lavori e con il tipo
d’intervento previsto. Al fine di minimizzare I'impatto del cantiere sulla viabilita, le opere potranno essere
realizzate per tratti consequenziali.

Alla luce della tipologia dei lavori da eseguire, nella considerazione che essi avverranno in luoghi con notevole
presenza di persone e di mezzi estranei al cantiere, che le aree oggetto di intervento non potranno essere
recintate con strutture fisse, si ritiene opportuno che durante I'esecuzione dei lavori venga predisposta la
segnaletica per impedire che persone estranee al cantiere possano subire danni od inficiare le misure di
prevenzione predisposte. Inoltre durante le fasi non lavorative, dovra, per quanto possibile essere indicata I'area
di lavoro e dovra pure essere predisposta idonea segnaletica al fine di evitare incidenti /o manomissioni.

In generale si dovra procedere alla segregazione dell’area di lavoro tramite posa di elementi mobili.

D2.2 VIABILITA DI CANTIERE

Situazioni di pericolo per persone non addette al cantiere che potrebbero derivare dai lavori previsti possono
essere causate dal passaggio dei mezzi del cantiere e dalla presenza di macchinari per lavori stradali, in
promiscuita con il traffico veicolare per la presenza di scuole o altri edifici pubblici o di uso pubblico presenti nella
zona: pertanto gli autisti dei mezzi dovranno fare particolare attenzione durante il transito su dette strade.
Pertanto si dovra recintare o delimitare I'area complessivamente interessata ai lavori, allo scopo di evitare
I'accesso agli estranei ed ai non addetti

D2.3. MODALITA’ DI ACCESSO DEI MEZZI E FORNITURA MATERIALI

Per la tipologia dell'intervento non & possibile definire a priori il posizionamento dell’accesso, che avverra da
strada.

In caso di necessita, la regolamentazione degli accessi sara regolamentata da persona capace mediante paletta
di segnalazione rosso - verde.

D2.4 AREE DI DEPOSITO

Non essendo possibile prevedere l'area per lo stoccaggio dei materiali, I'impresa dovra approvvigionare i
quantitativi necessari al lavoro della giornata evitando il piu possibile I'accatastamento di materiali che potrebbe
ostruire la normale prosecuzione dei lavori e del transito.

D2.4.1 Aree di carico e scarico

Le aree di carico e scarico saranno disposte in prossimita degli accessi o delle aree di lavoro qualora non
costituiscano ostacolo per gli operai o per estranei. Si rimanda comunque al POS dell'impresa principale per la
definitiva gestione delle aree di scarico e delle aree di deposito.

D2.4.2 Deposito attrezzature
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Saranno definite le dislocazioni delle aree di deposito interne al cantiere nel POS dell'lmpresa e discusse in una
riunione di coordinamento prima dell’inizio dei lavori. | materiali e le attrezzature devono essere disposti o
accatastati in modo da evitare il crollo od il ribaltamento. | POS delle Imprese dovranno contenere le indicazioni
sulle corrette modalita di stoccaggio o deposito.

D2.4.3 Deposito materiali con rischio di incendio o esplosione
Per la tipologia dei lavori e dei cantieri in oggetto, non si prevede la necessita di utilizzare depositi di materiali di
questo tipo.

D2.4.4 Stoccaggio e smaltimento dei rifiuti

Il materiale di risulta degli scavi e delle demolizioni, quanto non necessario per un ulteriore utilizzo, sara
trasportato e smaltito in discarica autorizzata.

A seguito delle lavorazioni di cantiere si prevede la produzione dei seguenti “rifiuti pericolosi” come classificati dal
D.Lgs. n° 22 del 5/2/1997 (conosciuto come Decreto Ronchi):

- rifiuti prodotti dalla raffinazione del petrolio (morchie, fondi di serbatoi, oli, catrami);

- rifiuti di costruzioni e demolizioni;

- rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi.

| POS delle imprese esecutrici delle lavorazioni dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in
cantiere, con particolare riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi.

D2.5 SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO — ASSISTENZIALI

D2.5.1 Servizi messi a disposizione dal Committente
Non ci sono servizi messi a disposizione dal Committente.

D2.5.2 Servizi da allestire a cura dell'lImpresa principale

Data la caratteristica del cantiere non si ritiene necessaria la dotazione di alcuna baracca con funzione di
spogliatoi e docce.

Sara cura dellimpresa principale assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente
una illuminazione di sicurezza di sufficiente intensita ove vi sia particolare rischio a seguito di guasto
dell'illuminazione artificiale.

D2.6 MACCHINE ATTREZZATURE

D2.6.1. Macchine ed attrezzature messe a disposizione dal Committente
Non ci sono macchine e attrezzature messe a disposizione dal Committente.

D2.6.2 Macchine ed attrezzature delle imprese previste in cantiere

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza,
saranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica.

Le macchine e le attrezzature piu significative saranno maggiormente tenute sotto controllo, a cura dei Referenti
delle Imprese, mediante i controlli e le verifiche periodiche.

Le imprese, su richiesta del CSE, dovranno provvedere a fornire la modulistica di controllo per qualsiasi altra
attrezzatura.

L’elenco delle macchine e delle attrezzature che verosimilmente saranno utilizzate € il seguente:
- autocarro

- compressore d’aria

- gruppo elettrogeno carrellato

- martelli demolitori

- saldatrice elettrica, saldatrice ossiacetilenica

- scale portatili

- sega circolare da banco

- utensili elettrici e manuali (trapani, flessibile, etc.)

POS delle imprese esecutrici dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate
per le lavorazioni.

D2.6.3 Macchine, attrezzature di uso comune

Per il cantiere in questione non sono previste macchine o attrezzature di uso comune.

L’eventuale affidamento di macchine e attrezzature dev’essere preceduto dalla compilazione dell’apposita
modulistica.
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D2.7 IMPIANTI DI CANTIERE

D.7.1 Impianti messi a disposizione dal Committente
Non ci sono impianti messi a disposizione dal Committente.

D2.7.2 Impianti da allestire a cura dell’impresa principale
Non sono previsti impianti.

D2.7.3 Impianti di uso comune
Non sono previsti impianti di uso comune.

D2.8 SEGNALETICA

Scopo della segnaletica di sicurezza & quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile I'attenzione su
un oggetto e/o situazioni che possono provocare determinati pericoli.

E' da tener presente che la segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun modo le necessarie misure di
protezione, inoltre essa andra impiegata esclusivamente per quelle indicazioni che hanno rapporto diretto con la
sicurezza.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati necessita tener presente che la sua efficacia dipende da una estesa e
ripetuta informazione di tutti gli operatori per i quali la segnaletica puo essere utile.

La segnaletica dovra essere conforme al D.Lgs. 81/2008 e al Codice della Strada, in particolare per tipo e
dimensione, ed adeguata al cantiere in esame.

Vedi schemi grafici allegati.

D2.8.1 Definizioni

- Segnaletica di sicurezza: segnaletica riferita a un determinato oggetto o a una determinata situazione,
trasmette mediante un colore o un segnale di sicurezza un messaggio di sicurezza;

- Colore di sicurezza: un colore al quale viene attribuito un determinato significato relativo alla sicurezza;

- Colore di contrasto: un colore che si distingue da un colore di sicurezza e trasmette cosi ulteriori
informazioni;

- Segnale di sicurezza: un segnale che con la combinazione di forma geometrica, colore e simbolo trasmette
un determinato messaggio di sicurezza;

- Segnale di divieto: un segnale di sicurezza che vieta un comportamento dal quale potrebbe risultare un
pericolo;

- Segnale di avvertimento: un segnale di sicurezza che avverte di un pericolo;

- Segnale di prescrizione: un segnale di sicurezza che prescrive un determinato comportamento;

- Segnale di salvataggio: un segnale di sicurezza che indica, in caso di pericolo, l'uscita di sicurezza, il
cammino verso il pronto soccorso o l'ubicazione di un dispositivo di salvataggio;

- Segnale di informazione: un segnale di sicurezza che trasmette messaggi di sicurezza differenti da quelli
riportati nelle voci segnale di salvataggio e sicurezza;

- Segnaletica complementare: un segnale di sicurezza impiegato solo in combinazione con un segnale di
divieto o di salvataggio, che trasmette ulteriori informazione;

- Simbolo: una immagine che rappresenta una determinata situazione e che viene impiegato con un segnale
di divieto o di salvataggio.

D2.8.2 Colori di sicurezza e colori di contrasto

Colori di sicurezza Significato o scopo Esempi di applicazione

Segnale di arresto
Rosso Arresto Dispositivi di arresto di emergenza
Divieto Segnale di divieto

Segnaletica di  pericolo  (incendio,

Giallo Attenzione! esplosione, sostanze chimiche, ecc.)
Pericolo latente Segnaletica di soglie, passaggi pericolosi,
ostacoli

Segnaletica di passaggi e di uscite di
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Verde Situazione di sicurezza sicurezza
Pronto soccorso Docce di soccorso di salvataggio

Obbligo di portare dispositivi individuali di
Azzurro Segnale di prescrizione protezione
Informazione Ubicazione di infermeria

D2.9 SOSTANZE PERICOLOSE

D2.9.1 Sostanze messe a disposizione dal Committente
Non ci sono sostanze messe a disposizione dal committente

D2.9.2 Sostanze delle imprese previste in cantiere
Tutte le sostanze saranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo le eventuali
indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze piu pericolose o significative dovranno essere
tenute sotto controllo, a cura dei Referenti delle imprese.
L’elenco delle sostanze significative che verosimilmente saranno utilizzate dalle imprese, € di seguito riportato:
vernici di vario tipo
carburanti
gas infiammabili per saldatura
Le imprese esecutrici dovranno consegnare al CSE informazioni relative alle sostanze previste (schede di
sicurezza delle sostanze o altra documentazione equivalente).

D3. ANALISI DELLE LAVORAZIONI

Di seguito vengono analizzate le lavorazioni previste nel cantiere, le quali sono scomposte nelle seguenti fasi di
lavoro:

D3.1 Allestimento dell’impianto di cantiere di tipo stradale

Descrizione della lavorazione

Installazione di cartelli di cantiere.

Eventuale individuazione area per ricovero attrezzature e deposito materiali.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Sara cura dellimpresa esecutrice individuare dove posizionare l'area di cantiere ed ottenere tutte le
autorizzazioni previste.

Analisi dei rischi

Contatto con macchine operatrici

Tagli, colpi, lesioni durante I'uso di utensili

Schiacciamento

Investimento da mezzi

Ribaltamento del mezzo

Elettrocuzione

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

L’'impresa dovra accordarsi con i proprietari confinanti per la scelta dell’area di cantiere e con il Comune di
Venezia per 'autorizzazione alla occupazione della sede stradale nel corso dei lavori.

Contenuti specifici del POS

I POS dovra riportare le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati.

Stima del rischio della fase: 1

D3.2 Esecuzione di segnaletica verticale ed orizzontale

Descrizione della lavorazione

Esecuzione o sostituzione di segnaletica verticale con infissione di pali metallici di supporto e posizionamento di
cartelli.

Tracciamento ed esecuzione della segnaletica orizzontale.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Gli addetti ai lavori dovranno prestare particolare attenzione alla fase esecutiva rispetto ai veicoli circolanti,
evitando il piu possibile d’ingombrare la parte esterna della carreggiata.

Gli addetti ai lavori dovranno indossare indumenti ad alta visibilita realizzati con materiali catarifrangenti, conformi
al Codice della strada.
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Questa fase di lavoro avverra con l'ausilio di segnaletica (coni segnalatori) e movieri per creare le corsie di
traffico provvisorie per il completamento delle opere.

Analisi dei rischi

Investimento da automezzi e da mezzi meccanici, contatti con organi in movimento

Inalazione e contatto con sostanze dannose.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Nessuna osservazione particolare.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra indicare le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuali e riportare le schede di sicurezza
dei prodotti utilizzati.

Stima del rischio della fase: 2

D3.3 Smobilizzo del cantiere

Descrizione della lavorazione

Smobilizzo del cantiere con allontanamento dei macchinari, delle attrezzature.
Ripristino e pulizia delle aree.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Nessuna osservazione particolare.

Analisi dei rischi

Investimento da mezzi meccanici, contati con organi in movimento
movimentazione manuale dei carichi

Contatto con macchine operatrici

Urti, colpi, impatti, compressioni alle mani

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Nessuna osservazione particolare

Contenuti specifici del POS:

I POS dovra indicare le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuali.
Stima del rischio della fase: 1

E. INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

In questo capitolo, per maggior chiarezza, vengono riassunte le misure di prevenzione e protezione dai rischi
derivanti dalla presenza contemporanea, o non, di piu imprese e/o lavoratori autonomi.

Si evidenzia che per tutto il tempo di durata del cantiere non si ravvisano particolari rischi di interferenze tra i
lavori del cantiere.

Le imprese esecutrici operanti nel cantiere ed i lavoratori autonomi, dovranno coordinarsi tra loro e pianificare le
loro attivita, in special modo quando sono previsti I'utilizzo comune di apprestamenti, di attrezzature e
infrastrutture, di mezzi e servizi di protezione collettiva, con l'obiettivo prioritario di ricercare e di attuare le
condizioni di sicurezza nel luogo di lavoro.

A tal fine, le Imprese ed i lavoratori autonomi si impegneranno per:

- dare vita ad attivita di cooperazione tra loro ed a scambi d’'informazione tra datori di lavoro;

- sensibilizzare i propri lavoratori in ordine a questo aspetto.

Se in corso d’opera si evidenziassero dei rischi d’interferenza spaziale o temporale tra lavorazioni, dovra essere
informato il Coordinatore per I'Esecuzione (CSE) il quale indichera le misure preventive e/o protettive, nonché i
dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo tali rischi.

Durante il periodo di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, sara cura del Coordinatore per
I'Esecuzione (CSE) verificare frequentemente 'andamento dei lavori, consultarsi con la Direzione Lavori, con le
imprese esecutrici e con i lavoratori autonomi interessati, e aggiornare il crono programma dei lavori qualora
necessario.

Il CSE avra cura di integrare il Piano di Sicurezza e Coordinamento con i nominativi di tutte le imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi presenti, evidenziando le scelte progettuali ed organizzative, nonché le procedure
adottate nella pratica attuazione.

Qualora in corso d’'opera si verificassero interferenze non previste, le stesse dovranno essere preventivamente
comunicate al CSE ed autorizzate.

E.1 SFASAMENTO SPAZIALE E TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI
Le lavorazioni dovranno essere ftra loro temporalmente sfalsate evitando quindi problematiche relative a
sovrapposizioni di lavorazioni.

E.2 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E/O DPI PER LA RIDUZIONE DELLE INTERFERENZE
Stando quanto scritto sopra, non risulta necessario attivare particolari misure di prevenzione o protezione.
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F. PRESCRIZIONI OPERATIVE

F.1 PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE
Alle imprese appaltatrici competono i seguenti obblighi:
1. consultare il proprio Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori prima dell’accettazione del presente Piano
e delle modifiche significative apportate allo stesso;
2. comunicare prima dell’inizio dei lavori al CSE i nominativi dei subappaltatori, oppure delle imprese mandanti
(in caso di Associazione Temporanea d'Imprese);
3. fornire ai propri subappaltatori:
» comunicazione del nominativo del CSE, nonché I'elenco dei documenti da trasmettere al CSE;
+ copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra l'altro
I'adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici;
» adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico — organizzativo;
+ le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di
protezione collettiva ed individuale messe a disposizione;
4. verificare che i propri subappaltatori trasmettano al CSE in tempo utile e comunque 10 giorni prima
dell’effettivo inizio dei lavori la documentazione richiesta;
5. fornire collaborazione al CSE per I'attuazione di quanto previsto dal PSC.

F.2 PRESCRIZIONI PER | LAVORATORI AUTONOMI

| lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dal presente PSC e rispettare le indicazioni loro fornite
dal CSE.

Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento, se previsto dal CSE, e cooperare con gli altri soggetti
presenti in cantiere per 'attuazione delle azioni di coordinamento.

F.3 PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE

Le imprese hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel
presente PSC.

Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell'inizio lavori) da ciascuna impresa esecutrice.
Tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e delle loro specifiche attivita, redigono e forniscono al CSE, prima
dell'inizio dei lavori il loro specifico POS.

Le misure di sicurezza relative a eventuali lavorazioni a carattere particolare, le cui modalita esecutive non siano
definibili con esattezza se non in fase di esecuzione, dovranno comunque essere inserite nel POS prima di
iniziare le lavorazioni stesse. In particolare, in questo caso, I'impresa interessata dai lavori dovra integrare il suo
POS e presentarlo cosi aggiornato al CSE.

Solo dopo l'autorizzazione del CSE I'impresa potra iniziare la lavorazione.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la variazione del
programma lavori e dell’organizzazione di cantiere), dovra essere approvata dal CSE ed in ogni caso non
comportera modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno quindi:
1. comunicare al CSE il nome del Referente prima dell'inizio dei lavori e comunque con anticipo tale da
consentire al CSE di attuare quanto previsto dal PSC;
2. fornire la loro disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i lavoratori
autonomi;
3. garantire la presenza dei rispettivi Referenti alle riunioni di coordinamento;
4. trasmettere al CSE almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettivi POS;
5. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessita
delle singole fasi lavorative;
6. assicurare:
« il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;
* idonee e sicure postazioni di lavoro;
» corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;
« il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute
dei lavoratori.

L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze, comportera la
responsabilita dellimpresa per ogni eventuale danno derivato, compresa I'applicazione della penale giornaliera
prevista contrattualmente, che verra trattenuta nella liquidazione a saldo.

Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di lavoratori
non in regola all'interno del cantiere.
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F.4 PRESCRIZIONI PER IMPIANTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE

| datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e |l
controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori.

Va conservata presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente
documentazione:

* indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate dedotti dall’applicazione del
D.Lgs. 195/2006;

» comunicazione agli uffici provinciali A.R.P.A. territorialmente competente dell'installazione degli apparecchi di
sollevamento;

» copia della richiesta allISPESL del’omologazione degli apparecchi di sollevamento immessi in commercio
prima del 21/09/1996;

* libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200 kg;
 verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di
sollevamento;

« verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;

« attestazione del costruttore per i ganci;

« dichiarazione di stabilita della betoniera e degli impianti di betonaggio;

* libretto degli apparecchi in pressione;

* copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici;

* progetto del ponteggio in opera, redatto da un ingegnere o da un architetto abilitato per i ponteggi difformi da
schemi tipo o per altezze superiori ai 20 metri;

+ “dichiarazione di conformita” secondo la Legge 46/1990 per l'impianto elettrico di cantiere, redatta da Ditta
installatrice abilitata;

+ “dichiarazione di conformita” rilasciata dall'installatore della avvenuta esecuzione secondo la buona tecnica
dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche ( sostituisce I'ex “Modello A” — non piu necessario con
I'entrata in vigore del DPR n°® 462/2001 );

+ “dichiarazione di conformita” rilasciata dall'installatore della avvenuta esecuzione secondo la buona tecnica
dell'impianto elettrico di messa a terra ( sostituisce I'ex “Modello B” -non piu necessario con I'entrata in vigore del
DPR n° 462/2001 );

* copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;

» libretti d’'uso e di manutenzione delle macchine.

F.5 PRESCRIZIONE PER L’'USO COMUNE DI IMPIANTI, MACCHINE ATTREZZATURE
Non si prevede I'uso comune di impianti, macchine e attrezzature.

F.6 D.P.l. E SORVEGLIANZA SANITARIA

Il POS dovra riportare I'elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le modalita di
consegna e di gestione. Si evidenzia che tutti i DPl devono essere marcati CE ed essere conformi alle
prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e che dovra essere preventivamente fornita informazione e formazione ai
lavoratori sull'uso dei DPI (per i DPI di 3a cat. & obbligatorio anche I'addestramento).

La sorveglianza sanitaria dovra essere attuata in conformita alla legislazione vigente.

I POS dovra riportare il nome del medico competente ed i lavoratori sottoposti a sorveglianza.

In caso lattivita non sia soggetta a sorveglianza sanitaria, tale circostanza dovra essere esplicitamente riportata
nel POS.

F.7 VALUTAZIONE DEL RUMORE PER | LAVORATORI

L’esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore dev’essere valutata in fase preventiva facendo
riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni riconosciuti
dalla commissione prevenzione infortuni (rif. documentazione C.P.T. di Torino, vol. Il manuale 5 “Conoscere per
prevenire”).

Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere.

La legge di riferimento € il nuovi D.Lgs. 81/08 che sostituisce i vecchi Decreti. In particolare il nuovo D.Lgs. indica
che:

* per i valori inferiori di azione pari a 80 dB(A): il Datore di Lavoro mette a disposizione dei lavoratori i DPI per
I'udito;

« valori superiori di azione pari a 85 dB(A): il Datore di Lavoro fa tutto il possibile affinché i lavoratori indossino i
DPI per la protezione dell’udito;

* per valori limite di esposizione pari a 87 dB(A): il Datore di Lavoro obbliga i lavoratori ad indossare i DPI per la
protezione dell’udito.

Nel caso non sia possibile ridurre 'emissione del rumore si raccomanda I'uso di otoprotettori per tutti gli addetti
che utilizzano le attrezzature che producono rumore, nonché a tutto il personale che si trovasse costretto ad
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operare nelle immediate vicinanze. Si raccomanda inoltre di evitare, il piu possibile, altre lavorazioni nelle
vicinanze di tali fonti di rumore.
| POS delle imprese dovranno integrare le valutazioni sull’esposizione al rumore dei lavoratori.

F.8 DOCUMENTAZIONE
Fermo restando I'obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per legge, I'impresa
affidataria deve consegnare al CSE, per sé e per le imprese subappaltatrici, la seguente documentazione:
* piano operativo di sicurezza (POS) di cui al Titolo IV — articoli 96 e 97 del Decreto;
« dichiarazione in originale di cui al Titolo IV-articolo 90, comma 9/b del Decreto;
» nomina del Referente del cantiere;
« dichiarazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti previsti dal Titolo | -Capo Il del Decreto;
« dichiarazione di avvenuta effettuazione della valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore;
» dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS;
» dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;
« dichiarazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di presa visione del piano;
* informazione sui subappaltatori.

L'impresa affidataria del contratto d’appalto dovra affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della Notifica
Preliminare trasmessa all’'ente di controllo, dal Committente o dal Responsabile dei Lavori.

Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del Referente dell'impresa affidataria, la copia del presente PSC
debitamente sottoscritto.

F.9 REQUISITI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)
Il POS deve contenere in dettaglio i sotto elencati elementi previsti dal’ALLEGATO XV del Decreto:
Contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza:
a) i dati identificativi del’impresa che comprendono:
* il nominativo del Datore di Lavoro, gli indirizzi, i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di
cantiere;
* la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori
autonomi subaffidatari;
* i nominativi degli addetti al pronto soccorso, all’antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque alla
gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ove eletto o
designato;
* il nominativo del medico competente ( MC ), ove previsto;
« il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP;
* i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
« il nominativo dell’'operatore della gru di cantiere;
« il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi
operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa
esecutrice;
c) la descrizione dell’attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;
d) I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, nonché
I'elenco delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) I'elenco delle sostanze pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) I'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) lindividuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando
previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC; in particolare saranno evidenziate le procedure
esecutive per lavorazioni particolari (quali rimozioni di amianto, demolizioni, lavorazioni in presenza di sotto
servizi);
i) 'elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
j) la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornita ai lavoratori occupati in cantiere;
k) la compilazione della modulistica (vedi Moduli dal n°1 al n°7 allegati al PSC).

G. DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE

G.1 RIUNIONI
In attuazione dell’'art.5, comma 1 lettera c del decreto, per il coordinamento e la cooperazione sono previste le
sotto indicate riunioni fra le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi.
Il CSE convoca la riunione invitando le imprese appaltatrici a far partecipare anche i propri subappaltatori gia
individuati.
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Le riunioni verranno indette dal CSE e verbalizzate.

Sono previste le seguenti riunioni:

1. prima dell’apertura del cantiere con le imprese appaltatrici e i relativi subappaltatori gia individuati. In tale
riunione tutte le imprese esecutrici (appaltatrici e subappaltatori) dovranno consegnare al CSE i relativi POS ed
altra documentazione richiesta a loro carico dal PSC.

2. prima dell'ingresso in cantiere di nuove imprese esecutrici e di lavoratori autonomi;

3. riunioni periodiche in base all’evoluzione dei lavori, e presumibilmente con frequenza media settimanale.

Nel caso si verificasse la necessita di intervento di altri soggetti non previsti, sara cura del CSE individuare le
relative misure di coordinamento e sara comunque obbligo di tutte le imprese e dei lavoratori autonomi attenersi
a tali misure.

G.2 DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEL R.L.S.

Ciascuna impresa prima dell'accettazione del PSC consulta il proprio RLS (rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano.

E' facolta del RLS formulare proposte sui contenuti del piano (articolo 102 del Decreto).

Il modulo relativo alla consultazione del RLS viene compilato e firmato dallo stesso ed a cura dell'Impresa, per
poi essere trasmesso al CSE unitamente all’altra documentazione.

H. GESTIONE DELL’EMERGENZA

H.1 INDICAZIONI GENERALI

Sara cura dellimpresa principale organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della formazione del
personale addetto.

L’lmpresa principale dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei nominativi degli
addetti e delle procedure di emergenza; dovranno inoltre essere esposte in posizione visibile le procedure da
adottarsi, unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.

H.2 ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO

Dovra essere predisposta a cura dellimpresa principale, in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente
segnalato con cartello, almeno una cassetta di pronto soccorso per ciascun assito di cantiere.

L'Impresa principale garantira la presenza di un addetto al primo soccorso durante lintero svolgimento
dell'opera; a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti.

L’addetto dovra essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso di primo soccorso
presso strutture specializzate.

Per gli interventi di pronto soccorso non eseguibili da parte del personale interno, il POS dovra prevedere la
chiamata del servizio di pronto soccorso di urgenza.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2, lettera h, del DPR 222/2003, il PSC riporta i riferimenti telefonici delle strutture
previste sul territorio a servizio del pronto soccorso:

Pronto Soccorso dell’'ULS n°12 — Regione del Veneto
Ospedale di Mestre
Tel. 041-9657111

Servizio di Emergenza:
Chiamata ambulanze Tel. 118

In qualsiasi caso di emergenza sanitaria (incidenti, malori, etc. ) & importante mantenere la calma, esporre il
motivo della chiamata, e rispondere con la maggiore precisione possibile e con tranquillita alle domande poste
dall'operatore; i pochi secondi necessari per le risposte consentiranno poi la scelta del mezzo piu idoneo e
I'accertamento del luogo in cui intervenire, in modo da soddisfare nel modo piu rapido ed efficace le esigenze del
caso.

Le domande piu importanti poste dall’'operatore saranno:

-le generalita ed il numero telefonico del chiamante;

-il luogo di provenienza della chiamata;

-il nome (se possibile) e le condizioni dell’infortunato;

-il luogo dove si & verificato I'evento;

-il numero delle persone coinvolte;
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-lo stato di coscienza o di incoscienza;
-eventuali emorragie visibili in atto, eventuali persone incastrate;
-eventuali presenze di incendio o gas.

H.3 PREVENZIONE INCENDI

L’attivita non presenta rischi significativi d'incendio.

Tuttavia dovranno essere predisposti a cura dellimpresa principale, in luogo facilmente accessibile ed
adeguatamente segnalato con cartello, due estintori a polvere, uno per lato del cantiere.

L’impresa principale garantira la presenza di un addetto alla prevenzione incendi, a tale figura faranno riferimento
tutte le imprese presenti. L’addetto dovra essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un
corso di prevenzione incendi presso strutture specializzate.

Come previsto nel D.Lgs.81/2008, il PSC riporta i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio a
servizio della prevenzione incendi:

Vigili del Fuoco — Comando Provinciale di Venezia
Tel. 041 2697111

Chiamate pronto intervento Vigili del Fuoco
Tel. 115

Il 115 consente un accesso veloce alla struttura operativa di zona, ma per un intervento efficace e tempestivo c’'é
bisogno di:

-descrivere con calma al centralinista la natura e I'entita del sinistro, telefonando anche nuovamente se la
situazione ha subito mutamenti sostanziali;

-comunicare l'indirizzo o la localita con eventuali riferimenti per una sicura e veloce individuazione del sito e, se
necessario, andare incontro alle squadre di soccorso per indicare la giusta direzione;

-segnalare eventuali difficolta di viabilita ed accesso al luogo del sinistro.

H.4 EVACUAZIONE
Vista la morfologia del cantiere e le attivitd che in esso si svolgono, non si richiedono particolari misure di
evacuazione.

H.5 NUMERI TELEFONICI UTILI

Per gli interventi in caso di infortuni si usufruira dei servizi pubblici di pronto soccorso presenti presso I'Ospedale
Civico piu vicino al cantiere che verra di volta in volta comunicato ai lavoratori.

Onde assicurare la migliore ammissibile tempestivita nella richiesta, i numeri telefonici ed i recapiti di detti servizi
saranno tenuti in debita evidenza:

Soccorso pubblico di emergenza .......... 113
Carabinieri pronto intervento ................ 112
Vigili del Fuoco e pronto intervento ....... 115
Emergenza sanitaria ......................... 118
Coordinatore S.E: ...
Responsabile dei lavori: geom. Fabio Pascon 348.2737805

Per i primi interventi e per le lesioni modeste, presso i luoghi di lavoro sara tenuto, entro adeguati involucri che
ne consentano la migliore conservazione, il prescritto presidio farmaceutico completo delle relative istruzioni per
l'uso.

|. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Per la tipologia degli interventi manutentori previsti nel presente appalto non & prevedibile un crono programma
delle fasi di lavoro. Comunque prima dell'inizio di ogni singolo intervento disposto dalla Direzione Lavori,
I'appaltatore dovra predisporre e consegnare alla stessa un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma dovra riportare per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione.
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L. COSTI
L.1 CRITERI PER LA DEFINIZIONE E LA VALUTAZIONE DEI COSTI

Per la definizione dei costi per la sicurezza si sono considerati gli elementi elencati dal D.Lgs. 81/2008 — Allegato
XV, articolo 4.1.1.

Si sono seguiti i seguenti criteri per la stima dei costi relativi alla sicurezza:

* per cid che concerne le opere provvisionali &€ stato considerato addebitabile alla sicurezza I'intero costo;

» per cid che concerne le dotazioni di sicurezza delle macchine, esse sono state escluse dal costo della
sicurezza, intendendosi che si deve far ricorso ad attrezzature rispondenti ai requisiti di legge;

* per quanto riguarda i materiali per i quali sono prevedibili molteplici riutilizzi, & stato adottato il concetto di
“costo di utilizzo” (mensile o annuale) che va inteso come ammortamento, in un lasso di tempo determinato, del
prezzo di acquisto di un materiale e/o di una attrezzatura.

Ne consegue che I'onere complessivo dei costi per la sicurezza si ottiene moltiplicando la stima dei costi unitari
per la durata del cantiere.

L.2 STIMA DEI COSTI

Nei costi per la sicurezza verranno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel
PSC per lavorazioni interferenti;

c¢) degli impianti di illuminazione;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per motivi specifici di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative al’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva.

Tale stima ¢ stata effettuata in modo analitico per voce singola a misura e a a corpo.

| prezzi unitari delle singole voci fanno riferimento al “Prezziario del Comune di Venezia 2014”

| costi sono valutati complessivamente in € 32.503,07 euro.
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L.3 VOCI DI COSTO DELLA SICUREZZA

N Comce DESCRIZIGNE DEI LAVCRI UM | OQuantts |PTEZZ0 Uniaro IMPCRTO
Elenico Prezzi In Eung N Eurg
1 | W PE19. 2 1| Dmsore @ corsla Bpo new  jersey
struttura I pofietiiens. Dim: lunghezza
cm 108 x iaIg'IEEE om 40 atterza om
B0 colorn russu-'ulzmm-’gl&:-:l
Peril pima mese
m 530,00 £.18 12350
2 | w ®e10. 1. 1| Cared rettangolari per cantleri stradall
In lamiera seatolata 10410
Dimenslcnl mm 500 = 430
120,00
cadx 120,00 373 2475
Mes
a
3 | W Pe10. 1. 2| Dimensionl mm 1000 x 250
120,00
cad.x 120,00 417 500.4
18]
a
4 M PEI0 4. 2| Canell I:Elaﬂgnian FEFGEI'I"JEH siradal I
lamiera scatoiata 1010
Dimenzlonl izt mm 900
50,00
cad.x 50,00 4,50 270.0
MiEE
a
5 |w Pe10. 2 1| carenl circolan per cantiern strada in
lamiera seatoiata 1010
Dilamatrn mm 500
120,00
cad.x 120,00 4,20 504,0
MieE
2
& | ™ Pe10. 2 1| Carenl quadratl per cantier stradall In
lamiera soatoiata 1010
Dimenslonl mm 500 x 630
120,00
zad.x 120,00 422 505.4
Mies
a
7 | W 2810 & 1| Cavaletto per carted da canters In
acclalo Zincalo
Cavailetta per cartell mm S0
120,00
cad.x 120,00 2,40 268,0
MieE
a
& |w Pe10. 5 1| Bass di sostegno circolare moblle per
tubo, dizmetn mm 48 2 base dametro
mm 500
Basz cireolare moolie
120,00
cadx 120,00 2.82 3334
Mies
=
a riporane 20903
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Codice
Elenco Preza

DEFCRIZIONE DEI LAVORI

LLM.

Quanitta

Prezzo Unitario
In Eurna

IMPORTO
in Euro

il

i1

12

13

14

i3

M PE10. 9. 3

M PE.10.11. 1

M PB&.19. T. 2

M F5.9.22 1

M PB11. 31

M PE.1.9 3

Palo @ sostegno per ssgnalstica In
famo  Zncaln chiush I sommiia,
diametrs mm 45

Palo abolare aitezza m 3,00

Sacchetdl nemplbill per zavorma
Saccheti per zavoma

Conag Spariiafico in
blancorasso
ARezza 50 cm e base 27 x 27 cm

polzatlens

Masiro  segnalellc:  Dlanca
rodnio da m 200

Masire Hanca nosso

reesy N

Coperdln comune

Skiema O segnaazione uminosa
moolle costtulta da una coppia  dl
semafor, fomll o camel per o
sposiamentc, complel d lamteme 3
ezl 1 via) dl diametro 200-300 mm e
redative canirall eleftroniche, Tunzionant
3 battera colipzate In comtenlon stEgnl
posizionatl alla base oel samatod

Fer Il prima mese

Dispositivg Wminoso, ad integrazions
defle segnalazionl onrdinare el cantierl
stradall, nelie ore notheme o In caso dl
scarsa wvishilla, o colbre glalio,
lampegglante, © ross0, A Wc2 MssA,
con  lente  In  polstrolo  anturio,
dlametro 200 mm, motablie 3 3507
rspetic alla base, Munzionamenic a
batfieria, folosensore (disattivablie) per
Il ot funzionamento nothamo
Dispositivg con lampada alogena - per
Il primo mese

Formazione dl rechzione oon rete In
poiletizns {arancione) estema
sostenuta da palelt adistanza dl 1.5 'm
trasporto, Installazions, smontaggio e
ritirg 3l bermiine ded kavor

ad.x
MES

cad.x
MEs

cad.x
MES

120,00
120,00

240,00

——

240,00

2.840,00
2.840,00

1.000,00

217,10

10,00

10,04

riporto

3,23

1,28

258

28,71

595,35

15,01

3 roonane

4.090.8

367.8

Hi72

1.768.3

2.680.0

6.232.9

583.5

154,1

16.210.9
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Codice
Elenco Prezd

DESCRIZIONE DEI LAVOR]

LM,

Quaniita

Prezzo Unitario
In Euna

IMPORTO
In Euro

17

13

14

g

M Faio 1.2

M PBE.& 3.1

M P6.24. 2. 1

M P4.1. 2.5

M P4.1. 3. 2

ARezza fino a 1,50 m per Il piimo mese

Vallgetta con materale o pronio
sOCCoTss dotata dl supporio per attacco
a parele per Imervent sul wogo dl
lavoio

iire 2 & parsone oM. mm 445 ¥ 320 ¥
120

Fomiura & posa In opera d estinione
camellaio a polvers ncancablie, ©on
valvola 3 leva, wahola dl slcurszza a
molla & manometm 4l indicazione 4l
Cama - per il primo> mesa

Da 3] Kg classe d fuoco ABIC

coordinamento gia
responsanll  per e

Riumloni il
presenza o=l
Impress

Con due responsabil
durata 1 wa

per le Imprese,

Esecuzione dl sifsce blanche e glaiie
defla BArghezza fino a 15 cm da
eEEgQUIEl  con wemlce premiscelata
dfangemte, In 3l continul o
discontine @ con Nmplkego d vernice
non Inferiore 3 150 g per m & siiscla
{garanzla mesi 12):

esecuZions di primo Impianio

Esecuzione dl sorite, siiscs, Zelrature,
frece 03 eseguirsl  con  vemlce
premiscelata rfrangents con Imglego di
vemlce non Inferione 3 1300 g per m2
igaranzla mesd 12);

esecuzions dl primo Impiants

mig

g

100,040

3,00

2,00

20,00

2. 003,05

196,040

rparto

3,13

138,36

242,35

0,57

16210,%

330

413.1

2847

1.111.4

1.141.7

1.123,1

TOTALE LAVORI

2i.500,0
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FIRME DI ACCETTAZIONE

IN FASE DI OFFERTA:

Il presente Piano, composto da n° 42 pagine numerate in progressione e da tavole rappresentative degli schemi
segnaletici temporanei e schemi per tipologia di strade, con la presente sottoscrizione si intende letto, compreso

ed accettato in ogni sua parte.

Impresa Legale rappresentante
1
Cognome e Nome
Firma
2
Cognome e Nome
Firma
3
Cognome e Nome
Firma
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PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI:

Il presente Piano, composto da n° 42 pagine numerate in progressione e da tavole rappresentative degli schemi
segnaletici temporanei e schemi per tipologia di strade, con la presente sottoscrizione si intende letto, compreso

ed accettato in ogni sua parte.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori:

Impresa Legale rappresentante Referente

1
Cognome e Nome Cognome e Nome
Firma Firma

2
Cognome e Nome Cognome e Nome
Firma Firma

3
Cognome e Nome Cognome e Nome
Firma Firma
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MODULO N° 1
Al Responsabile dei Lavori
geom. Fabio Pascon
Comune di Venezia

Polo tecnico “ex Carbonifera”, Viale Ancona 63
30172 Venezia-Mestre (VE)

Al Coordinatore per la Sicurezza

OGGETTO: LAVORI DI “INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA
VERTICALE/ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' TERRAFERMA (C.I
13900)"
D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81. Titolo | Capo lIl.
Informazioni sulla “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”.
LIRS0 1 (o 1= o1 11 (o , datore di lavoro
delllmpresa .......cooeveiiiiiiii o7 ] o T=T=To [ TN o I
incaricata dell’esecuzione dei lavori in oggetto, comunica che:
Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) €il Sig. .....ccovviiiiiiiiin,

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) € il Sig. ...uueeeiiiiiiiii e

I Medico competente € il Dr. ... ...

IL DATORE DI LAVORO
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MODULO N. 2
Al Responsabile dei Lavori
geom. Fabio Pascon
Comune di Venezia

Polo tecnico “ex Carbonifera”, Viale Ancona 63
30172 Venezia-Mestre (VE)

Al Coordinatore per la Sicurezza

OGGETTO: LAVORI DI “INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA
VERTICALE/ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' TERRAFERMA (C.I.
13900)"
D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81. Allegato XVII.
Comunicazione d’idoneita tecnico professionale.
LT 1 (o FT o |1 (o T PP , datore di lavoro
dell’lmpresa .......coovveiiiiiiii e o7 ] o T=T=To [= TN o I

incaricata dell’esecuzione dei lavori in oggetto,allega alla presente il Certificato d’iscrizione rilasciato dalla

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della citta di ..., in data

IL DATORE DI LAVORO

Allegato Certificato della C.C.I.A.A.
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MODULO N. 3
Al Responsabile dei Lavori
geom. Fabio Pascon
Comune di Venezia

Polo tecnico “ex Carbonifera”, Viale Ancona 63
30172 Venezia-Mestre (VE)

Al Coordinatore per la Sicurezza

OGGETTO: LAVORI DI “INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA
VERTICALE/ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' TERRAFERMA (C.I.
13900)"
D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81. Titolo IV, art. 96.
Dichiarazione di accettazione da parte delle Imprese esecutrici del Piano di Sicurezza e
Coordinamento e redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS)
Il SOHOSCIIIIO et e , Datore di Lavoro
dell’lmpresa.........ccooviiiiiiiiiiiiei e (o] @ JX=T=T o 1= o
incaricata dell'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, dichiara di aver preso visione del relativo Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) e di accettarne integralmente i contenuti.

Inoltre s’impegna a redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) in riferimento al cantiere in questione,

secondo i contenuti minimi indicati nell’Allegato XV del Decreto.

IL DATORE DI LAVORO
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MODULO N.4

Al Responsabile dei Lavori

geom. Fabio Pascon

Comune di Venezia

Polo tecnico “ex Carbonifera”, Viale Ancona 63
30172 Venezia-Mestre (VE)

Al Coordinatore per la Sicurezza

OGGETTO: LAVORI DI “INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA
VERTICALE/ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' TERRAFERMA (C.l.
13900)"
D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81. Titolo | Capo lll Sezione VII.

Consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sul contenuto del Piano
di Sicurezza..

I SOHOSCIIHO. .. , datore di lavoro dell’'lmpresa
.................................................. CON SEAE IN ...ttt e, INCATICATE
dell’esecuzione dei lavori in oggetto, dichiara di aver ottemperato al disposto in oggetto avendo provveduto a
consultare i R.S.L.:

SHg i

] (o P

R.S.L. IL DATORE DI LAVORO
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MODULO N. 5

OGGETTO:

Il sottoscritto....

dell'lmpresa....

Al Responsabile dei Lavori

geom. Fabio Pascon

Comune di Venezia

Polo tecnico “ex Carbonifera”, Viale Ancona 63
30172 Venezia-Mestre (VE)

Al Coordinatore per la Sicurezza

LAVORI DI “INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA
VERTICALE/ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' TERRAFERMA (C.I
13900)"

D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81. Titolo IV, articolo 95
Dichiarazione di osservanza delle “Misure generali di tutela”.

.................................................................................................... , datore di lavoro

.......................................... consedein .........coeeiiiiiiiiii it aene ..., INCaTiCata

dell’esecuzione dei lavori in oggetto, dichiara di osservare le misure antinfortunistiche previste dalle disposizioni

in oggetto.

IL DATORE DI LAVORO
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MODULO N. 6

Al Responsabile dei Lavori

geom. Fabio Pascon

Comune di Venezia

Polo tecnico “ex Carbonifera”, Viale Ancona 63
30172 Venezia-Mestre (VE)

Al Coordinatore per la Sicurezza

OGGETTO: LAVORI DI “INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA
VERTICALE/ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' TERRAFERMA (C.l.
13900)"
D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81. Allegato XV
Nominativi del Direttore tecnico di cantiere e del Capocantiere.

1 SOHOSCIItO. ... , datore di lavoro dell'Impresa

............................................................ consedein ......ccoeeiiiii i i, INCaTicata

dell’'esecuzione dei lavori in oggetto, comunica di aver nominato Direttore di cantiere / Capo cantiere il

IL DIRETTORE DI CANTIERE / CAPO CANTIERE
Per accettazione

IL SOSTITUTO IL DATORE DI LAVORO
Per accettazione
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MODULO N. 7
Al Responsabile dei Lavori
geom. Fabio Pascon
Comune di Venezia
Polo tecnico “ex Carbonifera”, Viale Ancona 63
30172 Venezia-Mestre (VE)

Al Coordinatore per la Sicurezza

OGGETTO: LAVORI DI “INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA
VERTICALE/ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' TERRAFERMA (C.I
13900)"

D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81. Allegato XV

Lista dei dipendenti impegnati nel cantiere e relative qualifiche di attribuzione e lavoratori

autonomi subaffidatari.
1 SOtEOSCIIIO ... , datore di lavoro dell'lmpresa
.................................................. consede in ......cccooeiiiiiiiiii e i et ei e e ..., INCaricata
dell’esecuzione dei lavori in oggetto, nel presentare I'allegata lista del personale mediamente presente, comunica
che i medesimi sono iscritti nel Libro Matricola aziendale e risultano inquadrati secondo le rispettive mansioni
esperite.
Dichiara altresi che rispetta puntualmente gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge ed |l
contenuto del Contratto Collettivo di Lavoro.

Comunica che:

-la posizioni IN.P.S ... Sede di .o
-la posizioni LN.ALLL ... sede di .o
.............................................. sede di .o
............................................. Sede di oo

Rende noto inoltre che i lavoratori sono stati adeguatamente informati e formati in materia antinfortunistica, con
particolare riguardo a quanto si riferisce al cantiere in oggetto. Sono dotati di tutti i DPI necessari e sono stati

sottoposti al protocollo sanitario previsto dal Piano di sicurezza.

IL DATORE DI LAVORO
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ALLEGATI:
SCHEMI GRAFICI DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.
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Tavole rappresentative
degli schemi
segnaletici temporanei



26-G- 2002 Suppleaento straovdinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serle generale - n. 236

TAVOLA ©
Segnall comunermente
SEGNALI DI PERICOLO utitzzan per o
segnalefica femporanaa

£\

Figuia || 283 At. 31 Figura I 387 Af. 31
LAVOm DOPPID SENSD DN
CIROOLATIONE

A\

Figura Il 384 Ad, 31 Lﬂ i l
STRETTONS, SINBAETRICA,

Fignea 1| 2EE A 31

MAEZE D LAMORCY IN AZICHE
Figura B 385 Ad. 21

Figuma Il 369 At 31

TRADMW, DEF
SIRETIONA, ASBAMETRIC A, ’ ST
b SINESTRA,

Figura B 386 Art. 31 Figrueaa Il 3590 At 31
SIRETIONA ASBAMETRCA, IATERIALE IMNGTABILE
A DESTRA, SLLLA STRADA,

-



215-0- M2 Supplemenio siraordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie penerale - n. 126

% corsie

a larghezza
ridotta

b

Figura Il 391 Art. 31

Figura Il 391/c At 31

SEGHMI CMZTCMTALL N
CORSE A LARGHETA
RIFACIAENTO FHOHCATA,

Figuea Il 391 /a At 31 Figura il 404 At 42
INCIDENTE SEMAFORD

Uscita
obbligatoria

LISCHTA OBELIGATORLA

e Y



26-9-2002 Swpyilemente siraerdinario ulla GAZZETTA UFFICIALE

SEGNALI DI PRESCRIZIONE

Figura B 36 A 104
DARE PRECEDEMTA,

Figuea Il 37 A, 107

FERMARSI E DARE
PRECEDEMTA,

Figuea |1 41 A 110

DARE PRECEDENZA NEI
SEMSI UMBCT ALTERMATI

Figurg l A5 Al 114

DIRATIO) D PRECEDENTA MEI
SEMNSI LIMNICT ALTERMAT

O

Figura § 46 At 116
DAVIEID DF TRANSIO

==

Figpuec Il 48 At 114
DIIETD DI SORPASSCH

lfl:um 150A4 114
LIMITE WASSIMO Di VELOCTA .. Emih

Figua Il 52 A 117

DRAETD D SORPAEE0 PER 1| VERCOLI DN
BAAESA A FIERNG) CARCO SUPERICRE A 3,51

Figurg B6Ma AR, 117

TRANEINC VIETATD Al WEICOL Dl
TAAREEA A& PIEND CRRICD SUPERSCRE & 3.51

— &

Serie generale - n. 226



26-9-20002 Suppilemenio siraerdimario alla GAZZETTA UFFICIALE
e ——

D
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