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1 Premessa 

La presente relazione è resa conformemente all’art.27 comma 5 del D.Lgs. 50/2016  “Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 

L’ infrastruttura viaria oggetto di intervento ricade in un’area antropizzata caratterizzata dalla presenza 
di numerosi elementi di interferenza.  In particolare, le interferenze riscontrabili possono essere 
ricondotte a due tipologie principali: 

- Interferenze interrate: a questo gruppo appartengono i gasdotti, gli acquedotti, le fognature, le 

linee elettriche a media e bassa tensione, le reti di telecomunicazione, ecc.; 

- Interferenze superficiali: a questo gruppo appartengono principalmente le linee ferroviarie in 

gestione ad E.R.F. (Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera S.p.A) presenti lungo lo 

sviluppo delle opere in progetto. 

La presente relazione è mirata alla descrizione delle attività sviluppate in sede di progettazione 
esecutiva al fine di individuare i sottoservizi interrati potenzialmente interferenti con le opere in 
progetto  sulla base delle informazioni cartografiche messe a disposizione dal Comune di Venezia e 
dagli Enti gestori di servizi, anche a seguito dei pareri espressi in sede di Conferenza dei Servizi 
decisoria, oltre che sulla base di alcuni sopralluoghi condotti sulle aree di intervento. 

 

In questa sede si precisa che, preliminarmente alla fase di realizzazione delle opere, si dovrà procedere 
con una campagna di tracciamento in maniera congiunta con i Gestori dei sottoservizi al fine di  dare 
evidenza di ulteriori elementi di singolarità (manufatti, opere d’arte, trivellazioni eseguite con tecniche 
“no dig” ecc.) e verificare l’esatta ubicazione  delle reti. 
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2 Metodologia di verifica 

L’analisi delle infrastrutture costituenti interferenza ha previsto successive operazioni di verifica e 
raccolta di informazioni contraddistinte da un livello di approfondimento progressivamente crescente. 

Si sono ricercate ed individuate le seguenti tipologie di infrastruttura: 

• reti di trasporto e distribuzione gas; 

• reti di trasporto e distribuzione energia elettrica (media e bassa tensione); 

• reti di trasmissione di energia elettrica (alta tensione); 

• reti di telecomunicazione e relativi cablaggi (telefonia su cavo, telefonia mobile, fibre ottiche); 

• reti di approvvigionamento idrico (acquedotto civile ed industriale); 

• reti raccolta e smaltimento acque meteoriche e reflue; 

• reti di illuminazione pubblica. 

Il lavoro si è svolto per fasi successive, come nel seguito esposto. 

 ANALISI DELLA CARTOGRAFIA E RICOGNIZIONE SUL CAMPO: un attento studio del materiale 

cartografico ha permesso, unitamente all’effettuazione di ricognizioni sul campo, il sistematico 

censimento delle infrastrutture interferenti apprezzabili “a vista”. Le ricognizioni hanno inoltre 

permesso una prima raccolta di immagini fotografiche di supporto alle verifiche condotte. 

 

 CONTATTO ED ACQUISIZIONE INFORMAZIONI PRESSO ENTI GESTORI: in questa fase si è provveduto 

a contattare gli Enti gestori per i quali sono emerse le interferenze maggiormente gravose (Linea 

gas Italgas, Linee di telecomunicazione Telecom, Linee di telecomunicazione in infrastruttura 

Interoute, Linee Acquedotto Veritas, Linea Snam Rete Gas). I contatti sono avvenuti mediante 

incontri diretti finalizzati a recepire, già in questa fase progettuale,  le prime indicazioni fornite 

dagli Enti Gestori. 

 

 INSERIMENTO IN CARTOGRAFIA: ogni elemento infrastrutturale interferente è stato inserito 

all’interno della cartografia progettuale con coordinate GAUSS-BOAGA.  

  



Intervento:  Livello progettazione:  Elaborato: 
 

Viabilità di accesso alla Macroisola  

Prima Zona Industriale di Porto Marghera  

(C.I. 13755)   
 PROGETTO ESECUTIVO   

T - INTERFERENZE 
 
T.01_B_Relazione 
interferenze 
sottoservizi.docx 

 

 

 

4 
 

3 Individuazione delle interferenze 

3.1 Reti gas - Italgas 

Lungo via della Libertà è presente una tubazione di 3a specie DN350 in acciaio, pressione 12 bar, 
posata mediamente a circa 1,00 m da p.c.,  in parte in un tubo camicia DN500 ed in parte in cunicolo 
Snam. 
Risulta presente un allacciamento di particolare importanza DN100 (lato Vega). 
Per l’inquadramento complessivo delle reti Italgas si rimanda all’elaborato 13755-T.04.A. 
 

3.2 Reti gas – Snam Rete Gas 

Nell’area di intervento è presente una tubazione di 3a specie DN175 in acciaio da 12 bar. La linea 
risulta posata ad una profondità media di 0,80 m da p.c. lungo via delle Industrie e di 1,20 m da p.c. 
lungo via della Libertà.  
Per l’inquadramento complessivo delle reti Snam Rete Gas si rimanda all’elaborato 13755-T.04.A. 
 

3.3 Reti telecomunicazioni – Telecom 

L’area di intervento è caratterizzata da un’infrastruttura Telecom particolarmente importante. In 
particolare, sulla base delle informazioni preliminari raccolte, lungo via della Libertà è presente un 
fascio di tubazioni costituite da n. 2 tubi DN125 in PVC, n. 3 tubi DN40 in PVC (fibre) ed un ulteriore 
cavo microcoassiale.   
In attraversamento a via della Libertà (orientativamente in corrispondenza della sez. A-74 – da 
verificare a seguito di tracciamento congiunto con l’Ente gestore), è presente una tubazione DN1000 
in acciaio, contenente n. 12 tubi DN125 in PVC. 
Per l’inquadramento complessivo delle reti Telecom si rimanda all’elaborato 13755-T.05.A. 
 

3.4 Reti telecomunicazioni – Infrastruttura Interoute 

Lungo il margine sud di via della Libertà, posizionata tra la barriera stradale ed il binario ferroviario, è 
presente un’infrastruttura gestita da Interoute S.p.a. costituita da n. 10 tritubi DN50 in polietilene ad 
alta densità. 
Sulla base delle prime informazioni raccolte, all’interno dell’infrastruttura sono presenti cavi di 
proprietà Wind S.p.a., Fastweb S.p.a., Venis S.p.a., Clouditalia Telecomunicazione S.p.a., Albacom 
S.p.a., Eurostrada S.p.a., Edisontel S.p.a., Autostrade Ve-Pd S.p.a., Telecom S.p.a.. 
Per l’inquadramento complessivo delle reti si rimanda all’elaborato 13755-T.05.A. 
NOTA: allo stato attuale non si ha evidenza della presenza di ulteriori infrastrutture gestite 
direttamente dai gestori delle reti; l’eventuale presenza di ulteriori infrastrutture dovrà essere 
segnalata nel corso dei successivi passaggi autorizzativi. 

  



Intervento:  Livello progettazione:  Elaborato: 
 

Viabilità di accesso alla Macroisola  

Prima Zona Industriale di Porto Marghera  

(C.I. 13755)   
 PROGETTO ESECUTIVO   

T - INTERFERENZE 
 
T.01_B_Relazione 
interferenze 
sottoservizi.docx 

 

 

 

5 
 

3.5 Reti Enel BT-MT 

Lungo via della Libertà è presente una linea Enel MT che si sviluppa lungo il margine sud della viabilità 
esistente. La rete si collega alle n. 2 cabine esistenti, una in corrispondenza dell’incrocio tra via Gioia e 
via delle Industrie ed una in via della Libertà (lato Parco Scientifico Vega). 
Sono presenti, inoltre, alcuni tratti di rete elettrica a bassa tensione. 
Per l’inquadramento complessivo delle reti Enel si rimanda all’elaborato 13755-T.02.A. 
 

3.6 Reti Terna AT 

Lungo via della Libertà non è presente alcuna rete Terna.  
Si segnala la presenza di una linea in via delle Industrie, così come evidenziato nella planimetria 13755-
T.02.A. 
 

3.7 Reti Acquedotto civile ed industriale 

Con riferimento alle condotte di acquedotto civile, da est in direzione Venezia, si segnala la presenza di 
due reti: 

 rete in ghisa DN250 che si sviluppa lungo il margine sud di via della Libertà, attraversa i binari 

ferroviari  e prosegue lungo via delle Industrie; 

 rete in FC DN250 che si sviluppa lungo via delle Industrie,  attraversa i binari ferroviari e 

prosegue  lungo il margine sud di via della Libertà (in parallelismo al binario ferroviario 

esistente).  

Le reti sono posate ad una profondità media di circa 1,00 m da p.c.. 
Con riferimento alla condotta di acquedotto industriale, da est in direzione Venezia, si segnala la 
presenza di una tubazione in calcestruzzo DN800 posata ad una profondità di 1,00÷1,20 m da p.c. che 
si sviluppa lungo il margine sud di via della Libertà, attraversa i binari ferroviari e prosegue lungo via 
delle Industrie al di sotto del marciapiede esistente. 
Per l’inquadramento complessivo delle reti acquedottistiche si rimanda all’elaborato 13755-T.03.A. 
 

3.8 Reti Fognatura 

Come evidenziato nella planimetria 13755-T.03.A., nell’area di intervento sono presenti alcune reti di 
fognatura di raccolta delle acque meteoriche di piattaforma (fognatura bianca). 
Lungo via delle Industrie sono inoltre presenti alcune reti di fognatura nera e mista. 
Per l’inquadramento complessivo delle reti fognarie si rimanda all’elaborato 13755-T.03.A. 
Sulla base dei sopralluoghi effettuati e delle informazioni acquisite, è stato possibile ricostruire che il 
tratto di viabilità compreso tra Fincantieri e via Pacinotti, è caratterizzato dalla presenza di un sistema 
di captazione costituito da caditoie disposte con interasse di 10 m attraverso le quali le acque 
meteoriche confluiscono in tubazioni interrate recapitanti nel Canal Salso, previo trattamento di 
disoleatura. Tale sistema risulta, in parte, di recente realizzazione in quanto costruito nell’ambito 
dell’’intervento  denominato “Riqualificazione di via Torino – 2° lotto e collegamento con la S.R. 11”  
realizzato dal Comune di Venezia nel 2006. 
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3.9 Reti Fognatura P.I.F. (Progetto Integrato Fusina) 

Nell’area di intervento sono presenti n. 2 condotte P.I.F. (Progetto Integrato Fusina), così come 
evidenziato nella planimetria 13755-T.03.A. 
 

3.10 Reti Illuminazione Pubblica 

La viabilità interessata dalle opere è caratterizzata dalla presenza di una rete di illuminazione pubblica 
dotata di pali di illuminazione. 
Per l’inquadramento complessivo delle reti di illuminazione pubblica si rimanda all’elaborato 13755-
T.06.A. 
 

4 Risoluzione interferenze 

Le modalità con le quali si provvederà a risolvere le interferenze con i sottoservizi sono presentate nei 
seguenti elaborati grafici:  

 13755-T.07.A – Reti elettriche – Planimetria risoluzione interferenze e particolari costruttivi – 

Tavola 1/2 

 13755-T.08.A – Reti elettriche – Planimetria risoluzione interferenze e particolari costruttivi – 

Tavola 2/2 

 13755-T.09.A – Reti idrauliche – Planimetria risoluzione interferenze e particolari costruttivi – 

Tavola 1/2 

 13755-T.10.A – Reti idrauliche – Planimetria risoluzione interferenze e particolari costruttivi – 

Tavola 2/2 

 13755-T.13.A– Reti gas – Planimetria risoluzione interferenze e particolari costruttivi – Tavola 1/2 

 13755-T.14.A– Reti gas – Planimetria risoluzione interferenze e particolari costruttivi – Tavola 2/2 

 13755-T.15.A – Reti telecomunicazioni – Planimetria risoluzione interferenze e particolari 

costruttivi – Tavola 1/2 

 13755-T.16.A – Reti telecomunicazioni – Planimetria risoluzione interferenze e particolari 

costruttivi – Tavola 2/2 

 13755-T.17.A – Sottoservizi: sezioni di progetto 

 
Nel paragrafo successivo si riporta l’analisi delle osservazioni formulate dagli Enti Gestori dei 
Sottoservizi in sede di CdS decisoria (fase approvativa del Progetto Definitivo delle opere) esplicitando 
le modalità con cui, nell’ambito del presente progetto esecutivo, si è dato seguito a quanto osservato.  
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5 Analisi delle osservazioni formulate in sede di CdS dagli Enti Gestori 

Si riportano di seguito le principali osservazioni formulate dagli Enti Gestori in sede di Conferenza dei 
Servizi decisoria (convocazione del Comune di Venezia in data 22/05/2017). Tali osservazioni sono 
state puntualmente analizzate ed, anche sulla base di ulteriori incontri tecnici organizzati con i 
medesimi Enti, implementate nel presente progetto. 
In ogni caso, come ribadito in precedenza, si precisa che preliminarmente alla fase di realizzazione 
delle opere, si dovrà procedere con una campagna di tracciamento in maniera congiunta con i Gestori 
dei sottoservizi al fine di  dare evidenza di ulteriori elementi di singolarità (manufatti, opere d’arte, 
trivellazioni eseguite con tecniche “no dig” ecc.) e verificare l’esatta ubicazione  delle reti. 
 

ENTE GESTORE PARERE ESPRESSO DALL’ENTE GESTORE IN 
SEDE DI CDS 

OSSERVAZIONI 

VERITAS S.P.A. – 
rete acquedotto 
potabile 

1. Il nuovo tratto di condotta DN 250 tra le 
progressive A-710.00 e A-820.00 dovrà 
essere prolungato fino alla progressiva A-
890.00 in quanto in fase di lavorazione 
risulta interferente con la tubazione di 
acquedotto industriale oggetto di 
sostituzione.  

2. Non sono necessari nei punti di 
collegamento alla tubazione esistente in 
fibrocemento i pozzetti previsti in progetto.  

3. La nuova tubazione in acciaio dovrà essere 
protetta dalla corrosione mediante un 
impianto di protezione catodica. 

4. La tubazione in fibrocemento dismessa tra 
le progressive A-710.00 e A-820.00 dovrà 
essere rimossa.  

5. Si chiede che la condotta esistente DN 250 
tra le progressive A-800.00 e A-860, 
posizionata a sud del binario, a garanzia di 
una razionalizzazione dei sottoservizi 
nell'area oggetto dei lavori, possa essere 
deviata con innesto sulla linea proveniente 
da nord del binario stesso, onde eliminare il 
passaggio delle due tubazioni al di sotto del 
raccordo ferroviario. 

In fase di stesura della 
progettazione esecutiva degli 
interventi si è provveduto a 
contattare l’Ente Gestore ed 
organizzare appositi incontri 
tecnici. La soluzione adottata, 
così come rappresentata negli 
elaborati grafici di progetto,  è 
stata, pertanto, concordata con 
Veritas S.p.a. e prevede: 
- realizzazione di un tratto di 
condotta in acciaio dotato di 
protezione catodica lungo via 
delle Industrie compreso tra le 
progressive A-748.50 e A-
840.00; 
- realizzazione di un 
attraversamento dei binari 
ferroviari (tratto compreso tra 
le progressive A-810.00 ed A-
820.00) 
- spostamento della condotta 
nel tratto compreso tra la 
progressiva A-810.00 e la 
progressiva A-890.00. 
Le condotte in acciaio saranno 
protette dalla corrosione 
mediante un impianto di 
protezione catodica. 
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VERITAS S.P.A. – 
rete acquedotto 
industriale 

1. Nel tratto tra le progressive A-830.00 e A-
880.00 dove la condotta esistente DN 800 
in cemento armato verrà sostituita con una 
condotta in acciaio pari diametro, sarà da 
verificare la forma e lo stato di consistenza 
del pozzettone di innesto a valle in quanto 
non esistono elaborati grafici costruttivi in 
possesso alla scrivente Società.  

2. Tale tratto di condotta dovrà essere 
protetta dalla corrosione mediante un 
impianto di protezione catodica.  

3. Si chiede che nel pozzettone di innesto di 
monte possa essere previsto uno stacco DN 
800 in acciaio verso monte per un eventuale 
intervento futuro di proseguo della 
tubazione sempre verso monte.  

4. Le solette di protezione della condotta DN 
800 esistente da realizzare su via delle 
Industrie dovranno essere costruite con 
piastre amovibili per permettere le attività 
manutentive che si rendessero necessarie  

In analogia con quanto previsto 
nell’ambito della rete di 
acquedotto potabile, in fase di 
stesura della presente 
progettazione si è provveduto a 
prendere contatti con l’Ente 
Gestore concordando le 
modalità di realizzazione della 
deviazione del tratto di 
acquedotto industriale. 
Per lo sviluppo planimetrico ed 
i relativi particolari costruttivi 
della  soluzione di progetto 
concordata si rimanda agli 
elaborati grafici di progetto 
allegati (13755-T.09.A  e 13755-
T.10.A) 
In questa sede si precisa che: 
- non essendo stato possibile in 

questa fase progettuale 
procedere con tagli 
dell’asfalto, si provvederà, 
prima dell’inizio dei lavori, a 
far eseguire all’Impresa 
aggiudicatrice specifiche 
indagini finalizzate alla 
verifica della forma e dello 
stato di consistenza del 
pozzettone di innesto; 

- il tratto di condotta sarà 
interamente protetto dalla 
corrosione mediante 
impianto di protezione 
catodica; 

- sono state previste piastre 
amovibili quali solette di 
protezione lungo via delle 
Industrie. 

 

VERITAS S.P.A. – 
rete di fognatura 

1. Si segnala l'interferenza, non riportata nella 
relazione A.2, tra la tubazione di 
collegamento della vasca di trattamento 
delle acque meteoriche alla tubazione di 

1. In fase di stesura della 
presente progettazione 
esecutiva sono stati presi 
contatti con l’Ente Gestore al 
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acque bianche di via Gioia, e l'esistente 
collettore/impianto di sollevamento'della 
fognatura nera industriale. 

2. Preliminarmente alla fase di progettazione 
esecutiva è necessario integrare il progetto 
con quanto previsto nell'intervento di 
prossima realizzazione denominato "Messa 
in sicurezza idraulica e riqualificazione della 
viabilità della Macroisola Prima Zona 
Industriale" specificatamente per quanto 
riguarda via delle Industrie.  

3. Si segnala infine, nella zona interessata dai 
lavori, la presenza di tubazioni del 
Concessionario Regionale SIFA per le quali 
la scrivente non è competente al rilascio dí 
parere.  

fine di individuare nel 
dettaglio l’interferenza con 
l’esistente 
collettore/impianto di 
sollevamento della fognatura 
nera industriale. Non 
essendo emersa la 
disponibilità di  ulteriori 
elaborati grafici costruttivi e, 
soprattutto, non essendo 
stato possibile in questa fase 
progettuale procedere con  
saggi e/o tagli stradali 
esplorativi,  le attività di 
corretta ubicazione del 
suddetto collettore/impianto 
saranno svolte dall’Impresa 
aggiudicatrice, prima 
dell’inizio dei lavori, 
concordandone le modalità 
con l’Ente gestore del 
servizio. 

2. Il progetto è stato integrato 
con quanto previsto 
nell'intervento di Vertas 
S.p.A. di prossima 
realizzazione denominato 
"Messa in sicurezza idraulica 
e riqualificazione della 
viabilità della Macroisola 
Prima Zona Industriale" 

3. Le tubazioni del 
Concessionario Regionale 
SIFA sono state inserite nel 
progetto esecutivo delle 
opere e non presentano 
significative interferenze con 
le medesime. 

 

TERNA  S.P.A. 1. Facciamo presente che il nostro cavo è 
posto a una profondità variabile tra circa 
0,5 m. e 2 m. dal piano stradale e che le 
misure da voi riportate negli elaborati 

In fase di stesura della presente 
progettazione sono stati presi 
contatti con l’Ente Gestore del 
servizio. Nel corso di questi 



Intervento:  Livello progettazione:  Elaborato: 
 

Viabilità di accesso alla Macroisola  

Prima Zona Industriale di Porto Marghera  

(C.I. 13755)   
 PROGETTO ESECUTIVO   

T - INTERFERENZE 
 
T.01_B_Relazione 
interferenze 
sottoservizi.docx 

 

 

 

10 
 

trasmessi sono da considerarsi indicative, 
quindi la posizione del cavo potrebbe anche 
differire da quella indicata; in 
considerazione di quanto sopra Vi 
precisiamo che dovranno essere eseguite 
opportune indagini per la corretta 
localizzazione dei cavi stessi, in occasione di 
attività interne alla fascia di 10 metri dai 
loro asse 

2. Con l'occasione facciamo presente che le 
opere interferenti con i cavi dovranno 
essere progettate ed eseguite secondo le 
prescrizioni della vigente normativa (CEI 
11.17 cap. IV).  

 

colloqui è emersa la necessità 
di adottare i seguenti 
accorgimenti:  
- l’Impresa aggiudicatrice dovrà, 

prima dell’inizio dei lavori, 
prendere contatto con l’Ente 
Gestore del servizio fornendo 
puntuali informazioni circa le 
tempistiche e le modalità di 
lavoro; 

- prima dell’inizio dei lavori, 
dovrà essere verificata l’esatta 
ubicazione del cavo mediante 
saggi esplorativi; 

- in fase di perforazione con 
microtunnelling si dovrà 
provvedere allo scavo per 
portare alla luce il cavo e, in 
fase di attraversamento del 
microtunnelling, provvedere al 
suo “controllo visivo”. 

Considerati i materiali che 
costituiscono la condotta in 
attraversamento (tubazione in 
PEAD e controtubo in C.A.), non 
è emersa la necessità di 
adottare ulteriori accorgimenti. 
Non essendo stato possibile in 
questa fase progettuale 
procedere con saggi e/o tagli 
stradali le attività di corretta 
ubicazione del suddetto cavo 
saranno svolte dall’Impresa 
aggiudicatrice, prima dell’inizio 
dei lavori, concordandone le 
modalità con l’Ente gestore del 
servizio. 
 

VENIS S.P.A. Nessuna osservazione In ogni caso l’Impresa 
aggiudicatrice dovrà prendere 
contatto, prima dell’inizio dei 
lavori,  con l’Ente Gestore per 
verificare l’esatta ubicazione 
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delle reti. 

WIND TRE S.P.A. Non sono presenti infrastrutture di proprietà 
interferenti con le opere in oggetto  

 

ITALGAS RETI 
S.P.A. 

1. per il superamento dell'interferenza occorre 
procedere, a nostra cura e spese, alla 
realizzazione della variante alla condotta 
esistente  

2. per la condotta in questione, in pressione 
ed in esercizio, deve essere costantemente 
garantito il rispetto delle vigenti norme di 
sicurezza di cui al Decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico 16 Aprile 2008, 
recante "Regola tecnica per la 
progettazione, costruzione, collaudo, 
esercizio e sorveglianza delle opere e dei 
sistemi di distribuzione e di linee dirette del 
gas naturale con densità non superiore a 
0,8" (pubblicato sul Supplemento Ordinario 
della Gazzetta Ufficiale n. 107 dell' 8 
maggio 2008), oltre che delle normative 
tecniche italiane ed internazionali; 

3. le lavorazioni comprese tra le sezioni A 66 e 
A 89 dell'elaborato progettuale C.I. 13755 
del 16/05/2017- tav. T.12 potranno essere 
eseguite solo al termine della posa della 
nuova condotta di III^ specie in Via Delle 
Industrie e Via Pacinotti e successivamente 
alla messa fuori servizio della condotta 
esistente; 

4. le lavorazioni tra le sezioni A7 e A 66 e le 
sezioni A 89 e A 108 dell'elaborato 
progettuale C.I. 13755 del 16/05/2017 tav. 
T.12 dovranno essere eseguite 
tassativamente alla presenza di ns. 
personale tecnico e nel rispetto della 
vigente Norma UNI 10576 "Protezione delle 
tubazioni gas durante i lavori nel 
sottosuolo", recepita, ai sensi della Legge 6 
dicembre 1971 n. 1083, con D.M. Attività 
Produttive del 26/03/2004, che rappresenta 
il testo di riferimento e sancisce che una 
prima forma di protezione per la rete del 

La condotta Italgas sarà 
spostata interamente lungo via 
delle Industrie, prima dell’inizio 
dei lavori in oggetto. 
La condotta esistente da 
dismettere sarà rimossa 
laddove interferente con le 
nuove opere. 
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gas esistente consiste nella disponibilità di 
una corretta informazione e nella 
comunicazione reciproca tra le parti 
interessate nella realizzazione di nuove 
opere. 

 

TELECOM S.P.A. Nessuna osservazione  

SNAM RETE GAS 
S.P.A.  

L’Ente gestore, attraverso una nota successiva 
alla chiusura della Cds, ha richiesto un incontro 
tecnico per ottenere ulteriori delucidazioni. A 
seguito di tale incontro ha evidenziando che 
provvederà a proprie cure e spese allo 
spostamento della condotta interferente. 

La condotta SNAM sarà 
spostata prima dell’inizio dei 
lavori a cura e spese del 
Gestore del servizio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


