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tra Ministero dello Sviluppo Economico - Regione del Veneto -

 Comune di Venezia - Autorità Portuale di Venezia

per la riconversione e riqualificazione industriale

dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera

progetto infrastrutturale n. 09

Viabilità di accesso alla Macroisola

Prima Zona Industriale di Porto Marghera (C.I. 13755)
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SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE

Planimetria e sezioni fasi realizzative - Tavola 10/18
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PLANIMETRIA - STRALCIO 1
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PLANIMETRIA - STRALCIO 2
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SEZIONE 75
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SEZIONE 63
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SEZIONE 59
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SEZIONE 54
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LEGENDA

VIABILITA' ORDINARIA

OPERE IN FASE DI REALIZZAZIONE

RECINZIONE DI CANTIERE IN NEW JERSEY IN C.A.

OPERE REALIZZATE

DEMOLIZIONI

RECINZIONE DI CANTIERE

PERCORSI PEDONALI PUBBLICI

BONIFICA BELLICA (E' ONERE DELL'IMPRESA LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE

ESISTENTE IN CORRISPONDENZA DELLE TRIVELLAZIONI)

FASE 8:

SEZIONE 44 - (FASE 1)

Scala 1:200

SEZIONE 44 - (FASE 2)

Scala 1:200

SEZIONE 44 - (FASE 3)

Scala 1:200

· REALIZZAZIONE IMPALCATO RAMPE CON CASSERI METALLICI E GETTO IN C.A. COLLABORANTE

· REALIZZAZIONE IMPALCATO IN GALLERIA CON GETTO IN OPERA IN C.A. CON CASSERO METALLICO

AUTOVARANTE SU PILE PROVVISORIE.

DURANTE LA FASE DI CHIUSURA NOTTURNA IL TRAFFICO VERRA' DEVIATO A 1+1 CORSIA SUL

PERCORSO VIA DELLE INDUSTRIE - VIA PACINOTTI

NOTA:

E' ONERE DELL'APPALTATORE COORDINARE LE FASI ESECUTIVE CON L'ADIACENTE CANTIERE RFI

(REALIZZAZIONE STAZIONE E NUOVO SOVRAPPASSO CICLOPEDONALE)

DETTAGLIO DEVIAZIONE NOTTURNA DEL TRAFFICO

SEGNALAMENTO TEMPORANEO IN FASE DI CANTIERE STRADALE (rif. DM 10/07/2002)
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RESTRINGIMENTO CARREGGIATA CHIUSURA DI UNA CORSIA
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LAVORAZIONE DIURNA LAVORAZIONE NOTTURNA

NOTA:

E' ONERE DELL'APPALTATORE IL COORDINAMENTO CON IL GESTORE DEL BINARIO (ERF) AL FINE DI EVITARE IL

TRANSITO DI CONVOGLI DURANTE LE FASI DI POSA DELL'IMPALCATO METALLICO.
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