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SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE

Planimetria e sezioni fasi realizzative - Tavola 8/18

FASE 6

PLANIMETRIA - STRALCIO 1
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PLANIMETRIA - STRALCIO 2
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LEGENDA

VIABILITA' ORDINARIA

OPERE IN FASE DI REALIZZAZIONE

RECINZIONE DI CANTIERE IN NEW JERSEY IN C.A.

OPERE REALIZZATE

DEMOLIZIONI

RECINZIONE DI CANTIERE

PERCORSI PEDONALI PUBBLICI

BONIFICA BELLICA (E' ONERE DELL'IMPRESA LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE

ESISTENTE IN CORRISPONDENZA DELLE TRIVELLAZIONI)

FASE 6:

· SEGNALETICA DI CANTIERE

· SPOSTAMENTO TRAFFICO (A 2+1 CORSIE) IN ADIACENZA ALLA PARETE DELLA NUOVA GALLERIA APPENA REALIZZATA

· SPOSTAMENTO FERMATA AUTOBUS VERSO VENEZIA NEI PRESSI DELLA FERMATA VERSO MESTRE, CREAZIONE PASSAGGIO PEDONALE SU BINARI AREA ERF

· INSTALLAZIONE RECINZIONE AREA DI CANTIERE

· DEMOLIZIONE CORDOLO PORTABARRIERA CENTRALE E LATERALE ESISTENTE, PAVIMENTAZIONI

PEDONALI E RECINZIONE FERROVIARIA LATO ERF

· COMPLETAMENTO NUOVA LINEA ITALGAS (NON COMPRESA NELL'APPALTO) E DISMISSIONE LINEA ESISTENTE SU SR11

· SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI INTERFERENTI CON LE NUOVE FONDAZIONI: RETE ENEL MT, RETE FASTWEB FIBRE OTTICHE, RETE INTEROUTE FIBRE OTTICHE E RETE TELECOM

· POSA VASCHE NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE

· POSIZIONAMENTO POZZETTI E ESECUZIONE SPINTA MICROTUNNELING

· BONIFICA BELLICA SU AREE NON SOGGETTE AL TRAFFICO

(PER MAGGIORI DETTAGLI SI RIMANDA ALL'ELABORATO V.24 PLANIMETRIA BONIFICA BELLICA)

NOTA:

E' ONERE DELL'APPALTATORE COORDINARE LE FASI ESECUTIVE CON L'ADIACENTE CANTIERE RFI

(REALIZZAZIONE STAZIONE E NUOVO SOVRAPPASSO CICLOPEDONALE)

M.T.

RETE ENEL MT

F.O.

RETE FASTWEB FIBRE OTTICHE

RETE INTEROUTE FIBRE OTTICHE

RETE TELECOM

F.O. INTEROUTE

Telecom

SEGNALAMENTO TEMPORANEO IN FASE DI CANTIERE STRADALE (rif. DM 10/07/2002)
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RESTRINGIMENTO CARREGGIATA CHIUSURA DI UNA CORSIA
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RESTRINGIMENTO CARREGGIATA SIMMETRICO
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DETTAGLIO PASSATOIA PEDONALE SU BINARI
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