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PERCORSI PEDONALI PUBBLICI

DEMOLIZIONI

BONIFICA BELLICA (E' ONERE DELL'IMPRESA LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE
ESISTENTE IN CORRISPONDENZA DELLE TRIVELLAZIONI)

RECINZIONE DI CANTIERE IN NEW JERSEY IN C.A.

RECINZIONE DI CANTIERE

NG

: LAVORAZIONE DIURNA .ﬁ LAVORAZIONE NOTTURNA

BONIFICA BELLICA SU AREE NON SOGGETTE AL TRAFFICO

(PER MAGGIORI DETTAGLI SI RIMANDA ALL'ELABORATO V.24 PLANIMETRIA BONIFICA BELLICA)
REALIZZAZIONE FONDAZIONI GALLERIA LATO RFI

REALIZZAZIONE PARETE IN C.A. GALLERIA LATO RFI

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE PROVVISORIA PROVVISORIA SU AREA LIBERATA DALLE DEMOLIZIONI
(PER MAGGIORI DETTAGLI SI RIMANDA ALL'ELABORATO V.23)

NOTA:

DURANTE LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA DI PALI FDP IN PROSSIMITA' DELLA LINEA FERROVIARIA (n.23 PALI),
DA EFFETTUARE IN FASE NOTTURNA, IL TRAFFICO FERROVIARIO A RIDOSSO DEL CANTIERE SARA'INTERROTTO.
DURANTE LA SUDDETTA FASE, | BINARI SARANNO SOTTO COSTANTE MONITORAGGIO. IN CASO DI NECESSITA'
SARA' A DISPOSIZIONE UNA MACCHINA RINCALZATRICE IN STAZIONE DI MESTRE.

NOTA:

E' ONERE DELL'APPALTATORE COORDINARE LE FASI ESECUTIVE CON L'ADIACENTE CANTIERE RFI
(REALIZZAZIONE STAZIONE E NUOVO SOVRAPPASSO CICLOPEDONALE)

NOTA:

A MONTE E A VALLE DELL'AREA DI DEMOLIZIONE DEI VIADOTTI, LA DELIMITAZIONE CON L'AREA FERROVIARIA,
SARA' DEFINITA DALL'ATTUALE RECINZIONE (NON OGGETTO DI LAVORAZIONE). LE LAVORAZIONI PREVISTE
NON COMPORTANO NESSUNA INTERFERENZA CON L'ESERCIZIO FERROVIARIO.
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ENTRATA AREA
DI CANTIER

SEGNALAMENTO TEMPORANEO IN FASE DI CANTIERE STRADALE (rif. DM 10/07/2002)

RESTRINGIMENTO CARREGGIATA SIMMETRICO
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ACCORDO DI PROGRAMMA CENEIA
tra Ministero dello Sviluppo Economico - Regione del Veneto -
Comune di Venezia - Autorita Portuale di Venezia
per la riconversione e riqualificazione industriale
dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera

progetto infrastrutturale n. 09

Comune di Venezia

Direzione
Lavori Pubblici

Viabilita di accesso alla Macroisola
Prima Zona Industriale di Porto Marghera (C.l. 13755)

certificato n. 8000/02/1 del 03/12/2002

N° TAV PROGETTO ESECUTIVO el
SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE Scala
V' 1 3 Planimetria e sezioni fasi realizzative - Tavola 7/18 1:500
REVISIONE DATA RE VE AP NOTE
A 16/01/2018 SF TT SA EMISSIONE
B 23/03/2018 SF TT SA REVISIONE PER VALIDAZIONE

Responsabile Unico del Procedimento ing. Simone Agrondi

Progettisti

Via Belvedere 8/10

30035 - Mirano (VE)

tel. +39 041 5785711

fax. +39 041 5785711
www.fm-ingegneria.com
stradavega@fm-ingegneria.com

ngegneria ing. Tommaso Tassi

Via Squero, 12
35043 Monselice (PD)
tel. +39 042 9787111
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NETEenNGINEERING

Italia

G0

G&V INGEGNERI ASSOCIATI

VENEZIA

&)

G & T l ambiente
geotecnica

fax. +39 042 9787105
www.net-italia.com
info@netspa.com

Galleria Spagna 35 - Torre B
35127 Padova (PD)

tel. +39 049 8646799

fax. +39 049 605473
www.sogen.it

info@sogen.it

Via Galileo Ferraris, 14A
30175 Marghera (VE)
tel. +39 041 5060842
fax. +39 041 506 9373
www.gvassociati.com
info@gvassociati.com

Via Tiepolo, 8

31027 Spresiano (TV)
tel. +39 042 2887031
fax. +39 042 2889589
www.gtgeo.it
info@gtgeo.it

ing. Stefano Susani

ing. Simone Carraro

ing. Alberto Giovannini

dott. Claudio Galli
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