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TERMINE INTERMEDIO N°1 TERMINE INTERMEDIO N°2 TERMINE INTERMEDIO N°3

Jn: 1167 v H H
VIABILITA' di ACCESSO ALLA MACROISOLA - PRIMA Z.I. di PORTO MARGHERA
CRONOPROGRAMMA DELLE FASI DI LAVORO
1D [Nome attivita ‘ Durata Anfo 1 Anno 2 Anno 3
M-1 M1 | M2 M3 | M4 M5 M6 M7 M8 M3 M10 M11 M12 M13 M14 Mi5 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27. M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39
T [VIABILITA' DI ACCESSO ALLA MACROISOLA %654 —— — — — — — — — — — — e ———————————————————
2
3 FASE 1 (OPERE NON COMPRESE NELL'APPALTO) 0g 4@ FASE 1 (OPERE NON COMPRESE NELL'APPALTO)
4 Demc e Bar e re fondaziol 0g| izione Bar e relative i
5 0g & Rimozione alberi i i con il njovo binario
6 0g| Dt izi recinzioni i i il i con il nuovp binario
7 og| <> Demolizionp binari esistenti
8 0g| <> Bonifica bellica sedime nuovo binaric
9
10 og FASE 2 (OPERE NON COMPRESE NELL'APPALTO)
11 0g < Nuovo murp in c.a. pardllelo al nuovg binario
12 Ver 0g| If izie e pozzetti per nuova condotta acquedotto Verita:
13 e uovo binario e relative finiture e impianti 0g| Realizzazione nuovo binario e relative finiture e impianti
14
15 FASE 3 659 ® FASE3
16 Installazione recinzioni di cantiere 59| || Installazione recinzioni di cantiere
17 [ muri di recinzioni e 15|  C lizioni muri di recinzjoni e pavimentazioni
18 Completamento rimozione alberi 159 - C rimozione alberi
19 Rimozione edicola e trasporto al deposito comunale 159 B Rimozione edicola e trasporto al deposito comunale
[T20 | Bonifica bellica su aree non soggette al traffico 15 W Bonifica bellica su areé non soggette al traffico
721 | Acquedotto industriale CUAI: interventi di protezione su via delle Industrie 45| ] i iale CUAL:]i i di ione sulvia delle Industrie
[T22 | Acquedotto industriale CUAI: by-pass lungo la SR 11 45| ] i iale CUAI:|by-pass lungo la SR 11
23 C mento nuova linea acque le Veritas e (OPERE 0g| & C nuova li civile Veritas sp via delle Industrie (OPERE NON COMPRESE NEL PRESENTE APPALTO)
R NEL PR A
24 Acquedotto civile: by-pass lungo la SR 11 159 ‘Acquedotto civile: by-pass lungo la SR 11
25
26 FASE 4 509 Pe—— FASE 4
[27 ] Allestimento area logistica sulle aree liberate dalle demolizioni 10g W Allestimento area [ogistica sulle|aree I
|28 | Spostamento attraversamento pedonale con semaforo 10g I Spostamento attraversamento pedonale con semaforo
29 Chiusura al traffico viado! istenti 0g| 4 Chiusura al traffico viadotti esistenti
30 Delimitazione aree di cantiere con new-jersey in c.a. 59 W Delimitazione aree dj cantiere jerseyinc.a.
I Rimozione Guard-rail, parapetti, pali illuminazione, segnaletica, portali, canalette e 59| W Rimozione Guard-fail, parapetti, pali illumi ica, portali, lette e trasporto al deppsito comunale
trasporto al deposito comunale
[32 ] Demolizione viadotti e rampe e trasporto all'area di stoccaggio per la frantumazione 409 [ & jadotti e rampe e area di o per |
I Cu\lzla e) trattamento protettivo recinzioni in c.a.esistenti liberate dalle demolizioni (lato, 104 B FRulizia e trattamento protetiivo recinzioni in c.a.esistenti liberate dalle demolizionj (lato Venezia)
enezia)
34
35 FASE 5 55| P——— FASE 5
36 Bonifica bellica su aree non soggette al traffico 15 I Bonifica bellica su aree non soggelte al traffico
|37 | Fondazioni galleria lato RFI 20| I Fondazioni galleria lato RFI
N Parete in c.a. galleria lato RFI 30| IS Pareté in c.a. gallerja lato RFI
39 Pavimentazione provvisoria su area liberata dalle demolizioni 20g| — i isoria su area libe dall
40
[ 41 | Fases 1109 > W FASE 6
42 Segnaletica di cantiere 59 W Segnaletica di cantiere
43 Spostamento traffico in adiacenza alla parete della nuova galleria e ricollocazione 5q | Spostaments traffico in adiacenza alla parete della niova galleria ¢ ricollocaziofe fermata ACTV in direzione Venezia
fermata ACTV in direzione Venezia
| aa | Installazione recinzioni di cantiere 5¢ =] iohe recinzioni di cantiere
45 Decr'no i ‘_' ne cordoli portabarriere, recinzione lato binario ERF e pavimentazioni 15 ] lizione cordoli lato binario|ERF e paviméntazioni pedonali
pedonali
|46 | Bonifica bellica su aree non soggette al traffico 15 I Bonifica bellica sii aree non saggette al traffico
47 S RESE 0g| & Completamento huova linea lalgas su via delle Industrié (OPERE NON COMPRESE NEL PRESENTE APPALTO)
| a8 | Spostamento sottoservizi interferenti con le nuove fondazioni 40| ] izi i cdn le nuove fohdazioni
| a9 | Posa vasche impianto di trattamento acque meteoriche 40| EEEEEEEEEE Posa vasche impi i acque
50 Nuovo attraversamento idraulico con spingitubo 609 I Nuovo idraulico coh spingif
51
|52 | FasE7 70| o W FASE7
53 Fondazioni galleria e rampe lato ERF 40g| EEEEEmmEmm Fondazioni galleria e rampe lato ERF
|54 | Elevazioni galleria e rampe lato ERF 40| IS Elevazioni galleria e rampe latd ERF
55 iz idraulici tra vasca e pozzettoni di scarico e 50 g| . | i i i idraulici tra vasc: pozzettoni di scarico e posa condotte lato Mestre
posa condotte lato Mestre
56
|57 | FasEs 90 g| o W FASE 8
|58 | Impalcato galleria 60 g| ISR 'mp3icato galleria
59 Impalcato rampe 60 g| I icato rampe
60
|61 | FAsE9 25¢| [ w FASE
62 iture rampa lato Mestre 15 B Finiture rampa lato Mestr
|63 | Pavimentazione prowvisoria superiore impalcato galleria 159 B Pavi provvisofia sup Icato galleria
|64 | Installazione mensole provvisorie per utilizzo a 2 corsie in dir. Venezia 25¢| I ione mensol 2 corsie in dir. Venezia
65 iture rampa lato Venezia 15 B Finiturd rampa lato Venezia
|66 | Pavimentazioni e segnaletica provvisoria per successiva deviazione al traffico 15 W Pavi foni e i isoria per i ione al traffico
67
68 FASE 10 195 g [ @ FASE 10
69 Deviazione traffico e adeguamento posizione delle fermate ACTV 5g W Devidzione trafficole posizione delle fermate ACTV
70 Installazione recinzione di cantiere 5g ] ione recinzione di cantiere
7 Bonifica bellica su aree non soggette al traffico 15 Bonifica bellica su aree non soggette al traffico
72 Demolizione dei tratti di recinzione ferroviaria lato RF! interferenti con i nuovi muri 109 iziohe dei tratti dj recinzione férroviaria lato [RFI i i con | nuovi muri
773 Micropali e cordolo di coronamento per scavo fondazioni pile 30| e Micropali e cordolo di cororiamento per stavo fondazioni pile
["74 | Fondazioni pile viadotto 40| ] ioni pilé viadotto
75 Pali muri scatolari rampe 30g| I Pali muri scatolari rampe
76 Nuovi muri in c.a. 309 I Nuovi murj in ca.
77 Montaggio pile metalliche viadotto 30| [ ] io pil iche viadotto
|78 | Impalcato viadotto in struttura mista acciaio-calcestruzzo 120 g Impalcato viaddito in strutturh mista acciall
79
80 FASE 11 60g C w FASE 11
81 Elevazioni strutture muri scatolari 459 IR Elevazion|i strutture muri scatolari
82 Rilevato asse principale e asse secondario adiacente area RFI 304 sse principalé e asse secdndario adiacdnte area RFI
|83 | Finiture asse secondario adiacente all'area ferroviaria (lato RFI) 15 B Finjture asse io adidcente all’ iaria (lato RFI)
84
85 FASE 12 45| [, "W FASE 12|
86 Deviazione traffico direzione Mestre e adeguamento posizione fermate ACTV 59| M Deviazione traffico direzione Mestre e adeguamento posizione fermate ACTV
87 Bonifica bellica su aree non soggette al traffico 109 W Bonifica Bellica su areé non soggette al traffico
|88 | Completamento rilevato e finiture asse principale 30| EEEmmRE Completamento rilevato e finiture asse principale
89
90 FASE 13 9%g » ® FASE 13
91 Deviazione traffico direzione Venezia e adeguamento posizione fermate ACTV 59| M Deviazipne traffico direzione Venezia e adeguamento posizione fermate ACTV
92 Completamento pile e impalcato metallico viadotto 90 g| I Complelamento pile é impalcato metallico viadofto
93
[T9a | FASE14 459 P—— FASE 14
95 Completamento elevazioni muri scatolari rampe asse principale 459 I C ‘elevazioni muri scatolari fampe asse principale
96 Realizzazione muri lato binario ERF 30 g| N Realizzazione muri lato binario ERF
97
|98 | FAsE15 60 g| C, W FASE 15
|99 | Rimozione mensole prowvisorie rampa lato Venezia e spostamento barriere metalliche 30| IS Rimozione mensole provvisdrie rampa latg Venezia e spostamento barriere metalliche in posizione definitival
in posizione definitiva
[ 100 | Completamento rilevato asse principale 30| Hlevato asse principale
101 iture carreggiata sud viadotto asse principale 30| sud viadptto asse principale
102 iture rampe rotatoria sopraelevata 30| fotatoria sopraelevata
[ 103 | Rotatoria Fincantieri e sistemazioni a raso 60 g| tatoria Fi eri e si ioni a raso|
104
[7105 | FASE16 409 P—— FASE 16
106 Finiture e opere a verde 40g| iture e opere a verde
Attivita I Cadine * Riepilogo P—  Attivita esterne I
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