CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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COMUNE DI VENEZIA
INTERVENTI DI MANUTENZIONE LUNGO VIA F.LLI BANDIERA
ATTIVITA' DURATA TOTALE LAVORI: 210 GG.

[ALLESTIMENTO CANTIERE
Installazione recinzione, box cantiere, sgombero
area
VIA FRATELLI BANDIERA

Demolizioni/fresatura

Scavi

Fondazione stradale e sottofondi

Posa cordonate

Stesa conglomerati bituminosi

S letica oriz. leel

barriere di sicurezza

p divid ki

Scavi

Posa tubazioni e pozzetti

Rinterri

VIA DELLA PILA

Demolizioni/Fresatura

Scavi

Fondazione stradale

Posa cordonate

Stesa conglomerati bituminosi

Segnaletica

Scavi

Posa tubazioni e pozzetti

Rinterri

Scavi

Posa cavidotti e plinti

Rinterri

Infilaggio cavi

Posa pali e armature stradali

VIA DELLE MACCHINE

Demolizioni/Fresatura

Scavi

Fondazione stradale

Posa cordonate

Stesa conglomerati bituminosi

Segnaletica

Scavi

Posa tubazioni e pozzetti

Rinterri

Scavi

CITTA DI
VENEZIA

Posa cavidotti e plinti

Rinterri

Infilaggio cavi

Posa pali e armature stradali

VIA GALVANI

Ministero dello
Sviluppo Economico

Demolizioni/Fresatura

Scavi

Fondazione stradale

Direzione Lavori Pubblici
Segreteria Tecnica e Supporto RUP
Polo Tecnico “ex Carbonifera”
Viale Ancona 63 - 30172 Mestre (VE)

Posa cordonate

Stesa conglomerati bituminosi

Segnaletica

Scavi

Posa tubazioni e pozzetti

Rinterri

Scavi

VIABILITA DI COLLEGAMENTO TRA
VIA DELL’ELETTRICITA E VIA FRATELLI BANDIERA
(C.l. 13753)

Posa cavidotti e plinti

Rinterri

Infilaggio cavi

Posa pali e armature stradali

VIAVOLTA

PROGETTO ESECUTIVO

Demolizioni/Fresatura

Scavi

Fondazione stradale

Posa cordonate

Stesa conglomerati bituminosi

Segnaletica

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
E FASCICOLO DELL'OPERA
(CRONOPROGRAMMA)

Scavi

Posa tubazioni e pozzetti

Rinterri

Scavi

Posa cavidotti e plinti

Rinterri

Infilaggio cavi

Posa pali e armature stradali Il Coordinatore della Sicurezza Il Responsabile del Procedimento
VIA GHEGA ing. Antonio Martini arch. Elisabetta Rossato

Demolizioni/Fresatura

Stesa conglomerati bituminosi

Segnaletica

SMOBILIZZO CANTIERE E FINITURE

Rimozione recinzioni, sgombero e pulizia aree




